



VERIFICACIÓN de Resultados de Metas

Plan Nacional de
Desarrollo e
Inversión Pública
2023-2026 y de la
Ley de Presupuesto
de la República

2024



MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL
Y POLÍTICA ECONÓMICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA

MINISTERIO DE HACIENDA

**Informe de Verificación de resultados de metas del Plan
Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026
y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR) 2024**

Junio 2025

336
C8375-i

Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Evaluación y Seguimiento. Unidad de Seguimiento.

Informe de verificación de resultados de metas del plan nacional de desarrollo e inversión pública (PNDIP) 2023-2026 y de la ley de presupuesto de la república (LPR) 2024 / Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Ministerio de Hacienda. -- San José, CR : MIDEPLAN, 2025.

1 recurso en línea (149 p.)

ISBN 978-9977-73-425-5

Disponible en *biblioteca.mideplan.go.cr*

1. EVALUACION. 2. ADMINISTRACION PUBLICA. 3. PLANES DE DESARROLLO. 4. PLANES NACIONALES. 5. INVERSIONES PUBLICAS. 6. LEY DE PRESUPUESTO. 7. INFORMES. I. Costa Rica. Ministerio de Hacienda. II. Título.

Créditos

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Área de Evaluación y Seguimiento (AES).
Unidad de Seguimiento (USG).

Ministerio de Hacienda.
Dirección de Presupuesto Nacional.
Unidades de Análisis Presupuestario.

Elaborado por:

Jose Eddy Peña Montiel, Unidad de Evaluación y Seguimiento (USG), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan.
Gilberth Rodríguez Zuñiga, Unidad de Evaluación y Seguimiento (USG), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan.
Victoria Eugenia Mena González, Ministerio de Hacienda.

Con los aportes de las personas funcionarias de la Unidad de Seguimiento de Mideplan y las Unidades de Análisis Presupuestario del Ministerio de Hacienda.

Aprobado por:

Manuel Gamboa Ballester, Despacho Ministerial, Ministerio de Hacienda.
Norman Pérez Castro, Subdirector General DGNP, Ministerio de Hacienda

Revisión conjunta:

Florita Azofeifa Monge, Directora Área de Evaluación y Seguimiento (AES), Mideplan.
Isabel León Solís, Ministerio de Hacienda.
María Lourdes Jaén Calderón, Ministerio de Hacienda.
Yancy Víctor Arrieta, Ministerio de Hacienda.

Aprobado por: Rebeca Carvajal Porras, Despacho Ministerial, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan.

Revisión filológica: Grace Castillo Navarro, Unidad de Comunicación, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan.

Diseño y diagramación: Lucía Amador Jiménez, Unidad de Comunicación, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan.

Se permite su reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente.
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica
comunicacion@mideplan.go.cr
Tel. (+506) 2202-8400 www.mideplan.go.cr
Mayo 2024

Contenido

Siglas y acrónimos	6
Introducción	10
Resumen de los principales hallazgos producto de la verificación de la ejecución metas 2024 del PNDIP y LPR	11
1. INFORMES POR SECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN A METAS DE LA LPR	14
Sector Servicios Públicos Generales -Poder Ejecutivo	15
Sector Servicios Públicos Generales – Otros Poderes y sus Órganos Auxiliares	35
Sector Servicios Económicos y Financieros-Poder Ejecutivo	42
Sector Servicios Sociales – Poder Ejecutivo	55
2. INFORMES POR SECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN A METAS DEL PNDIP	63
1.Sector Ambiente y Energía	64
2.Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	68
3.Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	78
4.Sector Educación	81
5.Sector Cultura	86
6. Sector Hacienda Pública	89
7. Sector Productivo y Desarrollo Regional	94
8. Sector Agropecuario	101
9.Sector Salud	108
10.Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	117
11. Sector Obras Públicas y Transportes	125
12.Sector Acción Exterior	138
13.Sector Vivienda, Hábitat y Territorio	142

Índice de tablas

Tabla 1 Cantidad de metas verificadas de los sectores de Gobierno, su porcentaje y cantidad de cambios detectados resultado de la verificación	11
Tabla 2 Metas verificadas por sector y cantidad de cambios detectados	13
Tabla 3 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	16
Tabla 4 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024	28
Tabla 5 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	36
Tabla 6 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024	40
Tabla 7 Sector de Servicios Económicos y Financieros. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	43
Tabla 8 Sector Servicios Económicos y Financieros. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024.....	50
Tabla 9 Sector Servicios Sociales. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	56
Tabla 10 Sector Servicios Sociales. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024	60
Tabla 11 Sector Ambiente y Energía. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada.....	64
Tabla 12 Sector Ambiente y Energía. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	65
Tabla 13 Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	68
Tabla 14 Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	71
Tabla 15 Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Cantidad de metas de Objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada.....	78
Tabla 16 Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Resultados de la verificación de metas de Objetivos sectoriales y metas de Intervención pública 2024	79
Tabla 17 Sector Educación. Cantidad de metas de Objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	81
Tabla 18 Sector Educación. Resultados de la verificación de metas de Objetivos sectoriales y metas de Intervención pública 2024.....	83
Tabla 19 Sector Cultura. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada	86
Tabla 20 Sector Cultura. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024.....	87

Tabla 21 Sector Hacienda Pública. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada.....	89
Tabla 22 Sector Hacienda Pública. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	90
Tabla 23 Sector Productivo y Desarrollo Regional. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	94
Tabla 24 Sector Productivo y Desarrollo Regional. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	96
Tabla 25 Sector Agropecuario. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	101
Tabla 26 Sector Agropecuario. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	103
Tabla 27 Sector Salud. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	108
Tabla 28 Sector Salud. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024.....	110
Tabla 29 Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	117
Tabla 30 Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	119
Tabla 31 Sector Obras Públicas y Transportes. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	125
Tabla 32 Sector Obras Públicas y Transportes. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	128
Tabla 33 Sector Acción Exterior. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	138
Tabla 34 Sector Acción Exterior. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	139
Tabla 35 Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada	142
Tabla 36 Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024	143

Siglas y acrónimos

ABANKS	Sistema informático del INVU.
AIDOQ	Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
BANHVI	Banco Hipotecario de la Vivienda.
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas.
BPIP	Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan.
BPMV	Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos.
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social.
CECC-SICA	Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana – Sistema de la Integración Centroamericana.
CEN CINAI	Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral.
CETAC	Consejo Técnico de Aviación Civil.
CIDAI	Centros Integrales de Desarrollo y Atención Infantil.
CIDE	Centro Integral de Desarrollo Empresarial.
CIMA T	Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos.
CIPA	Centro de Información Policial Antidrogas.
CNC	Comisión Nacional del Consumidor.
CNP	Consejo Nacional de Producción.
CNVM	Consejo Nacional de Virtualización de la Modalidad (uso puntual).
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior.
CONAC	Consejo Nacional de Clubes 4S.
CONACOO P	Consejo Nacional de Cooperativas.
CONAGEBI O	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad.
CONAPAM	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
CONAPDIS	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad.
COPROCO M	Comisión para Promover la Competencia.
CORAC	Consejo Regional de Áreas de Conservación.
DELPHOS	Sistema informático utilizado por el PANI (no se especifica el significado completo en el documento).
DGAC	Dirección General de Aviación Civil.
DGFD	Dirección General de Formación Docente.
DGGDP	Dirección General de Gestión de la Deuda Pública.
DGH	Dirección General de Hacienda.
DGPN	Dirección General de Presupuesto Nacional.
DGT	Dirección General de Tributación.
DIAC	Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.
DPCD	Dirección de Programas de Capacitación Docente.

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

ECA	Ente Costarricense de Acreditación.
ENAH0	Encuesta Nacional de Hogares.
ENB	Estrategia Nacional de Biodiversidad.
EPJA	Educación para Personas Jóvenes y Adultos.
FFEM	Fondo Francés para el Medio Ambiente.
FODELI	Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón.
FODESAF	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
FONAFIFO	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.
FOSUVI	Fondo de Soluciones de Vivienda.
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
I+D+i	Investigación, Desarrollo e Innovación.
IAFA	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad.
ICODER	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.
ICT	Instituto Costarricense de Turismo.
IDRT	Índice de Desarrollo Rural Territorial.
IFAM	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
IFED	Instituto de Formación y Evaluación Docente (perteneciente al MEP).
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social.
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje.
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres.
INCOP	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
INCOPESCA	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.
INDER	Instituto de Desarrollo Territorial Rural.
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos.
INFOCOOP	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
INS	Instituto Nacional de Seguros.
INTA	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTECO	Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.
INVU	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
ISR	Impuesto sobre la Renta.
IVA	Impuesto al Valor Agregado.
IVM	Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
JUDESUR	Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur.
LACOMET	Laboratorio Costarricense de Metrología.
LPD	Línea de Pobreza por Discapacidad.
LPR	Ley de Presupuesto de la República.
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MCJ	Ministerio de Cultura y Juventud.
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
MEP	Ministerio de Educación Pública.

MH	Ministerio de Hacienda.
MICITT	Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
MIDI	Modalidad de Intervención de Desarrollo Integral.
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía.
MIVAH	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
MREC	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OEA	Organización de los Estados Americanos.
ONS	Oficina Nacional de Semillas.
PAACUME	Programa de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras.
PAI	Plan de Atención Integral (uso contextual).
PAM	Personas adultas mayores.
PANI	Patronato Nacional de la Infancia.
PCD	Policía de Control de Drogas.
PEI	Plan Estratégico Institucional.
PIAD	Plan Integral de Actualización Docente.
PIB	Producto Interno Bruto.
PIMA	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario.
PMAAMSJ:	Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José.
PNCTI	Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
POI	Plan Operativo Institucional.
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
PYME	Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
RNC	Régimen No Contributivo.
SABEN	Sistema de Administración de Beneficiarios.
SAP	Sistema de Ahorro y Préstamo.
SENARA	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.
SENASA	Servicio Nacional de Salud Animal.
SEPLA	Secretaría de Planificación (probablemente del MCJ o del sector Cultura).
SFE	Servicio Fitosanitario del Estado.
SIAP	Sistema de Información de Atención a la Población.
SICOP	Sistema Integrado de Compras Públicas.
SIEC	Sistema de Información Empresarial Costarricense.
SIGA	Sistema de Información para la Gestión Agraria.
SIGAD	Sistema de Gestión Académica y Docente.
SIGI	Sistema de Gestión de Información Institucional.

Sin sigla	Comisión Reguladora de Turismo.
Sin sigla	Correos de Costa Rica S.A.
Sin sigla	Oficina Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.
Sin Sigla	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación.
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
SINIRUBE	Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado.
SINOVAC	Sistema Nominal de Vacunación.
SIPO	Sistema de Información de Población Objetivo.
SIRIMEP	Sistema de Información para el Registro y el Monitoreo Educativo del MEP.
SIVEI:	Sistema de Vigilancia Epidemiológica Integrada.
SNC	Sistema Nacional para la Calidad.
SNE	Sistema Nacional de Empleo.
STAP	Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.
TMC	Transferencia Monetaria Condicionada.
TSE	Tribunal Supremo de Elecciones.
UNED	Universidad Estatal a Distancia.
UNOPS	Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
UTI	Unidad de Tecnologías de la Información.

Introducción

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Hacienda (MH), en cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y en cumplimiento de la disposición 4.7 del informe DFOE-SAF-IF-00007-2017 de la Contraloría General de la República (CGR), presentan el Informe de Verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR) 2024.

Ambas instituciones realizaron un análisis de sus metodologías de verificación y coordinaron un trabajo conjunto mediante la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del PNDIP y de la LPR*, mejorando así la calidad de la información y buscando alternativas para corregir aspectos susceptibles de mejora.

En marzo de 2025, se inició el proceso de verificación con la comunicación oficial a las personas ministras rectores y las personas de máxima jerarquía de la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), el Poder Judicial (PJ) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), bajo la responsabilidad de las Secretarías Sectoriales y las Unidades de Planificación correspondientes, quienes implementaron el proceso conforme a la Guía antes mencionada.

Con respecto a las técnicas de verificación empleadas, la más utilizada fue la videoconferencia, dada su facilidad para reunir a personas de diferentes regiones del país y diversas instituciones en un momento específico. En otros casos, fue necesaria la visita simultánea y presencial de funcionarios de varias instituciones responsables del logro de la meta.

Este informe incluye un resumen de los principales hallazgos y un apartado estructurado por sectores, donde se muestran el detalle de cada hallazgo producto del proceso de verificación.

Resumen de los principales hallazgos producto de la verificación de la ejecución metas 2024 del PNDIP y LPR

Las metas de intervención programadas (sectoriales y de intervención pública) en el Plan Nacional de Desarrollo para el 2024 son 250 metas; de ellas, se seleccionaron 111 metas (44,44%) que fueron objeto de verificación, de acuerdo con informes presentados por las rectorías de los 13 sectores de planificación.

La selección de estas metas se basó en 14 criterios y se aplicaron seis técnicas de verificación de selección de metas y seis técnicas de verificación establecidos en la Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR).

La cantidad de metas programadas en el PNDIP 2024 y seleccionadas en los 13 sectores, son las siguientes:

Tabla 1 Cantidad de metas verificadas de los sectores de Gobierno, su porcentaje y cantidad de cambios detectados resultado de la verificación

	Metas programadas 2024	Metas seleccionadas y verificadas	Porcentaje de metas verificadas	Cambios detectados en resultado de la meta	Cambios detectados en el presupuesto ejecutado ¹
Sector Ambiente y Energía	8	6	45	0	0
Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	33	15	45,45	2	1
Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	8	4	50	0	0
Sector Educación	18	10	55,5	3	0
Sector Cultura	13	5	39	0	0
Sector Hacienda Pública	15	7	46,66	3	0
Sector Productivo y Desarrollo Regional	34	13	38,23	2	0
Sector Agropecuario	26	11	42,31	0	0
Sector Salud	30	11	37	2	0
Sector Seguridad Ciudadana y Justicia	17	8	45	0	0
Sector Obras Públicas y Transportes	28	11	39,28	0	0
Sector Acción Exterior	11	5	45,45	0	0
Sector Vivienda, Hábitat y Territorio	9	5	55,55	0	0
TOTAL	250	111	44,44	12	1

Nota: Comprende información suministrada por las Secretarías Sectoriales de sector para el año 2024.

¹ Ver detalle de las no coincidencias producto de la verificación en el siguiente apartado de informes por sector.

Entre los criterios más utilizados por las Secretarías Sectoriales para la verificación fueron aquellas metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia, seguidas de metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125% y aquellas vinculadas con ODS.

La técnica de verificación más empleada, utilizada en el 100% de los sectores, fue la videoconferencia. Esta consistió en audiencias virtuales mediante plataformas tecnológicas, que requerían la participación de las personas directamente involucradas con el cumplimiento de la meta. Le siguieron en frecuencia la verificación por fuente propia y la verificación por cotejo.

Producto de la verificación y resguardo de la información de cumplimiento de metas se detectan hallazgos como la debida organización y respaldo de la información en plataformas institucionales, lo que asegura la trazabilidad, transparencia y acceso a la evidencia documental para los seguimientos y auditorías y la actualización y verificación rigurosa de los resultados de las metas e indicadores reportados en el sistema Delphos.Net, donde en la mayoría de los casos se confirma la coincidencia entre la evidencia documental y los datos reportados, fortaleciendo la transparencia y la confiabilidad del proceso de seguimiento.

Aunado a lo anterior, en el sector Educación, donde se detecta que las listas contienen datos que se repiten dos veces o más, por lo que se solicita al ejecutor hacer el filtro respectivo para que los docentes capacitados se contabilicen solo una vez, en el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, que hay dependencia de factores externos como la variabilidad en costos de construcción que afecta metas de vivienda o presupuestos extraordinarios que permiten superar metas en pensiones y hogares en pobreza, así como, los cambios metodológicos que conlleva a ajustes en indicadores y fuentes de información (ej. inclusión de hombres cuidadores en 2025), son ejemplos de algunos de los hallazgos.

En virtud de lo anterior, se realizaron ajustes en el *software* Delphos.Net en los 12 casos donde se presentaron inconsistencias, además del caso del ajuste presupuestario, se anotó en los campos adicionales correspondientes, los motivos de las inconsistencias detectadas y con ello, la información se actualizó.

Principales hallazgos producto de la verificación de la ejecución metas 2024 del LPR

En lo que se refiere a las metas de los productos cuantificables que corresponden a las instituciones cuyos presupuestos se integran en la Ley de Presupuesto de la República (LPR) para el 2024 son 888 metas que se desagregan en 327 metas asociadas a las unidades de medida con que se cuantifican los productos y las 561 metas de indicadores que ofrecen datos complementarios sobre estos; de ellas, se seleccionaron 175 metas (19,71%) que fueron objeto de verificación, de acuerdo con informes presentados por las Unidades de Planificación Institucional (UPI) de los cuatro sectores en que se agrupan las 21 instituciones con productos cuantificables que son sujetas a la verificación de metas.

Para la selección de dichas metas se consideraron 14 criterios de selección de metas y seis técnicas de verificación establecidos en la Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del PNDIP y de la LPR.

Un resumen del comportamiento de las metas es el siguiente:

Tabla 2 Metas verificadas por sector y cantidad de cambios detectados

Sectores	Meta programadas LPR 2024	Metas seleccionadas y verificadas	Porcentaje de metas verificadas	Cambios detectados en resultado de la meta	Porcentaje de metas verificadas con cambio
Sector Servicios Públicos Generales-Poder Ejecutivo,	280	63	22,50	5	7,94
Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y Org. Aux.	64	22	34,38	0	0,00
Sector Servicios Económicos y Financieros	278	47	16,91	5	10,64
Sector de Servicios Sociales	266	43	16,17	5	11,63
Total	888	175	19,71	15	8,57

El criterio más utilizado por las UPI es *Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios* y la técnica más utilizada corresponde al uso de la *videoconferencia*.

Producto de la verificación se detectan en total 15 cambios entre varias instituciones de los diferentes sectores, los cuales se detallan en los diferentes informes de cada sector, con excepción del Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y sus Órganos Auxiliares.

1. INFORMES POR SECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN A METAS DE LA LPR

A continuación, se muestran los informes de verificación realizados por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda en los cuatro sectores funcionales en que se agrupan las instituciones que se incorporan en la Ley de Presupuesto de la República:

Sector Servicios Públicos Generales - Poder Ejecutivo

Verificación de los resultados de las metas de las unidades de medida e indicadores asociados a los productos cuantificables - LPR 2024

El Sector Servicios Públicos Generales-Poder Ejecutivo incluye instituciones contempladas en el Presupuesto de la República con funciones relacionadas con la administración general; la gestión o apoyo de los asuntos ejecutivos (del despacho del Presidente de la República, ministro y viceministro de la presidencia entre otros), financieros, fiscales y exteriores (gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, misiones diplomáticas y consulares o en oficinas de organizaciones internacionales), la planificación, la investigación básica, así como lo relacionado con la defensa y el orden público y seguridad, entre otras funciones de interés general.

Las instituciones que conforman el sector dirigieron sus recursos a la prestación de múltiples servicios; conforme la metodología vigente, en la Ley de Presupuesto de la República (LPR) se muestra un total de 85 productos cuantificables a los que se asocian unidades de medida e indicadores, mediante los que se miden los resultados de la gestión de las instituciones del sector.

El sector Servicios Públicos Generales-Poder Ejecutivo ejecutó durante el 2024 un total de 280 metas, de ellas, 101 corresponden a unidades de medida y 179 a indicadores. Del total de metas, se verificaron 63 (22,50%), que fue la muestra que se determinó para este proceso.

Para la definición y selección de la muestra de las metas a verificar, se utilizaron los criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las metas seleccionadas, los criterios para su selección y las técnicas de verificación empleadas.

Tabla 3 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	69 resoluciones emitidas por el programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de sentencias dictadas para la atención de recursos de apelación en relación con las programadas por parte del programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en relación con las programadas por parte del programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	58.000 personas usuarias del servicio en el programa 029-00 Consejo de la Persona Adulta Mayor.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	40.400 personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y protección de sus derechos humanos.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	555 informes de inteligencia que elabora la Dirección de inteligencia Seguridad Nacional.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de informes de inteligencia que anticipen y prevengan conflictos sociales.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de informes de inteligencia en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos contra la seguridad y estabilidad del país.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de informes de inteligencia trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	18.645 horas de Capacitación en entrenamiento Especializado Técnico y Táctico en el programa Unidad Especial de Intervención.	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto riesgo en el	13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
	programa Unidad Especial de Intervención.	para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	
Indicador	80% de recursos resueltos en materia de población refugio en relación con el porcentaje de recursos recibidos por la DGME materia de población refugiada.	1-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	21 actividades que se realizan con instituciones públicas o privadas y con la población en general.	1-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Indicador	90 resoluciones son el medio por el cual las personas interesadas reciben información sobre sus solicitudes de aprobación y denuncias de publicidad comercial.	1-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	<p>26 000,00 personas. El primer paso para la integración social de las personas migrantes y que puedan acceder a los diferentes servicios que ofrece el Estado es su regularización. Para regularizar la situación la Ley 8764 establece diferentes categorías migratorias que puede solicitar la persona extranjera, así como solicitar la condición de refugio, asilo o apátrida. La regularización se materializa mediante el otorgamiento de una credencial de permanencia regular en el país, que a la vez es su documento de identificación. Facilitar y garantizar la documentación es una obligación como Estado firmante del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular y el cumplimiento de la meta 10.7 de los ODS. El documento de acreditación de permanencia legal en el país se homologa a lo que es la cédula de identidad de los costarricenses y se garantiza la DGME el primer paso a la integración.</p>	<p>1- Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p>	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	<p>Este producto visualiza la garantía de la libertad de tránsito a los costarricenses (504156, 00), mediante la expedición de un pasaporte altamente seguro, que será su credencial en el exterior.</p>	<p>1-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p>	Verificación por videoconferencia
Indicador	<p>La trata de personas es promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. En este sentido, esta unidad de medida visualiza las personas víctimas de trata de personas que son atendidas en 95%.</p>	<p>1- Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p>	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	Costa Rica es un país de destino y tránsito, miles de personas producto de las redes de tráfico de personas, se movilizan por nuestra frontera sur utilizando el territorio como ruta de tránsito hacia su destino final Estados Unidos. Este producto, por lo tanto, busca identificar a las personas que son identificadas en los flujos migratorios mixtos, 490 000, 00 personas.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 	Verificación por videoconferencia
Indicador	La mayoría de los documentos que se publican en los Diarios Oficiales tienen fecha de término, por tanto, lo ideal es que la relación entre documentos ingresados y publicados sea 100,00%, pero por el proceso que conlleva preparar el documento y subirlo a la web, eso no es posible en términos de tiempo a menos que la cantidad de documentos para publicar baje considerablemente; por ello, se busca que la diferencia de publicación con el tiempo real no sea mayor a 2,00% de los documentos ingresados para publicar, es decir, 98%.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 	Verificación por videoconferencia
Indicador	El 42% de documentos hacia la Imprenta Nacional para ser publicados en los Diarios Oficiales. Esto incluye el portal web y la creación de interfaces con las instituciones que generan mayor cantidad de documentos para publicar. A nivel interinstitucional, se están creando las condiciones telemáticas con los mayores generadores de documentos para publicar en los Diarios Oficiales, con el objetivo de que los tramiten vía web y, de esta manera, ganar en tiempo y evitar los costos y riesgos que representa ir hasta la ventanilla de la Imprenta Nacional a entregar los documentos.	<ol style="list-style-type: none"> 1- Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. 2- Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 3- Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 4- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 	Verificación por videoconferencia
Indicador	97% de oficinas consulares cuyo desempeño se considera satisfactorio, según el instrumento de evaluación en el programa de Servicio Exterior.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el 	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
		<p>Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.</p>	
Indicador	<p>85% de Embajadas y Misiones Permanentes, cuyo nivel de desempeño se considera satisfactorio, conforme al perfil y oportunidades en cada país destino en el programa de Servicio Exterior.</p>	<p>1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.</p>	Verificación por videoconferencia
Indicador	<p>40 actividades de diplomacia ambiental implementadas en el programa de Política Exterior.</p>	<p>1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.</p>	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	40 actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas en el programa de Política Exterior.	1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.	Verificación por videoconferencia
Indicador	40 actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas en el programa de Política Exterior.	1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	50 becas nuevas obtenidas en el programa de Política Exterior.	1. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. 5. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 8. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 9. Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM). 13. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 14. Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.	Verificación por videoconferencia
Indicador	3.456.173,91 que sea la relación de gasto en formación de policías, dentro del Programa de Actividades Comunes a los Servicios de Seguridad Ciudadana, Fronteriza, Aérea e investigación y Represión del Narcotráfico.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.
Indicador	17.03% de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 9-1-1 del Programa Servicio de Seguridad Ciudadana.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	10% Reducción del tiempo promedio de traslado de recursos a la escena del Programa Servicio de Seguridad Ciudadana.	<p>*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>*Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.</p> <p>*Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.</p>	<p>*Observación.</p> <p>*Revisión selectiva.</p> <p>*Rastreo.</p> <p>*Computación.</p>
Unidad de Medida	5.000 horas navegadas ante el patrullaje acuático en el Programa Servicio de Seguridad Fronteriza.	<p>*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>*Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.</p>	<p>*Observación.</p> <p>*Revisión selectiva.</p> <p>*Rastreo.</p> <p>*Computación.</p>
Indicador	39.839.36 que sea la relación en gasto de patrullaje fluvial (hora) en el Programa Servicio de Seguridad Fronteriza.	<p>*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>*Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional.</p> <p>*Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.</p>	<p>*Observación.</p> <p>*Revisión selectiva.</p> <p>*Rastreo.</p> <p>*Computación.</p>
Unidad de Medida	4.000 acciones operativas en los aeropuertos internacionales ante las acciones de seguridad y vigilancia que hace el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	<p>*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>*Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.</p>	<p>*Observación.</p> <p>*Revisión selectiva.</p> <p>*Rastreo.</p> <p>*Computación.</p>
Unidad de Medida	1.800 vuelos de operación y apoyo tanto policiales como a otras instituciones del Programa Servicio de Seguridad Aérea.	<p>*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>*Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.</p>	<p>*Observación.</p> <p>*Revisión selectiva.</p> <p>*Rastreo.</p> <p>*Computación.</p>

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	400 Vuelos humanitarios, como apoyo a situaciones de emergencias del Programa Servicio de Seguridad Aérea.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.
Unidad de Medida	5 aeronaves Aero navegable disponibles en el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.
Indicador	90% de recursos ejecutados en las subpartidas asignadas a mantenimiento aeronáutico en el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Metas de unidades de medidas o indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.
Unidad de Medida	4.358 kilómetros cuadrados patrullados para el control de aguas jurisdiccionales del Programa Servicio de Seguridad Marítima.	*Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. *Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	*Observación. *Revisión selectiva. *Rastreo. *Computación.
Unidad de Medida	3958 personas capacitadas en el Programa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.	Unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	78% de resoluciones emitidas respecto del total de denuncias presentadas en el año t y anteriores, en el Programa	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.		
Indicador	95% de inscripciones de bases de datos respecto al total de solicitudes de inscripción de bases de datos presentadas en el año t, c.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	5% de incremento de las personas capacitadas en Protección de Datos personales.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	500 funcionarios públicos capacitados en protección de datos personales en el año t.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	10.000 interacciones por medio de canales oficiales con los habitantes, en el Programa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Unidad de Medida	1.250 informes geográficos en el Programa Registro Nacional.	Unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	3,30% de defectos revocados en el proceso de calificación de documentos inscritos en el Registro Nacional.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	6% de la población sentenciada del Nivel de Atención de hombres adultos en Centros Institucionales que completaron una modalidad de capacitación y que cuenten con acreditación y/o constancia de aprovechamiento en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres adultos en Centros Institucionales	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	1.600 personas que en promedio mensual de la población penitenciaria del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que realizan actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de población penitenciaria de dicho nivel en el año t.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Unidad de Medida	2.890 personas habilitadas en la regulación y control del ejercicio de la función notarial.	Unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	700 personas legalmente habilitadas para ejercer la función de notariado en Costa Rica por la Dirección Nacional de Notariado.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Indicador	921 procesos disciplinarios en sede administrativa iniciados en contra de notarios públicos por incumplimiento de responsabilidades notariales.	Indicadores cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por videoconferencia y verificación in situ.
Unidad de Medida	285 gestiones de planificación institucional que garantiza el cumplimiento de la meta.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Indicador	96% de cumplimiento de la planificación institucional.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	13 Asesorías brindadas en nuevas intervenciones públicas.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de nuevas solicitudes atendidas en asesoría de intervenciones públicas.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	1 estudio estratégico de inversión realizado.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Indicador	1 estudio estratégico en temas de Inversión Pública	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	75 proyectos aprobados o actividades de cooperación internacional.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia
Indicador	27% de proyectos o actividades aprobadas por el Área de Cooperación Internacional de Mideplan.	1. Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.	Verificación por videoconferencia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	40 empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI.	5-Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 1-Los indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100% de personas capacitadas anualmente en programas cortos de capacitación y formación en habilidades digitales para la empleabilidad.	5-Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 1-Los indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia
Indicador	5.693 personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	5-Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 1-Los indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia
Indicador	21,20 media de la escala de habilidades computacionales, para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.	5-Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 1-Los indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	2 gestiones realizadas sobre el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.	13-Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Resultados de la verificación de las metas de las unidades de medida e indicadores LPR 2024

Los resultados obtenidos con el proceso de verificación se detallan a continuación y se basan en los oficios enviados por cada institución del sector. Para las metas verificadas, los resultados de 58 metas coinciden con lo reportado en el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2024 y 5 metas mostraron cambios en los resultados reportados que corresponden a una en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, una en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y tres en el Ministerio de Gobernación y Policía.

Tabla 4 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
PR	69 resoluciones emitidas por el programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	69,00	69,00	12/3/2025
PR	100% de sentencias dictadas para la atención de recursos de apelación en relación con las programadas por parte del programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	290,00%	290,00%	12/3/2025
PR	100% de sentencias dictadas para la atención de reclamos administrativos en relación con las programadas por parte del programa 025-00 Tribunal de Servicio Civil.	110,00%	110,00%	12/3/2025
PR	58.000 personas usuarias del servicio en el programa 029-00 Consejo de la Persona Adulta Mayor.	58.523,00	58.523,00	12/3/2025
PR	40.400 personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y protección de sus derechos humanos.	42.001,00	42.001,00	12/3/2025
MP	555 informes de inteligencia que elabora la Dirección de Inteligencia Seguridad Nacional.	513,00	513,00	13/3/2025
MP	100% de informes de inteligencia que anticipen y prevengan conflictos sociales.	90,15%	90,15%	13/3/2025
MP	100% de informes de inteligencia en materia de narcotráfico para anticipar y prevenir actos contra la seguridad y estabilidad del país.	90,83%	90,83%	13/3/2025
MP	100% de informes de inteligencia trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado.	100,91%	100,91%	13/3/2025
MP	18.645 horas de Capacitación en entrenamiento Especializado Técnico y Táctico en el programa Unidad Especial de Intervención.	19.012,00	19.012,00	13/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MP	100% de oficiales altamente capacitados para realizar intervenciones de alto riesgo en el programa Unidad Especial de Intervención.	92,59%	92,59%	13/3/2025
MGP	80% de recursos resueltos en materia de población refugio en relación con el porcentaje de recursos recibidos por la DGME materia de población refugiada.	70,00%	75,00%	12/3/2025 14/3/2025
MGP	21 actividades que se realizan con instituciones públicas o privadas y con la población en general.	148,00%	147,62%	12/3/2025 14/3/2025
MGP	90 resoluciones son el medio por el cual las personas interesadas reciben información sobre sus solicitudes de aprobación y denuncias de publicidad comercial	105,56%	105,56	12/3/2025 14/3/2025
MGP	26 000,00 personas. El primer paso para la integración social de las personas migrantes y que puedan acceder a los diferentes servicios que ofrece el Estado es su regularización. Para regularizar la situación la Ley 8764 establece diferentes categorías migratorias que puede solicitar la persona extranjera, así como solicitar la condición de refugio, asilo o apátrida. La regularización se materializa mediante el otorgamiento de una credencial de permanencia regular en el país, que a la vez es su documento de identificación. Facilitar y garantizar la documentación es una obligación como Estado firmante del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular y el cumplimiento de la meta 10.7 de los ODS. El documento de acreditación de permanencia legal en el país se homologa a lo que es la cédula de identidad de los costarricenses y se garantiza la DGME el primer paso a la integración.	78,13%	78,13%	12/3/2025 14/3/2025
MGP	Este producto visualiza la garantía de la libertad de tránsito a los costarricenses (504156, 00), mediante la expedición de un pasaporte altamente seguro, que será su credencial en el exterior	88,81%	88,81%	12/3/2025 14/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MGP	La trata de personas es promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. En este sentido, esta unidad de medida visualiza las personas víctimas de trata de personas que son atendidas en un 95%	105,26%	105,26%	12/3/2025 14/3/2025
MGP	Costa Rica es un país de destino y tránsito, miles de personas producto de las redes de tráfico de personas, se movilizan por nuestra frontera sur utilizando el territorio como ruta de tránsito hacia su destino final Estados Unidos. Este producto, por lo tanto, busca identificar a las personas que son identificadas en los flujos migratorios mixtos, 490 000, 00 personas	70,32%	70,32	12/3/2025 14/3/2025
MGP	La mayoría de los documentos que se publican en los Diarios Oficiales tienen fecha de término, por tanto, lo ideal es que la relación entre documentos ingresados y publicados sea 100,00%, pero por el proceso que conlleva preparar el documento y subirlo a la web, eso no es posible en términos de tiempo a menos que la cantidad de documentos para publicar baje considerablemente; por ello, se busca que la diferencia de publicación con el tiempo real no sea mayor a un 2,00% de los documentos ingresados para publicar, es decir, 98%	83,63%	85,33%	12/3/2025 14/3/2025
MGP	El 42% de documentos hacia la Imprenta Nacional para ser publicados en los Diarios Oficiales. Esto incluye el portal web y la creación de interfaces con las instituciones que generan mayor cantidad de documentos para publicar. A nivel interinstitucional, se están creando las condiciones telemáticas con los mayores generadores de documentos para publicar en los Diarios Oficiales, con el objetivo de	57,50%	57,50%	12/3/2025 14/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
	que los tramiten vía web y de esta manera ganar en tiempo y evitar los costos y riesgos que representa ir hasta la ventanilla de la Imprenta Nacional a entregar los documentos.			
MREC	97% de oficinas consulares cuyo desempeño se considera satisfactorio, según el instrumento de evaluación en el programa de Servicio Exterior.	89,79%	89,79%	14/3/2025 18/3/2025
MREC	85% de Embajadas y Misiones Permanentes, cuyo nivel de desempeño se considera satisfactorio, conforme al perfil y oportunidades en cada país destino en el programa de Servicio Exterior.	106,12%	107,96%	14/3/2025 18/3/2025
MREC	40 actividades de diplomacia ambiental implementadas en el programa de Política Exterior.	40	40	14/3/2025 18/3/2025
MREC	40 actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas en el programa de Política Exterior.	40	40	14/3/2025 18/3/2025
MREC	40 actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas en el programa de Política Exterior.	40	40	14/3/2025 18/3/2025
MREC	50 becas nuevas obtenidas en el programa de Política Exterior.	736	736	14/3/2025 18/3/2025
MSP	3.456.173,91 que sea la relación de gasto en formación de policías, dentro del Programa de Actividades Comunes a los Servicios de Seguridad Ciudadana, Fronteriza, Aérea e investigación y Represión del Narcotráfico.	4.521.972,23	4.521.972,23	17/3/2025 18/3/2025
MSP	17,03% de atención de llamadas de emergencia de violencia intrafamiliar del 9-1-1 del Programa Servicio de Seguridad Ciudadana.	18,31%	18,31%	17/3/2025 18/3/2025
MSP	10% Reducción del tiempo promedio de traslado de recursos a la escena del Programa Servicio de Seguridad Ciudadana.	15,16%	15,16%	17/3/2025 18/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MSP	5.000 horas navegadas ante el patrullaje acuático en el Programa Servicio de Seguridad Fronteriza.	1.489,00	1.489,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MSP	39.839.36 que sea la relación en gasto de patrullaje fluvial (hora) en el Programa Servicio de Seguridad Fronteriza.	27.483,00	27.483,00	17/3/2025 18/3/2025
MSP	4.000 acciones operativas en los aeropuertos internacionales ante las acciones de seguridad y vigilancia que hace el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	3.594,00	3.594,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MSP	1.800 vuelos de operación y apoyo tanto policiales como a otras instituciones del Programa Servicio de Seguridad Aérea.	382,00	382,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MSP	400 vuelos humanitarios, como apoyo a situaciones de emergencias del Programa Servicio de Seguridad Aérea.	55,00	55,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MSP	5 aeronaves aeronavegables disponibles en el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	1,00	1,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MSP	90% de recursos ejecutados en las subpartidas asignadas a mantenimiento aeronáutico en el Programa Servicio de Seguridad Aérea.	44,17%	44,17%	17/3/2025 18/3/2025
MSP	4.358 kilómetros cuadrados patrullados para el control de aguas jurisdiccionales del Programa Servicio de Seguridad Marítima.	14.429,00	14.429,00	13/3/2025 14/3/2025 18/3/2025
MJP	3958 personas capacitadas en el Programa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.	4087,00	4087,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	78% de resoluciones emitidas respecto del total de denuncias presentadas en el año t y anteriores, en el Programa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.	97,85%	97,85%	13/03/2025 17/03/2025
MJP	95% de inscripciones de bases de datos respecto al total de solicitudes de inscripción de bases de datos presentadas en el año t, c.	33,00%	33,00%	13/03/2025 17/03/2025
MJP	5% de incremento de las personas capacitadas en Protección de Datos personales.	40,75%	40,75%	13/03/2025 17/03/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MJP	500 funcionarios públicos capacitados en protección de datos personales en el año t.	1218,00	1218,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	10.000 interacciones por medio de canales oficiales con los habitantes, en el Programa Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.	798.852,00	798852,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	1.250 informes geográficos en el Programa Registro Nacional.	2.096,00	2.096,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	3,30% de defectos revocados en el proceso de calificación de documentos inscritos en el Registro Nacional.	2,40%	2,40%	13/03/2025 17/03/2025
MJP	6% de la población sentenciada del Nivel de Atención de hombres adultos en Centros Institucionales que completaron una modalidad de capacitación y que cuenten con acreditación o constancia de aprovechamiento en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres adultos en Centros Institucionales	4,91%	4,91%	13/03/2025 17/03/2025
MJP	1.600 personas que en promedio mensual de la población penitenciaria del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que realizan actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de población penitenciaria de dicho nivel en el año t.	2.339,00	2.339,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	2.890 personas habilitadas en la regulación y control del ejercicio de la función notarial.	3.841,00	3.841,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	700 personas legalmente habilitadas para ejercer la función de notariado en Costa Rica por la Dirección Nacional de Notariado.	954,00	954,00	13/03/2025 17/03/2025
MJP	921 procesos disciplinarios en sede administrativa iniciados en contra de notarios públicos por incumplimiento de responsabilidades notariales.	1.375,00	1.375,00	13/03/2025 17/03/2025
Mideplan	285 gestiones de planificación institucional que garantiza el cumplimiento de la meta.	285	285	17/3/2025
Mideplan	96% de cumplimiento de la planificación institucional.	99,19%	99,19%	17/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
Mideplan	13 asesorías brindadas en nuevas intervenciones públicas.	13	13	17/3/2025
Mideplan	100% de nuevas solicitudes atendidas en asesoría de intervenciones públicas.	100%	100%	17/3/2025
Mideplan	1 estudio estratégico de inversión realizado.	1	1	17/3/2025
Mideplan	1 estudio estratégico en temas de Inversión Pública	1	1	17/3/2025
Mideplan	75 proyectos aprobados o actividades de cooperación internacional.	152	152	17/3/2025
Mideplan	27% de proyectos o actividades aprobadas por el Área de Cooperación Internacional de Mideplan.	54,72%	54,72%	17/3/2025
MICITT	40 empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI.	64,00	64,00	17/3/2025 19/3/2025
MICITT	100% de personas capacitadas anualmente en programas cortos de capacitación y formación en habilidades digitales para la empleabilidad.	202,86%	196,21%	17/3/2025 19/3/2025
MICITT	5.693 personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	5.972,00	5.972,00	17/3/2025 19/3/2025
MICITT	21,20 media de la escala de habilidades computacionales, para el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.	24,88	24,88	17/3/2025 19/3/2025
MICITT	2 gestiones realizadas sobre el estímulo de la evolución y mercado de las telecomunicaciones.	2,00	2,00	19/3/2025

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Sector Servicios Públicos Generales – Otros Poderes y sus Órganos Auxiliares

Verificación de los resultados de las metas de las unidades de medida e indicadores asociados a los productos cuantificables - LPR 2024

El Sector de Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y sus Órganos Auxiliares comprende los servicios de carácter general que se relacionan, específicamente, con la gestión o apoyo de los asuntos legislativos, la justicia y los servicios electorales, que por su naturaleza no pueden ser provistos por el sector privado.

Las instituciones que conforman el sector dirigieron sus recursos a la prestación de múltiples servicios; conforme la metodología vigente, en la Ley de Presupuesto de la República (LPR) se muestra un total de 12 productos cuantificables a los que se asocian unidades de medida e indicadores, mediante los que se miden los resultados de la gestión de las instituciones del sector. Es importante destacar que, para el análisis sobre la verificación de las metas e indicadores en este informe, se excluye a la Asamblea Legislativa por las características particulares de sus procesos productivos, ya que no cuenta con una producción programable y, por consiguiente, lo que presenta como informe de evaluación anual es una rendición de cuentas de la labor del parlamento y la ejecución financiera de su presupuesto.

El sector Servicios Públicos Generales- Otros Poderes y sus Órganos Auxiliares ejecutó durante el 2024 un total de 64 metas, de ellas, 16 corresponden a unidades de medida y 48 a indicadores. Del total de metas, se verificaron 22 (34,37%), que fue la muestra que se determinó para este proceso.

Para la definición y selección de la muestra de las metas a verificar, se utilizaron los criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)* y de la *Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las metas seleccionadas, los criterios para su selección y las técnicas de verificación empleadas.

Tabla 5 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	5,00 fiscalizaciones de servicios públicos críticos relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles	Metas de indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Unidad de Medida	95,00 auditorías	Metas de indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	89,00% de cobertura de los servicios públicos críticos relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles.	Metas de indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	85,00% de cumplimiento de las auditorías de carácter especial en un plazo igual o menor a los 9 meses.	Metas de indicadores del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Unidad de Medida	30.808,00 intervenciones realizadas	De acuerdo con la metodología correspondió verificar el 50%, utilizando el siguiente criterio: Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	70,00% del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año 2024 y recibieron una	De acuerdo con la metodología correspondió verificar el 50%, utilizando el siguiente criterio: Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
	resolución final durante su transcurso.	sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	87,00% del total de intervenciones formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas.	De acuerdo con la metodología correspondió verificar el 50%, utilizando el siguiente criterio: Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	85,00% del total de estrategias de defensa informales que son resueltas en un plazo máximo de dos meses.	De acuerdo con la metodología correspondió verificar el 50%, utilizando el siguiente criterio: Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia: audiencia virtual por medios tecnológicos, cuya realización requiere la participación de las personas involucradas en el resultado de la meta.
Indicador	37,00% de Tasa de resolución.	Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.	Videoconferencia y por cotejo
Indicador	46,20% de Tasa de pendencia.	Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.	Videoconferencia y por cotejo

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	39,90% de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancia.	<p>Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.</p>	Videoconferencia y por cotejo
Indicador	75,00% de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.	<p>Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.</p>	Videoconferencia y por cotejo
Unidad de Medida	20,050,00 Solicitudes atendidas de protección o de atención.	<p>Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.</p>	Videoconferencia y por cotejo

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	14,25% de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.	<p>Los indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</p> <p>Las metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de mayor relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.</p> <p>Los indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o tratándose de la LPR para el año establecido, según corresponda.</p>	Videoconferencia y por cotejo
Unidad de Medida	5.000,00 cartas de naturalización entregadas.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.
Indicador	285,00 días hábiles promedio desde que inició el trámite de naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.
Unidad de Medida	700.000,00 cédulas de identidad impresas.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.
Unidad de Medida	127.000,00 tarjetas de Identificación de Menores impresas.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.
Unidad de Medida	3.718.000,00 ciudadanos/as empadronados/as.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.
Indicador	16,00 horas hábiles promedio para que la cédula de identidad esté a disposición de las personas usuarias en Oficinas Regionales (OR).	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	84,00% de Juntas Receptoras de Votos procesadas a las veintidós horas del día de la elección municipal.	Indicador relevante para el TSE por su efecto en la ciudadanía.	Verificación Ocular.

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Resultados de la verificación de las metas de las unidades de medida e indicadores LPR 2024

Los resultados obtenidos con el proceso de verificación se detallan a continuación y se basan en los oficios enviados por cada institución del sector. Para las metas verificadas, los resultados de 22 metas coinciden con lo reportado en el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2024, por lo que ninguna mostró cambios en los resultados reportados.

Tabla 6 Sector Servicios Públicos Generales-Otros Poderes y órganos auxiliares. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
CGR	5,00 fiscalizaciones de servicios públicos críticos relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles	5,00	5,00	12/3/2025
CGR	95,00 Auditorías	104,00	104,00	12/3/2025
CGR	89,00% de cobertura de los servicios públicos críticos relacionados con educación, salud y ciudades sostenibles.	89,00%	89,00%	12/3/2025
CGR	85,00% de cumplimiento de las auditorías de carácter especial en un plazo igual o menor a los 9 meses.	89,58%	89,58%	12/3/2025
DHR	30.808,00 intervenciones realizadas	27840,00	27840,00	14/3/2025
DHR	70,00% del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante el año 2024 y recibieron una resolución final durante su transcurso.	69,94%	69,94%	14/3/2025
DHR	87,00% del total de intervenciones formales en fase de trámite, con menos de un año de abiertas.	89,55%	89,55%	14/3/2025
DHR	85,00% del total de estrategias de defensa informales que son resueltas en un plazo máximo de dos meses.	94,28%	94,28%	14/3/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
PJ	37,00% de Tasa de resolución.	40,40%	40,40%	10 y 11 de marzo de 2025
PJ	46,20% de Tasa de pendencia.	45,80%	45,80%	10 y 11 de marzo de 2025
PJ	39,90% de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancia.	39,80%	39,80%	10 y 11 de marzo de 2025
PJ	75,00% de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público.	75,20%	75,20%	10 y 11 de marzo de 2025
PJ	20,050,00 Solicitudes atendidas de protección o de atención.	21.113,00	21.113,00	10 de marzo de 2025
PJ	14,25% de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.	12,64%	12,64%	10 y 11 de marzo de 2025
TSE	5.000,00 Cartas de naturalización entregadas.	5.541,00	5.541,00	19/3/2025
TSE	285,00 días hábiles promedio desde que inició el trámite de naturalización hasta la fecha en que el TSE resuelve su aprobación.	289,39	289,39	19/3/2025
TSE	700.000,00 cédulas de identidad impresas.	636,686,00	636,686,00	19/3/2025
TSE	127.000,00 tarjetas de Identificación de Menores impresas.	125.379,00	125.379,00	19/3/2025
TSE	3.718.000,00 ciudadanos/as empadronados/as.	3.674.914,00	3.674.914,00	19/3/2025
TSE	16,00 horas hábiles promedio para que la cédula de identidad esté a disposición de las personas usuarias en Oficinas Regionales (OR).	14,56	14,56	19/3/2025
TSE	84,00% de Juntas Receptoras de Votos procesadas a las veintidós horas del día de la elección municipal.	90,65%	90,65%	19/3/2025
TSE	95,00% de Juntas Receptoras de Votos con mensajes procesados al cierre del programa	97,77%	97,77%	19/3/2025

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Sector Servicios Económicos y Financieros-Poder Ejecutivo

Verificación de los resultados de las metas de las unidades de medida e indicadores asociados a los productos cuantificables - LPR 2024

El Sector Servicios Económicos y Financieros-Poder Ejecutivo incluye instituciones contempladas en el Presupuesto de la República con funciones relacionadas directamente con la capacidad productiva del país, que tienden hacia el fomento, explotación y conservación del potencial productivo nacional; por lo que, incluye los asuntos económicos y comerciales en general, asuntos financieros bancarios y no bancarios, las funciones monetarias y de supervisión, los asuntos laborales en general, así como los relativos a las actividades de producción, comercialización, la agricultura, la minería, el turismo, los transportes y la comunicación, los combustibles y energía y la conservación de recursos naturales entre otros asuntos de interés económico.

Las instituciones que conforman el sector dirigieron sus recursos a la prestación de los diversos servicios, de conformidad con la metodología vigente, muestra en la Ley de Presupuesto de la República (LPR) del período 2024, un total de 99 productos cuantificables, asociados a unidades de medida e indicadores y sobre los cuales se miden los resultados de la gestión de las instituciones que forman parte del sector.

El Sector Servicios Económicos y Financieros ejecutó durante el 2024 un total de 278 metas, de las cuales, 109 corresponden a unidades de medida y 169 a indicadores. Del total de metas, se verificaron 47 (16,90%), que fue la muestra que se obtuvo para realizar este proceso.

Para la definición y selección de la muestra de las metas a verificar, se utilizaron los criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. Es importante destacar que, para el análisis sobre la verificación de las metas e indicadores en este informe, se excluye al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que no realizó el proceso de verificación de metas, ya que su producción no es cuantificable.

A continuación, se muestran las metas seleccionadas, los criterios para su selección y las técnicas de verificación empleadas:

Tabla 7 Sector de Servicios Económicos y Financieros. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	70,00 actividades de capacitación.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	70,00% de actividades de formación realizadas.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	70,00% de becas autorizadas.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	8,00 trámites de denuncias.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	100,00% de actividades de formación realizadas en temas de género.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	84,00% de acciones contra la corrupción presentadas a la jefatura.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	27.406,00 millones de colones.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	125.000,00 alertas generadas.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	7.542,00 actuaciones realizadas.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	10,20% de índice de morosidad tributaria.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	100,00% de nivel de cumplimiento del programa de gestión de cobro.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	100,00% de nivel de cumplimiento de la meta de recaudación.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del periodo establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	45,00% de atención de llamadas telefónicas.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	2.000,00 embargos.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	100,00% de embargos o medidas cautelares presentadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	180,00 de tiempo promedio de resolución de controversias aduaneras.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	3.700,00 propuestas de pagos tramitadas.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Indicador	60,00% de beneficiarios que reciben subsidios de programas sociales en el canal SUPRES de Tesoro Digital.	<ul style="list-style-type: none"> - Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. 	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	130,00 operaciones registradas.	- Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. - Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda.	Verificación por fuente propia / Verificación por videollamada / Verificación por cotejo.
Unidad de Medida	116,00 personas productoras certificadas en buenas prácticas agrícolas.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Indicador	3,00 enfermedades declaradas libres (EEB, PPC, FA) por la Organización Mundial de Sanidad Animal.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Indicador	27,00 establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando buenas prácticas de uso de medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Unidad de Medida	41,00 experimentos realizados.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Indicador	1,00 tecnología generada para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Unidad de Medida	4.520,00 productores con asistencia técnica recibida.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Indicador	8,00 grupos de mujeres de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos (PND).	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR.	Verificación por videoconferencia y revisión de evidencia aportada.
Indicador	100,00% de capacitaciones para la implementación de reglamentos técnicos realizadas a pyme industriales.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	100,00% de asesorías en la implementación de reglamentos técnicos realizadas a pyme industriales.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.
Unidad de Medida	4.900,00 expedientes concluidos.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.
Indicador	7,00 fiscalizaciones de ventas a plazo en el mercado en materias tales como: desarrollo inmobiliario, planes turísticos y vacacionales, planes funerarios, plan medicina prepago y espectáculos públicos, entre otros.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.
Unidad de Medida	50,00 casos concluidos.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.
Indicador	1,00 estudio de mercado para detectar distorsiones o barreras de entrada en el mercado.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por medio de Videoconferencia.
Unidad de Medida	70,00 secciones de cauce de río intervenido.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	3,00 proyectos náuticos atendidos.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.
Unidad de Medida	7,00 instalaciones portuarias auditadas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.
Unidad de Medida	1.564,00 sistemas semafóricos instalados o reparados.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.
Unidad de Medida	160.000,00 personas evaluadas en prueba práctica de manejo.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	2,00 puentes construidos.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo.
Indicador	95,00% de avance de obra (Ruta Nacional No. 32).	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	Cotejo.
Indicador	27,00% acumulado de avance de las etapas del proyecto (Etapas Construcción de Pista AIDOQ).	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	Cotejo.
Unidad de Medida	5.724 quejas Ambientales atendidas.	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.
Unidad de Medida	7.004,80 hectáreas de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado).	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.
Unidad de Medida	54 servicios y actividades no esenciales (SANE) en desarrollo e implementación.	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.
Indicador	73,77% de avance en la implementación de los Planes Regionales de Prevención, Protección y Control (PPC).	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	86,53% de mantenimiento de la cobertura forestal de la superficie de las ASP continentales e insulares del país.	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.
Indicador	33,23% mantenimiento del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad del país.	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.
Unidad de Medida	89 expedientes con resolución de apertura.	Otros, relevancia del programa, vinculación al PND, metas sobre cumplidas, entre otros.	1. Verificación por videoconferencia. 2. Verificación por fuente propia. 3. Verificación por otras fuentes.

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Resultados de la verificación de las metas de las unidades de medida e indicadores LPR 2024

Los resultados obtenidos con el proceso de verificación se detallan a continuación y se fundamentan en los oficios enviados por cada institución del sector. Con respecto al total de metas verificadas (47), los resultados en 5 de estas no corresponden con lo reportado en el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2024.

Tabla 8 Sector Servicios Económicos y Financieros. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MH	70,00 actividades de capacitación.	165,00	165,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	70,00% de actividades de formación realizadas.	165,00%	165,00%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	70,00% de becas autorizadas.	100,00%	100,00%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	8,00 trámites de denuncias.	20,00	20,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	100,00% de actividades de formación realizadas en temas de género.	150,00%	150,00%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MH	84,00% de acciones contra la corrupción presentadas a la jefatura.	250,00%	250,00%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	27.406,00 millones de colones.	88.774,75	88.774,75	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	125.000,00 alertas generadas.	737.112,00	737.112,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	7.542,00 actuaciones realizadas.	9.827,00	9.827,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	10,20% de índice de morosidad tributaria.	5,53%	5,53%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	100,00% de nivel de cumplimiento del programa de gestión de cobro.	130,30%	130,30%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	100,00% de nivel de cumplimiento de la meta de recaudación.	323,92%	323,92%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	45,00% de atención de llamadas telefónicas.	61,16%	61,16%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	2.000,00 embargos.	3.508,00	3.508,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	100,00% de embargos o medidas cautelares presentadas.	175,00%	175,00%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	180,00 de tiempo promedio de resolución de controversias aduaneras.	50,50	50,50	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	3.700,00 propuestas de pagos tramitadas.	5.408,00	5.408,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
206-MH	60,00% de beneficiarios que reciben subsidios de programas sociales en el canal SUPRES de Tesoro Digital.	113,32%	113,32%	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MH	130,00 operaciones registradas.	216,00	216,00	Realizado entre las fechas del 10 al 21 de marzo 2025
MAG	116,00 personas productoras certificadas en buenas prácticas agrícolas.	116,00	116,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MAG	3,00 enfermedades declaradas libres (EEB, PPC, FA) por la Organización Mundial de Sanidad Animal.	3,00	3,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MAG	27,00 establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando buenas prácticas de uso de medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	27,00	27,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MAG	41,00 experimentos realizados.	41,00	41,00	14/03/2024 y 19/03/2024

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MAG	1,00 tecnología generada para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios.	1,00	1,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MAG	4.520,00 productores con asistencia técnica recibida.	4 520,00	4 520,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MAG	8,00 grupos de mujeres de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos (PND).	8,00	8,00	14/03/2024 y 19/03/2024
MEIC	100,00% de capacitaciones para la implementación de reglamentos técnicos realizadas a pyme industriales.	100%	100%	17/3/2024
MEIC	100,00% de asesorías en la implementación de reglamentos técnicos realizadas a pyme industriales.	100%	100%	17/3/2024
MEIC	4.900,00 expedientes concluidos.	6.888	6.888	17/3/2024
MEIC	7,00 fiscalizaciones de ventas a plazo en el mercado en materias tales como: desarrollo inmobiliario, planes turísticos y vacacionales, planes funerarios, plan medicina prepago y espectáculos públicos, entre otros.	11,00	9,00	17/3/2024
MEIC	50,00 casos concluidos.	50,00	50,00	17/3/2024
MEIC	1,00 estudio de mercado para detectar distorsiones o barreras de entrada en el mercado.	2,00	2,00	17/3/2024
MOPT	70,00 secciones de cauce de río intervenido	97,14%	97,14%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	3,00 proyectos náuticos atendidos	100,00%	100,00%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	7,00 instalaciones portuarias auditadas.	171,43%	100,00%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	1.564,00 sistemas semafóricos instalados o reparados	91,05%	91,05%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	160.000,00 personas evaluadas en prueba práctica de manejo	122,08%	122,10%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	2,00 puentes construidos.	150,00%	150,00%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	95,00% de avance de obra (Ruta Nacional No. 32)	99,37%	96,42%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MOPT	27,00% acumulado de avance de las etapas del proyecto (Etapa Construcción de Pista AIDOQ)	34,00%	290,91%	Del 10 al 17 de marzo 2025
MINAE	5.724,00 queja Ambiental atendida	190,80%	190,80%	18 y 19 de marzo del 2025

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MINAE	7.004,00 hectáreas de consolidación territorial del Patrimonio Natural del Estado.	2334,93%	2334,93%	18 y 19 de marzo del 2025
MINAE	54,00 servicios y actividades no esencial (SANE) en desarrollo e implementación.	225,00%	225,00%	18 y 19 de marzo del 2025
MINAE	73,77% de avance en la implementación de los Planes Regionales de Prevención, Protección y Control (PPC).	163,93%	163,93%	18 y 19 de marzo del 2025
MINAE	86,53% de mantenimiento de la cobertura forestal de la superficie de la ASP continentales e insulares.	108,84%	108,84%	18 y 19 de marzo del 2025
MINAE	33,23% de mantenimiento del territorio nacional bajo mecanismos estratégicos de conservación de la biodiversidad del país.	100,00%	100,00%	18 y 19 de marzo del 2025
MINAE	89 expedientes con resolución de apertura.	148,33%	148,33%	18 y 19 de marzo del 2025

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

El proceso de verificación realizado por parte de las instituciones que conforman el sector permite detallar los hallazgos, que se presentaron durante la recolección, procesamiento, archivo y reporte de los datos que afectaron las características deseables en los datos (exactitud, validez, consistencia, confiabilidad, integridad y oportunidad).

En el caso del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de las seis metas seleccionadas en una de estas se evidenciaron diferencias con respecto a los datos reportados en el informe de resultados del informe de Evaluación, así como, las razones que originaron los cambios. Los hallazgos que fueron encontrados durante el proceso permitirán la formulación de mejoras en el tratamiento de los datos que a futuro se reporten en los informes de evaluación anual de la gestión de la institución.

Con respecto a las metas de indicadores asociadas a los productos, la variación se identificó en el centro gestor 223-00 "Protección del Consumidor", específicamente, en el indicador denominado *Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo* (ejecución futura de servicios).

La variación identificada consiste en la cantidad de fiscalizaciones realizadas en el 2024, la cual pasa de 11 que fueron reportadas en el informe de evaluación a 9, que es el resultado que se comprueba durante el proceso de verificación. Al respecto, el centro gestor señala como razón que obedece a un error de digitación involuntario.

En lo referente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la verificación de las metas seleccionadas permitió evidenciar diferencias con respecto a cuatro de los datos reportados en el Informe de resultados físicos y financieros.

La variación en el MOPT se da en el resultado de las metas de dos unidades de medidas, una de estas se ubica en el centro gestor 328-00 Puertos y Regulación Marítima, para la unidad de medida "Instalación portuaria auditada", al reportarse en el informe de resultados físicos y financieros doce auditorías realizadas y no las siete instalaciones portuarias realizadas que era la meta programada.

Adicionalmente, en el subprograma 331-01, Administración Vial y Transporte Terrestre, en la unidad de medida "Persona evaluada en prueba práctica de manejo" se identificó en el proceso de verificación una pequeña diferencia debido a que las pruebas prácticas de manejo Clase D, por su naturaleza presentan una serie de documentación que acreditan la experiencia y pericia en el manejo de equipos; al presentar la carta y hacerle falta alguno de los requisitos se le brinda un tiempo legal de 10 días.

En cuanto a las metas de indicadores, en el centro gestor 332-00 Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el indicador *porcentaje de avance de obra (Ruta Nacional No. 32)* para el Informe de resultados remitido al Ministerio de Hacienda se tomó como referencia el avance físico reportado a noviembre 2024, por lo que, se reportó por error un cumplimiento de 99,37%, pero revisando contra Informe de avance del mes de diciembre del 2024, el resultado id fue de 96,42%.

La otra variación corresponde en el centro gestor 333-00, Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC), que presenta variación en el indicador *porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto (Etapas Construcción de Pista AIDOQ)* ya que reportó un avance de 0,34% siendo lo correcto 290,91% según verificación, puesto que la meta era de 22,00% de avance y se dio un avance de un 64,00% para dicho indicador.

En términos generales, es importante señalar la necesidad de redoblar esfuerzos por parte de las instituciones del Sector Económico y Financiero que presentan variaciones en el proceso de verificación con respecto a los datos reportados en el informe de resultados físicos y financieros del presupuesto 2024, con el objeto de que los datos reportados en la rendición de cuentas anual cumplan con las características de exactitud, validez, consistencia, confiabilidad, evitando con ello tener que realizar variaciones en los resultados de las metas definidas para el ejercicio económico.

También, resulta importante destacar la necesidad de mejorar la definición, control y actualización de las fuentes de información que son las que permiten dar el seguimiento oportuno al avance y cumplimiento de las metas definidas por cada centro gestor que conforman las instituciones del sector, lo que permitirá con ello avanzar en la transparencia del proceso de rendición de cuentas.

Sector Servicios Sociales – Poder Ejecutivo

Verificación de los resultados de las metas de las unidades de medida e indicadores asociados a los productos cuantificables - LPR 2024

El Sector Servicios Sociales-Poder Ejecutivo, está comprendido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), se atienden principalmente las necesidades de la población en materia de educación, salud, empleo, seguridad social, servicios culturales, habitacionales y de ordenamiento territorial. El MIVAH por la naturaleza de sus funciones no presenta producción cuantificable, por lo tanto, no participó en el proceso de verificación de metas.

Conforme la metodología de programación presupuestaria vigente, en la Ley de Presupuesto de la República (LPR) se muestra un total de 75 productos cuantificables a los que se asocian unidades de medida e indicadores, mediante los que se miden los resultados de la gestión de las instituciones del sector.

El sector Servicios Sociales-Poder Ejecutivo ejecutó durante el 2024 un total de 266 metas, de estas, 101 corresponden a unidades de medida y 165 a indicadores. Del total de metas, se verificaron 43 (16,17%), que fue la muestra que se determinó para este proceso.

Para la definición y selección de la muestra de las metas a verificar, se utilizaron los criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las metas seleccionadas, los criterios para su selección y las técnicas de verificación empleadas.

Tabla 9 Sector Servicios Sociales. Metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024 verificados según criterio y técnica aplicada

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	5.128, Cantidad de subsidio otorgado	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Unidad de Medida	20.9475, Estudiante atendido	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	270, Cantidad acumulada de centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	38, Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum.	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	250, Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	1.857, Cantidad de centros educativos públicos diurnos de preescolar, I, II y III Ciclos que implementan el Programa Nacional de Formación Tecnológica.	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	22,10 porcentaje de cobertura del idioma inglés en I y II ciclo diurno de la educación pública a nivel nacional.	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Indicador	90, Cantidad de personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Unidad de Medida	5, Reglamento de control sanitario	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por fuente propia
Unidad de Medida	1.919, Muestra de alimento y producto de interés sanitario analizada	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por fuente propia

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Unidad de Medida	10, Publicación científica	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por fuente propia
Unidad de Medida	5, Publicación	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por fuente propia
Indicador	9, Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población ejecutados a nivel nacional	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	0,09, Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	13, Número de normas en salud elaboradas	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	1, Número de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, con capacidad de interoperabilidad	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	46.000, Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	46.000, Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Indicador	0,45, Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	20, Número de inspecciones a los integrantes del Sistema Nacional de investigación Biomédica (SNIB), realizadas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia
Unidad de Medida	85, Capacitación realizada	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	27, Programa social financiado con control y seguimiento presupuestario	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Indicador	99, Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Indicador	100, Porcentaje de estudios de membresía sindical tramitados por el registro de organizaciones sociales, respecto al total de estudios de membresía solicitados.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Indicador	60, Número de Certificaciones otorgadas a Organizaciones de Economía Social Solidaria.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Indicador	1.000, Número de estudiantes de Educación Preescolar que reciben materiales lúdicos en prevención de accidentes.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Indicador	1.494, Número de personas con discapacidad certificadas a nivel nacional para su participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	2, Número de evaluaciones realizadas a programas sociales financiados por el FODESAF.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Unidad de Medida	30.000, Visitas.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Unidad de Medida	7.000, Visitas.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Unidad de Medida	3500, Número de actividad artística, cultural y educativa realizada.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Unidad de Medida	150, Número de actividades artísticas, culturales y educativas realizadas.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	150, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	30, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	1.800, Cantidad de personas participantes en las diferentes actividades organizadas y realizadas por el Museo Calderón Guardia.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	800, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	210, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	1.287, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	0,02, Porcentaje de obras costarricenses inéditas incluidas en el repertorio de las presentaciones.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.

Unidad de Medida o Indicador	Detalle de la Meta	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Indicador	1750, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	200, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	330, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Indicador	3.185, Número de personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

Resultados de la verificación de las metas de las unidades de medida e indicadores LPR 2024

Los resultados obtenidos con el proceso de verificación se detallan a continuación y se basan en los oficios enviados por cada institución del sector. Cabe destacar que los resultados de cinco de estas no coincidieron con lo reportado en el Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2024.

Tabla 10 Sector Servicios Sociales. Resultados de la verificación de metas de unidades de medida e indicadores LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MTSS	85, Capacitación realizada	140	140	12/03/2025 al 14/03/2025
MTSS	27, Programa social financiado con control y seguimiento presupuestario	26	26	12/03/2025 al 14/03/2025
MTSS	99, Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.	99,7	99,7	12 /03/2025 y 14/03/2025
MTSS	100, Porcentaje de estudios de membresía sindical tramitados por el registro de organizaciones sociales, respecto al total de estudios de membresía solicitados.	100	100	12 /03/2025 y 14/03/2025
MTSS	60, Número de Certificaciones otorgadas a Organizaciones de Economía Social Solidaria.	121	121	12 /03/2025 y 14/03/2025
MTSS	1.000, Número de estudiantes de Educación Preescolar que reciben materiales lúdicos en prevención de accidentes.	3.000	3.000	12 /03/2025 y 14/03/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Institución	Detalle de la Meta	Resultado reportado	Resultado verificado	Fecha de verificación
MTSS	1.494, Número de personas con discapacidad certificadas a nivel nacional para su participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad	13.134,00	13.134,00	12 /03/2025 y 14/03/2025
MTSS	2, Número de evaluaciones realizadas a programas sociales financiados por el Fodesaf.	2	2	12 /03/2025 y 14/03/2025
MCJ	30.000, Visitas.	67.502	67.502	13/03/2025
MCJ	7.000, Visitas.	26.056	26.056	13/03/2025
MCJ	3500, Número de actividad artística, cultural y educativa realizada.	5.260	5.260	13/03/2025
MCJ	150, Número de actividades artísticas, culturales y educativas realizadas.	269	269	13/03/2025
MCJ	150, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	150	150	13/03/2025
MCJ	30, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	41	41	13/03/2025
MCJ	1.800, Cantidad de personas participantes en las diferentes actividades organizadas y realizadas por el Museo Calderón Guardia.	18.420	18.420	13/03/2025
MCJ	800, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	1.051	1.051	13/03/2025
MCJ	210, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	245	245	13/03/2025
MCJ	1.287, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	7.713	7.713	13/03/2025
MCJ	0,02, Porcentaje de obras costarricenses inéditas incluidas en el repertorio de las presentaciones.	4	4	13/03/2025
MCJ	1750, Número de personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	10.748	10.748	13/03/2025
MCJ	200, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	220	220	14/3/2025
MCJ	330, Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.	317	317	14/3/2025
MCJ	3.185, Número de personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz.	6.211	6.211	14/3/2025

Nota: Información suministrada por instituciones del sector, abril 2025.

A continuación, se detalla por cada institución y centro gestor, las razones de cambio aportadas por la entidad que justifican la diferencia entre el dato reportado en el Informe de Evaluación y lo encontrado en el proceso de verificación de las metas, situaciones que afectaron la exactitud e integridad de los datos:

Ministerio de Educación Pública

Centro Gestor	Indicador	Razón de cambio
553-03 Instituto de Desarrollo Profesional	Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum.	Las listas contienen datos que se repiten dos veces o más.
554 Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo	Cantidad de obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos	En la base de datos se consideraron obras cuya ejecución finalizó en años anteriores al 2024.
555 Aplicación de la Tecnología a la Educación	Cantidad de centros educativos públicos diurnos de preescolar, I, II y III Ciclos que implementan el Programa Nacional de Formación Tecnológica.	Cuando realizó el reporte anual 2024, solamente se sumó una parte de los centros educativos que implementan la Dimensión 1, excluyendo por error involuntario los centros educativos que implementan la Dimensión 2, además se constató que por error se incluyó en dicho conteo a la población joven y adulta, variable que no está contemplada en la ficha del indicador.

Ministerio de Salud

Centro Gestor	Indicador	Razón de cambio
632 Provisión de Servicios de Salud (CEN CINAI)	Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	En la base de datos mediante la cual se obtiene la información para la generación de los resultados del Informe Anual, no se registró la información correspondiente al mes de diciembre.
	Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza.	En la base de datos mediante la cual se obtiene la información para la generación de los resultados del Informe Anual, no se registró la información correspondiente al mes de diciembre.

2. INFORMES POR SECTOR SOBRE LA VERIFICACIÓN A METAS DEL PNDIP

A continuación, se muestran los informes de verificación de los 13 sectores de Gobierno en que se agrupan las instituciones que se incorporan según el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto 43580-MP-PLAN.



1. Sector Ambiente y Energía

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Ambiente y Energía ejecutó durante el 2024 un total de ocho metas, de ellas cuatro corresponden a objetivos sectoriales y ocho corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron seis metas (45%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las seis metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 11 Sector Ambiente y Energía. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	80% de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la ENB2	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	Un proyecto destinado a la protección del recurso hídrico	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	50.000 hectáreas bajo alguna iniciativa de restauración de paisajes	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	Verificación por videoconferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	Un proyecto ejecutado de la Estrategia de Recuperación azul	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	Tres proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	15 nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio DM-214-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 12 Sector Ambiente y Energía. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	80% de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la ENB2	Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO)	67%	67,50	67%	67,50	14 de marzo de 2025
Intervención pública	1 proyecto destinado a la protección del recurso hídrico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	1	100	1	100	14 de marzo de 2025
Intervención pública	50.000 hectáreas bajo alguna iniciativa de restauración de paisajes	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	11.351,80	22,70	11.351,80	22,70	14 de marzo de 2025
Intervención pública	1 proyecto ejecutado de la Estrategia de Recuperación azul	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)	1	100	1	100	17 de marzo de 2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	3 proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)	40	1.333,33	40	1.333,33	19 de marzo de 2025
Intervención pública	15 nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)	14	93,33	14	93,33	19 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

La meta de objetivo sectorial, 80% de la biodiversidad de Costa Rica conservada y usada de manera sostenible, justa y equitativa en el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB2), clasificada con cumplimiento medio en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado al 31 de diciembre del mismo año. Los verificadores de las metas de la Estrategia, están disponibles en la plataforma de seguimiento de la ENB2, encontrándose en ella, la descripción y el avance de cada meta global y nacional, además de la vinculación con ODS. Esta información, también es resguardada en el Drive institucional de CONAGEBIO.

La meta de intervención pública, un proyecto destinado a la protección del recurso hídrico, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado en dicho seguimiento. Se verifica que se cuenta con la finalización de la estrategia quinquenal para la protección del recurso hídrico en el acuífero Nimboyores y en la microcuenca del río Tiribí; se generaron dos diagnósticos para la evaluación base del pago de servicios ambientales, dos estudios de factibilidad de instrumentación meteorológica y dos estudios de análisis del uso del suelo. La información es resguardada en una carpeta en los servidores institucionales del AyA. El presupuesto inicial ingresado en el Delphos.Net, reportado por ingreso de Tarifa Hídrica, no corresponde con el del 2024; este ajuste ya se realizó en el *software* de Mideplan.

La meta de intervención pública, 50.000 hectáreas bajo alguna iniciativa de restauración de paisajes, clasificada con cumplimiento bajo en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado al 31 de diciembre de 2024. La información sobre los proyectos correspondientes al año en cuestión, se encuentra resguardada en el servidor interno de SINAC, denominado TUCAN.

La meta de intervención pública, un proyecto ejecutado de la Estrategia de Recuperación Azul, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan. El proyecto Restauración, conservación y manejo sostenible de los manglares de Costa Rica y Benín frente al cambio climático, Fondo Francés para el Medio Ambiente (FFEM) (Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste), cuenta con el informe de cierre del proyecto y el oficio SINAC-SE-DE-1148-2024. La información se encuentra resguardada en el servidor interno de SINAC (TUCAN).

La meta de intervención pública, tres proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado sobre el número de proyectos constructivos. Los archivos son remitidos vía correo electrónico por parte de los responsables de estos proyectos y se resguardan en una carpeta que se encuentra dentro del

servidor institucional de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, la cual contiene información sobre la institución, el proyecto, fecha de inicio y finalización, monto presupuestario ejecutado, entre otros.

La meta de intervención pública, 15 nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan. Los expedientes de cada uno de los 14 proyectos son resguardados de manera física en la Dirección de Fomento Forestal y en una carpeta que se encuentra dentro del servidor institucional de FONAFIFO.



2. Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social ejecutó durante el 2024 un total de 33 metas, de ellas cuatro corresponden a objetivos sectoriales y 29 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 15 metas (45.45%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)* y de la *Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 15 metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 13 Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	8126 soluciones de vivienda otorgadas a la población de escasos recursos económicos (estratos hasta 1.5) con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional (Sectorial)	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia
Objetivo sectorial	14 (0,80) Posición de Costa Rica en el Índice Global de la Brecha de Género, según medición del Foro Económico Mundial. (Sectorial)	Indicadores relacionados con criterios de género.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia
Intervención pública	5.000 nuevas Pensiones del RNC otorgadas.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	17600 de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por fuente propia
Intervención pública	4615 personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	3500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	Metas de los indicadores cuyo resultado al 31 de diciembre no se tenía disponible, por lo cual, su reporte para el informe, es un dato anterior al del cierre del año o una aproximación.	Verificación por fuente propia
Intervención pública	60.000 hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	26000 personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por fuente propia
Intervención pública	274000 personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en	Verificación por videoconferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
		la ciudadanía o sus usuarios. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	
Intervención pública	10000 mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por fuente propia
Intervención pública	3000 mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región	Indicadores relacionados con criterios de género.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	6223 niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional.	Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con criterios de género.	Verificación por fuente propia
Intervención pública	3340 niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	1900 adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por fuente propia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	11000 jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas Jóvenes y Adultos (EPJA), del Ministerio de Educación Pública.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, MDHIS-0026-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 14 Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	8.126 soluciones de vivienda otorgadas a la población de escasos recursos económicos (estratos hasta 1.5) con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional (Sectorial)	BANHVI	6933	84%	6933	84%	14/03/2025
Objetivo sectorial	14 (0,80) Posición de Costa Rica en el Índice Global de la Brecha de Género, según medición del Foro Económico Mundial. (Sectorial)	INAMU	19 (0.78)	75,00%	19 (0.78)	75,00%	17/03/2025
Intervención pública	5.000 nuevas Pensiones del RNC otorgadas.	CCSS	5 652	113,04%	5 652	113,04%	17/03/2025
Intervención pública	17.600 de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.	CONAPAM	16 522	94,00%	16 519	93,88%	17/03/2025
Intervención pública	4.615 personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una	CONAPDIS	6137	133%	6137	133%	14/03/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional.						
Intervención pública	3.500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	IMAS	2.518	72%	2.518	72%	14/03/2025
Intervención pública	60.000 hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	IMAS	180.229	300.38%	180.229	300.38%	14/03/2025
Intervención pública	26.000 personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	IMAS	31 497	121.14%	31 497	121.14%	14/03/2025
Intervención pública	274.000 personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según	IMAS	320.937	117,00%	320.937	117,00%	14/03/2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.						
Intervención pública	10.000 mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE	IMAS	10260	103,00%	10260	103,00%	14/03/2025
Intervención pública	3.000 mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región	INAMU	5712	190%	6479	216%	17/03/2025
Intervención pública	6.223 niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional.	INAMU	7323	118%	7323	118%	17/03/2025
Intervención pública	3.340 niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional.	PANI	2818	82%	2818	82%	18/03/2025
Intervención pública	1.900 adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo,	PANI	1456	77%	1456	77%	18/03/2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.						
Intervención pública	11.000 jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas Jóvenes y Adultos (EPJA), del Ministerio de Educación Pública.	MEP	0	0,00	Dato no Disponible	Dato no Disponible	17/03/2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

A continuación, se detallan los hallazgos relacionados:

La meta de objetivo sectorial, 8.126 soluciones de vivienda otorgadas a la población de escasos recursos económicos (estratos hasta 1.5) con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional, la cual se clasifica con cumplimiento medio en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. Adicional, se resalta como factor importante que el comportamiento de la meta depende de forma importante de los costos de los materiales de construcción. Debe tomarse en cuenta que se reporta en el momento en que hay solución de vivienda otorgada (escritura y acto oficial y legal), se hace notar que las metas no fueron ajustadas, pese a la solicitud de la institución el año anterior para modificarlas. En el PEI y POI los indicadores son iguales a los inscritos en el PNDIP, pero los valores de las metas son menores, ajustados a criterios de realidad presupuestaria.

La meta de objetivo sectorial, 14 (0,80) Posición de Costa Rica en el Índice Global de la Brecha de Género, según medición del Foro Económico Mundial. La cual se clasifica con cumplimiento medio en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas.

La meta de intervención pública 5.000 nuevas pensiones del RNC otorgadas, la cual se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. El dato proviene del sistema integrado de pensiones. Es importante resaltar que la demanda de personas que cumplen los requisitos de ley, supera la cantidad de presupuesto asignado, en el transcurso del año se registran presupuestos extraordinarios, para poder alcanzar las metas y que generan cumplimientos que superan el 100%.

La meta de intervención pública 17.600 de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información no coincide con lo anotado en los reportes suministrados ya que se anota la cantidad de 16.519 a diferencia de la cantidad reportada de 16.522 por lo que se procede a corregirlo en el software Delphos.Net. El ajuste se debe a la fuente ya que hay diferencia entre registros Administrativos y SINIRUBE. Es importante mencionar que el CONAPAM atiende a la población beneficiaria mediante los fondos asignados mediante la Ley FODESAF, cigarrillos y licores: este presupuesto es lineal, lo que limita el subsidio a las Organizaciones de Bienestar Social que firman convenio con la institución responsable. En la red de cuidado domiciliar, se trabaja con 14 organizaciones y los bienes y servicios que se logran adquirir, cada año son menos. También, hay

subsidios a Hogares de Larga Estancia y Centros Diurnos, apoyo para personas adultas mayores abandonadas en hospitales o en la calle, los recursos se plantean ante el Poder Ejecutivo.

La meta de intervención pública 4.615 personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. La certificación suministrada como evidencia se emite por parte de la Dirección de Desarrollo Regional, desde la plataforma de información (IPSUM PLAN) y la meta se encuentra alienada con el Plan operativo Institucional; las evidencias están en carpetas compartidas en el one drive institucional. Se disponen datos de las sedes regionales, con datos de las personas y datos sociodemográficos.

La meta de intervención pública 3.500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento medio en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. En el 2024 fueron aplicados 5.334 baremos a nivel nacional con corte al 19/12/2024, no obstante, solo 2.518 se vincularon a mujeres cuidadoras de personas con grado de dependencia severa, condiciones necesarias para la asignación del subsidio. Además, se identificaron hogares donde la persona cuidadora era un hombre (357), por lo que no se contabiliza para la meta establecida, al igual que los casos que calificaron según la Línea de Pobreza por Discapacidad según SIPO.

Es importante mencionar que el indicador fue modificado para el 2025 incluyendo a los hombres cuidadores, la redacción de indicador es: número de personas en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según registros de SINIRUBE e IMAS, a nivel nacional y regional, quedando por fuera el factor línea de pobreza por Discapacidad según SIPO y se agregaron dos fuentes para la misma lo que dificulta la verificación y emisión de evidencia para respaldar el resultado aportado, según lo conversado con las personas ejecutoras, la fuente primaria de la información son el SIPO y el SABEN de IMAS. Esta misma fuente SIPO y SABEN es la que se utilizó para reportar la meta en Delphos.Net para 2024.

La meta de intervención pública 60.000 hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio de atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. La cual presenta un sobre cumplimiento de 300.38%, según la institución responsable la ejecución, se vio beneficiada por el cambio de estrategia por medio de la priorización de asignación del subsidio a la población adulta mayor, hogares bajo la modalidad de intervención de desarrollo integral (MIDI), hogares identificados mediante el formulario de atención o la solicitud de citas y a partir de la lista de elegibles, lo que permitió realizar un total de ocho procesos de aprobación masiva del subsidio, permitiendo priorizar a los hogares según Línea de Pobreza por Discapacidad (LPD) conforme a los Sistemas de Información Social de la institución y calificación de pobreza según SINIRUBE extrema y básica. En el 2024 fue el año que registra mayor inversión de recursos, lo que implica una mayor cobertura de hogares en situación de pobreza, la meta se calcula con presupuesto ordinario, pero el presupuesto sufre variaciones en el año y cada vez que se agregan recursos, permite beneficiar a más hogares.

La meta de intervención pública 26.000 personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. No hay crecimiento de recursos durante el año; sin embargo, hay niños y niñas que

dejan de asistir o cumplen edad máxima, de ahí quedan recursos para realizar nuevos ingresos en el último trimestre del año. Hay una diferencia en la ejecución presupuestaria entre la Unidad de Presupuesto y SINIRUBE, lo cual se debe a anulaciones y ajustes, propios del cierre presupuestario en IMAS.

La meta de intervención pública 274.000 personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. La identificación y otorgamiento de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) fue posible debido a la implementación de diversos mecanismos y al incremento del presupuesto, lo que permitió otorgar la TCM a más estudiantes. Se identifica una diferencia en la ejecución presupuestaria entre la Unidad de Presupuesto y SINIRUBE, lo cual se debe a anulaciones y ajustes, propios del cierre presupuestario en IMAS.

La meta de intervención pública 10.000 mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. La cual se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas provenientes de SINIRUBE.

La meta de intervención pública 3.000 mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. La información no coincide con lo anotado en los reportes suministrados, debido a que se anota la cantidad de 6.479 a diferencia de la cantidad reportada de 5.712 por lo que se procede a corregirlo en el software Delphos.Net. El ajuste, se debe a una diferencia identificada en la información reportada para la región Chorotega, se reportó 25 y lo correcto eran 792 mujeres atendidas. La sobre ejecución de la meta se debe una mayor captación lo que permitió más mujeres beneficiarias, con otros servicios asociados.

La meta de intervención pública 6.223 niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. La cual se clasifica con cumplimiento alto en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. Los datos se obtienen en el SIAP, desde lo cual se valida y es un dato que suman por asistencia mensual. Se gestiona reposición cuando niños y niñas egresan de una alternativa. El costo de cada subsidio puede variar entre regiones.

La meta de intervención pública 3.340 niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. La cual se clasifica con cumplimiento medio en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas. Los datos se registran en el sistema informático DELPHOS PANI y según esta herramienta se validan los datos.

La meta de intervención pública 1.900 adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se clasifica con cumplimiento medio en el informe anual 2024. La información coincide con lo reportado y con las evidencias suministradas El registro de Adolescentes Madres Becadas del PANI, coincide con el dato certificado por SINIRUBE. La principal limitante para el cumplimiento de la meta fue la restricción presupuestaria.

La meta de intervención pública 11.000 jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de Educación para personas jóvenes y adultos (EPJA) del Ministerio de Educación Pública, se clasifica con cumplimiento bajo en el informe de seguimiento anual 2024. La información coincide con lo reportado y las evidencias suministradas en las reuniones establecidas con las personas funcionarias de la institución ejecutora refuerzan lo reportado, no obstante, la Secretaría Sectorial no recibió la información solicitada en la verificación,

en tiempo y forma, por lo que no se adjunta en este informe. En relación a los obstáculos identificados para el aporte de la información, se indica que el Consejo Superior de Educación acordó la exoneración de pruebas nacionales estandarizadas a esta población, lo que afectó las evidencias y datos para el reporte. La información no se encuentra en SABER, solo en registros administrativos de cada centro educativo. La ejecución presupuestaria refiere al pago de salarios.



3. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones

Verificación de los Resultados de las Metas de Objetivos sectoriales y de Intervención Pública - PNDIP 2024

El Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones ejecutó durante el 2024 un total de ocho metas, de ellas dos corresponden a Objetivos Sectoriales y seis corresponden a metas de Intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron cuatro metas (50%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestra las cuatro metas, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 15 Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Cantidad de metas de Objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada

Metas de Objetivo sectorial o de Intervención Pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	Porcentaje (0,73) acumulado de inversión en I+D+I con respecto al PIB.	El sector que tiene establecido menos de 10 indicadores (corresponde a la suma de indicadores de objetivos sectoriales y de intervención pública) verificará el 50%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	40 empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+I en áreas temáticas del PNCTI.	El sector que tiene establecido menos de 10 indicadores (corresponde a la suma de indicadores de objetivos sectoriales y de intervención pública) verificará el 50%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	5693 personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	El sector que tiene establecido menos de 10 indicadores (corresponde a la suma de indicadores de objetivos sectoriales y de intervención pública) verificará el 50%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	21,2 media acumulada de la escala de habilidades computacionales	El sector que tiene establecido menos de 10 indicadores (corresponde a la suma de indicadores de objetivos sectoriales y de intervención pública) verificará el 50%.	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de intervención estratégica

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación.

Tabla 16 Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Resultados de la verificación de metas de Objetivos sectoriales y metas de Intervención pública 2024

Metas de Objetivo sectorial o de Intervención Pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	Porcentaje (0,74) acumulado de inversión en I+D+I con respecto al PIB.	MICITT	0,74%	100	0,74%	100	18 de marzo de 2025
Intervención pública	40 empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+I en áreas temáticas del PNCTI.	MICITT	64	160	64	160	17 de marzo de 2025
Intervención pública (3)	5693 personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	MICITT	Nacional: 5972 Regiones: Central: 4568 Chorotega: 140 Pacífico C: 366 Brunca: 380 Caribe: 165 Norte: 353	104.9	Nacional: 5972 Regiones: Central: 4568 Chorotega: 140 Pacífico C: 366 Brunca: 380 Caribe: 165 Norte: 353	104.9	17 de marzo de 2025
Intervención pública	21.2 media acumulada de la escala de habilidades computacionales	MICITT	24,88	117	24,88	117	19 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

La meta de objetivo sectorial: 0,74% de inversión en I+D+i con respecto al PIB fue clasificada de cumplimiento alto y el resultado de la verificación es igual al del Informe Anual 2024. Se realizó una explicación en referencia al indicador de inversión en I+D+i con respecto al PIB. El dato se obtiene por medio de dos encuestas, una de Actividades Científicas y Tecnológicas y otra por medio de encuesta de Innovación Empresarial donde se aplica con un marco muestral del INEC, se consideran los siguientes sectores, agropecuario, servicios y manufactura, energía y telecomunicaciones. Al ser un marco muestral de alrededor de 400 empresas, se realiza con entes externos, se utilizan los manuales Oslo y Bogotá lo que permite que los datos sean comparables a nivel internacional con otros países. Los resultados de estas encuestas son plasmados en el informe Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación y se procede con la presentación de la fórmula y su desarrollo, permitiendo constatar el resultado anual de 0,74%.

La meta de intervención pública, 40 empresas apoyadas en esquemas de financiamiento fue clasificada de cumplimiento alto y el resultado de la verificación es igual al del Informe Anual 2024. Se constató que MICITT cuenta con la información respaldada de manera confiable y oportuna.

La meta de intervención pública: 5693 personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad fue clasificada de cumplimiento medio y el resultado de la verificación es igual al del Informe Anual 2024. Para la verificación se presentaron y analizaron documentos como: listas de asistencia, campañas y convocatorias y se mostraron los datos alcanzados por cada una de las regiones definidas. Diversas organizaciones colaboran en los eventos como Cybersec Clúster, Fortinet, OEA, INA, etc.

La meta de intervención pública 21,2 media acumulada de la escala de habilidades computacionales fue clasificada de cumplimiento alto y el resultado de la verificación es igual al del Informe Anual 2024. Se desarrolló una amplia explicación para obtener el resultado del indicador que responde a las competencias digitales para el desarrollo, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el uso seguro y productivo de las tecnologías digitales, de ahí que surge el cálculo de la media de la escala de habilidades computacionales. Se utiliza las Encuestas de Acceso y Uso de los Servicios de Telecomunicaciones que realiza MICITT, el trabajo de campo de la encuesta es contratado y se procesa la información a partir de la base de datos, luego se realiza la ponderación y expansión con base en la ENAHO del INEC. Se muestra el instrumento que es aplicado en la encuesta y se detalla los entregables que se reciben como parte de la contratación: resultados de la encuesta (base de datos), manuales de códigos en Excel, entrega de productos finales.



4. Sector Educación

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Educación ejecutó durante el 2024 un total de 18 metas, de ellas tres corresponden a objetivos sectoriales y 15 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 10 metas (55,5%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 10 metas, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 17 Sector Educación. Cantidad de metas de Objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificados según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención Pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Meta de objetivo sectorial	250 obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	270 centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	38% de docentes del MEP capacitados en currículum.	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo

Metas de objetivo sectorial o de intervención Pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	18% de estudiantes que reciben subsidios para transporte estudiantil.	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	8367 estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor de demanda laboral	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	90 personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual	Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	59% Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	156 personas egresadas en el idioma inglés, región Pacífico Central.	Indicadores relacionados con desagregación de metas regionales.	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	520 estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico)	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo
Intervención pública	141 personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico).	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por videoconferencia Verificación por fuente propia Verificación matemática Verificación por cotejo

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de intervención estratégica

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación según oficio DVM-PICR-DPI-0201-2025 de fecha 20 de marzo 2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 18 Sector Educación. Resultados de la verificación de metas de Objetivos sectoriales y metas de Intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Meta objetivo sectorial	250 obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos	MEP	208	83,2	184	73,60	13-03-2025
Intervención pública	270 centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM	MEP	270	100	270	100	10-03-2025
Intervención pública	38% de docentes del MEP capacitados en currículum.	MEP	43,52%	114,53	33,91%	89,20	14/03/02025
Intervención pública	18% de estudiantes que reciben subsidios para transporte estudiantil.	MEP	16%	89	16%	89	12-03-2025
Intervención pública	8367 estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor de demanda laboral	MEP	9340	111,62	10102	120,74	11/3/2024
Intervención pública	90 personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual	MEP	47	52,22	47	52,22	11/3/2024
Intervención pública	59% Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral.	MEP	61%	103	61%	103	11-03-2024
Intervención pública	156 personas egresadas en el idioma inglés, región Pacífico Central.	MEP	425	280,90	425	280,90	11-03-2025
Intervención pública	520 estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico)	MEP	395	75,96	395	75,96	12-03-2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	141 personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico).	MEP	171	121,28	171	121,28	12-03-2025

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

El detalle a continuación:

La meta de objetivo sectorial, 250 obras de infraestructura ejecutadas en centros educativos y clasificada de cumplimiento medio, se obtiene como hallazgo que el resultado anual suministrados por la rectoría en enero 2025 por medio de propuesto en el software Delphos.net y el resultado obtenido producto de la verificación no son coincidentes. Se revisa carpeta compartida por One Drive: Base de datos con informe de metas DIE-PND 2024_DPI y documentos probatorios, se detecta una inconsistencia en dicha base, se consideraron obras de infraestructura cuya ejecución finalizó en años anteriores. El dato se corregirá y se reflejará en el Delphos.net en el mes de abril 2025.

La meta 270 centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM y clasificada de cumplimiento alto, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes. Se revisó la Carpeta compartida "1 Evidencias STEAM 2024" del Dpto. de Orientación Educativa y Vocacional de la Dirección de Vida Estudiantil.

La meta 38% de docentes del MEP capacitados en currículum y clasificada de cumplimiento alto. Se revisaron reportes extraídos del Sistema de Gestión y Administración de Desarrollo Profesional (SIGAD), suministrada por el Instituto Profesional Uladislao Gámez Solano. Se detectó que las listas contienen datos que se repiten dos veces o más, por lo que se solicitó al IDP hacer el filtro respectivo para que los docentes capacitados se contabilicen una vez. El resultado final asciende a un total de 20.424 docentes capacitados, lo cual da como resultado un 33,91%.

La meta 18% de estudiantes que reciben subsidios para transporte estudiantil y clasificada de cumplimiento medio, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes. Se revisan las bases de datos Reporte Matrícula al 18-12-2024 Transporte Estudiantil y Reporte 17 año 2024 Transporte Estudiantil (18-12-2024). Los datos coinciden con lo reportado.

La meta 8367 estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor de demanda laboral y clasificada de cumplimiento alto, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación no son coincidentes. Se revisó la base de datos Resultados por Dirección Regional Especialidades remitida por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad a la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. Se verificó que en la sumatoria original no se incluyeron varias especialidades. Por lo que se corrige el dato total de estudiantes graduados a 10.102.

La meta 90 personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual y clasificada de cumplimiento medio, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes. Se verificaron las certificaciones de matrícula en educación dual, rubricadas por los directores de los Colegios

Técnicos Profesionales de Carrizal, Jacó, Quepos y San Pedro de Barva obteniéndose un total de 47 estudiantes con la modalidad Dual.

La meta 59% de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral y clasificada de cumplimiento alto, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes. Se revisó la base de datos Estadística General a diciembre 2024. Los datos coinciden con lo reportando en el informe anual de seguimiento.

La meta 156 personas egresadas en el idioma inglés, región Pacífico Central y clasificada de cumplimiento alto, se verificaron las bases de datos anonimizadas y suministradas por el Instituto Nacional de Aprendizaje y los datos coinciden con lo reportado por la institución. No se adjuntan las bases de datos por contener información de carácter sensible.

La meta 520 estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico) y clasificada de cumplimiento medio, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes de acuerdo con los datos suministrados por el CUC en el informe de cumplimiento anual 2024, se verificaron por teleconferencia, las listas de graduaciones suministradas por el Departamento de Registro del Colegio Universitario de Cartago. No se adjuntan las bases de datos por contener información de carácter sensible.

La meta 141 personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico) y clasificada de cumplimiento alto, los resultados anuales suministrados por la rectoría y los resultados obtenidos producto de la verificación son coincidentes, se verificaron por teleconferencia, las Actas de Registro donde se consignan los datos de las personas graduadas. No se adjuntan las actas por contener información de carácter sensible. Los datos verificados coinciden con los datos suministrados por CUNILIMÓN en el informe de cumplimiento anual 2024.



5. Sector Cultura

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Cultura ejecutó durante el 2024 un total de trece metas, de ellas tres corresponden a objetivos sectoriales y diez corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificó cinco metas de intervención pública (39%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las cinco metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 19 Sector Cultura. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	44 personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Intervención pública	87 personas graduadas de los procesos de formación técnica que se emplean en empresas y organizaciones o desarrollan emprendimientos, según su área de especialización.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Intervención pública	6634 personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Intervención pública	17% de horas de emisión de programas con contenido cultural.	Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.
Intervención pública	3185 personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR	Ocular: Observación. Verbal: Indagación. Documental: Comprobación.

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio MCJ-SEPLA-77-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 20 Sector Cultura. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	44 personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa.	Ministerio de Cultura	130	295,45	130	295,45	12 de marzo 2025
Intervención pública	87 personas graduadas de los procesos de formación técnica que se emplean en empresas y organizaciones o desarrollan emprendimientos, según su área de especialización.	Ministerio de Cultura	89	102,3	89	102,3	12 de marzo 2025
Intervención pública	6634 personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ.	Ministerio de Cultura	26792	403.86	26792	403.86	13 y 14 de marzo 2025
Intervención pública	17% de horas de emisión de programas con contenido cultural.	Ministerio de Cultura	17,75	104,41	17,75	104,41	12 de marzo 2025
Intervención pública	3185 personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz.	Ministerio de Cultura	6211	195,01	6211	195,01	14 de marzo 2025

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

A continuación, el detalle:

La meta de intervención pública 44 personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa, se clasifica de cumplimiento alto. Los documentos revisados de la carpeta de evidencias resguardada por la Secretaría Sectorial, listas suministradas que fueron cotejadas, nombres de bases de datos revisadas, reportes resguardados por la Secretaría Sectorial o por la Institución, todo ello, demostrando que los datos de los resultados están correctos. No se determinaron hechos que incidieran en variaciones entre el dato del resultado reportado y el verificado.

La meta de intervención pública 87 personas graduadas de los procesos de formación técnica que se emplean en empresas y organizaciones o desarrollan emprendimientos, según su área de especialización, se clasifica de cumplimiento alto. Los documentos revisados de la carpeta de evidencias resguardada por la Secretaría Sectorial, listas suministradas que fueron cotejadas, nombres de bases de datos revisadas, reportes resguardados por la Secretaría Sectorial o por la Institución, todo ello, demostrando que los datos de los resultados están correctos. No se determinaron hechos que incidieran en variaciones entre el dato del resultado reportado y el verificado.

La meta de intervención pública 6634 personas jóvenes que participan en la oferta del MCJ, se clasifica de cumplimiento alto. Los documentos revisados de la carpeta de evidencias resguardada por la Secretaría Sectorial, listas suministradas que fueron cotejadas, nombres de bases de datos revisadas, reportes resguardados por la Secretaría Sectorial o por la Institución, todo ello, demostrando que los datos de los resultados están correctos. No se determinaron hechos que incidieran en variaciones entre el dato del resultado reportado y el verificado.

La meta de intervención pública 17% de horas de emisión de programas con contenido cultural, se clasifica de cumplimiento alto. Los documentos revisados de la carpeta de evidencias resguardada por la Secretaría Sectorial, listas suministradas que fueron cotejadas, nombres de bases de datos revisadas, reportes resguardados por la Secretaría Sectorial o por la Institución, todo ello, demostrando que los datos de los resultados están correctos. No se determinaron hechos que incidieran en variaciones entre el dato del resultado reportado y el verificado.

La meta de intervención pública 3185 personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz, se clasifica de cumplimiento alto. Los documentos revisados de la carpeta de evidencias resguardada por la Secretaría Sectorial, listas suministradas que fueron cotejadas, nombres de bases de datos revisadas, reportes resguardados por la Secretaría Sectorial o por la Institución, todo ello, demostrando que los datos de los resultados están correctos. No se determinaron hechos que incidieran en variaciones entre el dato del resultado reportado y el verificado.



6. Sector Hacienda Pública

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Hacienda Pública ejecutó durante el 2024 un total de 15 metas, de ellas, tres corresponden a objetivos sectoriales y 12 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron siete metas (46,66%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las siete metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 21 Sector Hacienda Pública. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	1,54% de Resultado primario del Gobierno Central respecto del PIB	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo
Intervención pública	13,41% de ingresos tributarios con respecto del PIB	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo
Intervención pública	62,7% de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C)	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	16,71% de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C)	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo
Intervención pública	1,78% mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo
Intervención pública	75 plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo (en meses)	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo
Intervención pública	0,25% disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia / Verificación por cotejo

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio MH-DM-OF-0382-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 22 Sector Hacienda Pública. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	1,54% de Resultado primario del Gobierno Central respecto del PIB	Ministerio de Hacienda	1,20	77,92	1,20	77,92	20 de marzo de 2025
Intervención pública	13,41% de ingresos tributarios con respecto del PIB.	Ministerio de Hacienda	11,94	89,04	13,40	99,93	20 de marzo de 2025
Intervención pública	62,7% de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C).	Ministerio de Hacienda	53,90	85,96	53,90	85,96	20 de marzo de 2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	16,71% de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C).	Ministerio de Hacienda	14,30	85,58	16,40	98,14	20 de marzo de 2025
Intervención pública	1,78% mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB.	Ministerio de Hacienda	1,21	67,98	1,44	80,90	20 de marzo de 2025
Intervención pública	75 plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo (en meses).	Ministerio de Hacienda	95,00	78,95	95,00	78,95	20 de marzo de 2025
Intervención pública	0,25% disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).	Ministerio de Hacienda	0,92	368,00	0,92	368,00	20 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

La meta e indicador de objetivo sectorial, 1,54 como porcentaje de Resultado primario del Gobierno Central respecto del PIB, fue calificada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se logró determinar que el resultado es igual al reportado en el informe de seguimiento anual 2024. Para este caso, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, tomando como respaldo lo informado por la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en oficio MH-DGPN-DG-OF-0118-2025 y MH-STAP-OF-0271-2025, así como cifras fiscales de diciembre 2024.

La meta e indicador de intervención pública, 13,41% como porcentaje de ingresos tributarios con respecto del PIB, fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es diferente al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, e identificó que debido a que la información que se cargó en enero 2025 para el seguimiento anual 2024 del PNDIP en Delphos.Net se realizó con cifras fiscales publicadas a noviembre 2024, se debe completar los resultados con información a diciembre 2024, dada la disponibilidad de información más completa, ya que se cuenta con el boletín de cifras fiscales a diciembre 2024, además, de lo reportado por la Dirección General de Tributación en el oficio MH-DGT-OF-

0156-2025. Por consiguiente, el nuevo resultado obtenido de la verificación, se refiere a que el resultado a diciembre 2024 fue de 13,40% de ingresos tributarios con respecto al del PIB, asimismo, el nuevo porcentaje de cumplimiento es de 99,93%, lo que permite una nueva categorización de la meta, pasando de cumplimiento medio a cumplimiento alto. Asimismo, debe indicarse que los cambios han quedado aplicados en el sistema informático Delphos.Net. del Mideplan.

La meta e indicador 62,7% como porcentaje de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C), fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. En este contexto, la Secretaría Sectorial del sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, e identificó que no existente un resultado diferente al ya reportado, esto según lo comunicado por la Dirección General de Hacienda en oficio MH-DGH-OF-0099-2025 y con base a la publicación de cifras fiscales de diciembre 2024.

La meta e indicador, 16,71% como porcentaje de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C), fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es diferente al resultado reportado en el seguimiento 2024. En esta situación, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, identificando que la información reportada en enero de 2025 como resultado del seguimiento anual 2024 del PNDIP, se basó en datos hasta noviembre de 2024. Dado que ahora se dispone de información más completa, conforme al comunicado de la Dirección General de Hacienda, respaldado por el oficio MH-DGH-OF-0099-2025 y la publicación del boletín de cifras fiscales de diciembre de 2024, se debe actualizar los resultados con los datos correspondientes a dicho mes. Por consiguiente, el nuevo resultado obtenido de la verificación, se refiere a que el resultado a diciembre 2024 fue de un 16,40%, asimismo, el nuevo porcentaje de cumplimiento es de un 98,14%, lo que permite una nueva categorización de la meta, pasando de cumplimiento medio a cumplimiento alto. Estos cambios han sido aplicados en el sistema informático Delphos.Net del MIDEPLAN.

La meta e indicador 1,78% como porcentaje mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB, fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es diferente al resultado reportado en el seguimiento 2024. En relación con esto, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, e identificó que debido a que la información que se cargó en enero 2025 para el seguimiento anual 2024 del PNDIP en Delphos.Net se realizó con cifras fiscales publicadas a noviembre 2024, se debe completar los resultados con información a diciembre 2024, dada la disponibilidad de información más completa, ya que se cuenta con el boletín de cifras fiscales a diciembre 2024, además, de lo reportado por la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en los oficios MH-DGPN-DG-OF-0118-2025 y MH-STAP-OF-0271-2025, así como los documentos en Excel, Gastos Ministerios y Poderes acumulados a diciembre 2024 (27 de enero), Ingresos Gobierno 2024 e Ingresos y Gastos Gobierno Central 2024. Por ende, el nuevo resultado derivado de la verificación con información a diciembre 2024 fue de un 1,44%, igualmente, el nuevo porcentaje de cumplimiento es de un 80,90%, sin generar ningún cambio en la categoría de cumplimiento medio que se determinó en el seguimiento anual. Estos cambios han sido aplicados en el sistema informático Delphos.Net del Mideplan.

La meta e indicador, 75 meses como plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo, fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda

Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, e identificó que no existe un resultado diferente al ya reportado, esto según lo comunicado por la Dirección General de Gestión de la Deuda Pública mediante oficio MH-DGGDP-OF-0153-2025, y la información en Excel Indicador Plazo Promedio de Ejecución de Créditos.

La meta e indicador, 0,25% como porcentaje disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. En esta situación, la Secretaría Sectorial del Sector Hacienda Pública utilizó la verificación por cuenta propia y por cotejo, e identificó que no hay un resultado distinto al ya reportado, esto según lo notificado por la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en los oficios MH-DGPN-DG-OF-0118-2025 y MH-STAP-OF-0271-2025, así como en la publicación del boletín de cifras fiscales de diciembre 2024.



7. Sector Productivo y Desarrollo Regional

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Productivo y Desarrollo Regional ejecutó durante el 2024 un total de 34 metas, de ellas seis corresponden a objetivos sectoriales y 28 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 13 metas (38,23%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)* y de la *Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 13 metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 23 Sector Productivo y Desarrollo Regional. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	25.600 exportaciones de bienes y servicios anual (excluye viajes) en millones de dólares.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas de los indicadores cuyo resultado al 31 de diciembre no se tenía disponible, por lo cual, su reporte para el informe, es un dato anterior al del cierre del año o una aproximación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videokonferencia
Objetivo sectorial	3.150 (en millones de dólares) de inversión extranjera directa.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas de los indicadores cuyo resultado al 31 de diciembre no se tenía disponible, por lo cual, su reporte para el informe, es un dato anterior al del cierre del año o una aproximación. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videokonferencia
Intervención pública	3,3 llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videokonferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
		Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	
Intervención pública	Cuatro proyectos de inversión confirmados fuera de la Gran Área Metropolitana.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	Cinco nuevos financiamientos aprobados y en ejecución.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	15 nuevas asistencias técnicas aprobadas y en ejecución.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	1.250 personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	44.000 personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos de priorización del SNE	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	Videoconferencia
Intervención pública	9.233 personas capacitadas anualmente en Módulos Certificables o Programas de Capacitación y formación dirigidos a la adquisición de competencias técnicas y habilidades para el empleo, en áreas más demandas del mercado laboral.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	Videoconferencia
Intervención pública	10.000 personas atendidas en servicios de intermediación laboral del SNE, en	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
	modalidad asistida o mixta.	Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	
Intervención pública	300 nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos. R. Brunca.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	Cinco nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. R. Brunca.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia
Intervención pública	90% de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar”.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según CARTA-MEIC-DM-201-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 24 Sector Productivo y Desarrollo Regional. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	25.600 anual de exportaciones de bienes y servicios (excluye viajes) en millones de dólares.	COMEX	27.866	108,85	30.555	119,35	09 abril 2025
Objetivo sectorial	3.150 de inversión extranjera directa en millones de dólares.	COMEX	2.617,4	83,09	4.321,6	137,19	09 abril 2025
Intervención pública	3,3 llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías en el 2024 y 2026.	ICT	2,91	88,18	2,91	88,18	13 marzo de 2025
Intervención pública	Cuatro proyectos de inversión	COMEX	16	400	16	400	18 marzo de 2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	confirmados fuera de la Gran Área Metropolitana.						
Intervención pública	Cinco nuevos financiamientos aprobados y en ejecución.	IFAM	6	120	6	120	13 marzo de 2025
Intervención pública	15 nuevas asistencias técnicas aprobadas y en ejecución.	IFAM	49	326,67	49	326,67	13 marzo de 2025
Intervención pública	1.250 personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	MTSS	28.804	2.304,32	28.804	2.304,32	18 marzo de 2025
Intervención pública	44.000 personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos de priorización del SNE.	MTSS	57.742	131,23	57.742	131,23	18 marzo de 2025
Intervención pública	9.233 personas capacitadas anualmente en Módulos Certificables o Programas de Capacitación y formación dirigidos a la adquisición de competencias técnicas y habilidades para el empleo, en áreas más demandas del mercado laboral.	MTSS	16.245	175,94	16.245	175,94	18 marzo de 2025
Intervención pública	10.000 personas atendidas en servicios de intermediación laboral del SNE, en modalidad asistida o mixta.	MTSS	10.453	104,53	10.453	104,53	18 marzo de 2025
Intervención pública	300 nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de	JUDESUR	454	151,33	454	151,33	13 marzo de 2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	estudios técnicos. R. Brunca.						
Intervención pública	5 nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. R. Brunca.	JUDESUR	6	120,00	6	120,00	13 marzo de 2025
Intervención pública	90% de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar”.	MEIC	83,33	92,59	83,33	92,59	14 marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

La meta de objetivo sectorial 25.600 anual de exportaciones de bienes y servicios (excluye viajes) en millones de dólares fue categorizada en el *Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026* con cumplimiento alto, para lo cual la institución reportó los datos más actualizados en dicho momento por el BCCR que correspondían al tercer trimestre del 2024. La verificación efectuada el 09 de abril del 2025 incluye los datos del cuarto trimestre del 2024 (año 2024 completo) que corresponden a \$30.555 millones (119,35% de cumplimiento) por tanto, no cambia la categoría de cumplimiento. El ajuste post informe respectivo ya se realizó en el *software* Delphos.Net.

La meta de objetivo sectorial 3.150 de inversión extranjera directa en millones de dólares fue calificada en el informe de seguimiento 2024 como cumplimiento medio, para lo cual la institución reportó los datos más actualizados en dicho momento por el BCCR, que correspondían al tercer trimestre del 2024. La verificación efectuada el 09 de abril del 2025 incluye los datos del cuarto trimestre del 2024 (año completo) que corresponden a \$4.321,6 millones, en términos porcentuales corresponde a 137,19%, lo que implica, un cumplimiento alto. El ajuste respectivo, se realizó en el *software* Delphos.Net.

La meta de intervención pública 3,3 llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías en el 2024 y 2026 fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento medio. La verificación efectuada el 13 marzo de 2025 confirma que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia, los funcionarios del ICT presentaron los datos sobre las llegadas internacionales de turistas por todas las vías del 2024, se indica que estos, se encuentran en la siguiente página web: <https://www.ict.go.cr/es/estadisticas/informes-estadisticos.html> y se pueden visualizar en dos presentaciones (PDF y con el uso de Power BI).

La meta de intervención pública cuatro proyectos de inversión confirmados fuera de la Gran Área Metropolitana fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. La verificación realizada el 18 marzo de 2025 indica que el dato es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia, se muestran los 16 proyectos realizados en el 2024 y su publicación en la página oficial de Comex, en la Sección de Transparencia/Informes Institucionales en el siguiente enlace: <https://www.comex.go.cr/media/11023/informe-anual-pndip-2024.pdf>.

La meta de intervención pública cinco nuevos financiamientos aprobados y en ejecución fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. La verificación efectuada el 13 marzo de 2025 comprueba que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia, los colaboradores del IFAM responsables de esta meta, explican sobre cómo se desarrolla

la misma y se analiza un documento en formato Excel que corresponde a la evidencia; además, se hace alusión, que los proyectos cumplen con dos criterios importantes: estar aprobados y en ejecución.

La meta de intervención pública 15 nuevas asistencias técnicas aprobadas y en ejecución fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. En la verificación realizada el 13 marzo de 2025, se confirmó que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia, los responsables de la meta brindaron información sobre cómo se desarrolla ésta y se analiza un documento en formato Excel que corresponde a la evidencia; además, se hace alusión de que las asistencias técnicas cumplen con dos criterios importantes: estar aprobadas y en ejecución. Asimismo, se indica de parte del IFAM que próximamente presentarán ante la Rectoría del Sector Productivo y Desarrollo Rural, una solicitud de modificación de la meta (aumento), esto con el fin de que esta, se ajuste a la realidad de los fondos disponibles para las asistencias técnicas.

La meta de intervención pública 1.250 personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo, fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. En la verificación efectuada el 18 marzo de 2025, se comprueba que los datos son iguales al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia, los funcionarios responsables muestran que el avance reportado es correcto y no hay cambios que realizar. Asimismo, se hace mención que, a inicios del 2025, el MTSS presentó una modificación a esta meta (aumento), la cual fue aprobada por Mideplan, según oficio N°MIDEPLAN-DVM-OF-0082-2025 con rige a partir del 2025. Se adjunta como evidencia de la verificación, la certificación N°CUG-MTSS-DMT-DVAS-DNE-4-2025 del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, en la cual se señala que, no se adjuntan mayor detalle como evidencia, debido a que la misma contiene información sensible de las personas beneficiarias.

La meta de intervención pública 44.000 personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos de priorización del SNE fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. En la verificación realizada el 18 marzo de 2025, se muestra que los resultados son iguales al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia se confirma que el avance de la meta reportada en el Informe Anual del PNDIP 2023-2026 con corte al 31/12/2024, es correcto y no hay cambios que realizar. Se adjunta como evidencia de la verificación, la certificación N° CUG-MTSS-DMT-DVAS-DNE-4-2025 del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, en la cual se señala que, no se adjuntan a ésta, mayor detalle como evidencia, debido a que la misma contiene información sensible de las personas beneficiarias.

La meta de intervención pública 9.233 personas capacitadas anualmente en Módulos Certificables o Programas de Capacitación y formación dirigidos a la adquisición de competencias técnicas y habilidades para el empleo, en áreas más demandas del mercado laboral fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. La verificación realizada el 18 marzo de 2025 mostró que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia se confirma que el avance de la meta reportada en el corte de la meta al 31/12/2024, es correcto y no se requiere realizar modificaciones a lo ya reportado. Se adjunta como evidencia la certificación N° CUG-MTSS-DMT-DVAS-DNE-DGE-04-2025 del Departamento de Generación de Empleo, de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, en la cual se señala que la información contemplada como evidencia corresponde a una construcción propia partiendo de los reportes de bases de datos extraídos del sistema PRONAE, es importante señalar que las bases de datos del sistema PRONAE se encuentran resguardadas en los servidores del MTSS y no se adjuntan a esta certificación como evidencia ya que las mismas contienen información sensible de las personas beneficiarias.

La meta de intervención pública 10.000 personas atendidas en servicios de intermediación laboral del SNE, en modalidad asistida o mixta fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 –

2026 como cumplimiento alto. En la verificación realizada el 18 marzo de 2025, se mostró que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia, se confirma que el avance reportado con corte al 31/12/2024 es correcto y no hay cambios que realizar. Se adjunta como evidencia la certificación N° CUG-MTSS-DMT-DVAS-DNE-4-2025 del Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del MTSS, en la cual se señala que, no se adjuntan a ésta, mayor detalle como evidencia, debido a que la misma contiene información sensible de las personas beneficiarias.

La meta de intervención pública 300 nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos - R. Brunca fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. La verificación realizada el 13 marzo de 2025, confirma que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia los funcionarios de JUDESUR muestran información relevante de la meta, sobre el beneficio de las becas y que estas cumplen con el objetivo establecido de contribuir en el desarrollo educativo. Se confirma que el dato reportado en el Informe anual del PNDIP del año 2024 es correcto y no hay cambios que realizar. Como evidencia se adjunta la presentación expuesta por la institución integrante del SPDR (*verificación metas PNDIP 2024 becas proyectos JUDESUR*), asimismo, se aclara que para el caso de las becas renovadas, la Institución realiza un análisis riguroso cada año sobre el cumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para volver a otorgar el beneficio. Para este proceso, se toma la base de datos del SINIRUBE. En cuanto al sobrecumplimiento del 125%, de parte de Mideplan, se recomienda a JUDESUR realizar un análisis a lo interno y valorar la presentación de una solicitud de modificación de la meta, esto con el fin de evitar que, para el año en curso y el próximo (2026) se vuelva a reportar un cumplimiento tan alto, esto de conformidad con los plazos establecidos en la normativa vigente.

La meta de intervención pública cinco nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo - R. Brunca fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como cumplimiento alto. En la verificación efectuada el 13 marzo de 2025, se muestra que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia los funcionarios de JUDESUR, exponen información relevante de cada uno de los proyectos y que, estos cumplen con el objetivo de la intervención, la cual hace referencia a la generación de empleo. Se confirma que el dato reportado en el Informe anual del PNDIP del año 2024 es correcto y no hay cambios que realizar. Como evidencia se adjunta la presentación expuesta por la institución integrante del SPDR (*verificación metas PNDIP 2024 becas proyectos JUDESUR*).

La meta de intervención pública 90% de cuellos de botella eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa - Le dejamos trabajar, fue calificada en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026 como Cumplimiento alto. En la verificación realizada el 14 marzo de 2025, se ratifica que el resultado es igual al del informe anual 2024. Durante la videoconferencia, se confirma que el dato reportado en el Informe anual del PNDIP del 2024 es correcto y se muestra los informes publicados en la página Web del MEIC elaborados por la Dirección de Mejora Regulatoria y que hacen referencia a cada una de estas: <https://www.meic.go.cr/transparencia/mejora-regulatoria/le-dejamos-trabajar/>. Es importante aclarar que los responsables de ejecutar esta meta son cada una de las instituciones a las cuales se les identificó cuellos de botella para eliminar.



8. Sector Agropecuario

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Agropecuario ejecutó durante el 2024 un total de 26 metas, de ellas tres corresponden a metas de objetivo sectorial y 23 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 11 metas (42,31%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 11 metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 25 Sector Agropecuario. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	¢7.515.000 productividad laboral anual	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	800 personas productoras primarias comercializando a través Programa de Abastecimiento Institucional mediante los proveedores autorizados.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	2000 productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuarios.	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento medio.	Verificación por videoconferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada	
Intervención pública	Ocho nuevos grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos.	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR. Indicadores relacionados con criterios de género. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación videoconferencia	por
Intervención pública	8% acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicador relacionado con desagregación de metas regionales.	Verificación videoconferencia	por
Intervención pública	591,1 toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicador relacionado con desagregación de metas regionales	Verificación videoconferencia	por
Intervención pública	61 fincas con reconocimiento de producción sostenible	Indicador del PNDIP que se identifican en la LPR. Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicador relacionado con desagregación de metas regionales	Verificación videoconferencia	por
Intervención pública	30% acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del proyecto PAACUME.	Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. Meta del PNDIP con cumplimiento bajo.	Verificación videoconferencia	por
Intervención pública	50% acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por mercado mayorista (Chorotega).	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés con	Verificación videoconferencia	por

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
		las prioridades de la Presidencia. Meta del PNDIP con cumplimiento bajo.	
Intervención pública	50% de cobertura espacial para la maricultura en la costa Pacífica y Caribe, considerando características biológicas y oceanográficas.	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Meta del PNDIP con cumplimiento bajo.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	Siete nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. Indicador del PNDIP que se identifica en la LPR.	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación.

Tabla 26 Sector Agropecuario. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	¢7.515.000 productividad laboral anual	No Aplica	8.031.121	107,00	8.371.686	111,40	12 de marzo de 2025
Intervención pública	800 personas productoras primarias comercializando a través Programa de Abastecimiento Institucional mediante los proveedores autorizados.	Consejo Nacional de Producción (CNP)	1 253	156,63	1 253	156,63	12 de marzo de 2025
Intervención pública	2000 productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuarios.	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)	1079	53,95	1 079	53,95	12 de marzo de 2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	Ocho nuevos grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos.	Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC)	8	100,00	8	100,00	12 de marzo de 2025
Intervención pública	8% acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	10,55	131,88	10,55	131,88	12 de marzo de 2025
Intervención pública	591,1 toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad.	Oficina Nacional de Semillas (ONS)	518,2	87,67	518,2	87,67	12 de marzo de 2025
Intervención pública	61 fincas con reconocimiento de producción sostenible.	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	109	178,69	109	178,69	12 de marzo de 2025
Intervención pública	30% acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME.	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	13,50%	45,00	13,5	45,00	12 de marzo de 2025
Intervención pública	50% acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por mercado mayorista (Chorotega).	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	0%	0,00	0	0	12 de marzo de 2025
Intervención pública	50% de cobertura espacial para la maricultura en la costa Pacífica y Caribe, considerando características biológicas y oceanográficas.	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)	0%	0,00	0	0	12 de marzo de 2025
Intervención pública	Siete nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	27	385,71	27	385,71	12 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

A continuación, se detallan los hallazgos relacionados:

La meta e indicador de objetivo sectorial, ¢7.515.000 productividad laboral anual fue calificada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se logró determinar que el resultado es diferente al del informe anual 2024, en razón de contar con datos actualizados del Valor Agregado Agropecuario en volumen de precios del año anterior encadenado, proporcionado por el Banco Central de Costa Rica para el año 2024 y de la cantidad de personas ocupadas dentro del sector con cierre al 31 de diciembre 2024, por tanto, se ajusta el dato con base en la información actualizada y se hace el ajuste en el sistema Delphos.Net.

La meta e indicador de intervención pública, 800 personas productoras primarias comercializando a través del Programa de Abastecimiento Institucional mediante los proveedores autorizados, fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular se utilizó para la verificación de la meta, la información de la matriz de seguimiento anual del CNP, dicho instrumento es suministrado por el CNP a los controles que hace SEPSA. En la verificación por videoconferencia el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net.

La meta e indicador de intervención pública, 2000 productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuarios, fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual del INDER, dicho instrumento incluyó evidencia de los datos reportados tanto en formato Excel como en PDF debidamente firmados. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. Asimismo, dentro del análisis realizado durante la verificación se resaltó que el resultado se ve influenciado por la falta de acceso o desconocimiento a la información por parte de las personas productoras para ser partícipes del mecanismo financiero.

La meta e indicador de intervención pública, ocho nuevos grupos de jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos, fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual del CONAC 4S, dicho instrumento incluyó la evidencia de los datos reportados en formato PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. Un aspecto importante comentado durante la verificación mediante videoconferencia, es que estos proyectos beneficiarán a 159 jóvenes rurales, de los cuales 73 son hombres y 86 mujeres.

La meta e indicador de intervención pública, ocho por ciento acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas, fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual del SFE, dicho instrumento incluyó evidencia de los datos reportados tanto en versión Excel como en PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net.

La meta e indicador de intervención pública, 591,1 toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad, fue catalogada como cumplimiento medio y en el proceso de verificación se comprobó

que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual de la ONS, dicho instrumento incluyó evidencia de los datos reportados para las tres semillas reportadas en versión Excel como en PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. Asimismo, un aspecto que sobresalió en el análisis que se hizo en la videoconferencia de verificación, fue el hecho de que el principal desafío para el cumplimiento de la meta, fue el alto costo de la semilla de especies forrajeras en los países de origen, lo que disminuyó el logro de la meta colectiva en cuanto al servicio de semilla importada.

La meta e indicador de intervención pública, 61 fincas con reconocimiento de producción sostenible, fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual de la DNEA-MAG, dicho instrumento incluyó evidencia de los datos reportados tanto en formato Excel como en PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net.

La meta e indicador de intervención pública, 30% acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME, fue catalogada como cumplimiento bajo y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento del SENARA, dicho instrumento incluyó la evidencia de los datos reportados en formato PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. Asimismo, constata en las evidencias que Mideplan bajo el oficio MIDEPLAN-DVM-OF-0003-2025, aceptó sustituir las metas programadas para los años 2025 y 2026, en respuesta a la solicitud realizada por el ministro rector del sector Agropecuario que tramitó mediante DM-MAG-1617-2024 de fecha 10 de diciembre de 2024.

La meta e indicador de intervención pública, 50% porcentaje acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por mercado mayorista (Chorotega), fue catalogada como cumplimiento bajo y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual del PIMA, dicho instrumento incluyó la evidencia de los datos reportados en formato PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. Además, consta en las evidencias que Mideplan bajo el oficio MIDEPLAN-DVM-OF-0279-2024, aceptó modificar los porcentajes de cumplimiento para este indicador, por lo que el alcance programado de un 50% que estaba programado para el año 2024 se traslada para el año 2025 y para el año 2026 se estaría programando una meta de 100%, esto, en respuesta a la solicitud realizada por el ministro rector del sector Agropecuario que tramitó mediante oficio DM-MAG-1167-2024 de fecha 3 de setiembre de 2024.

La meta e indicador de intervención pública, consistente en alcanzar el 50% de cobertura espacial para la maricultura en las costas del Pacífico y Caribe (considerando características biológicas y oceanográficas), fue catalogada con cumplimiento bajo. Durante el proceso de verificación se comprobó la coincidencia entre los resultados y lo reportado en el seguimiento anual 2024. Para esta verificación se empleó como fuente oficial la matriz de seguimiento anual del INCOPESCA, instrumento que incluyó como evidencia los oficios debidamente validados en formato PDF. Mediante videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan en conjunto

con las funcionarias de SEPSA realizaron la revisión y validación documental, confirmando la correspondencia entre la evidencia presentada y los datos reportados, procediendo a ratificar la información en el sistema Delphos.Net. Asimismo, consta en las evidencias que Mideplan bajo el oficio MIDEPLAN-DVM-OF-0279-2024, aceptó modificar los porcentajes de cumplimiento para este indicador, por lo que el alcance programado de un 50% que estaba programado para el año 2024 se traslada para el año 2025 y para el año 2026 se estaría programando una meta de 100%, esto, en respuesta a la solicitud realizada por el ministro rector del sector Agropecuario que tramitó mediante oficio DM-MAG-1167-2024 de fecha 3 de setiembre de 2024. Esta modificación rige a partir del año 2025.

La meta e indicador de intervención pública, siete nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPUMV, fue catalogada como cumplimiento alto y en el proceso de verificación se comprobó que el resultado es igual al resultado reportado en el seguimiento 2024. Para este caso en particular, se utilizó para la verificación de la meta la información de la matriz de seguimiento anual del SENASA, dicho instrumento incluyó la evidencia de los datos reportados tanto en formato Excel como en PDF. En la verificación por videoconferencia, el funcionario de seguimiento de Mideplan junto con las funcionarias de SEPSA revisaron y verificaron que la evidencia suministrada fuera igual a la reportada en el seguimiento anual, ratificando el dato reportado en el sistema Delphos.Net. El sobrecumplimiento de la meta del 386%, se dio por la gran demanda de solicitudes de los establecimientos en las Provincias de Alajuela (13) y Guanacaste (14).



9. Sector Salud

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Salud ejecutó durante el 2024 un total de 30 metas, de ellas cuatro corresponden a objetivos sectoriales y 26 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 11 metas (37%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)* y de la *Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 11 metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 27 Sector Salud. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de Intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	65,72 de Población Económicamente Activa cubierta por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por cotejo
Intervención pública	385 plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por cotejo

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	180 plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS	Metas de los indicadores cuyo resultado al 31 de diciembre no se tenía disponible, por lo cual, su reporte para el informe, es un dato anterior al del cierre del año o una aproximación.	Verificación por cotejo
Intervención pública	15 % acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón.	Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	Verificación por cotejo
Intervención pública	46000 niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por cotejo
Intervención pública	46000 personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por cotejo
Intervención pública	81,66% acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM)	Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP.	Verificación por cotejo
Intervención pública	11% de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por cotejo
Intervención pública	Un sistema de información en salud del Ministerio de Salud, con capacidad de interoperabilidad	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por cotejo
Intervención pública	45,3 % de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.	Indicadores relacionados con desagregación de metas regionales.	Verificación por cotejo
Intervención pública	7,5 la Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por cotejo

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio CARTA-MS-DM-1604-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 28 Sector Salud. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	65,72% de población Económicamente Activa cubierta por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)	CCSS	68,88%	104,81%	68,88%	104,81%	18 de marzo 2025
Intervención pública	385 plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS.	CCSS	343 días	112,24%	359	107%	18 de marzo 2025
Intervención pública	180 plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS	CCSS	322	55,90%	304,12	59,19%	18 de marzo 2025
Intervención pública	15 % acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón.	CCSS	(Acumulado 15%) Estudios previos de ingeniería y anteproyecto: 3% (Diseño)	100%	(Acumulado 15%) Estudios previos de ingeniería y anteproyecto: 3% (Diseño)	100%	18 de marzo 2025
Intervención pública	46000 niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	CEN CINAI	68,764	149%	68,764	149%	18 de marzo 2025
Intervención pública	46000 personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y	CEN CINAI	62,083	135%	62,083	135%	18 de marzo 2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	buenas prácticas de crianza.						
Intervención pública	81,66% acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM)	AyA	80,55%	99%	80,55%	99%	18 de marzo 2025
Intervención pública	11% de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados	Ministerio de Salud	18,03%	164%	18,03%	164%	18 de marzo 2025
Intervención pública	Un sistema de información en salud del Ministerio de Salud, con capacidad de interoperabilidad	Ministerio de Salud	2	200	2	200	18 de marzo 2025
Intervención pública	45,3 % de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.	IAFA.	45,46%	100	45,46%	100	18 de marzo 2025
Intervención pública	7,5 la Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional.	ICODER	5 Hombres:2 Mujeres:3	67%	5 Hombres:2 Mujeres:3	67%	18 de marzo 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

Acerca de la meta de objetivo sectorial, con cumplimiento alto de 65,72% de población Económicamente Activa cubierta por el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El resultado coincide con el reporte enviado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024. La fuente de información es la Dirección Actuarial y Económica, específicamente el Área de Estadística de la CCSS, que presenta un archivo en formato Excel con la cobertura de la PEA total en el período 2012-2024. Dicho archivo incluye datos sobre la PEA total desglosada por categoría ocupacional, destacando que la cobertura para el año 2024 alcanzó el 68,88 %.

CATEGORÍA OCUPACIONAL	SALUD												PENSIONES													
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asalariada	68,83	69,83	69,21	70,18	70,20	74,08	74,22	74,13	75,91	75,63	80,59	80,81	81,45	62,80	63,53	63,15	63,81	63,71	67,28	67,22	66,90	68,25	68,28	73,05	73,26	73,79
No asalariada 1/	53,58	53,23	55,55	56,12	57,99	58,52	60,61	62,16	68,41	62,83	66,44	68,88	68,19	48,59	48,18	50,17	50,67	52,23	53,73	54,10	55,40	59,69	54,48	57,92	60,43	59,59
Total	63,79	64,46	64,69	65,32	65,85	69,02	69,66	69,67	71,68	70,02	74,62	76,39	76,53	58,14	58,60	58,92	59,31	59,67	62,58	62,92	62,74	64,07	62,73	67,15	68,84	68,88
Incluye Asegurados Voluntarios																										
Asalariada	68,83	69,83	69,21	70,18	70,20	74,08	74,22	74,13	75,91	75,63	80,59	80,81	81,45	62,80	63,53	63,15	63,81	63,71	67,28	67,22	66,90	68,25	68,28	73,05	73,26	73,79
No asalariada 1/	89,51	89,35	92,71	91,47	94,53	93,15	94,97	95,95	102,33	93,77	98,71	101,73	93,92	72,72	72,17	74,75	73,46	75,42	74,40	75,32	76,06	79,93	72,67	77,13	81,90	77,62
Total	71,40	72,40	72,58	72,88	73,48	76,50	76,84	76,67	78,76	76,78	81,47	83,20	81,91	63,25	63,87	64,14	64,18	64,52	67,27	67,36	67,01	68,32	66,70	71,23	73,29	72,64

1/ No incluye PEA no remunerada ni PEA que busca trabajo por primera vez.

En relación con la meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de plazo promedio máximo de espera de 385 días para Cirugía Ambulatoria, según los datos verificados, la información reportada en el informe anual 2024 tiene corte a noviembre, por tanto, los resultados obtenidos en la verificación, se observa lo siguiente:

- En el seguimiento del IV trimestre 2024 (con corte a noviembre), la CCSS reportó un promedio de 343 días.
- Al 31 de diciembre de 2024, el dato actualizado refleja un promedio de 359 días, el cual se tomaría como el cumplimiento final.

Evidencia documentada: los resultados se respaldan con una tabla dinámica generada a partir de la Base de Datos ARCA Quirúrgico (corte 31/12/2024), que incluye las siguientes variables:

- Etiqueta de fila: "Ambulatorio"
- Promedio de plazo de espera.

Etiquetas de fila	Cuenta de numero Identificación	Promedio de plazo Espera
Ambulatorio	143493	359
Cirugía de corta estancia	378	424
Hospitalizado	41312	423
(en blanco)	15	527
Total general	185198	373

Fuente: Base datos ARCA quirúrgico, corte 31 diciembre 2024

Acerca de la meta de intervención pública, referente al plazo promedio máximo de espera de 180 días para ultrasonidos generales en la CCSS, con un cumplimiento alto, la información inicialmente reportada se ajusta a partir de lo verificado. La información, es proporcionada por la Gerencia Médica de la CCSS y el Área de Estadística en Salud.

Resultados según datos verificados (2024):

- Informe anual 2024 (corte a noviembre): Plazo promedio reportado = 322 días.
- Actualización al 30 de diciembre 2024: Plazo promedio ajustado = 304.12 días.

La institución presenta la información en una tabla dinámica con las siguientes variables:

- Especialidad/procedimiento: Otros ultrasonidos generales.
- Plazo promedio en días.

Especialidad Procedimiento	Citas	Plazo promedio en días
Radiología e Imágenes Medicas	510,576	185.50
Colon por enema	2,667	67.03
Esofagograma	2,060	93.50
mamografías	36,212	107.93
Otras Radiografías Generales	127,164	128.13
Otros Estudios contrastados	1,445	75.00
Otros Ultrasonidos Generales	165,030	304.12

Nota: Datos preliminares sujetos a cambios por revisión.
Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados el 30 de diciembre del 2024

La meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 15% acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón, se confirma que el resultado coincide con el reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024.

En la verificación se revisaron los siguientes documentos:

- Oficio GIT-DAI-2703-2024 de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, titulado *Respuesta al GIT-1474-2024. Estimación Preliminar de Área y Costo (EPA y EPC) del proyecto CCSS-0184 Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón.*
- Oficio GM-8662-2024 y GIT-DAI-1681-2024/GM-DPSS281-2024 de la Gerencia Médica a.i., que avala el programa funcional y el Programa Médico Arquitectónico (PMA) presentados para el proyecto.
- EPC 20092024 *Nuevo Hospital de Limón, octubre 2024*, que incluye la Estimación Preliminar de Costos (EPC) para la adquisición de terreno, construcción y equipamiento del hospital (CCSS-0184).
- Documento PF Limón V4 con PMA, que contiene el Programa Funcional y el Programa Médico Arquitectónico Híbrido (PMA-AUT-HLIMON-V4).
- Documento *Programa Médico Arquitectónico Hospital Dr. Tony Facio Castro, Provincia de Limón*, que detalla la adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo hospital.
- Minuta de ajustes al Programa Funcional (NHTFC-DPSS), donde se registran modificaciones relacionadas con la adquisición de terreno, construcción y equipamiento del hospital.

Referente a la meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 46.000 niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI. Se confirma que la cifra reportada a Mideplan es correcta.

Durante la verificación, la institución presentó la hoja "Ficha Indicadores POA", en la que se corroboró que el dato reportado coincide con la información registrada al 31 de diciembre de 2024. Esta cifra corresponde a la suma total de niños y niñas atendidos a través de Atención y Protección Cotidiana (APC) y de la actividad educativa extramuros (AEE), según cada establecimiento.

 Ficha de Indicadores POA - 2024					
Indicador	Max API	Max AEE	Total	Meta 2024	% Cumplimiento
PF.02.01. Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	31 984	36 780	68 764	46 000	149,49%

En cuanto a la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de 46.000 personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza.

La institución cuenta con el documento "Verificación de Indicadores PNDIP 2024", en el cual, dentro de la hoja "Ficha Indicadores POA", se verifica que la cifra reportada coincide con la información registrada al 31 de diciembre de 2024. El dato corresponde a la sumatoria total de adultos del grupo familiar atendidos (tanto intramuros como extramuros) en actividades educativas, desglosadas por establecimiento.



Ficha de Indicadores POA - 2024

Indicador	Max AEI	Max AEE	Total	Meta 2024	% Cumplimiento
PF.03.01. Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición, de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza	12 591	49 492	62 083	46 000	134,96%

Con respecto a la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de 81,66% acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM), se confirma que el dato reportado a Mideplan es correcto.

El Proyecto de Mejoramiento Ambiental de San José (PMAAMSJ), vinculado al sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad, contempla la rehabilitación, refuerzo y ampliación de colectores, subcolectores y redes terciarias a lo largo de más de 300 kilómetros. Su objetivo es aumentar al 65% la cobertura de alcantarillado sanitario, beneficiando a aproximadamente 1,070,000 habitantes.

Las obras se dividen en cuatro componentes principales: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el emisario, el túnel y las tuberías. Para medir el avance del proyecto, se utiliza un indicador basado en una ponderación asignada a estos componentes y a sus respectivas subactividades. Este enfoque permite reflejar el progreso global de manera precisa.

El cálculo del porcentaje de avance del proyecto se realiza mediante una suma ponderada, en la que se asignan pesos específicos a cada actividad. La ecuación utilizada para esta determinación se presenta a continuación:

$$A\% = (AFOE / AFOX) \times 100$$

Donde:

A%: Avance en la etapa de ejecución del Proyecto.

AFOE: Avance físico de las obras ejecutadas.

AFOX: Avance físico de las obras por ejecutar.

Se analizan los documentos presentados por la institución, incluyendo:

- Control de avance físico COMECO (30 de noviembre de 2024, 30 de junio de 2024 y 29 de febrero de 2024).
- Oficio SADE L2 2019LI-000011-PRI-2024-043 (7 de febrero de 2024).
- Informe de Resultados 2024 del Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José (PAPS).
- Fotografía y documento "Justificación cálculo meta Alcant. sanit. GAM", en el cual se detalla el método utilizado para calcular el avance del proyecto.

Referente a la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de 11% de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados, se ratifica que los datos son concordantes con lo reportado a Mideplan al corte de diciembre 2023.

La institución presenta el oficio MS-DPRSA-USA-063-2025, del 14 de enero de 2025, junto con los informes trimestrales correspondientes al año 2024, en dicho documento se detalla el porcentaje de residuos valorizables, obtenido en cada trimestre. Además, se presentan archivos de Excel con los reportes de los cuatro trimestres (I, II, III y IV), de los cuales se extraen los datos utilizados en el informe.

El cálculo del porcentaje para el IV trimestre de 2024 se obtiene como el promedio de los valores reportados trimestralmente, según se muestra a continuación:

Total, de residuos por tipo de gestión:
 $(15.11 + 28.32 + 12.87 + 15.83) \div 4 = 18.03\%$

14 de enero de 2025
 MS-DPRSA-USA-063-2025
 Página 5 de 5

Tabla 9
 % de residuos ordinarios, no peligrosos y de manejo especial valorizables Acumulado 2024

Tipos de Residuos	Valorización I Trimestre 2024	Valorización II Trimestre 2024	Valorización III Trimestre 2024	Valorización IV Trimestre 2024	% Valorizados con respecto al total acumulado
No Peligroso	58,35%	35.78	28,45%	29.76%	38.08%
Ordinarios	5,47%	25.63%	9,43%	14.08%	13.65%
Especial	75,07%	0%	98,32%	95.74%	67.28%
Total de Residuos por tipo de Gestión	15,11%	28.32%	12.87%	15.83%	18.03%

Acerca de la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de un sistema de información en salud del Ministerio de Salud, con capacidad de interoperabilidad, se verificó que los datos reportados a Mideplan a diciembre de 2024 son concordantes con los avances presentados por el Ministerio de Salud en torno a la interoperabilidad de su sistema de información.

Como parte del análisis, se revisó la documentación adjunta, la cual incluye:

1. Oficio CARTA-MS-DTSD-086-2025 (12 de marzo de 2025), donde se confirma el cumplimiento de las actividades requeridas para la interoperabilidad entre el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Integrada (SIVEI) y el Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC).
2. Oficio MS-DVM-ADM-413-2024, suscrito por el viceministro de Salud, Ing. Allan Mora, en el que se formaliza la disposición para iniciar la interoperabilidad de los sistemas de información en Vigilancia de la Salud. Dicho documento fue respondido mediante el Oficio GM-14242-2024, emitido por el Gerente Médico de la CCSS, Dr. Alexander Sánchez Cabo, donde se otorga el aval para el inicio formal de este proceso.
3. Oficio MS-DVM-ADM-495-2024 (14 de noviembre de 2024), enviado por el Viceministro de Salud al Gerente Médico de la CCSS, junto con el Oficio GM-17268-2024 de respuesta, en el que el Dr. Sánchez Cabo autoriza el pase de información al ambiente de producción del Sistema Nominal de Vacunación (SINOVAC) para interoperabilidad de datos de vacunas de establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

En cuanto a la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de 45,3 % de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA, el resultado es concordante con lo reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024.

Para respaldar este dato, la institución presenta el documento "Resumen de datos meta PNDIP para el 2024" en formato Excel, el cual detalla:

- Por regiones IAFA: porcentaje de personas que acceden por primera vez a los servicios.
- Por regiones Mideplan: porcentaje reportado según las seis regiones definidas por esta entidad.

La información se consolida en una tabla general, sin incluir datos desagregados debido a la sensibilidad de las bases de datos, las cuales contienen información personal y de menores de edad. Este tratamiento se ajusta a lo establecido en la Ley 8968, Ley de Protección de la Persona.

Servicio	Pacientes Reportados ¹	Atenciones ²	Primera vez en la vida ³	% de Primera vez en la vida	3 consultas o más en el año ⁴	% de 3 consultas o más en el año
Central	14 874	54 688	6 272	42,17%	5896	39,64%
Brunca	816	4308	439	53,80%	522	63,97%
Chorotega	843	2425	554	65,72%	311	36,89%
Huetar Norte	1142	3116	663	58,06%	412	36,08%
Huetar Caribe	962	3786	494	51,35%	546	56,76%
Pacífico Central	1434	6916	702	48,95%	817	56,97%
Total	20 071	75 239	9 124	45,46%	8 504	42,37%

1. Se refiere al número total de personas que han recibido algún tipo de atención durante el año. Esto incluye tanto a pacientes que acuden por primera vez como a aquellos que reciben atención de seguimiento. Este indicador se centra en el individuo que recibe el servicio, independientemente del número de veces que haya sido atendido.
 2. Representa el número total de intervenciones que se han proporcionado a los pacientes en un período de tiempo determinado. A diferencia de "pacientes atendidos", este indicador cuenta cada servicio individual, por lo que un mismo paciente puede generar múltiples "atenciones".
 3. Se refiere al número de personas que reciben atención por primera vez en su vida. Este indicador es relevante para evaluar el acceso a los servicios de salud y la captación de nuevos pacientes.
 4. Este indicador identifica a un subgrupo de pacientes que han tenido un contacto más frecuente con los servicios de salud, específicamente aquellos que han recibido tres o más consultas en un período de tiempo determinado.

En cuanto a la meta de intervención pública, con cumplimiento medio de 7,5 la tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional, se confirma que los datos son consistentes con lo reportado a Mideplan al corte de diciembre 2024, la información es respaldada por las siguientes fuentes institucionales:

1. Bases de Datos de participación ciudadana: Registros de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación en el marco del *Programa Actívate* (primer y segundo semestre de 2024).
2. Informes trimestrales del Gimnasio de Pesas: Detalle de atletas de alto rendimiento que asistieron a sesiones de entrenamiento físico durante 2024.
3. Informe de participación en Juegos Deportivos Nacionales y Paranales Guanacaste: Cobertura de la etapa final del programa.
4. Documentación del proyecto de Alfabetización Física: Informes anuales 2024.

Se presenta el documento de Excel "20241220-ICODER-Base de datos meta IV trimestre 2024", que contiene el cálculo realizado para obtener la tasa. Dicho cálculo se define de la siguiente manera.

$$tasa = \left(\frac{\text{Total de población que realiza actividad física sistemática}}{\text{Total de habitantes del país}} \right) * 100$$

Los datos utilizados provienen de registros administrativos del ICODER (bases de datos y expedientes).

Para el cálculo se consideró:

Numerador (población activa): 25.631 participantes (suma del I y II semestre 2024).
 Denominador (población total): 5.164.860 habitantes.

$$tasa = \left(\frac{25631}{5164860} \right) * 100 =$$



10. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Seguridad Ciudadana y Justicia ejecutó durante el 2024 un total de 17 metas, de ellas una corresponde a objetivo sectorial y 16 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron ocho metas (45%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las ocho metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 29 Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	75% de operativos policiales articulados y registrados mediante Órdenes de Servicio a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional, en el marco de la Estrategia Sembremos Seguridad	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia
Intervención pública	Promedio (40) del porcentaje mensual de Factores Riesgos Situacionales relacionados a estructuras criminales, abordados mediante Orden de Ejecución en el marco de la Estrategia de Nodos Demandantes	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	10 organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD)	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia
Intervención pública	70 organizaciones criminales dedicadas al tráfico nacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD)	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia
Intervención pública	26,23% de avance en la implementación del Componente 1 "Efectividad Policial" del Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia	Metas de los indicadores del PNDIP cuyo resultado no coincide con la ejecución de recursos financieros asignados anualmente. Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia
Intervención pública	40% de avance en las etapas y subetapas de formulación, ejecución e implementación del Proyecto DNN: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Metas de los indicadores del PNDIP cuyo resultado no coincide con la ejecución de recursos financieros asignados anualmente. Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación	Verificación por fuente propia Verificación in situ
Intervención pública	Tasa de participaciones (59) en diferentes procesos de atención para su inserción social integral por cada 100 personas privadas de libertad en centros de atención institucional de población adulta y penal juvenil	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia Verificación in situ
Intervención pública	Promedio mensual (4.800) de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional	Indicadores relacionados con desagregación de metas regionales.	Verificación por fuente propia. Verificación por videoconferencia Verificación in situ

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio MJP-DM-SC-032-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 30 Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	75% de operativos policiales articulados y registrados mediante Ordenes de Servicio a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional, en el marco de la Estrategia Sembremos Seguridad	Dirección General de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública	76,52	102,03	76,52	102,03	13 de marzo de 2025
Intervención pública	Promedio (40) del porcentaje mensual de Factores Riesgos Situacionales relacionados a estructuras criminales, abordados mediante Orden de Ejecución en el marco de la Estrategia de Nodos Demandantes	Dirección General de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública	45,16	112,90	45,16	112,90	13 de marzo de 2025
Intervención pública	10 organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD)	Dirección General de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública	18	180	18	180	13 de marzo de 2025
Intervención pública	70 organizaciones criminales dedicadas al tráfico nacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD)	Dirección General de Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública	121	172,86	121	172,86	13 de marzo de 2025
Intervención pública	26,23% de avance en la implementación del Componente 1 "Efectividad Policial" del Programa de fortalecimiento de Seguridad	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y	26,23	100	26,23	100	17 de marzo de 2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	Ciudadana y Prevención de Violencia	Prevención de Violencia, Ministerio de Justicia y Paz					
Intervención pública	40% de avance en las etapas y subetapas de formulación, ejecución e implementación del Proyecto DNN: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Ministerio de Justicia y Paz	40	100	40	100	17 de marzo de 2025
Intervención pública	Tasa de participaciones (59) en diferentes procesos de atención para su inserción social integral por cada 100 personas privadas de libertad en centros de atención institucional de población adulta y penal juvenil	Ministerio de Justicia y Paz	89,58	151,83	89,58	151,83	18 de marzo de 2025
Intervención pública	Promedio mensual (4.800) de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional	Ministerio de Justicia y Paz	3951,83	82,33	3951,83	82,33	18 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

La meta de intervención pública 75% de operativos policiales articulados y registrados mediante Órdenes de Servicio a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional, en el marco de la Estrategia Sembremos Seguridad, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato, el cual se obtiene de un proceso en el que intervienen distintos actores: la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) se encarga de recopilar información de inteligencia que consta en un informe preliminar que puede ser remitido a la Policía de Control de Drogas o al Organismo de Investigación Judicial; cada operativo cuenta con una orden de servicio que respalda la actuación y se archiva en expedientes. Para su control y seguimiento, se mantiene un registro en Excel titulado ÓRDENES DE SERVICIO DIAC 2024, en el que se enumeran las órdenes de servicio por Dirección Regional (se indica el consecutivo) y se contabiliza el total de operativos realizados. Cada unidad regional ingresa las órdenes de servicio en una carpeta compartida, como respaldo de cada caso y la Unidad de Análisis de Inteligencia recopila la información de los operativos articulados y consolida los datos reportados por las 14 Direcciones Regionales.

Además, los expedientes con información detallada se resguardan en la Unidad Policial correspondiente, dado su carácter confidencial. Una vez que un caso articulado se cierra, se elabora un informe final para su archivo junto con la orden de servicio, la cual se conserva en la DIAC.

La meta de intervención pública promedio (40) del porcentaje mensual de Factores Riesgos Situacionales relacionados a estructuras criminales, abordados mediante Orden de Ejecución en el marco de la Estrategia de Nodos Demandantes, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan.

Los factores de riesgo situacional, entendidos como aquella condición presente en el territorio que puede propiciar o incrementar las oportunidades para la comisión de un delito, se contabilizan en una matriz en Excel (Consolidad PND-2024) en la que se registran los factores de riesgo identificados y los abordados, mediante órdenes de ejecución, por cada delegación. La Dirección de Operaciones revisa y valida los datos ingresados en la matriz, asegurando que cumplan con los lineamientos establecidos, la información se organiza por dirección regional y se consolidan reportes mensuales con el promedio del porcentaje de abordaje. Además, se mantiene una carpeta compartida con documentos de respaldo de todas las delegaciones policiales del país (órdenes de ejecución, análisis táctico, reportes por delegación) y se realizan auditorías internas para verificar la calidad y confiabilidad de los datos antes de ser reportados oficialmente.

Las órdenes de ejecución, generadas por las delegaciones policiales, para abordar los factores de riesgos, incluyen información como: factor de riesgo identificado, ubicación del factor de riesgo o delito relacionado (ej. asaltos, homicidios, etc.), acciones operativas a ejecutar (presencia policial, patrullajes, etc.), días y horarios de intervención, basados en datos del análisis táctico y responsable de la ejecución.

La meta de intervención pública 10 organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD), clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan.

El Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA) es donde se resguardan todas las causas que procesa la Policía de Control de Drogas; una vez que una investigación es iniciada por parte de la PCD, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, se elabora un expediente tanto físico como digital por parte de la delegación regional que tiene a cargo esa investigación y contiene las diligencias policiales realizadas por la PCD; la información se documenta en informes policiales entregados al fiscal encargado de la persecución penal. Al finalizar la investigación, se elabora un informe policial.

Los expedientes físicos se almacenan en archiveros de seguridad bajo llave, organizados cronológicamente por delegación y año; los expedientes digitales son escaneados y resguardados en carpetas anuales, también organizadas por delegación.

Como evidencia del dato reportado, se presenta un archivo de Excel titulado Casos24_MENSUAL que recopila toda la información estadística de las investigaciones realizadas. En este archivo se detalla cómo cada organización es identificada en la base de datos mediante un código específico, registrando información detallada como el nombre del caso, número de expediente, fecha de desarrollo, provincia y distrito donde ocurrieron los hechos, y la dirección exacta del principal punto de operación de la organización criminal, entre otras. Además, se detalla la geolocalización de las zonas de la actividad ilícita, se especifica el tipo de droga decomisada y se documentan los datos de los detenidos, incluyendo nacionalidad, cantidad de personas capturadas, cédulas o pasaportes, residencias, género, edades y lugares de allanamiento. También se clasifica el tipo de operación (embarcación, vivienda, vía pública o búnker) y se identifica la estructura de la organización criminal (internacional, internacional familiar u otra categoría), la clasificación de la operación. Finalmente, se recopila información detallada sobre la cantidad y tipo de droga incautada en cada investigación.

La meta de intervención pública 70 organizaciones criminales dedicadas al tráfico nacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD), clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan.

La ejecución de esta meta desarrolla el mismo procedimiento utilizado para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas; cuenta con expedientes físicos y digitales en los que se resguarda la información de las investigaciones y el almacenamiento en el Centro de Información Policial

Antidrogas (CIPA). El archivo de Excel titulado “Casos24_MENSUAL” recopila la información estadística de las investigaciones realizadas por la PCD en el 2024.

La meta de intervención pública 26,23% de avance en la implementación del Componente 1 “Efectividad Policial” del Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan.

La información se gestiona digitalmente a través de la plataforma interna SharePoint donde se almacenan todos los documentos de planificación, seguimiento y ejecución; se organizan los archivos en diferentes secciones: herramientas de gestión, evaluación, interesados, documentación general y recibida. En la carpeta de interesados hay una llamada Mideplan en la cual se guarda la información relacionada con el PNDIP 2023-2026, entre ellos los seguimientos y las actualizaciones del indicador. Para el control de seguimiento, se emplea un archivo de Excel denominado CR-L1137_Avance indicador 241231, en el cual se registran los pesos de cada producto por proyecto, así como su avance físico y financiero.

La Gerencia Técnica de Infraestructura es responsable de validar la finalización de cada delegación policial. Esta gerencia realiza las actas de entrega formal cuando la infraestructura está lista y se transfiere oficialmente al Ministerio de Seguridad Pública. Esta acta protocolizada incluye detalles sobre la infraestructura entregada (mobiliario, áreas de servicio, sanitarios, etc.), la finalización de los procesos administrativos de entrega, la disponibilidad de la delegación para su uso operativo, entre otros. En el proceso de verificación se muestran las seis actas de entrega correspondientes a las delegaciones reportadas. Además, se muestran fotografías que documentan las seis delegaciones antes del inicio de la obra, el avance durante la construcción mediante imágenes periódicas y la fase final con la delegación terminada y operativa. También, se realiza un reporte de obras que es un informe elaborado por la Gerencia Técnica de Infraestructura dirigido al Coordinador General y al Comité de Dirección del Programa. El reporte incluye: estado de avance de cada obra, alertas o riesgos que podrían afectar la ejecución, acciones necesarias para solucionar posibles problemas, entre otros.

Respecto al presupuesto, se aclara que los montos presupuestarios se reportaron a Mideplan de forma acumulada, por lo que fue necesario ajustar el dato en el Delphos.Net.

La meta de intervención pública 40% de avance en las etapas y subetapas de formulación, ejecución e implementación del Proyecto DNN: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado ante Mideplan.

Se explica el desarrollo de las cuatro subetapas planteadas para el 2024, correspondiente a la Etapa 1 Análisis de Riesgos para el Sector Notarial. Se muestra una carpeta digital llamada Evaluación Sectorial de Riesgos, donde la institución resguarda toda la documentación de evidencia del indicador. Específicamente para la subetapa 1 Metodología para desarrollar el análisis de riesgos, se cuenta con un oficio de solicitud de asistencia técnica enviado a la Unión Europea, documentos con la metodología aprobada, almacenados en la plataforma institucional y con grabaciones de las reuniones de trabajo con los expertos. Para la subetapa 2 Diseño del plan de trabajo para desarrollar el análisis de riesgos, las evidencias corresponden al documento del plan de trabajo subido a la plataforma institucional, registro de 21 sesiones de trabajo en las que se discutieron avances y carpetas por sesión, las cuales contienen la grabación, insumos de trabajo, producto de avance de la documentación, entre otros. En cuanto a la subetapa 3 Aplicación de instrumentos para la recopilación de datos, se tiene el cuestionario aplicado a notarios con registro de 309 respuestas, análisis de bases de datos e informes técnicos con el cruce de datos y los hallazgos preliminares. En la subetapa 4 Implementación del plan de acción para la gestión de riesgos, se presenta una matriz de riesgos y mapa de calor, con análisis detallado de vulnerabilidades, además, documentos preliminares de reformas normativas en proceso, registros de personas capacitadas y planes de trabajo de la Unidad de Fiscalización Notarial y la Unidad de Prevención de la DNN.

Se describe también, el desarrollo de las tres subetapas programadas para el 2024 dentro de la Etapa 2, titulada Estrategia metodológica de sensibilización y capacitación, detallando lo siguiente:

En la subetapa 1 Diseño del portafolio de riesgos a todo el sector notarial de Costa Rica, cuenta con matrices dentro del documento de la Evaluación Sectorial de Riesgos en que se detalla los riesgos del sector notarial por variables de análisis,

Respecto a la subetapa 2 Diseño del programa de capacitación en temas de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, se presenta el archivo titulado Carta de intención marco sobre cooperación entre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Dirección Nacional de Notariado de la República de Costa Rica y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, con el objetivo de promover acciones de capacitación. Se definieron una serie de cursos autogestionados dirigidos al sector notarial con su malla curricular en la plataforma GAFILAT, entre los que se incluyen: Autoevaluación de riesgos de los sujetos obligados, Medidas preventivas, las 40 recomendaciones, entre otros; después de la evaluación de riesgos y la implementación de los cambios normativos, los notarios y notarias deberán recibir las capacitaciones de forma obligatoria.

Por último, en la subetapa 3 Ejecución de la evaluación de la implementación del programa de capacitación, se cuenta con reportes de inscripción y finalización de cursos, que se gestionan con GAFILAT, así como formularios internos para el seguimiento de la participación.

La meta de intervención pública Tasa de participaciones (59) en diferentes procesos de atención para su inserción social integral por cada 100 personas privadas de libertad en centros de atención institucional de población adulta y penal juvenil, clasificada con cumplimiento alto en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado a Mideplan.

La información sobre las participaciones en los diferentes procesos de atención se registra en cada centro de atención institucional, esta información se clasifica en categorías: educación formal, actividades ocupacionales remuneradas y no remuneradas, procesos de atención grupal y actividades de capacitación con acreditación.

Los encargados de educación, orientación y trabajo social registran la información en archivos internos (Excel) y en el sistema IGNIS, donde se documentan los procesos individuales de cada persona privada de libertad; estos datos, se integran en el Sistema de Gestión de Información Institucional (SIGI), en una carpeta compartida donde se consolidan los registros de cada centro. Los datos del SIGI se procesan por la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del Ministerio de Justicia y Paz para obtener los valores acumulados y calcular la tasa de participación, considerando la población total de personas privadas de libertad en centros de atención institucional de población adulta y penal juvenil; en el 2024 se consolidó la información en el Excel Cálculo de Datos PNDIP Anual 2024.

Se indica que la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del Ministerio de Justicia y Paz verifica con los centros penitenciarios que los datos se registren de manera precisa y conforme a los indicadores establecidos, revisando la información ingresada en el SIGI y cotejando los registros internos de cada centro con el coordinador de cada subprograma presupuestario.

La meta de intervención pública promedio mensual (4.800) de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional, clasificada con cumplimiento medio en el seguimiento anual 2024, confirma el dato reportado a Mideplan, indicando que cada centro penitenciario lleva un control mensual de las personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas e incluyen empleo en empresas privadas, plazas con incentivos, plazas por convenios, entre otros.

Los registros se documentan en archivos de Excel, donde se especifica el número de personas por categoría laboral, además, los datos son integrados en el SIGI, donde los funcionarios de orientación y trabajo social registran los datos por centro penitenciario.

Para el cálculo del indicador, la Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional del Ministerio de Justicia y Paz realiza un consolidado de la información registrada por los centros penitenciarios de forma mensual; para el 2024 se consolidó en el Excel 003_Dato actividades ocupacionales reenumeradas 2024.



11. Sector Obras Públicas y Transportes

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Obras Públicas y Transporte ejecutó durante el 2024 un total de 28 metas, de ellas, cuatro corresponden a objetivos sectoriales y 24 corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron 11 metas (39,28%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las 11 metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 31 Sector Obras Públicas y Transportes. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	6% de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales).	<ul style="list-style-type: none"> -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. 	Cotejo
Intervención pública	95% acumulado de avance de obra del proyecto 001546 de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI).	<ul style="list-style-type: none"> -Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). -Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios. 	In situ

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	100% acumulado de avance de las etapas del proyecto 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32	-Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). -Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	In situ
Intervención pública	Seis puentes construidos, rehabilitados, ampliados o sustituidos en la red vial nacional.	-Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). -Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Cotejo In situ
Intervención pública	96.25% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003288 reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	In situ
Intervención pública	43% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia.	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Cotejo Entrevista
Intervención pública	100% acumulado de avance de obra del proyecto: 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	In situ

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	100% acumulado de avance de obra del proyecto: 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 "Interamericana Norte", sección: Barranca – Cañas.	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	In situ
Intervención pública	30 puentes intervenidos en la red vial cantonal del proyecto: 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal.	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Cotejo
Intervención pública	70% avance de las etapas del proyecto:002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	-Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. -Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). -Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	In situ
Intervención pública	12% acumulado de avance de obra del proyecto: 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos.	-Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia. -Indicadores asociados a proyectos de inversión pública aprobados y en ejecución que estén registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan (BPIP) y vinculados al PNDIP. -Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Cotejo

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio CARTA-MOPT-DM-2025-0668 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 32 Sector Obras Públicas y Transportes. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	6% de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales).	n.a	16,53%	275,50%	16,53%	275,50%	26 de marzo 2025
Intervención pública	95% acumulado de avance de obra del proyecto 001546 de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI.	CONAVI	91,40%	91,82%	91,40%	91,82%	12 de marzo 2025
Intervención pública	100% acumulado de avance de las etapas del proyecto 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32	CONAVI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11 de marzo 2025
Intervención pública	6 puentes construidos, rehabilitados, ampliados o sustituidos en la red vial nacional.	CONAVI	5	83,33%	5	83,33%	11,13 y 24 de marzo 2025
Intervención pública	96.25% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003288 reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP	INCOP	34,00%	26,11%	34,00	26,11%	20 de marzo 2025
Intervención pública	43% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia.	MOPT	48,20%	112,38%	48,20%	112,38%	21y24 de marzo 2025

Verificación de Resultados de Metas PNDIP y LPR 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	100% acumulado de avance de obra del proyecto: 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT.	MOPT	61,00%	57,07%	61,00%	57,07%	21 de marzo 202
Intervención pública	100% acumulado de avance de obra del proyecto: 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 "Interamericana Norte", sección: Barranca – Cañas.	MOPT, Unidad de Planificación Institucional	65,42%	37,84%	65,42	37,84%	18 de marzo 202
Intervención pública	30 puentes intervenidos en la red vial cantonal del proyecto: 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal.	MOPT	15	50,00%	15	50,00%	24 de marzo 202
Intervención pública	70% avance de las etapas del proyecto:002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	DGAC	21,38%	16,17%	21,38%	16,17%	17 de marzo 202
Intervención pública	12% acumulado de avance de obra del proyecto: 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos.	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)	8,00%	66,67%	8,00%	66,67%	24 de marzo 202

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

Acerca de la meta de objetivo sectorial, con cumplimiento alto de 6% de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales), el resultado (16,53%) coincide con lo reportado en el seguimiento anual mediante el Oficio DGAC-DG-OF-125-2025.

El incremento en la cantidad de pasajeros responde a una estrategia integral detallada en el oficio mencionado. Durante la planificación de la meta, se adoptó un enfoque reservado, debido a la incertidumbre postpandémica (Covid-19), periodo que afectó drásticamente el transporte aéreo por restricciones globales.

Porcentaje de variación del volumen de pasajeros de un año con respecto al anterior (Incluye vuelos nacionales e internacionales)		
$\%var = \frac{V_{act} - V_{ant}}{V_{act}} * 100$		%var : porcentaje de variación V _{ant} : volumen de pasajeros del año anterior. V _{act} : volumen de pasajeros del año actual.
Pasajeros totales 2022	Pasajeros totales 2023	% var
6 062 867	7.240.302	16,26%
Pasajeros totales 2023	Pasajeros totales 2024	% var
7 240 302	8.674.380	16,53%

Entre las acciones impulsoras destacan:

- Coordinación institucional: Trabajo conjunto entre el *Consejo Técnico de Aviación Civil* y el *Instituto Costarricense de Turismo* para campañas internacionales de promoción.
- Ampliación de mercados: Firma de nuevos Convenios Bilaterales, Memorandos de Entendimiento y renovación de Certificados de Explotación.
- Oferta de rutas: Apertura de nuevas rutas aéreas y expansión de servicios, facilitando la conectividad.

Estas medidas han dinamizado el sector aéreo, atrayendo mayor flujo de pasajeros y contribuyendo al desarrollo económico nacional mediante la generación de empleo, inversión y turismo.

En el proceso de verificación se revisaron los siguientes documentos: DGAC-DG-OF-128-2025: Información Preliminar Pasajeros 2024 (21-01-2025), el cual contiene datos iniciales sobre el movimiento de pasajeros; Oficio DGAC-DG-OF-0509-2025: Verificación metas PNDIP 2024 (12-03-2025), relativo al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; y el informe técnico 20250123-cálculo variación de pasajeros aéreos-03, que detalla el análisis estadístico de la fluctuación en el tráfico aéreo. Estos documentos proporcionaron la base para la validación de la información correspondiente.

La meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 95% acumulado de avance de obra del proyecto 001546 de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI, el dato coincide con lo reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024, verificable en sitio según observación directa. El cálculo del avance se basa en el avance financiero, conforme a la ficha del indicador.

Hallazgos relevantes durante la visita:

1. Infraestructura vial:
 - Apertura de varios tramos, mejorando tiempos de desplazamiento, pero con riesgos por tramos en construcción y operación simultánea.
 - Demarcación deficiente, cambios de carril sin señalización clara y obstrucción de señales por vegetación.
 - Sustitución de intercambios por rotondas operativas, con elementos de seguridad vial (señalización logarítmica, "dientes de dragón"). No obstante, se observó invasión de carril por camiones articulados.

2. Seguridad peatonal:

- Pasos peatonales señalizados, pero con alto riesgo por velocidad de diseño (90 km/h) y excesos de velocidad.
- Falta de pacificación vial: peatones enfrentan dificultades para acceder a escuelas, colegios y centros de salud.
- Incumplimiento de normas: motocicletas utilizando accesos peatonales y puentes.

3. Otros aspectos:

- Implementación de un plan de manejo de tránsito (accesos temporales, banderilleros).
- Ausencia de iluminación en la ruta al momento de la visita.

En el marco de los aspectos técnicos y ambientales, se implementaron 17 adaptaciones de pasos de fauna (inferiores y aéreos) en cumplimiento con los estudios ambientales. Además, durante la ejecución de la obra, se identificó un sitio arqueológico en Río Danta, lo que requirió una paralización temporal para el rescate de los objetos encontrados, los cuales fueron entregados al Museo Nacional, y se coordinaron las acciones con Patrimonio Nacional. Por otro lado, en cuanto a la gestión social, el Gestor Social de UNOPS mantuvo reuniones periódicas con las comunidades para informar sobre los cambios y eventualidades del proyecto, garantizando así transparencia y participación durante todo el proceso.

Documentos revisados en la verificación: informes mensuales, cálculo de indicadores, actas de asistencia, registro del rescate arqueológico y carpeta fotográfica que respalda los hallazgos.

La meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 100% acumulado de avance de las etapas del proyecto 002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32, el dato coincide con lo reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024, verificable en sitio según observación directa.

Durante la visita de supervisión, se constató la ejecución de trabajos pendientes, los cuales no representan obstáculo alguno para la operatividad del puente. Entre estas labores, destaca el acarreo de suelo para la restitución de los accesos, ubicados en la parte inferior de la estructura. Cabe resaltar el manejo adecuado por parte de UNOPS en la gestión con las comunidades y vecinos directamente afectados, así como la ejecución de obras complementarias financiadas mediante reajustes presupuestarios. Estas mejoras incluyen:

- La ampliación a dos carriles del puente ubicado al lado norte, el cual cruza transversalmente la Ruta Nacional No. 32, considerando el ancho necesario para futuras ampliaciones de la vía sin afectaciones estructurales.
- La mejora de accesos en ambos extremos del puente.
- La construcción de un puente peatonal y áreas de embellecimiento urbano, con el fin de incrementar la seguridad vial y mejorar la movilidad para la ciudadanía.

Hallazgos relevantes al momento de la visita:

1. Estado del puente: la estructura se encuentra finalizada y en pleno funcionamiento
2. Refuerzos estructurales: en la parte inferior del puente son visibles las bases, bastiones y tensores de reforzamiento
3. Trabajos pendientes: se están culminando los acuerdos con propietarios privados para garantizar que las zonas de acceso al puente queden en las condiciones establecidas

En la verificación se revisaron los siguientes documentos: la Asistencia de visita correspondiente a la Rehabilitación del Puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32, el Cálculo del indicador meta PNDIP 2024 (documento: 20250110-Conavi), el Informe de Gestión de la Unidad Ejecutora (documento: 20250113-Conavi) y la carpeta de fotografías de evidencia.

En cuanto a la meta de intervención pública, con cumplimiento medio de seis puentes construidos, rehabilitados, ampliados o sustituidos en la red vial nacional, se pudo constatar de manera integral que los cinco puentes reportados como finalizados de manera acumulada fueron terminados. Es importante considerar que estos puentes son de suma importancia para la unión de comunidades, enlaces comerciales y facilitadores del desarrollo económico de las comunidades y por ende del país.

Aspectos importantes de la obra al día de la visita:

El puente Valverde Vega es una estructura prefabricada de concreto que ya está en funcionamiento y cuenta con acta de recepción. Durante su construcción, se mejoraron los accesos, se añadió una pasarela peatonal, se extendieron aceras y barandas, a solicitud de la comunidad. La obra surgió por un recurso de amparo debido a inundaciones causadas por el antiguo puente, que no tenía capacidad hidráulica suficiente. Sin embargo, el problema se agrava porque construcciones invaden la zona de protección del río, situación que debe ser resuelta por las autoridades municipales.

El puente sobre el río Barranca (Ruta Nacional No. 23) ya está terminado y en funcionamiento, pero se están corrigiendo algunas "no conformidades". La ingeniera a cargo informó que han ocurrido robos de barandas y, durante la visita, faltaba una tapa de protección colocada para resguardar a las personas que pescan o descansan bajo el puente.

El puente La Amistad sobre el río Tempisque ya está terminado y en operación. Según los ingenieros, el proyecto fue complejo por su diseño único en el país: una estructura suspendida con tensores aéreos, combinada con dos vanos de vigas y pilares. Su rehabilitación requirió asesoría de expertos internacionales y personal altamente calificado, incluyendo trabajos en columnas de concreto, aceros expuestos, juntas y la superficie de rodamiento de asfalto. La construcción del puente requirió una logística compleja debido a la presencia de fauna, como cocodrilos, lo que exigió coordinación con múltiples instituciones (SINAC, Bomberos, Cruz Roja, ICE, Policía de Tránsito, entre otros) y colaboración con comunidades locales. Entre las mejoras implementadas, se incluyó la instalación de iluminación solar y la ampliación de barandas para mayor seguridad, cerrando posibles espacios de riesgo, entre otras.

Verificación de puentes por cotejo:

Se han verificado los siguientes puentes en la Ruta Nacional No. 160:

- Puentes Sube y Baja.
- Puente La Esperanza.

Ambas estructuras fueron finalizadas en el año 2023. Asimismo, el puente sobre el río Birris fue concluido en junio del mismo año.

Se revisaron los siguientes documentos relacionados con los puentes en cuestión:

- a) Para el Puente Valverde Vega, se verificó la asistencia técnica del 11 de marzo de 2025, junto con la Resolución de Cierre N° 003-32-2024 (CARP.0708), el informe de cierre para finiquito firmado (18/11/2024), el finiquito de obra firmado de la misma fecha y su respectiva carpeta de fotos.
- b) En el caso del puente sobre el río Barranca (Ruta Nacional No. 23), se analizó la asistencia técnica del 13 de marzo de 2025, el Anexo 1 (Informe de No Conformidades, Preinspección y Proyecto) y las fotografías correspondientes.
- c) Respecto al Puente La Amistad sobre el río Tempisque, se consideró la asistencia técnica del 13 de marzo de 2025, el acta de recepción definitiva (Ruta Nacional N°18) y su carpeta de fotos.

- d) Para los puentes Sube y Baja y La Esperanza, se examinaron sus actas de recepción definitiva y las evidencias fotográficas.
- e) Finalmente, sobre el puente sobre el río Birris, se incluyó el acta del 26 de junio de 2024 (bajo protesta), la entrega del acta de recepción definitiva (27/06/2024) y las fotos reportadas. Adicionalmente, se revisaron los archivos "20250110-Calculo del indicador meta PNDIP 2024.xlsx Puentes-03" y "20250115-Conavi-Calculo del indicador meta integral anual 2024-03" como parte de la documentación soporte.

Con respecto a la meta de intervención pública, con cumplimiento bajo de 96.25% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003288 reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP, el dato coincide con lo reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024.

Detalles técnicos de la intervención:

- El puente de acceso, con una longitud de 200 metros, fue sometido a trabajos de:
 - Mejoramiento de tramos con losas reforzadas.
 - Rehabilitación integral, reparación y pintura.
 - Sustitución de elementos metálicos en la estructura del Muelle de Cruceros.

La rehabilitación de este muelle es estratégica para Puntarenas y el país, al garantizar un puerto seguro y competitivo para las navieras y fomenta el turismo al atraer cruceros de mayor calado y mejorar la experiencia de los visitantes.

De la verificación realizada, se desprende que es necesario fortalecer dos aspectos clave, la coordinación interinstitucional, para optimizar los servicios turísticos en la zona mediante una articulación más efectiva entre las entidades involucradas y la vinculación comunitaria, a fin de evaluar las necesidades actuales de la población local y generar oportunidades —como empleo y capacitación— alineadas con el proyecto.

Este proyecto no solo moderniza la infraestructura portuaria, sino que también impulsa el desarrollo económico regional mediante el turismo.

Como parte del proceso de verificación, se realizaron las siguientes actividades: Asistencia puente de Acceso Terminal Puntarenas (20 de marzo de 2025), el informe Cálculo de meta anual 2024-03 (15 de diciembre de 2024), el Acta de Recepción Definitiva-03 emitida por INCOP (11 de diciembre de 2024) y la Presentación Cruceros, los cuales aportaron información relevante para el análisis del proyecto.

Referente a la meta de intervención pública, con cumplimiento alto de 43% acumulado de avance de etapas del proyecto: 003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia, confirmado el dato mediante entrevista virtual y documentación.

Cálculo de la meta:

% Programado (VM)	% Ejecutado (VR)	% Línea base (LB)	Cumplimiento Meta
			Avance = $(VR - LB) / (VM - LB) * 100$
43,00%	48,20%	1,00%	112,39%

Se verificó el avance anual y presupuestario, y la necesidad de modificar el PNDIP para incluir la contrapartida nacional y ajustar la fórmula del indicador.

La Unidad Ejecutora ha involucrado a las comunidades desde las etapas previas del proyecto, actualmente mediante grupos focales en la etapa de expropiaciones. Se contempla la creación de un equipo especializado en aspectos sociales y ambientales, y se proyecta instalar dos oficinas estratégicas durante la ejecución para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

En proceso de concurso la sección del proyecto *Punta Sur*, el cual ya ha avanzado en su fase de preejecución con las expropiaciones. Esto ha requerido coordinación interinstitucional con entidades como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Procuraduría. En cuanto a la sección *Punta Norte*, se tiene previsto ejecutar obras complementarias como barandas tipo *flex beam*, señalización y otras intervenciones.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron los siguientes documentos: *Asistencia Entrevista Carretera San Carlos – 21 de marzo de 2025.csv*, *20250114-MOPT – Cálculo de meta San Carlos-03* y el *Informe del Taller de Socialización EPV*.

La meta de intervención pública, con un cumplimiento medio de 100% acumulado de avance de obra del proyecto: 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT, se mantiene el dato reportado en el informe de seguimiento anual del PNDIP.

El día de la visita, la Unidad Ejecutora explicó los aspectos generales del proyecto, los ajustes realizados por temas presupuestarios y obras solicitadas por los vecinos. En cuanto al intercambio La Lima, se decidió posponer la construcción del cuarto nivel, ya que un análisis técnico determinó que no es necesario por ahora, la construcción se contempla a futuro, según el flujo vehicular proyectado y la edificación del nuevo hospital de Cartago.

El proyecto se ha visto obligado a realizar obras complementarias para mitigar inundaciones, las cuales no son causadas directamente por la carretera, sino por construcciones previas que invadieron cauces y manejan mal las aguas. Se identificó una zona donde se rellenó un cauce y se construyó sin prever el desagüe, lo que ha requerido una gestión social intensa. Además, el proyecto cuenta con una oficina de gestión ambiental y social que atiende quejas y consultas por medios digitales y en reuniones comunales, documentando y respaldando todos los casos.

Se evidencian avances significativos en el proyecto, aunque aún hay obras en ejecución o pendientes. Algunas secciones, como los intercambios de Taras y La Lima, ya están en operación, pero continúan los trabajos, de acuerdo con el proceso constructivo y el plan de manejo de tránsito.

Durante la visita se identificaron los siguientes aspectos críticos:

- La demarcación vial no es clara para los usuarios.
- Hay un paso peatonal habilitado y otro pendiente de construcción.
- La ruta presenta deficiencia en iluminación.
- Aunque se ha reducido el congestionamiento vial, aún persiste debido al desarrollo de las obras.
- Se detectó la presencia de personas habitando una estructura en el derecho de vía, lo cual podría interferir con la construcción de la rotonda inferior en Taras.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron diversos documentos relacionados con el proyecto Taras-La Lima, incluyendo el acta de asistencia del 21 de marzo de 2025, el cálculo de meta del 30 de noviembre de 2024, varias minutas de seguimiento socioambiental y de seguridad vial (números 58, 63 y 68, con fechas entre julio y diciembre de 2024), así como una carpeta de fotografías que respalda visualmente los avances y hallazgos del proyecto.

Formula:

Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT			
			Cumplimiento Meta Anexo II Lineamientos 2023
% Programado (VM)	% Ejecutado (VR)	% Línea base (LB)	Avance = $(VR - LB) / (VM - LB) * 100$
100,00%	61,00%	9,15%	57,07%
% Cumplimiento de la meta anual			61,00%

Referente a la meta de intervención pública, con un cumplimiento bajo de 100% acumulado de avance de obra del proyecto: 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas, se mantiene el dato reportado en el informe de seguimiento anual del PNDIP.

Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 "Interamericana Norte", sección: Barranca – Cañas			
			Cumplimiento Meta Anexo II Lineamientos 2023
% Programado (VM)	% Ejecutado (VR)	% Línea base (LB)	Avance = $(VR - LB) / (VM - LB) * 100$
100,00%	65,42%	44,37%	37,84%
% Cumplimiento de la meta anual			65,42%

Durante la visita, los representantes de la Unidad Ejecutora informaron que se gestionó el traspaso de la sección Barranca–Limonal al CONAVI. Asimismo, indicaron que el tramo Cañas–Limonal ya se encuentra en operación, fue recibido oficialmente y actualmente está en proceso de finiquito. Algunos trabajos pendientes en esta sección están siendo ejecutados mediante una contratación adicional con otra empresa, e incluyen accesos a viviendas, manejo de aguas, labores en vías marginales y mantenimiento como la limpieza de cunetas.

En cuanto a la infraestructura complementaria, se construyeron pasos de fauna tanto aéreos como inferiores, incluyendo estructuras cuadradas tipo terraza de 30 cm x 50 cm, como en el kilómetro 162. También se habilitaron pasos peatonales y se construyeron marginales y paradas de autobuses, incluso frente a un centro comercial, mediante acuerdos mutuos, tanto en las vías marginales como en el tronco principal de la ruta.

Respecto a la sección Barranca–Cañas, se evidencian ciertos avances en excavaciones, puentes y obras de drenaje, aunque la mayoría de los trabajos permanece pendiente debido a la finalización anticipada del contrato y al traspaso del tramo Limonal–Barranca al CONAVI. Para atender necesidades urgentes y proteger las obras existentes tras el retiro del contratista, se han realizado contrataciones adicionales que buscan garantizar la seguridad de la vía.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron diversos documentos, entre los que se incluyen: la asistencia registrada en Barranca-Cañas el 18 de marzo de 2025, el documento 20241130-MOPT-Cálculo de meta Barranca Cañas-03, el informe LIMONAL - CAÑAS - Cañas PIT-01-LPI-O-2016, los alcances y avances del tramo BARRANCA - LIMONAL correspondientes a los PIT-115, PIT-200 y PIT-197, el certificado de cumplimiento 20240329-MOPT-Certificado de Cumplimiento Limonal Cañas-03, y el 202411-2 Informe de Cierre del Proyecto. Estos documentos permitieron validar el avance y la conclusión de las actividades según lo establecido.

En cuanto a la meta de intervención pública, con cumplimiento medio de 30 puentes intervenidos en la red vial cantonal del proyecto: 002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal, se realizó la verificación de este proyecto por medio de Cotejo, se mantiene el avance reportado en el seguimiento anual basado en el cálculo de la meta y el documento denominado "20241130-MOPT-PUENTES TERMINADOS NOVIEMBRE 2024 COINCIDENCIA BCO-PND-03 2".

Cálculo de la meta:

PRVC II Puentes			
			Cumplimiento Meta Anexo II Lineamientos 2023
Programado (VM)	Ejecutado (VR)	Línea base (LB)	Avance = VM / VR * 100
30,00	15,00	0,00	50,00%
% Cumplimiento de la meta anual			50,00%

Según la información remitida, se enviaron los datos de verificación de los ocho puentes ejecutados en 2024. Cabe señalar que, al tratarse de una meta acumulada, durante 2023 ya se habían construido siete puentes, los cuales no fueron considerados por no corresponder al periodo de verificación actual.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron los siguientes documentos: (1) 20230115-MOPT-Cálculo de meta Puentes-03, (2) 20241130-MOPT-PUENTES TERMINADOS NOVIEMBRE 2024 COINCIDENCIA BCO-PND-03, (3) 20241220-MOPT-CORREO ENVIO ACTUAL. III-IV TRIM. 2024 BANCO PROY. PRVC-II-03, (4) 20250107-MOPT-PRVC-II-BD-PRESUPUESTO III Y IVT 2024-03, y (5) el Informe Puentes 2024 (UPI).

Referente a la meta de intervención pública, con un cumplimiento bajo de 70% avance de las etapas del proyecto: 002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, se mantiene el dato reportado en el informe de seguimiento anual del PNDIP.

Avances y modificaciones:

- Se realizó la rehabilitación de la pista y la construcción de drenajes, con avances significativos.
- Se aplicaron modificaciones al diseño original basadas en ingeniería de valor, incluyendo el cambio del sistema eléctrico de luces (coordinado con el Aeropuerto Juan Santamaría para garantizar su correcto funcionamiento).
- Se reemplazaron conectores y bombillos dañados por aguas estancadas.
- Quedó material sobrante del Estado que podría usarse en futuras mejoras.

Aspectos relevantes observados:

1. Drenajes construidos alrededor de la pista, pero quedaron abiertos, lo que podría representar un riesgo en emergencias (según el consultor, así lo establecía el diseño).
2. Redireccionamiento del drenaje hacia un desfogue natural, considerado el lugar más adecuado.
3. Señalización pendiente, ya que la actual es provisional hasta realizar pruebas de pintura.
4. Zonas con lastre a los lados de la pista

Problemáticas adicionales:

- Robos de materiales, como las luces de pista.
- La frecuencia de vuelos resalta la importancia de mantener el aeropuerto en óptimas condiciones para el desarrollo económico de la zona.

Recomendaciones:

- El consultor sugiere mejoras adicionales y entrega recomendaciones de mantenimiento para la obra.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron los siguientes documentos: Asistencia Construcción y ampliación Pista AIDOQ (17 marzo 2025), DGAC-Cálculo avance de meta Construcción Pista AIDOQ-03 (20250110), Orden de Servicio para Suspensión 2023PX-000239 (20241010), DGAC-Orden Servicio Reinicio (20241215), DGAC-DG-OF-2354-2024 AIDOQ (NOV2024), DGAC-DG-OF-0509-2025 Verificación Metas PNDIP 2024 (12-03-2025) y la carpeta de fotos correspondiente al proyecto.

Cálculo de la meta:

ETAPA	PESO ETAPA	PESO RELATIVO DE POR FASE (SÓLO PARA EJECUCIÓN)				TOTAL POR ETAPA	PROYECTO 002786
		FASE I	FASE II	FASE III	FASE IV		
Perfil	1%	3,00%	2,00%	25,00%	70,00%	1,00%	
Prefactibilidad	2%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	2,00%	
Factibilidad	4%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%	
Diseño	5%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5,00%	
Financiamiento	3%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	1,50%	
Licitación	5%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	2,50%	
Prejecución	5%	100,00%	0,00%	100,00%	50,00%	3,13%	
Ejecución	75%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,25%	
TOTAL POR FASE		3,00%	0,24%	6,25%	10,15%	21,38%	

Referente a la meta de intervención pública, con un cumplimiento medio de 12% acumulado de avance de obra del proyecto: 001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos, de acuerdo con la verificación realizado, el avance acumulado de obra reportado en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) es del 8%, cifra que coincide con los registros del Banco de Proyectos de Inversión Pública, por lo que se considera que el avance reportado en el seguimiento anual es acorde a lo reportado.

Como parte del proceso de verificación, se revisaron los siguientes documentos: 20250110-DGAC-Cálculo avance de meta Terminal y Plataforma Quepos-03, DGAC-DG-OF-0509-2025 Verificación metas PNDIP 2024 12-03-2025, 20241206-001172-Informe QUEPOS NOVIEMBRE 2024, 20250117-001172-Informe Quepos DICIEMBRE 2024 y 20250211-001172-Informe QUEPOS ENERO 2025, con el fin de validar el cumplimiento de las metas establecidas.

Cálculo de la meta:

ETAPA	PESO ETAPA	PESO RELATIVO POR FASE		TOTAL POR ETAPA	PROYECTO 001172
		FASE I	FASE II		
Perfil	1%	35,00%	65,00%	1,00%	
Prefactibilidad	2%	100,00%	100,00%	2,00%	
Factibilidad	4%	100,00%	100,00%	3,00%	
Diseño	5%	100,00%	0,00%	2,00%	
Financiamiento	3%	0,00%	0,00%	0,00%	
Licitación	5%	0,00%	0,00%	0,00%	
Prejecución	5%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ejecución	75%	0,00%	0,00%	0,00%	
				8,00%	



12. Sector Acción Exterior

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Acción Exterior ejecutó durante el 2024 un total de 11 metas, de ellas tres corresponden a objetivos sectoriales y ocho corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron cinco metas (45,45%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las cinco metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 33 Sector Acción Exterior. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de Objetivo sectorial o de Intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Objetivo sectorial	66% de avance acumulado en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.	Metas vinculadas con la ejecución de programas o proyectos de interés nacional o relacionado con las prioridades de la Presidencia.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	40 actividades de diplomacia ambiental implementadas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM).	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	40 actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM).	Verificación por videoconferencia

Metas de Objetivo sectorial o de Intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	40 actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Indicadores relacionados con el Consenso de Montevideo (CdM).	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	50 nuevas becas obtenidas.	Indicadores del PNDIP que se identifican en la LPR. Indicadores y unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o del año de vigencia de la LPR, según corresponda. Metas de indicadores o unidades de medida de la LPR que sean de relevancia para la institución por su efecto en la ciudadanía o sus usuarios.	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio DM-UPI-0650-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 34 Sector Acción Exterior. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Objetivo sectorial	66% de avance acumulado en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	33	50	33	50	18 de marzo de 2025
Intervención pública	40 actividades de diplomacia ambiental implementadas.	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	40	100	40	100	18 de marzo de 2025
Intervención pública	40 actividades de diplomacia de	Ministerio de Relaciones	40	100	40	100	18 de marzo de 2025

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
	seguridad y desarme implementadas.	Exteriores y Culto					
Intervención pública	40 actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas.	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	40	100	40	100	18 de marzo de 2025
Intervención pública	50 nuevas becas obtenidas.	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto	736	1.472	736	1.472	17 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

La meta de objetivo sectorial 66% de avance acumulado en la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, fue calificada como cumplimiento medio en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026. En la verificación realizada el 18 de marzo de 2025, se comprueba que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia se corrobora que los valores de cumplimiento absoluto y porcentual reportados en el oficio DM-COR-CAE-0053-2025 del 28 de enero de 2025 se mantienen, a saber: 33,33% de avance en las etapas de la negociación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, lo cual corresponde a un 50% de cumplimiento con respecto a la meta establecida (66%). En este sentido, se mantiene con ello la categoría de la meta definida en cumplimiento medio.

Se anota como medio de verificación el informe <https://www.comex.go.cr/media/11023/informe-anual-pndip-2024.pdf>, el cual puede ubicarse en la página web de COMEX.

La meta de intervención pública 40 actividades de diplomacia ambiental implementadas, fue calificada como cumplimiento alto en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026. La verificación del 18 de marzo de 2025, indica que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia se mostró el uso de la herramienta SharePoint de la DGPE y se comprobó la existencia de un archivo digital. Se revisaron las carpetas digitales, las cuales contienen documentos denominados verificables y demás que se constituyen en el respaldo de los datos reportados.

Se anota como medio de verificación el informe de ejecución de presupuesto publicado en la página web de la Cancillería cuyo enlace es: <https://www.rree.go.cr/?sec=transparencia&cat=financiero&cont=1203>

La meta de intervención pública 40 actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas fue calificada como cumplimiento alto en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026. La verificación realizada el 18 de marzo de 2025 comprueba que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia se mostró el uso de la herramienta SharePoint de la DGPE. Se seleccionó de forma aleatoria algunas actividades y se siguió la trazabilidad del registro de datos. Se comprobó que toda la información está digitalizada y se confirmó la existencia de 40 actividades, que es la misma cantidad reportada. Se anota como medio de verificación el informe de ejecución de presupuesto publicado en la página web de la Cancillería cuyo enlace es: <https://www.rree.go.cr/?sec=transparencia&cat=financiero&cont=1203>

La meta de intervención pública 40 actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas fue calificada como cumplimiento alto en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026. La verificación efectuada el 18 de marzo de 2025 indica que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia se mostró el uso de la herramienta SharePoint de la DGPE y se comprobó la existencia de un archivo digital. Se revisaron las carpetas digitales, las cuales contienen documentos denominados verificables y demás que se constituyen en el respaldo de los datos reportados.

Se anota como medio de verificación el informe de ejecución de presupuesto publicado en la página web de la Cancillería cuyo enlace es: <https://www.rree.go.cr/?sec=transparencia&cat=financiero&cont=1203>

La meta de intervención pública 50 nuevas becas obtenidas fue calificada como cumplimiento alto en el Informe anual 2024 – Resultado de metas del PNDIP 2023 – 2026. En la verificación realizada el 17 de marzo de 2025 se comprueba que el resultado es igual al del informe anual 2024. En la videoconferencia se visualizó el apartado de Becas en la página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se registra la información de las becas nuevas obtenidas, incluidas en el informe anual 2024. El apartado de Becas es de acceso público y cualquier persona puede verificar información, sobre la oferta disponible de becas. Se comprobó la cantidad de 736 nuevas becas, que es la misma cantidad reportada.

Se anota como medio de verificación el informe de ejecución de presupuesto publicado en la página web de la Cancillería cuyo enlace es: <https://www.rree.go.cr/?sec=transparencia&cat=financiero&cont=1203>



13. Sector Vivienda, Hábitat y Territorio

Verificación de los resultados de las metas de objetivos sectoriales y de intervención pública - PNDIP 2024

El sector Vivienda, Hábitat y Territorio ejecutó durante el 2024 un total de nueve metas, de ellas una corresponde a objetivos sectoriales y ocho corresponden a metas de intervenciones públicas. Del total de metas, se verificaron cinco metas (55,5%).

La Secretaría Sectorial fue quien seleccionó la muestra de metas a verificar, utilizando criterios previamente establecidos en la *Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) y de la Ley de Presupuesto de la República (LPR)*, elaborada por el Mideplan y el Ministerio de Hacienda. A continuación, se muestran las cinco metas de la muestra, los criterios de selección y técnicas de verificación empleadas.

Tabla 35 Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Cantidad de metas de objetivos sectoriales y de intervención pública 2024 verificadas según criterio y técnica aplicada

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Criterio de selección	Técnica de verificación empleada
Intervención pública	734 créditos aprobados para clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento).	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	1100 familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo en el periodo.	Metas del PNDIP que tienen sobrecumplimientos anuales mayores a 125%.	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	120 títulos de propiedad otorgados por el INVU para el periodo.	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	1400 predios dotados a nivel nacional, de conformidad con el programa de Gestión Agraria y regularización de la tierra.	Indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Verificación por videoconferencia
Intervención pública	Un corredor biológico interurbano (CBI) creado.	Metas de los indicadores relacionados con la Agenda Nacional de Evaluación.	Verificación por videoconferencia

Nota: Comprende información suministrada por el sector, marzo 2025.

Resultados de la verificación de los resultados de las metas de objetivo sectorial y de intervención pública

En la siguiente tabla, se amplía en detalle, los datos del resultado de la información obtenida en la verificación, según oficio MIVAH-DMVAH-SSVHT-0019-2025 enviado por el sector a Mideplan.

Tabla 36 Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Resultados de la verificación de metas de objetivos sectoriales y metas de intervención pública 2024

Metas de objetivo sectorial o de intervención pública	Meta e indicador	Institución responsable	Resultado reportado a Mideplan con corte al 31 de diciembre de 2024		Resultado de la verificación		Fecha de verificación
			Cantidad	%	Cantidad	%	
Intervención pública	734 créditos aprobados para clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento).	INVU	883	120%	883	120%	12 de marzo de 2025
Intervención pública	1100 familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo en el periodo.	BANHVI, MIVAH	4231	385%	4231	385%	11 de marzo de 2025
Intervención pública	120 títulos de propiedad otorgados por el INVU para el periodo.	INVU	132	110%	132	110%	12 de marzo de 2025
Intervención pública	1400 predios dotados a nivel nacional, de conformidad con el programa de Gestión Agraria y regularización de la tierra.	INDER	1297	93%	1297	93%	12 de marzo de 2025
Intervención pública	Un corredor biológico interurbano (CBI) creado.	MINAE-SINAC	1	100	1	100	11 de marzo de 2025

Nota: Comprende información suministrada por instituciones del sector, marzo 2025.

En relación con la meta de intervención pública de cumplimiento alto, que establece la aprobación de 734 créditos para la clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento), esta se refiere a las líneas de crédito actualmente ofrecidas por el INVU. Entre estas, se encuentra el programa CredINVU, cuyos recursos se destinan exclusivamente a créditos, mientras que el SAP opera bajo una modalidad mixta de ahorro y crédito, basada en planes que se formalizan mediante un contrato que define las cuotas. Los resultados obtenidos están alineados con lo reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024.

Para la gestión de los créditos, se utiliza un sistema informático especializado denominado ABANKS. Este sistema cuenta con un módulo de las etapas de solicitudes, que permite visualizar cada una de las etapas del proceso crediticio, desde la preaprobación hasta la aprobación definitiva. Este mecanismo de control garantiza una trazabilidad completa y eficiente del proceso crediticio.

Una vez ingresada la información en el sistema ABANKS, se generan expedientes que contienen todos los documentos requeridos para el proceso crediticio. Mientras las áreas responsables gestionan los expedientes en formato físico, la Unidad de Planificación del INVU centraliza y organiza la información en una carpeta digital compartida en los servidores institucionales.

Módulo de estado de las etapas de una solicitud de crédito, Sistema ABANKS

Etapas	Etapa	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Observaciones
30	PRE-APROBACION	28-11-2024	03-12-2024	APROBADO EN COMISION DEL 2
25	ANALISIS	25-11-2024	28-11-2024	SE ANALIZA EXP
20	ASIGNACION	21-11-2024	25-11-2024	ASIGNA ANALISTA
15	INGENIERIA	07-11-2024	21-11-2024	ANALISIS
10	PROSPECTO	07-11-2024	07-11-2024	

Usuarios Responsables de las Etapas	Cargo	Cerro Etapa?
EDIAZ MARIA EMILENA DIAZ	27 GESTOR CANALES DE SERVICIOS	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

La meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 120 títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período, coincide con el resultado reportado a Mideplan al cierre de diciembre de 2024. Las propiedades regularizadas en este indicador incluyen casos de titulación por venta, decreto, adjudicaciones y traspaso de áreas públicas.

La Institución dispone de un sistema en Oracle denominado ABANKS, que incluye el módulo “Expedientes UFIBI”. Al acceder a este módulo y consultar un expediente, se muestra una casilla con la “Fecha de Titulación”, pero la consulta debe realizarse de manera individual para cada caso.

Por ello, se ha solicitado a la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) la habilitación de una opción que permita visualizar el total de titulaciones de forma consolidada, con la posibilidad de filtrarlas por año, provincia o clasificación.

Inventario de terrenos

La consulta de información sobre las propiedades puede realizarse mediante diversos filtros, como folio real, provincia y clasificación, entre otros. Además, el sistema ofrece distintos reportes adaptados a las necesidades de la institución. Aunque la visualización de los inmuebles es individual, la reportería permite acceder a la información requerida en formatos Excel y PDF.

Debido a las consultas realizadas por los entes externos, se ha solicitado a la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) que habilite una opción en el sistema para visualizar directamente la totalidad de propiedades sin necesidad de generar un reporte, permitiendo filtrar por año, provincia, clasificación o región.

En relación con la meta de intervención pública del BANHVI, con cumplimiento alto de 1000 familias a través del mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo durante el período establecido. El resultado es consistente con el informado a Mideplan en el corte de diciembre de 2024.



Es importante destacar que el Bono Colectivo es un proyecto conceptualizado por el MIVAH, entidad responsable de definir tanto las poblaciones a atender como las obras a desarrollar. El BANHVI, por su parte, se encarga exclusivamente de administrar y ejecutar los recursos transferidos por el MIVAH.

En este contexto, el proyecto *San Diego al Aire Libre* fue aprobado por la Junta Directiva del Banco, garantizando su financiamiento y ejecución conforme a la cantidad de familias establecida en la meta.

Cuando el MIVAH conceptualiza nuevos proyectos y determina las poblaciones a atender, asigna una entidad autorizada para llevar a cabo el proceso de análisis de prefactibilidad en coordinación directa con el Ministerio. El BANHVI no participa en esta etapa. Durante la fase de prefactibilidad, se realizan estudios socioeconómicos y técnicos para evaluar la viabilidad del proyecto y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Una vez completada esta fase, se elabora un expediente digital con toda la caracterización del proyecto. Posteriormente, el MIVAH transfiere los recursos al BANHVI para su ejecución. En este punto, el Banco modifica su presupuesto institucional y asigna los fondos a la entidad autorizada encargada del proyecto.

Además, el BANHVI elabora un informe de recomendación de prefactibilidad, el cual es sometido a la aprobación de la Junta Directiva. Una vez aprobado, se da inicio a las siguientes etapas del proyecto, que incluyen el proceso licitatorio, la conformación de los carteles y todos los procedimientos necesarios para su desarrollo, a cargo de la entidad autorizada.

Archivo con parámetros (características) del Proyecto San Diego al aire libre, aportado por el MIVAH

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nombre proyecto	Entidad autorizada	Entidad Beneficiada	Tipo de obra	Región	Provincia	Cantón	Distrito	Familias	Población beneficiada hombre
SAN DIEGO AL AIRE LIBRE	GRUPO MUTUAL	MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO	CENTRAL	CARTAGO	LA UNIÓN	SAN DIEGO	4231	16924

La meta de intervención pública, con un cumplimiento alto de 1400 predios dotados a nivel nacional, de conformidad con el programa de Gestión Agraria y regularización de la tierra. El resultado es coherente con el informe presentado a Mideplan en el corte de diciembre de 2024.

Entre los objetivos generales, se encuentra la regulación de la adquisición, titulación y dotación de tierras adquiridas por el Instituto, así como el control sobre su uso y la extinción de derechos asociados. Todo ello, busca fomentar el desarrollo integral de los territorios rurales, garantizando a la población beneficiaria el acceso a la tierra, la modernización y la mejora de los sistemas de producción. Estas acciones contribuyen a la superación de las familias rurales y a su emancipación económica y social.

Para verificar el cumplimiento de la meta, cada trámite es registrado en un archivo de Excel y validado a través del Sistema de Información de Gestión Agraria (SIGA.) Dado que el sistema almacena los datos de manera individual y la contabilización se realiza manualmente, es posible adjuntar el cuadro en Excel como respaldo, señalando que los datos provienen del Sistema y que el total reportado no ha sufrido modificaciones.

DOTACION DE TIERRAS							
Región	Artículo 85 C	Titulación ordinaria	Expedientes únicos	Adjudicación Período Prueba	Arrendamientos	Concesiones	Total
Al 31 DE DICIEMBRE 2024							
Chorotega	35	33	11	2			81
Huetar Caribe	176	89	35				300
Central	2	22	3				27
Brunca	16	20	12		10	591	649
Pacífico Central	13	13	44	2	2		74
Huetar Norte	70	42	52	2			166
Total	312	219	157	6	12	591	1297
Total anual	312	219	157	6	12	591	1297

En relación con la meta de intervención pública del SINAC, con cumplimiento alto de un corredor biológico interurbano (CBI) creado. El resultado es coherente con el informe presentado a Mideplan en el corte de diciembre de 2024.

El corredor biológico es una estrategia de conservación con gente en un espacio, es decir, un paisaje productivo; por lo que el SINAC aborda temas variados, tales como: producción sostenible, participación y gobernanza, monitoreo participativo y temas socioeconómicos, entre otros. Todo corredor biológico tiene por objetivo promover la conectividad y conservar. Todo inicia a través de un diagnóstico o una ficha técnica, que es el sustento científico del porqué se va a crear ese corredor biológico, o sea, ¿para qué se crea?, ¿qué se busca conectar?, ¿cuál es la situación ambiental de partida que se desea revertir a través del corredor biológico?

Dicho estudio técnico es construido por los actores locales. Posteriormente, se lleva a cabo una fase de sensibilización y articulación con los actores involucrados.

El corredor biológico se crea u oficializa cuando la ficha técnica es aprobada por el CORAC (Consejo Regional de Áreas de Conservación), a la vez, que se constituye el comité local, como una plataforma de gestión participativa para ese corredor biológico; del cual el SINAC forma parte, en calidad de actor que facilita el proceso. Consecuentemente, ya se cuenta con el corredor biológico creado, con los dos componentes: la parte

técnica y la parte social (de gobernanza y participación). Luego, vienen otras etapas, como lo es la elaboración del plan de gestión, la consolidación y otras; pero la creación termina en ese punto.





MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL
Y POLÍTICA ECONÓMICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA