2022-2026
COSTA RICA
TRABAJANDO, DECIDIENDO, MEJORANDO

mideplan
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026
Rogelio Fernández Güell

INFORME DE SEGUIMIENTO
DE METAS DE INTERVENCIONES PÚBLICAS DEL PNDIP 2023-2026

I Semestre
2023

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIONES PÚBLICAS DEL PNDIP 2023-2026

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026
ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELL

Área de Evaluación y Seguimiento (AES).
Unidad de Seguimiento.

AGOSTO 2023

351
C8375-if

Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Evaluación y Seguimiento. Unidad de Seguimiento.
Informe de seguimiento de metas de intervenciones públicas del PNDIP 2023-2026 "Rogelio Fernández Güell", I semestre 2023 / Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. -- San José, CR: MIDEPLAN, 2023.
1 recurso en línea (219 p.)

ISBN 978-9977-73-298-5

1. EVALUACION. 2. ADMINISTRACION PUBLICA. 3. INFORMES. 4. PLANES DE DESARROLLO. 5. INVERSIONES PUBLICAS. 6. PNDIP. I. Título.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
Área de Evaluación y Seguimiento (AES).
Unidad de Seguimiento (USG).

Elaboración:

Silvia Elena Castillo Sánchez.
Ana Lorena Morales Barboza.
José Eddy Peña Montiel.
Gilberth Rodríguez Zúñiga.
María Rojas Rojas.
Daniel Soto Castro.
Marjorie Valerín Granados, jefe USG.

Revisión general:

Florita Azofeifa Monge, Coordinadora AES, Mideplan.
José Pablo Céspedes Rodríguez, Asesor, Mideplan.

Diseño y diagramación: Lucia Amador Jiménez, Unidad de Comunicación, Mideplan.
Revisión filológica: Grace Castillo Navarro, Unidad de Comunicación, Mideplan.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Siglas y acrónimos	Nombre
AIDOQ	Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.
AIL	Aeropuerto Internacional de Limón.
AIZS	Aeropuerto Internacional de la Zona Sur.
AL	Asamblea Legislativa.
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
ASADAS	Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales.
ASP	Áreas Silvestres Protegidas.
AyA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
BANHVI	Banco Hipotecario de la Vivienda.
BCCR	Banco Central de Costa Rica.
BCIE	Banco Interamericano de Desarrollo.
BM	Banco Mundial.
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social.
CECI	Centros Comunitarios Inteligentes.
CEN-CINAI	Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral.
CETAC	Consejo Técnico de Aviación Civil.
CFIA	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
CIF	Fondo de Inversión Climática.
CIMA T	Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos.
CNC	Consejo Nacional de Concesiones.
CNC	Comisión Nacional del Consumidor.
CNE	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
CNFL	Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
CNP	Consejo Nacional de Producción.
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior.
CONAC	Consejo Nacional de Clubes 4-S.
CONACOOP	Consejo Nacional de Cooperativas.
CONAPAM	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor.
CONAPDIS	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad.
CONIS	Consejo Nacional de Investigación en Salud.
COOPELESCA	Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos.
COOPESANTOS	Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos.
COPROCOM	Comisión para Promover la Competencia.
COSEVI	Consejo de Seguridad Vial.
CTAMS	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social.
CTP	Consejo de Transporte Público.
DECAT	Diplomas de Educación Complementaria de Adiestramiento Técnico.
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería.
DIS	Dirección de Inteligencia y Seguridad.
DNN	Dirección Nacional de Notariado.
E.A.	Entidades Autorizadas.
EAU	Encuesta de acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones.

Siglas y acrónimos	Nombre
ECA	Ente Costarricense de Acreditación.
ENAHO	Encuesta Nacional de Hogares.
ESPH	Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
FODELI	Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón.
FONAFIFO	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal.
FONATEL	Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera Latinoamérica.
GAM	Gran Área Metropolitana.
IAFA	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.
ICAA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
ICD	Instituto Costarricense sobre Drogas.
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad.
ICODER	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.
ICT	Instituto Costarricense de Turismo.
IDRT	Índice de Desarrollo Rural Territorial.
IFAM	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social.
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres.
INCIENSA	Instituto Constanciense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.
INCOFER	Instituto Costarricense de Ferrocarriles.
INCOP	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.
INDER	Instituto Nacional de Desarrollo Rural.
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos.
INFOCOOP	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
INS	Instituto Nacional de Seguros.
INTA	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria.
INTECO	Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica.
INVU	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
ISR	Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas.
IVA	Impuesto al Valor Agregado.
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
JASEC	Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.
JUDESUR	Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur.
LACOMET	Laboratorio Costarricense de Metrología.
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
MEP	Ministerio de Educación Pública.
MH	Ministerio de Hacienda.
MICITT	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía.
MIVAH	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.
MJP	Ministerio de Justicia y Paz.
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
MREC	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
MSP	Ministerio de Seguridad Pública.
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
NAMA	Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada.

Siglas y acrónimos	Nombre
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OF	Organismos Financieros.
ONS	Oficina Nacional de Semillas.
ONT	Órgano de Normalización Técnica.
PAM	Personas Adultas Mayores.
PFP	Plan de Formación Permanente.
PIB	Producto Interno Bruto.
PICTTI	Política de Ciencia, Tecnología e Innovación.
PME	Personas Menores de Edad.
PNCTI	Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
PNDICP	Programa Nacional de Desarrollo de la Industria Cultural y del Patrimonio.
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.
PPSA	Programa de Pago por Servicios Ambientales.
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
PRODHAB	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
PYME	Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.
RECOPE	Refinadora Costarricense de Petróleo.
REI	Programa de Integración de Energía Renovable.
SAP	Sistema de Ahorro y Préstamo.
SENARA	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento.
SENASA	Servicio Nacional de Salud Animal.
SETENA	Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
SFE	Servicio Fitosanitario del Estado.
SICOP	Sistema Integrado de Compras Públicas.
SIEC	Sistema de Información Empresarial Costarricense.
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
SINEM	Sistema Nacional de Educación Musical.
SINIRUBE	Sistema Único de Beneficiarios del Estado.
SNC	Sistema Nacional para la Calidad.
STEAM	Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
STSM	Secretaría Técnica de Salud Mental.
SUTEL	Superintendencia de Telecomunicaciones.
TDR´s	Términos de Referencia.
TELCA	Tren Eléctrico Limonense de Carga.
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación.
TRP	Tren Rápido de Pasajeros.
UE´s	Unidades Ejecutoras.
UEP	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia.

TABLA DE CONTENIDOS

Acrónimos y siglas 4

Introducción 8

Resumen Ejecutivo 11

01.Sector Ambiente y Energía 14

02.Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social 18

03. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones 24

04.Sector Educación 28

05.Sector Cultura 32

06. Sector Hacienda Pública 35

07.Sector Productivo y Desarrollo Regional 39

08.Sector Agropecuario 45

09.Sector Salud 49

10.Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 54

11. Sector Obras Públicas y Transportes 58

12.Sector Acción Exterior 66

13.Sector Vivienda, Hábitat y Territorio 68

Anexos: Avance en el cumplimiento de las metas anuales de intervenciones públicas por sector al primer semestre 2023 72

- Sector Ambiente y Energía 73
- Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social 77
- Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones 160
- Sector Educación 163
- Sector Cultura 168
- Sector Hacienda Pública 171
- Sector Productivo y Desarrollo Regional 173
- Sector Agropecuario 184
- Sector Salud 192
- Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 199
- Sector Obras Públicas y Transportes 208
- Sector Acción Exterior 213
- Sector Vivienda, Hábitat y Territorio 215

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en su calidad de rector del Sistema Nacional de Planificación (SNP) y del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SINE) presenta el Informe semestral de seguimiento de metas de intervenciones públicas 2023 del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026: Rogelio Fernández Güell de la Administración Chávez Robles.

Este informe responde al mandato de la Ley de Planificación Nacional 5525 que establece la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como la evaluación y el seguimiento sistemático y permanente sobre los resultados que se obtengan en la ejecución de intervenciones públicas. Igualmente, el Decreto 35755-PLAN Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación establece el mandato de evaluar la gestión gubernamental en relación con el desempeño institucional, el desarrollo del país y el bienestar ciudadano; por medio de un procedimiento de análisis, seguimiento y evaluación de las metas contenidas en el PNDIP. Asimismo, la Ley 8131 ordena conformar el informe semestral y presentar informe anual de seguimiento del PNDIP a la Contraloría General de la República.

El PNDIP 2023-2026 es el marco orientador que define las políticas que normarán la acción del gobierno Chávez Robles, para promover el desarrollo del país, el aumento de la producción y la productividad, la distribución del ingreso, el acceso a los servicios sociales y la participación ciudadana para la mejora en la calidad de vida de la población. Establece en forma vinculante para las entidades públicas, los ministerios y demás órganos, las prioridades, objetivos y estrategias derivadas de esas políticas, que han sido fijadas por el Gobierno de la República a nivel nacional, regional y sectorial.

Los principales componentes del PNDIP 2023-2026 son: diagnóstico, visión de largo plazo, objetivo nacional, objetivos sectoriales e intervenciones públicas. El objetivo Nacional es “Generar bienestar en todas las personas habitantes del territorio nacional mediante la implementación de estrategias y acciones de política pública concretas que impacten en el desarrollo sostenible del país y, por tanto, en la mejora de la calidad de vida de la población costarricense.

Para el cumplimiento del objetivo nacional, se han establecido, siete metas nacionales para aumentar el crecimiento económico, disminuir la deuda pública, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad ciudadana y la descarbonización. Además, el Poder Ejecutivo se organizó en 13 sectores estratégicos: Ambiente y Energía, Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, Educación y Cultura, Hacienda Pública, Productivo y Desarrollo Regional, Agropecuario, Salud, Seguridad, Ciudadana y Justicia, Obras Públicas y Transportes, Acción Exterior, Vivienda, Hábitat y Territorio, para los cuales establecieron objetivos sectoriales, 48 metas de efecto en el nivel sectorial y 239 metas de intervenciones públicas. El 20% de las metas planteadas corresponden a Proyectos de Inversión Pública, Además, estas metas están alineadas a los compromisos ratificados por el país, el 71% a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 73,8 al Consenso de Montevideo (CdM).

Mideplan, da seguimiento al PNDIP, este proceso continuo y sistemático de recolección de datos, proveniente de indicadores previamente formulados, los cuales son medidos mediante metas nacionales, sectoriales y de intervención pública, permite comparar los resultados obtenidos con la programación establecida, en este caso en el PNDIP, lo que permite generar información fidedigna y oportuna, sobre el avance y ejecución del plan, para que los tomadores de decisiones tomen medidas que permitan cumplir con los compromisos que

han sido definidos en este instrumento de planificación. Lo anterior, contribuye a la rendición de cuentas y trasparencia de la gestión del Gobierno.

Para el seguimiento del PNDIP, Mideplan, complementario al apartado de seguimiento y evaluación establecido en el mismo Plan, define el lineamiento metodológico "Insumos para elaborar el seguimiento del PNDIP 2023-2026" (https://mideplan.go.cr/herramientas-metodologicas-para-el-seguimiento. Para la captura de la información de las metas nacionales, sectoriales y de intervenciones públicas, utiliza el software Delphos.Net, principal instrumento utilizado para sistematizar la información, definiendo roles para las instituciones, secretarías sectoriales y enlaces de Mideplan, ellos son: registrador, autorizador y evaluador.

Para el seguimiento trimestral, semestral y anual, se establecen informaciones, entre ellas, el avance y cumplimiento de la meta anual, la estimación y ejecución presupuestaria, el desarrollo de logros, obstáculos, evidencias que respalden los datos obtenidos, medidas de mejora, la sobre ejecución, sub ejecución o no ejecución presupuestaria. Asimismo, Mideplan realiza la programación para que, en el software, se genere el porcentaje de cumplimiento de las metas de manera automática, a partir de fórmulas de cálculo según la naturaleza de los indicadores.

Mideplan solicita las categorías de análisis para el avance y cumplimiento de metas, tal y como, se indica a continuación.

Seguimiento trimestral y semestral: las instituciones deben determinar el grado de avance de las metas de intervenciones públicas (autoclasificación), mismos que corresponden a los siguientes periodos: del primer trimestre del 1 de enero al 30 de marzo -I trimestre-, del 1 de enero al 30 de junio -Semestral- y del 1 de enero al 30 de setiembre -III trimestre-, según categorías de autoclasificación.

De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Con atraso crítico
• Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.	• Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.	• Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

De esta forma, para la categoría "De acuerdo con lo programado" se brindan los principales motivos de avances en las metas, mientras que para las clasificadas "con riesgo de incumplimiento" y "atraso crítico" se exponen las respectivas alertas y medidas de mejora que permitan durante el segundo semestre corregir las desviaciones y los desfases. Asimismo, se establecen relaciones entre el comportamiento de las metas de intervenciones estratégicas con la desagregación regional, su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proyectos de inversión.

Seguimiento anual: las instituciones deben indicar el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública, en función de la relación entre lo programado y lo ejecutado (porcentaje), de enero a diciembre según sea el año de análisis, utilizando las siguientes categorías y parámetros de clasificación:

Cumplimiento alto	Cumplimiento medio	Cumplimiento bajo
• Cuando el resultado anual de la meta es mayor o igual al 90%.	• Cuando el resultado anual de la meta es menor o igual a 89,99% o igual a 50%.	• Cuando el resultado de la meta es menor o igual a 49,99%.

Los ministros(as) Rectores(as) avalan la información registrada y autorizada en el Delphos.Net, mediante oficio que es adjuntado en el *software* por las Secretarías Sectoriales, tal y como se indica en el Lineamiento Metodológico señalado.

La vinculación de los indicadores del PNDIP, en el año de análisis, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y compromisos con el Consenso de Montevideo, está establecida en el *software* y proporciona la información del objetivo e indicador ODS y del compromiso asociado al indicador PNDIP, lo que permite que Mideplan obtenga la información del cumplimiento del indicador, según las categorías de valoración en el resultado anual, la cual es generada por la Unidad de Seguimiento de Mideplan, sin mediar solicitud de información a las instituciones.

A partir de la información generada mediante el sistema informático y con la aplicación de la metodología establecida, Mideplan elabora el Informe de seguimiento semestral sobre el avance en la ejecución de las metas de las intervenciones públicas con datos al 30 de junio 2023, el cual se estructura en apartados por sector.

Los informes de seguimiento trimestrales y el semestral, se presentan a la Presidencia de la República y están a disposición de los tomadores de decisiones, como instrumentos que alertan sobre desfases en la programación de las metas del año en análisis. Por su parte, el informe de seguimiento anual, es presentado ante el Consejo de Gobierno y por normativa legal (Ley 8131) y a la Contraloría General de la República cada primero de marzo y remitido a la Comisión Permanente del Control de Ingresos y Gastos de la Asamblea Legislativa para el control político e incluye el análisis y clasificación de las metas nacionales por parte de Mideplan, considerando la coyuntura y el contexto nacional. Asimismo, el avance en la ejecución de las evaluaciones definidas en la Agenda Nacional de Evaluación. Los resultados del seguimiento de las metas nacionales, sectoriales, de intervenciones públicas, contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual, están a disposición de la sociedad civil y ciudadanía en general, mediante la página *web* de esta institución.

Este Informe de seguimiento semestral brinda información de las metas de Intervenciones Públicas, con el objetivo de valorar sus avances y detectar oportunamente deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste; permitiendo al Presidente de la República, rectorías sectoriales, jerarcas institucionales, la toma de decisiones oportuna para el logro de las metas en beneficio de la ciudadanía.

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con la programación de metas de intervenciones públicas del PNDIP 2023-2026, para el primer semestre 2023, se les da seguimiento a 200 metas programadas en este año, en donde la distribución por las categorías de clasificación asignadas por los ejecutores de las mismas, se muestra en el siguiente gráfico.

Costa Rica: Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 200)



Nota. Con datos suministrados por instituciones y sectores al 30 de junio 2023.

Los ejecutores de las metas son instituciones que están agrupadas en los 13 sectores de gobierno, constituidos según Decreto 43580-MP-PLAN. El cuadro siguiente muestra por sector, la distribución según las categorías de clasificación y su avance porcentual; los datos cualitativos de las metas con rezago, se analizan en este informe, en el sector donde se encuentran programadas; además, se desarrolla para todos los sectores, conclusiones y recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisiones con el propósito de que sus metas se ejecuten de manera efectiva y cumplan con los plazos establecidos al finalizar el 2023.

Costa Rica: Porcentaje de avance de las metas de intervenciones públicas según sector, al 30 de junio de 2023

Sector	Total metas 2023	Clasificación metas /Avance porcentual al 30 de junio de 2023					
		De acuerdo con lo programado		Con riesgo de incumplimiento		Con atraso crítico	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Total general	200	132	66,00	42	21,00	26	13,00
Acción Exterior	8	8	100,00	0	0,00	0	0,00
Cultura	8	8	100,00	0	0,00	0	0,00
Seguridad Ciudadana y Justicia	15	13	86,67	0	0,00	2	13,33
Agropecuario	18	15	83,33	2	11,11	1	5,56
Salud	25	20	80,00	1	4,00	4	16,00
Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	27	21	77,78	3	11,11	3	11,11
Productivo y Desarrollo Regional	25	17	68,00	7	28,00	1	4,00
Educación	15	8	53,33	6	40,00	1	6,67
Vivienda, Hábitat y Territorio	11	5	45,45	5	45,45	1	9,10
Hacienda Pública	12	5	41,67	3	25,00	4	33,33
Ambiente y Energía	8	3	37,50	3	37,50	2	25,00
Obras Públicas y Transportes	22	8	36,36	8	36,36	6	27,27
Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	6	1	16,67	4	66,67	1	16,67

Nota. Con datos suministrados por los sectores.

Por su parte, en este corte de seguimiento se contabilizan 204 metas regionales, cuya distribución por sector y clasificación, se muestra en la siguiente tabla; el análisis de la información cualitativa para las metas regionales con rezago es considerado en este informe. Los sectores Acción Exterior, Cultura, Hacienda Pública, Obras Públicas y Transportes no tienen programación regional.

Costa Rica: Porcentaje de avance de las metas regionales de intervenciones públicas según sector, al 30 de junio de 2023

Sector	Total metas 2023	Clasificación metas regionales /Avance porcentual al 30 de junio de 2023					
		De acuerdo con lo programado		Con riesgo de incumplimiento		Con atraso crítico	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Total general	204	138	67,32	39	19,51	27	13,17
Seguridad Ciudadana y Justicia	6	6	100,00	0	0,00	0	0,00
Agropecuario	18	6	33,33	6	33,33	6	33,33
Salud	12	12	100,00	0	0,00	0	0,00
Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	110	78	70,91	14	12,73	18	16,36
Productivo y Desarrollo Regional	15	15	100,00	0	0,00	0	0,00
Educación	12	11	91,67	1	8,33	0	0,00
Vivienda, Hábitat y Territorio	17	9	52,94	5	29,41	3	17,65
Ambiente y Energía	2	0	0,00	2	100,00	0	0,00
Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	12	1	8,33	11	91,67	0	0,00

Nota. Con datos suministrados por los sectores.

El análisis de las metas consolidadas y las regionales que fueron clasificadas “con riesgo de incumplimiento” y con “atraso crítico”, se enfoca en conocer los obstáculos que impidieron su avance, los riesgos asociados y las medidas de mejora que buscan cumplir con la meta al final del año.

01.Sector Ambiente y Energía

El Sector Ambiente y Energía está constituido por 19[1] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas 11 establecieron metas en el PNDIP 2023-2026. Para el 2023, nueve instituciones del sector programaron la ejecución de ocho metas de intervención pública, de las cuales, una tiene desagregación para dos regiones de planificación; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Ambiente y Energía
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[2]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas de intervención pública regionales
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)	2	--
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Oficina Nacional Forestal	1	--
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)	2	--
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	1	--
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA)*, Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS)*	1	2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	1	--
Total de metas	8	2

*Estas instituciones no forman parte del sector según el Decreto, aunque sí tienen participación en él.
Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

[1] El sector tiene once instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Ambiente y Energía y sus órganos desconcentrados (Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Sistema Nacional de Áreas de Conservación), Oficina Nacional Forestal, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago.

Ocho instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: órganos desconcentrados del MINAE (Comisión de Ordenamiento y Manejo de la cuenca Alta del Río Reventazón, Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, Junta Directiva para el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Marino del Pacífico, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y Tribunal Ambiental Administrativo), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

[2] La Refinadora Costarricense de Petróleo programó su meta para el 2026 y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad es la institución encargada de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, cuya implementación fue programada en el PNDIP a nivel sectorial.

El avance en la ejecución de las metas fue avalada por el ministro rector, mediante oficio DM-574-2023, del 26 de julio de 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: tres (37,5%) están de acuerdo con lo programado, tres (37,5%) con riesgo de incumplimiento y dos (25%) están con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Costa Rica: Sector Ambiente y Energía. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I Semestre 2023 y su clasificación
(total de metas 8)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Ambiente y Energía al 30 de junio, 2023.

En términos de las metas con clasificación **"de acuerdo con lo programado"**, en dos de ellas, concernientes a organizaciones que adoptan prácticas de producción y consumo sostenibles de manera voluntaria y a proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública, se indica que es en el IV trimestre que se obtienen los datos. Por su parte, en lo que a proyectos destinados a la protección del recurso hídrico se refiere, se presentan avances en sus gestiones, de forma que se está en la etapa de elaboración de la propuesta técnica de dos estrategias quinquenales para la protección del recurso hídrico: Acuífero Sardinal, lo cual permitirá la protección y conservación del recurso hídrico captado en cuatro pozos, con los cuales se abastece una población total aproximada de 15.152 personas de Carrillo, Guanacaste; además, con la protección en la sección superior subcuenca río Virilla, se protegerán y conservarán nueve fuentes con las que se brinda el servicio de abastecimiento a 63.691 personas aproximadamente del Gran Área Metropolitana.

Las tres metas clasificadas **"con riesgo de incumplimiento",** son las siguientes:

La meta **75.850 medidores inteligentes instalados** tiene vinculación con el ODS 07, indicador 7.3.1 y tiene desagregación regional, indicando que en la región Central, el riesgo es económico, debido a que no se han asignado los recursos para cumplir la totalidad de la meta, por tanto, constituye también, un riesgo operativo, porque si no se tienen los recursos se corre el riesgo de que no se puedan instalar los medidores, además, de que se han presentado obstáculos en el proceso de compra de los equipos, porque este conlleva una duración extensa y la entrega de los equipos tarda 260 días hábiles. Por tanto, se realizará un seguimiento mensual de la compra de medidores para determinar las fechas de entregas parciales establecidas y programar la entrega de medidores a las sucursales. Además, existe una solicitud de fondos al Programa de

Integración de Energía Renovable (REI) del Fondo de Inversión Climática (CIF) con un programa de inversión para 78.000 Medidores Inteligentes a colocar en seis años, iniciando en el 2025.

En cuanto a la región Huetar Norte, no se ha iniciado la ejecución de la meta 2023, porque no se ha concluido con el compromiso adquirido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, por lo cual, se está terminando con ese proceso y posterior a ello, se empezaría con la programación 2023-2026. Por lo anterior, se materializa el riesgo operativo y económico, presentándose además del retraso en la programación de Coopelesca, atrasos del proveedor en la entrega de los medidores por escasez de semiconductores y componentes electrónicos. No se establecen medidas de mejora para el año en curso, ya que no se va a ejecutar la meta en el 2023, iniciando el próximo año con la ejecución del PNDIP actual.

La meta **500.000 hectáreas pagadas bajo contratos de algún esquema de financiamiento de Servicios Ambientales,** vinculada al ODS 13 con el indicador 13.2.2, se ha visto afectada por la disminución presupuestaria para el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), generando un riesgo económico, dado que se requiere de recursos presupuestarios para el financiamiento de hectáreas. Asimismo, la demora en la publicación de resolución ministerial que da inicio a la contratación de nuevas hectáreas, recargando de esta manera, el trabajo en el segundo semestre del año. También, el manual del Programa de Reducción de Emisiones Forestales, se publicó hasta el mes de setiembre 2022, lo que implicó volver a analizar todas las solicitudes que ya habían sido valoradas técnica y legalmente, ocasionando que se arrastraran las valoraciones de solicitudes.

Como medidas de mejora, se establece el destinar el capital humano de la institución a la gestión de solicitudes de ingreso a los programas de Pago por Servicios Ambientales y Reducción de Emisiones Forestales. Además, disminuir, en la medida de lo posible, los gastos operativos de la institución, para destinar mayor cantidad de recurso financiero al pago de hectáreas del PPSA, como medida para contrarrestar el riesgo económico vigente.

La meta **10 nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible,** con vinculación ODS 05 y 08, indicadores 5.1.1 y 8.5.2, refiere que no se cuenta aún con las normas técnicas de operación de los fondos y que se espera utilizar recursos del Banco Mundial, pero que a la fecha no se ha aprobado la consultoría que es requisito; se genera un riesgo económico, ya que el avance de la meta depende en su totalidad de la disponibilidad de las fuentes de recurso, puesto que el no contar con el presupuesto necesario imposibilita el financiamiento de emprendimientos, ante lo cual, se plantea como medidas de mejora buscar otras fuentes de financiamiento.

Las dos metas clasificadas con "**atraso crítico"**, son las siguientes:

La meta **2 Áreas Silvestre Protegidas (ASP) con la evaluación de la efectividad de manejo general en la categoría de aceptable (mayor o igual a 60%),** con vinculación ODS 14 e indicador 14.5.1, presenta un riesgo de índole económica, debido al recorte considerable en las fuentes oficiales de financiamiento del SINAC, producto de la política de contención del gasto público vigente en el país. Se va a gestionar el incremento de asignación presupuestaria al SINAC y los recursos necesarios que permitan a cada ASP tener la capacidad operativa mínima, lo cual se requiere para la gestión efectiva de estas Áreas, lo que se vería reflejado en la herramienta de evaluación de efectividad del manejo en los próximos años.

La meta **1 proyecto ejecutado de la Estrategia de Recuperación Azul,** con vinculación ODS 14 e indicador 14.5.1, refiere que se ha estado coordinando el cumplimiento de la meta de manera pausada, producto de los obstáculos en la vinculación de los proyectos relacionados con Recuperación Azul entre SINAC y las fuentes de financiamiento, generando un riesgo económico y político; no obstante, se espera cumplir con la meta en lo que resta del año en curso, para lo cual, por medio de la coordinación entre jerarcas, creación de grupos de

trabajo y reuniones periódicas se pretende lograr la vinculación de los proyectos relacionados con Recuperación Azul y las fuentes de financiamiento.

Conclusiones

El sector Ambiente y Energía presenta el 37,5% (3) de sus metas programadas en el año con clasificación de acuerdo con lo programado. Dos de estas metas no tienen dato de avance porque se miden anualmente y la meta restante, ha realizado las gestiones necesarias para que en lo que resta del año se logre concretar el proyecto programado para el 2023.

El 62,5% (5) de las metas del sector presentan algún rezago, dos de ellas tienen avances inferiores al 17% y están a cargo de FONAFIFO y de las empresas de energía (JASEC, COOPELESCA y CNFL). Por su parte, tres metas no presentan avance y están bajo la responsabilidad de FONAFIFO, MINAE y SINAC.

Los porcentajes de cumplimiento reportados y los obstáculos de índole económica y operativa indicados por las instituciones responsables de las metas con rezago, implican un riesgo considerable de incumplimiento al finalizar el año.

Recomendaciones

Se recomienda a las instituciones del Sector Ambiente y Energía, implementar las medidas de mejora establecidas para evitar la materialización del riesgo ante los obstáculos que se están manifestando en sus gestiones.

Se recomienda a la Rectoría velar por el cumplimiento de las instituciones en la aplicación de las medidas de mejora y colaborar en la medida de sus posibilidades para facilitar el proceso de las mismas, de forma que se logren superar los rezagos del sector y cumplir con las programaciones comprometidas en el 2023.

02.Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social

El sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social está constituido por 12 instituciones (decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, siete establecieron metas en PNDIP 2023-2026, las mismas, programaron la ejecución de 27 metas de intervenciones públicas, de las cuales 20 tienen desagregación para las seis regiones de planificación y una meta para tres regiones de planificación, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[3]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	1	--
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	6	36
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	6	32
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)	5	24
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)	2	6
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	3	6
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)*	2	--
Ministerio de Educación (MEP)*	1	--
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI)	1	6
Total de metas	27	110

*El MEP y CCSS no forman parte del sector, pero si tienen metas programadas en él.

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalado por la persona Ministro Rector, mediante oficio MDHIS-0156-2023 del 28 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 21 (77,78 %) están de acuerdo con lo programado, tres (11,11%) con riesgo de incumplimiento y tres (11,11%) con atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente grafico:

[3] Dos instituciones programaron metas en el PNDIP a partir del 2024, ellas son las siguientes: Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Cinco instituciones están como responsables en el PNDIP, pero no tienen ninguna meta programada en el sector Bienestar, trabajo e Inclusión Social: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ), Patronato Nacional de Ciegos (PANACI).

Costa Rica: Sector Bienestar, trabajo e Inclusión Social. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Bienestar, trabajo e inclusión social al 30 de junio, 2023

Por su parte, la distribución de las metas regionales (110), según las categorías de clasificación, es la siguiente: 78 de acuerdo con lo programado, 14 con riesgo de incumplimiento y 18 con atraso crítico.

La clasificación "**de acuerdo con lo programado**" fue aplicada a 21 metas para el primer semestre, de éstas, tres se reportan con avance cero, en tanto su ejecución está programada para el segundo semestre del año. Destacan logros como 54.930 hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas, 4.998 mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, 5.698 personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono (es importante resaltar que en el caso de esta última el avance es de 124,82% logrando cumplir la meta programada para el año). Se logra también, atender a 1.341 personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes y personas menores de edad beneficiadas con la promoción de sus derechos y a 4924 Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento. Además, las metas relacionadas con el Programa Nacional de Red de Cuido, logran avances superiores al 100%, entre otros.

Es importante aclarar que para las metas donde su fuente de información para el registro del avance se basa en el registro SINIRUBE, existe una diferencia entre la suma de las regiones y lo consignado en la meta consolidada, ya que se ha identificado que, por cambios en la conformación del hogar o movilidad geográfica de las personas beneficiadas, los datos de las regiones a las que pertenece sufren cambios que no logran registrarse oportunamente en SINIRUBE quedando como región no especificada.

Entonces, para el reporte oficial muestra seis regiones, quedando por fuera la línea adicional de región no especificada, pero para el dato de la meta consolidada si suman estas personas. Lo que da un resultado diferente, pero para dar un dato real de personas atendidas, se decide asumir esta diferencia en la suma de las regiones.

Las metas que están presentando esta situación son las siguientes:

- 10.000 mujeres en condiciones de pobreza, egresadas del curso de Formación Humana para su autonomía a nivel nacional y regional, según el registro de SINIRUBE.
- 274.000 personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.

- 60.000 hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.
- 17.600 personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.
- 26.000 personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.

Las mismas son responsabilidad de IMAS, CONAPAM e INAMU, se establece como medida de mejora que la Secretaría Sectorial con SINIRUBE y el Departamento de Sistemas de Información Social del IMAS, trabajarán en este segundo semestre de 2023 con el objetivo de ajustar registros y que cada persona beneficiaria tenga anotada la región correspondiente.

Las tres metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

La meta **95% de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe principalmente a que cinco direcciones regionales del PANI, iniciaron la atención en el 2023, de las denuncias pendientes de atender del 2022, lo que se convirtió en una dificultad para gestionar la atención de las denuncias ingresadas en el 2023. Las direcciones regionales que presentan esta situación son, San José Central, San José Sur, Cartago, Heredia y Huetar Caribe, es importante destacar que, por lo general las direcciones regionales con denuncias pendientes, presentan planes de contingencias para organizar la atención de las mismas; estos planes se ejecutan principalmente con el reconocimiento de tiempo laboral extraordinario. Adicional a esto, las medidas de mejora que se pondrán en marcha son:

1. La institución se encuentra constantemente dando seguimiento al tema, mediante estudios de potencial de cargas, para identificar posibles necesidades de reforzar la gestión atencional.
2. Usar de forma rigurosa la metodología de atención de denuncias, la cual se basa en el Modelo de Gestión de los Procesos Atencionales del PANI; en este modelo se establecen niveles de priorización de las denuncias que ingresan y con plazos de atención según la prioridad. Las prioridades de las denuncias según nivel de riesgo, son prioridad 1 (plazo de 24 horas de atención), prioridad 2 (plazo de dos a cinco días de atención) y prioridad 3 (plazo de 20 días de atención).

Esta meta está vinculada con el ODS 1, indicador 1.3.1, y al mismo tiempo, tiene desagregación regional, clasificándose las regiones Chorotega y Huetar Norte como que avanzan de acuerdo con lo programado. Por su parte, las regiones Brunca, Central, Huetar Caribe y Pacífico Central se clasifican con riesgo de incumplimiento, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada.

La meta **7202 operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe a que para la estimación de la meta en el 2023 se utilizó como referencia un presupuesto total de ¢118,794 millones; no obstante, el presupuesto real aprobado para el año es de ¢106,487 millones; adicionalmente, el Ministerio de Hacienda tiene congelada una partida por la suma de ¢10.000 millones, lo cual da como resultado un recorte presupuestario de ¢22.307 millones que representan el 19% menos de lo estimado originalmente para el año. La situación descrita impacta directamente en la posibilidad real de tramitar los subsidios de vivienda estimados en la meta.
Para atender los rezagos, se establecen las siguientes medidas de mejora:

1. Reuniones de seguimiento por medio del Comité de Calidad (que lo conforman representantes de las Entidades Autorizadas (E.A.) del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda), espacios en los que se aprovecharán para entre otros temas, enfatizar sobre la necesidad de acelerar las formalizaciones de los casos de bonos de esta población

2. Emisión de circulares con las que se insta a acelerar la presentación de todos los casos que tengan en trámite y brindar colaboración ante cualquier situación que se esté presentado y evitar retrasos en la formulación de los casos de bono de esta población.
3. Mantener gestiones ante el Ministerio de Hacienda para el traslado al BANHVI de recursos pendientes.

Esta meta no está vinculada a los ODS en el PNDIP, si tiene desagregación regional, clasificándose las regiones Brunca, Chorotega y Huetar Caribe como que avanzan de acuerdo con lo programado. Por otra parte, las regiones Huetar Norte, Central y Pacífico Central, se clasifican con riesgo de incumplimiento, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada.

La meta **1.900 adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe a que los datos que tiene SINIRUBE no se han actualizado, según oficio IMAS-SINIRUBE-560-2023, se explica que estos datos corresponden al último reporte brindado por el PANI a SINIRUBE, correspondiente al mes de febrero del 2023. En oficio PANI-GT-OF-416-2023 (que se envió como evidencia al Sector), la Gerencia Técnica del PANI realiza el reporte según el control del Programa Adolescentes Madres y según becas pagadas; según reporte al 30 de junio del 2023 se han beneficiado a 1.248 Adolescentes Madres y/o Embarazadas con beca pagada, para un cumplimiento del 66%.

Se clasificó la meta según el último dato que tiene SINIRUBE, por lo que las medidas de mejora se centran en la coordinación para la actualización de datos en SINIRUBE; al respecto, el PANI este año inició con la integración y utilización de pago de becas mediante SUPRES del Ministerio de Hacienda, herramienta que vincula de manera automática con SINIRUBE, no obstante se han tenido modificaciones en la homologación de catálogos en relación con sus variables y la transmisión de datos hacia la herramienta SIVAR de SINIRUBE; los cuales a la presente fecha ya fueron remitidos por parte del PANI y los mismos se encuentran en proceso de verificación en la plataforma de SINIRUBE para la actualización de dicha información. Desde el Departamento de Tecnología de Información, se da seguimiento continuo a este tema y se trabajará en subsanar esta situación para próximos reportes, mediante la coordinación oportuna con las otras instancias externas vinculadas al proceso.

Esta meta está vinculada con el ODS 4, indicador 4.3.1 y al mismo tiempo, tiene desagregación regional, clasificándose todas las regiones con riesgo de incumplimiento, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada.

Las tres metas clasificadas "**con atraso crítico**" son las siguientes:

La meta **2.000 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe a que aún no se ha implementado el baremo para el otorgamiento del beneficio; sin embargo se han realizado otras gestiones previas, lo cual se detalla en el oficio IMAS-SGDS-AAII 0216-2023.

Se establecen como medidas de mejora, gestionar el Baremo el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de Asesoría Jurídica del IMAS. El cual, una vez aprobado, será remitido a Casa Presidencial para la firma del decreto presidencial y se oficialice el Baremo como el instrumento que determinará los niveles de dependencia. Esta meta no está vinculada a los ODS en el PNDIP, tiene desagregación regional, clasificándose todas las regiones con atraso crítico, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada.

La meta **1.000 mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe a que ante el tiempo que ha llevado la aprobación del reglamento de funcionamiento para la dotación de fondos, la aplicación del nuevo modelo de gestión aprobado por la junta directiva, no se ha podido iniciar el proceso como se tenía previsto en el primer semestre. No se adjuntan medidas de mejora, pero se menciona que se espera que para la segunda mitad del año se pueda colocar la mayor cantidad de fondos posibles.

Esta meta no está vinculada a los ODS en el PNDIP, tiene desagregación regional, clasificándose todas las regiones con atraso crítico, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada.

La meta **451 hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre**, la misma tiene desagregación regional, el resultado se debe a que se han experimentado limitaciones para la contratación de servicios externos requeridos para el proceso.

Se establece como medida de mejora continuar con las gestiones administrativas necesarias para contar con los servicios profesionales externos requeridos para el proceso de titulación en el mediano plazo.

Esta meta no está vinculada a los ODS en el PNDIP, tiene desagregación regional, clasificándose todas las regiones con atraso crítico, cuyos obstáculos, riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Bienestar, trabajo e Inclusión Social registró el 77,78% con metas que avanzan según lo programado; de las cuales siete, se reportan con avances de 100% o más, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año.

Se debe tener especial cuidado y atención a las cinco metas que reporta cero avance en el primer semestre (del total de metas programadas), de estas, tres se clasificaron como que avanzan según lo programado y dos con atraso crítico.

Las metas que presentan rezagos, son seis (tres clasificadas con riesgo de incumplimiento y tres con atraso critico), de las cuales las instituciones ejecutoras son PANI (dos metas), IMAS (dos metas), INAMU (una meta) y BANHVI (una meta). A continuación, el detalle:

1. 95% de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, ejecutada por PANI.
2. 7.202 operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional, ejecutada por BANHVI.
3. 1.900 de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, ejecutada por PANI.
4. 2.000 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, ejecutada por IMAS.
5. 1.000 mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, ejecutada por INAMU.
6. 451 hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre, ejecutada por IMAS.

Dos metas no están vinculadas a ODS y están referidas a temáticas al beneficio de mujeres y dos metas con rezago tienen vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los

compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Recomendaciones

Se recomienda a las instituciones del sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social continuar con el trabajo para lograr el cumplimiento alto de sus metas y seguir mejorando la calidad de la información con la definición de logros, obstáculos claros, concretos y que ayuden a clarificar la situación para así ayudar a fortalecer la toma de decisiones con información fidedigna, concreta y atinente. Además, en conjunto con Mideplan revisar las metas que no tienen vinculación con los ODS.

Se recomienda a la Rectoría del sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales se establecieron con claridad, lo que permite su seguimiento a lo interno del sector, en procura de su cumplimiento anual.

03. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones

El sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones está constituido por 10[4] instituciones y cinco invitadas a participar (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, tres establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, las tres instituciones programaron la ejecución de seis metas de intervenciones públicas, cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[5]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública con desagregación por producto
Promotora Costarricense de Innovación e Investigación	1	2	--
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)	4	2	12
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)	1	-	-
Total de metas	6	2	12

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

[4] 1. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 2. Academia Nacional de Ciencias, 3. Agencia Espacial Costarricense (AEC), 4. Entidad Costarricense de Acreditación (ECA), 5. Comisión Nacional de Energía Atómica (CEA), 6. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 7. Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA), 8. Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROINNOVA), 9. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 10. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). En respeto a su autonomía, se insta a participar en calidad de invitadas y por la relevancia de sus aportes en investigación, ciencia y tecnología a las siguientes instituciones: 11. Universidad de Costa Rica (UCR), 12. Universidad Estatal a Distancia (UNED), 13. Universidad Nacional (UNA), 14. Universidad Técnica Nacional (UTN), 15. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

[5] Se programaron metas en el PNDIP a partir del 2024, ellas son las siguientes: Cantidad de empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI y Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el II plan de acción de la Pictti.

El avance en la ejecución de las metas fue avalado por el ministro rector, mediante oficio MICITT-DM-OF-627-2023, DM del 27 de julio del 2023, siendo la clasificación la siguiente: una (16,67%) de acuerdo con lo programado, cuatro con riesgo de incumplimiento (66,67%) y una con atraso crítico (16,67%).

Se muestra en el siguiente grafico:

Costa Rica: Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones.
Porcentaje de metas de intervención pública
con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(total de metas = 6)



Nota. Corresponde a información del sector CTIyT al 30 de junio 2023.

La meta con la clasificación "**de acuerdo con lo programado**", según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) reporta 12 Territorios Indígenas con acceso a servicios de telecomunicaciones, 11 de los cuales fueron cubiertos con infraestructura de telecomunicaciones subsidiada con recursos de FONATEL y presenta vinculación al ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible / Finanzas, indicador 17.6.1 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad que para Costa Rica es el compromiso Suscripciones a Internet fija por cada 100 habitantes.

Se presentan cuatro metas **con riesgo de incumplimiento**.

Cantidad de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica apoyados. En esta meta se plantea como objetivo "Fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación de clústeres nacionales" y está a cargo de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Al primer semestre no se presenta avance debido al procedimiento de todas las convocatorias de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación fue pausado a instancias de la Junta Directiva de la Institución a finales del 2022 y por el requerimiento de claridad jurídica para la toma de decisiones en la fase de otorgamiento de beneficios, por los cambios de normativa, producto de la transición del CONICIT a la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. El Reglamento de Otorgamiento de Beneficios fue publicado en La Gaceta, el 17 de abril de 2023 y desde entonces se trabaja paralelamente en el cumplimiento de las etapas suspendidas de las convocatorias 2022 y el inicio del plan de convocatorias 2023, incluida esta línea en el PNDIP (denominada Clúster Avanza). Otro factor son los recursos asignados al Fondo Propyme que no son suficientes para cumplir con la proyección de asignación de fondos /proyecto.

Dentro de las medidas de mejora se atiende el riesgo económico, se prevé unificar dos intervenciones públicas previstas en el PNCTI, que se consideran complementarias, la aceleración de la innovación en sectores productivos en áreas estratégicas y el fortalecimiento de los clústeres nacionales con enfoque territorial mediante procesos de innovación, transferencia tecnológica y desarrollo tecnológico y el riesgo operativo que tiene que atender la metodología de administración de proyectos.

Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. El objetivo es desarrollar un proceso de información y comunicación sobre ciberseguridad y generar capacidades en la población para ser una sociedad preparada y resiliente frente a las amenazas cibernéticas. Esta intervención pública se ejecuta en las seis regiones del país y no cuenta con presupuesto asignado en el MICITT para su ejecución y las actividades se realizan mediante alianzas con diferentes instituciones que cuentan con personal, material o plataformas de educación en línea para la formación y concientización en temas de ciberseguridad. El obstáculo principal es la carga de trabajo que se presenta en respuesta a la emergencia de ciberseguridad nacional, lo cual ha limitado la coordinación en los trabajos y actividades que se deben realizar para la obtención y conformación, tanto de los grupos, la realización de talleres y cursos de concientización a la población para el alcance de la meta programada, aunado a la falta de recurso humano y económicos. Como acción de mejora se establece aumentar las actividades para la coordinación de los cursos y talleres con las instituciones.

Media acumulada de la escala de habilidades computacionales. El objetivo es medir el desarrollo de habilidades y competencias digitales en la población cuya responsabilidad está a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT. El indicador se obtiene de la Encuesta de acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones en Costa Rica (EAU), la cual se pretende contratar para el segundo semestre, por lo tanto, aún no presenta avance en la meta, el proceso de contratación inició en el segundo semestre del 2023. Como medida de mejora es brindar seguimiento al proceso de contratación y de su publicación en el SICOP. Esta meta tiene vinculación ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible / Finanzas, indicador 17.6.1 Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad, indicador Costa Rica 17.6.1 Suscripciones a Internet fija por cada 100 habitantes.

Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. El objetivo de esta intervención pública es promover la conectividad para alcanzar condiciones homogéneas a nivel nacional, mediante el despliegue ágil y oportuno de infraestructura de telecomunicaciones y se encuentra a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones del MICITT. Se ejecuta en las seis regiones del país y no presenta avance, ya que este dato se obtiene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y los resultados se publican en el segundo semestre de cada año. El último registro es de 83,3% y no es competencia del MICITT la ejecución ni los resultados de esta. Los riesgos establecidos en la programación son el económico, gobernanza y político.

Se presenta una meta con "**atraso crítico"**, la cual corresponde a:

Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el I plan de acción de la Pictti. La Dirección de Talento y Apropiación Social del Conocimiento del MICITT según oficio MICITT-DTASC-OF-087-2023 indica que, debido al ajuste en los tiempos de entrega de la información de seguimiento de la Pictti por parte de diferentes instancias, se requiere de una modificación en la programación definida de la intervención pública. Lo anterior, debido al desface entre los seguimientos que se deben realizar en el PNDIP y los informes de seguimiento de la Pictti y la medida será realizar una modificación de la intervención pública en el PNDIP. Esta meta tiene vinculación con ODS 05. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, indicador 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos

nacionales y b) los gobiernos locales, indicador Costa Rica 5.5.1 Porcentaje de mujeres en puestos de elección popular, por puesto según período electoral de cada cuatro años.

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones registró el 16,67% de metas que avanzan según lo programado; de mantenerse esta tendencia se tendrá un bajo cumplimiento al final del año. Los obstáculos legales (cambios en la normativa), la limitación de recursos presupuestarios y humanos, retrasos en las convocatorias y en los contratos afectan la consecución de las metas.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones lo siguiente:

Continuar la inversión y el apoyo en la expansión de servicios de telecomunicaciones en áreas remotas y comunidades indígenas para asegurar la conectividad equitativa y sostenible, lo cual está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Trabajar en la agilización de los procesos legales y la asignación de recursos para la promoción de proyectos de innovación y transferencia tecnológica.

Unificar intervenciones complementarias y mejorar la administración de proyectos para optimizar los recursos disponibles.

Asignar recursos y personal adecuados para llevar a cabo las actividades de fomento de la ciberseguridad y establecer alianzas estratégicas con instituciones que puedan contribuir con recursos, material y plataformas de educación en línea para fortalecer la conciencia y las capacidades de ciberseguridad.

Agilizar el proceso de contratación y asegurar su implementación oportuna, así como dar seguimiento al proceso de contratación y publicación de resultados y obtener datos actualizados sobre las habilidades computacionales de la población y abordar los desafíos económicos, de gobernanza y políticos para promover la conectividad y el acceso a Internet a nivel nacional.

Mantener una colaboración efectiva con el Instituto Nacional de Estadística y Censos para garantizar la recolección oportuna y precisa de datos.

Revisar y modificar la programación de la intervención pública en el PNDIP para alinearla con los informes de seguimiento de la PICTTI. Asegurar una comunicación efectiva entre las instancias involucradas para evitar futuros desfases y lograr un cumplimiento efectivo de las metas.

En general, se recomienda mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas, asignar recursos adecuados y agilizar los procesos administrativos y de contratación para garantizar el cumplimiento exitoso de las metas y objetivos planteados.

04.Sector Educación

El sector Educación está constituido por 14[6] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, seis establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, seis instituciones programaron la ejecución de 15 metas de intervenciones públicas, de las cuales dos tienen desagregación para las seis regiones de planificación; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Educación
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Educación Pública (MEP)	6	--
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)	2	12
Colegio Universitario de Cartago (CUC)	2	--
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)	2	--
Consejo Nacional de Rectores (CONARE)	2	--
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)	1	--
Total de metas	15	12

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalado por el ministro rector, mediante oficio DM-1119-07-2023 del 28 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: ocho (53,33%)

[6] 1. Ministerio de Educación Pública (MEP) y sus órganos desconcentrados a saber: Comisión Costarricense de Cooperación con UNESCO, Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, Tribunal de la Carrera Docente y Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC). 2. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 3. Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN). 4. Colegio Universitario de Cartago (CUC). 5. Colegio San Luis Gonzaga de Cartago. 6. Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE). 7. Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense. 8. Editorial Costa Rica. 9. Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART). Por autonomía, se participa en calidad de invitadas y por la relevancia de sus aportes en educación a las siguientes instituciones: 1 O. Universidad de Costa Rica (UCR). 11. Universidad Estatal a Distancia (UNED). 12. Universidad Nacional (UNA). 13. Universidad Técnica Nacional (UTN). 14. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Nueve instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Colegio San Luis Gonzaga de Cartago, Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense, Editorial Costa Rica, Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA), Universidad Técnica Nacional (UTN), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

están de acuerdo con lo programado, seis (40%) con riesgo de incumplimiento y una (6,67%) con atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente grafico:

Costa Rica: Sector Educación. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas analizadas = 15)



Nota: Corresponde a información suministrada por el sector Educación al 30 de junio, 2023

Por su parte, la distribución de las metas regionales (12), según las categorías de clasificación, es la siguiente: 11 de acuerdo con lo programado y una con riesgo de incumplimiento.

En términos de las metas con la clasificación "**De acuerdo con lo programado**" se presentan tres metas sin avance por tratarse de personas estudiantes de educación técnica profesional y del sistema dual que requieren graduarse en áreas de mayor demanda laboral que se contabilizan al término del 2023 y de la Estrategia Nacional de Educación STEAM.

Se presentan otras cinco metas relacionadas con préstamos para carreras de alta demanda, subsidios de transporte estudiantil, egresados en TIC.s Eléctrico y Turismo a nivel nacional, personas egresadas en el idioma inglés, también en Programas Académicos y en Programas Técnicos de alta demanda laboral.

En términos de las metas regionales tres metas fueron reportadas con avance de 100% o más al segundo trimestre del 2023, una de ellas, en la Región Chorotega, con un sobrecumplimiento del 150,36%, este resultado benefició a 421 personas que se egresaron en el idioma inglés, de la cuales 214 se egresaron del programa Inglés Básico, 177 se egresaron del programa Inglés Conversacional para el Sector Empresarial, una persona se egresó del programa Inglés conversacional para la Atención al Turista de habla Inglesa, en Inglés Intermedio 18 personas se egresaron y del programa Inglés Intermedio Alto se egresaron 11 personas, otorgando a todas ellas capacidades lingüísticas que les permitirá acceder a mejores fuentes de trabajo. Por otra parte, el sector empresarial tanto nacional como internacional se ve beneficiado al contar con recurso humano calificado y certificado.

Las metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

"**Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum**" el principal obstáculo y de tipo administrativo en las actividades formativas es que se programan en tiempo laboral y los docentes no pueden asistir a las mismas por disposiciones ministeriales afectando la participación de docentes prevista en las actividades formativas aprobadas en el Plan de Formación Permanente (PFP) 2023. Algunas de ellas han sido canceladas y otras reprogramadas para el segundo semestre. Como medida de mejora se debe

promover el desarrollo de las actividades de capacitación al personal docente por medio de invitación, mediante estrategias de actividades asincrónicas y cursos virtuales de autoformación.

Cantidad de estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico). Durante la pandemia, se impartieron las lecciones de forma virtual. Esta situación favoreció a muchos estudiantes quienes "aprovecharon" las facilidades que eso otorgó para terminar su proceso formativo y graduarse; sin embargo, la situación varía al ser el programa presencial. Medida de mejora será actualizar los estudios de la cohorte (estudio de duración de un estudiante desde su ingreso hasta su salida) para determinar y tomar decisiones y establecer mejores controles sobre la deserción y planificación de cursos de nivelación como matemática e inglés para bajar la repitencia en este tipo de cursos, presentes en todas las carreras.

Cantidad de personas certificadas en Programas Técnicos (Programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica). Obstáculos presentados son como el deterioro en el poder adquisitivo de la población limonense, Políticas gubernamentales orientadas a la disminución y recortes de los presupuestos asignados a las instituciones para la atención de programas sociales; situación que afectó a instituciones como IMAS, FONABE, MTSS y FIDEIMAS; con las cuales el CUNLIMÓN tenía alianzas para la atención de personas mediante ofertas formativas y de capacitación y la Incidencia de los índices bajos de competitividad cantonal, desarrollo humano, desarrollo social de la provincia. Medidas de mejora será iniciar el proceso de matrícula el 12 de julio de 2023, mediante el convenio con la Municipalidad de Limón (para la implementación de programas técnicos para la empleabilidad, dirigidos a población vulnerable o riesgo social del cantón central de Limón), mismo que incluye los siguientes cinco grupos de Ingles Conversacional, uno de Ofimática y Análisis de Datos, uno Mantenimiento de Pc y Dispositivos Móviles, uno Asistente en Salud Ocupacional y Ambiental.

Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés. Los obstáculos relacionados con los riesgos del cumplimiento de la meta, está el financiamiento de estudios para el aprendizaje del idioma inglés que corresponde a un nuevo producto que CONAPE y que se incluyó en su Plan Anual de Gestión de Crédito 2023. Este incentiva a la población mediante actividades de mercadeo para crear ese tipo de demanda entre las personas interesadas. Se aprobaron 87 préstamos, lo cual representó el 63% de los estudiantes que recibieron préstamos en el primer semestre.

Las metas "**Cantidad de docentes en formación inicial capacitados en currículum**" y "**Cantidad de personas universitarias graduadas en áreas de mayor demanda laboral**" el responsable CONARE no presenta avance y fue clasificada con riesgo de incumplimiento.

La meta clasificada "**con atraso crítico**" es la siguiente:

"Cantidad de estudiantes certificados en Programas Técnicos (DECAT)" el principal obstáculo son los resultados de la pandemia que obligó a realizar ajustes en la proyección 2027-2030 en atención al oficio PR-DPVOF-2023-040 ODS de la Primera Vicepresidencia de la República que afecta los programas de inglés de niños y adolescentes. La medida de mejora es abrir nuevos programas de inglés para fortalecer a los estudiantes de las carreras, egresados y graduados, a los cuales se les está aplicando el 70% de descuento. Con esta acción, además de mejorar la graduación y atender el compromiso institucional del PNDIP, se está atendiendo una necesidad país en la debilidad de la población laboral de contar con al menos segundo idioma y efectuar nuevos estudios en aras de proponer nuevos programas técnicos, especialmente, dirigidos a las áreas STEM. Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, indicador 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo. Indicador país "Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 35 años que asisten a la educación regular y no regular, por sexo, zona, región de planificación y grupos de edades".

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Educación registró el 53% con metas que avanzan según lo programado; de las cuales una se reporta con avance de 100% o más, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año.

Las siete metas que tienen rezagos, refieren a la necesidad de la capacitación al docente, a la certificación en Programas técnicos (DECAT) y otros. Los riesgos asociados son operativo, financiero y político.

Una meta con rezago tiene vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a lograr garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Este informe presenta un panorama mixto en cuanto al progreso de metas educativas en las regiones; mientras que algunas regiones han logrado avances notables, otras enfrentan desafíos en términos de capacitación docente y certificación de programas técnicos, a menudo relacionados con obstáculos administrativos.

Se destaca la importancia de abordar estos obstáculos y de continuar promoviendo la formación y capacitación para el mejoramiento del sistema educativo y la preparación de los estudiantes para las demandas laborales actuales y futuras.

Recomendaciones

A la Rectoría del sector Educativo en apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales se establecieron con claridad, definiendo su temporalidad, lo que permite su seguimiento a lo interno del sector, en procura de su cumplimiento anual

Proceder a un seguimiento regular en el avance de los datos de estudiantes graduados para poder obtener una evaluación más precisa del indicador en el futuro.

Reforzar las medidas de seguimiento y recopilación de datos para que la información esté disponible a tiempo y permita una toma de decisiones más oportuna.

Coordinar con las instancias necesarias para identificar las áreas de mayor demanda laboral y asegurar que las especialidades ofrecidas estén alineadas con las necesidades del mercado laboral, lo que podría aumentar la empleabilidad de los graduados.

Continuar mejorando y ampliando la oferta educativa a nivel de duodécimo año para brindar más oportunidades a los estudiantes interesados en la educación técnica profesional y garantizar que los requisitos de graduación, como las pruebas comprensivas y las prácticas supervisadas, sean rigurosamente ejecutados para asegurar que los graduados tengan las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos laborales.

05.Sector Cultura

El sector Cultura está constituido por cinco[7] instituciones y adscritas (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, dos establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, las dos instituciones programaron la ejecución de ocho metas de intervenciones públicas, cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Cultura
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[8][9]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Cultura y adscritas	7	--
Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART).	1	--
Total de metas	8	--

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalado por el ministro rector, mediante oficio MCJ-DM- 1173-2023 del 31 de julio de 2023, siendo la clasificación la siguiente: ocho (100%) de acuerdo con lo programado, se muestra en el siguiente grafico:

[7] 1. Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a saber: Casa de la Cultura de Puntarenas, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Centro Nacional de la Música, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, Dirección General del Archivo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo Nacional de Costa Rica, Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Teatro Nacional (TN), Teatro Popular Mélico Salazar. 2. Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU). 3. Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, órgano adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 4. Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART). 5. Editorial Costa Rica. Adicionalmente, se invita a participar a las instituciones que administran museos o centros de promoción de la cultura a coordinar con el sector.
Tres instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU), Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, órgano adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

[8] Se programaron tres metas en el PNDIP a partir del 2024, ellas son las siguientes: Porcentaje acumulado de avance de obra. Número de personas graduadas de los procesos de formación técnica que se emplean en empresas y organizaciones o desarrollan emprendimientos, según su área de especialización. Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ.

Costa Rica: Sector Cultura. Porcentaje de metas de intervención estratégica con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 8)

Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Cultura al 30 de junio, 2023.

En términos de las particularidades de las metas con la clasificación “De acuerdo con lo programado”, se presenta lo siguiente: tres metas se registran con avance cero: “Porcentaje de proyectos que culminan su ejecución con respecto a los financiados” se trata de proyectos que finalizan hasta diciembre 2023, “Número de personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa”, terminan su proceso de formación en el último bimestre de 2023, esta meta tiene vinculación con ODS-04. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; -08. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, con los indicadores 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo.4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias. Indicador ODS Costa Rica, 4.3.1 Porcentaje de jóvenes y adultos de 15 a 35 años que asisten a la educación regular y no regular, por sexo, zona, región de planificación y grupos de edades. 4.4.1 Proporción de personas con conocimientos y habilidades TIC según tipo de actividad. 8.6.1 Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni tienen empleo ni han recibido curso de capacitación u otro tipo de educación no formal como proporción de la población total joven por sexo. La meta “Número de personas jóvenes entre los 18 y 35 años capacitadas”, su ejecución inicia una vez que se desarrolle el programa Impulso Emprende Joven que se realizará de julio a setiembre de 2023.

Se presentan dos metas con avance superior al 100% (25%), son “Número estudiantes nuevos atendidos en el SINEM en las regiones periféricas” donde participaron 11 escuelas de música ubicadas en las regiones periféricas. Región Chorotega: 53 estudiantes, Región Pacífico Central: 35 estudiantes, Región Brunca: 20 estudiantes, Región Huetar Caribe: 258 estudiantes y Región Huetar Norte: 9 estudiantes. Se presenta un sobre cumplimiento debido a la reapertura de los servicios presenciales y masivos una vez levantadas por completo las restricciones sanitarias. La meta “Número de personas beneficiadas con las actividades culturales, artísticas y educativas realizadas en las regiones periféricas” que durante el primer semestre se realizaron 853 actividades en las regiones periféricas. Actividades como por ejemplo, promoción a la lectura de las bibliotecas públicas y del uso de las computadoras de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), conciertos, charlas del programa “El Museo Viaja”, talleres y funciones del espectáculo “Anansi”, una odisea afro, en el marco del Proyecto “Érase una vez”, el cual se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación Pública, talleres de danza, teatro, presentaciones audiovisuales a través del espacio denominado

“Preámbulo”, actividades de narración y taller con el escritor e ilustrador Braulio Barquero. Por otra parte, la Rectoría indica que avanzan en tres metas (37,5%) y según lo programado.

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Cultura registró el 100% con metas que avanzan según lo programado; de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año. Entre otras conclusiones se indica lo siguiente:

Avance Diferenciado: las metas presentan un avance variado, con algunas alcanzando el 100% o más, otras avanzando según lo programado y algunas con avance cero. Esto refleja la complejidad y diversidad de los proyectos culturales y educativos en curso.

Impacto de Restricciones Sanitarias: la reapertura de servicios presenciales y masivos ha llevado a un sobre cumplimiento en algunas metas y se destaca cómo las restricciones sanitarias afectaron la ejecución de las metas antes y después del COVID-19.

Coordinación Interinstitucional: la colaboración con el Ministerio de Educación Pública en proyectos como "Érase una vez" y la participación de escritores e ilustradores sugiere una sinergia positiva entre instituciones gubernamentales, lo que puede enriquecer las experiencias culturales y educativas.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del sector Cultura lo siguiente:

Seguimiento Riguroso: dado que algunas metas tienen avance cero o avanzan según lo programado, es importante implementar un seguimiento detallado y regular para garantizar que los proyectos se ejecuten de manera efectiva y cumplan con los plazos establecidos en el segundo semestre.

Optimización de Recursos: evaluar la distribución de recursos en los proyectos con avance cero para identificar posibles desafíos y barreras que puedan obstaculizar su implementación. Esto permitirá tomar medidas correctivas y asignar recursos de manera eficiente.

Evaluación de Impacto: realizar evaluaciones del impacto de las actividades culturales y educativas en las regiones periféricas para comprender cómo está beneficiando a la comunidad y realizar ajustes según los resultados obtenidos.

Fomento de la Participación: explorar formas de involucrar a más personas jóvenes en el programa “Impulso Emprende Joven”, ya que su ejecución está prevista para un período específico. Esto podría incluir estrategias de promoción anticipada y divulgación efectiva.

Diversificación de Actividades: continuar diversificando las actividades culturales y educativas en las regiones periféricas para llegar a una audiencia más amplia. Esto podría incluir la introducción de nuevas actividades o la adaptación de las existentes para abordar diferentes intereses y necesidades.

Intercambio de Buenas Prácticas: facilitar un intercambio de buenas prácticas entre las regiones que están logrando cumplimiento de meta con aquellas que están rezagadas. Esto podría impulsar la colaboración y ayudar a superar desafíos comunes.

Continuidad de Éxito: aprovechar el éxito de la reapertura de servicios presenciales y masivos para seguir promoviendo la participación en actividades culturales y educativas.

Flexibilidad en Plazos: considerar la posibilidad de ajustar los plazos de ejecución de proyectos si se identifican obstáculos imprevistos, pero manteniendo un enfoque en la calidad y el impacto de las iniciativas.

06. Sector Hacienda Pública

El sector Hacienda Pública está constituido por ocho[10] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas únicamente el Ministerio de Hacienda establece metas durante el periodo de vigencia del PNDIP 2023-2026. Para el 2023, esta institución programó la ejecución de 12 metas de intervenciones públicas (totalidad de intervenciones programadas por sector); ninguna de ellas posee desagregación regional.

Sector Hacienda Pública
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Hacienda (MH)	12	0
Total de metas	12	0

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalada por el ministro rector, mediante oficio MH-DM-OF-1212-2023 del 31 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: cinco (41,67%) están de acuerdo con lo programado, tres (25,00%) con riesgo de incumplimiento y cuatro (33,33%) con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente grafico:

[10] El sector Hacienda Pública se compone de las siguientes ocho instituciones: Ministerio de Hacienda y sus órganos desconcentrados (Órgano de Normalización Técnica (ONT), Tribunal Aduanero Nacional y Tribunal Fiscal Administrativo); el Consejo Nacional de Salarios (órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)); el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan); la Dirección General del Servicio Civil y el Tribunal Administrativo del Servicio Civil (órganos desconcentrados del Ministerio de la Presidencia). De ellas, solamente el Ministerio de Hacienda tiene programación de metas en los cuatro años de vigencia del PNDIP 2023-2026 en el Sector Hacienda Pública.

Costa Rica: Sector Hacienda Pública
Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 12)



Nota: Corresponde a información suministrada por el sector Hacienda Pública al 30 de junio, 2023.

En términos de las metas con la clasificación **"de acuerdo con lo programado"**, un total de cinco metas fueron clasificadas en esta categoría por parte de la Rectoría del sector, una de ellas con un avance mayor al 100% al segundo trimestre del 2023. Se destacan logros como el avance en la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando, el porcentaje de ingresos tributarios con respecto del PIB, el porcentaje de gasto total del Gobierno Central con respecto del PIB, el porcentaje mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB y el porcentaje máximo de Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable.

Las metas clasificadas **"con riesgo de incumplimiento"** son las siguientes:

La meta **35% como máximo de deuda pública del Gobierno Central en moneda extranjera**, la Rectoría considera que el porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central en moneda extranjera estaría sobre el porcentaje máximo establecido en la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo; a pesar de la reducción registrada en los primeros seis meses del año (disminución de 2,00%) debido al desembolso de la colocación de eurobonos realizada en marzo; los obstáculos mencionados se vinculan con los riegos económico y financiero que se han materializado durante el primer semestre de ejecución. Esta meta está vinculada con el ODS 17, indicador 17.4.1.

La Rectoría no señala acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la meta anual, por lo que se espera las mismas sean incorporadas en el informe de seguimiento al tercer trimestre 2023.

Las metas **62,6% de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C)** y **16,68% de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C),** la Rectoría indica que para ambas metas la actual coyuntura de los indicadores y su comportamiento, no es congruente con la meta anual establecida, situación que pone en riesgo el cumplimiento anual de las metas incorporadas en el PNDIP 2023-2026. Estas metas están vinculadas con el ODS 17, indicador 17.1.1.

La Rectoría no señala obstáculos, asociación con riesgos ni acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la meta anual, por lo que se espera que estos componentes sean incorporados en el informe de seguimiento al tercer trimestre 2023.

Las metas clasificadas **"con atraso crítico"** son las siguientes:

La meta **20% de avance en la implementación de la estrategia de simplificación tributaria**, debido a los atrasos que se han presentado en la implementación de la estrategia para mejorar la recaudación mediante la redefinición del modelo de gestión tributaria, lo anterior, a pesar del impulso que se ha brindado a través del Proyecto de Hacienda Digital mediante el desarrollo de una estrategia de gestión fiscal que impacta los tres productos contemplados en el modelo de gestión tributaria (procesos, estructura y procedimientos); estos obstáculos se vinculan con la materialización de los riesgos económico, financiero y legal, establecidos durante la formulación de la intervención.

Como acción de mejora se propone:

- Analizar la definición de los plazos establecidos en la estrategia y en el avance del proyecto hacienda digital.

La meta **80 meses como plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo,** debido a que varios de los créditos externos han requerido o requerirán de una extensión al periodo de desembolsos vigente, lo cual dificulta el cumplimiento del indicador; según indica la Rectoría, existe una alta probabilidad de que la meta anual no se cumpla. Estos obstáculos se vinculan con la materialización de los riesgos administrativo y legal, establecidos durante la formulación de la intervención.

Como acciones de mejora se propone que la Dirección de Crédito Público (DCP) coadyuve a acelerar la ejecución de los créditos mediante:

- Celebración de reuniones de cartera con Organismos Multilaterales, donde participan los Jerarcas/Unidades Ejecutoras (UEs).
- Participación en Misiones de Supervisión de las operaciones con los Organismos Financieros (OF) y las UEs. Gestión de oficios a los Organismos Financieros solicitando mayor apoyo y asistencia técnica a las UEs, entre otros.

Por último, es importante mencionar que esta meta está vinculada con el ODS 17, indicador 17.4.1.

La meta **0,25% de fondos disponibles para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB),** debido a que actualmente existen créditos que se encuentran en proceso de obtención de autorizaciones administrativas o en trámite legislativo (D.E. N°35222-H), donde en su aprobación intervienen entes externos, como por ejemplo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) o la Asamblea Legislativa (AL); según indica la Rectoría, existe una alta probabilidad de que la meta anual no se cumpla.

La Rectoría no señala asociación con riesgos ni acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la meta anual, por lo que se espera que estos componentes sean incorporados en el informe de seguimiento al tercer trimestre 2023.

Por otra parte, esta meta está vinculada con los ODS 1, 11 y 13, indicadores 1.5.1, 1.5.4, 11.5.1, 11.b.2, 13.1.1 y 13.1.3.

La meta **61,48% de avance acumulado en la implementación del proyecto Hacienda Digital**, atribuido a la incertidumbre con respecto a la adquisición del equipo de escáneres y al atraso por parte del Banco Mundial (BM) con en la contratación del Sistema Integrado de Administración Aduanera. Estos obstáculos se vinculan con la materialización de los riesgos operativo y tecnológico, establecidos durante la formulación de la intervención.

Para esta meta se propone como acción de mejora: -Eliminar la adquisición de escáneres del plan de adquisiciones del proyecto (la meta establecida fue contemplando la misma, decisión que dependen del Consejo Directivo del Proyecto).

Conclusiones

Al primer semestre 2023, el sector Hacienda Pública presenta 41,67% de metas que avanzan según lo programado en temas cruciales e importantes para el país; sin embargo, 58,33% que se encuentran clasificadas en las categorías "con riesgo de incumplimiento" y "con atraso crítico", de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento bajo al final del año.

El Sector Hacienda no presentó para algunas metas con rezagos, las razones de los obstáculos ni medidas de mejora para lograr el cumplimiento anual de las metas.

Cuatro de las siete metas con rezago tienen vinculación con los ODS, lo que podría implicar consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes al número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a consecuencia de desastres; gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel local; el porcentaje de los ingresos del gobierno como proporción del PIB y el servicio deuda pública del Gobierno Central.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría identificar a la brevedad los obstáculos que limitan el cumplimiento de las metas para que puedan definir acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la meta anual, el cual podrían aportar en el informe de seguimiento al tercer trimestre 2023.

Se recomienda a la Rectoría, realizar una revisión integral de las tasas clasificadas en las categorías "con riesgo de incumplimiento" y "con atraso crítico" donde se argumenta la necesidad de revisar los indicadores establecidos como obstáculo para avanzar en la ejecución.

Se recomienda a la Rectoría que para el próximo informe de seguimiento al PNDIP 2023-2026, correspondiente al III trimestre 2023, coordine de manera conjunta con los ejecutores de la intervenciones públicas, la determinación de obstáculos/logros, acciones de mejora y riesgos vinculados; que permitan realizar el análisis de los componentes necesarios para el seguimiento de manera integral, en especial, para aquellas intervenciones en donde no fue presentada la información para el corte semestral. Lo anterior, en aras de cumplir con lo establecido en el *"Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026".*

07.Sector Productivo y Desarrollo Regional

El sector Productivo y Desarrollo Regional está constituido por 23[11] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, diez establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, las mismas programaron la ejecución de 25 metas de intervención pública, de las cuales dos tienen desagregación para las seis regiones de planificación y una para tres regiones de planificación. La distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Productivo y Desarrollo Regional
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[12]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública con desagregación por producto
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)	4	2	12
Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)	2	--	--
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	7	1	3
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)	2	--	--
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)	1	--	--
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	2	--	--
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	1	--	--
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)	2	--	--
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)	3	--	--
Instituto Costarricense de Turismo (ICT).	1	--	--
Total de metas	25	3	15

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas, fue avalada por el ministro rector, mediante oficio MEIC-DM-OF-269-2023 del 28 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 17 (68,0%)

[11] El sector tiene 10 instituciones, con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La Comisión Nacional del Consumidor (CNC), Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Correos de Costa Rica S.A, Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Oficina Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMA T), Comisión Reguladora de Turismo, Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), no están como responsables en el PNDIP.
[12] Cuatro instituciones programaron metas en el PNDIP a partir del 2024, ellas son: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).

están de acuerdo con lo programado, 7 (28,0%) con riesgo de incumplimiento y una (4,0%) con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente grafico:

Costa Rica: Sector Productivo y Desarrollo Regional. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 25)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Productivo y Desarrollo Regional al 30 de junio, 2023.

Por su parte, la distribución de las metas regionales (15[13]), según las categorías de clasificación, avanzan de acuerdo a lo programado.

En términos de las metas con la clasificación "**de acuerdo con lo programado**", nueve metas fueron reportadas con avance de 100% o más, una de ellas con un sobrecumplimiento de 2.500% de "Productos fabricados por pymes nacionales que cumplen con reglamentos técnicos respecto del total de productos fabricados elaborados por pyme nacionales verificados"; el MEIC - Dirección de Calidad, considera que este año es de "ajuste y aprendizaje" y según los resultados que se generen durante las verificaciones del segundo semestre, se podrá determinar si es necesario o no realizar un ajuste a la meta propuesta en el PNDIP.

Además, destacan logros como: 10 productos "Descubre" con potencial de acceso a mercados internacionales, 4 nuevos proyectos estratégicos articulados por el Programa Nacional de Clústeres, 35% de procesos formativos del Programa EMPLÉATE concordantes con la demanda de empleo identificada, 6.994 personas usuarias y 790 empresas se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo, 10 nuevas asistencias técnicas aprobadas y con contrato firmado para el financiamiento de proyectos y un nuevo módulo de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales en las Regiones Central y Brunca, ambas regiones con avances del 100%.

Las siete metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

La meta de **220 administrados capacitados en temas de metrología**, presenta problemas en la demanda de los cursos. LACOMET indica que no hay una certeza clara de porque no se demandan los cursos, ya que la oferta de capacitación se definió a partir de los resultados de las encuestas realizadas a los clientes y la

[13] El MTSS tiene una meta regional "Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional", al que solamente le programa metas para tres regiones de planificación.

oferta usual de la institución. Se presumen los riesgos económicos, operativos y tecnológicos, para los cuales se van a implementar tres estrategias:
1. Ofrecer cursos cortos y de bajo costo. Se pretende desarrollar charlas cortas en temas específicos de metrología que sean de interés de los clientes y económicamente atractivas.
2. Mejorar la comunicación. Se pretende enviar correos de recordatorio y hacer publicaciones en redes sociales con el fin de que los clientes tengan presente la oferta de cursos de la institución. No se cuenta con personal para esta labor (no hay oficina de comunicación).
3. Generar alianzas con otras instituciones para mejorar el alcance de los cursos/charlas. Por medio de colegios profesionales, la academia y otras instituciones se puede alcanzar más personas capacitadas en metrología.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 9, indicador 9.3.1 Porcentaje correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido total del sector. Este indicador no tiene segregación regional.

Con respecto a la meta del **5% de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC**. La Dirección de Calidad del MEIC, manifiesta que no se puede indicar el grado de avance del indicador, dado que todavía se trabaja en el cálculo de la línea de base para así poder establecer una "variación porcentual". Se materializa el riesgo operativo. Para lograr el cumplimiento de la meta, se desarrollara un programa de sensibilización, asesoría y apoyo a pyme, cuyo objetivo principal, será el promover el uso y desarrollo de herramientas específicas del SNC, el cual estará dirigido a todo el parque industrial pyme y tendrá como mercado meta las pymes identificadas en la encuesta, que por su tipo de trabajo necesiten del uso de herramientas del SNC y en la actualidad no las están implementando en sus procesos productivos o lo hacen de manera parcial.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 8, indicador 8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita. Este indicador no tiene segregación regional.

La meta de **5.000 personas egresadas de los procesos de formación técnica ofrecidos por el Programa EMPLÉATE que mejoraron su empleabilidad**. Los problemas para el logro de esta meta es la deserción de las personas, debido a que los cursos pueden durar meses, también, la oferta de cursos depende de su demanda, lo que hace en algunos casos que los procesos de formación técnica deban esperar. Este indicador solamente refleja a las personas que ya finalizaron sus proyectos. Los riesgos asociados a este indicador son de carácter económico, operativo, tecnológico y financiero, es por ello que la Dirección Nacional de Empleo, se encuentra realizando una revisión de mercado laboral, para ubicar procesos formativos que sea de corto plazo, con el fin de facilitar que las personas usuarias que se puedan egresar durante el segundo semestre del 2023.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 4, indicador 4.4.1 Proporción de personas con conocimientos y habilidades TIC según tipo de actividad. Este indicador no tiene segregación regional.

En lo referente a la meta del **20% de nuevas cooperativas atendidas con procesos de asistencia técnica, que mejoran en su gestión empresarial**, se tiene que el principal obstáculo fue la salida de personal a finales del 2022, por lo que se requirió realizar los procesos para cubrir dichas plazas, mismo que dificultó a continuidad de los planes de trabajo. Se materializa el riesgo operativo. Para solventar lo anterior, el INFOCOOP planea tres acciones:
1. Se proyecta realizar giras a las regiones de Puntarenas y Guanacaste con el fin de brindar mayor atención en estas regiones. La atención actualmente se centra en la región central del país.
2. Continuar con las coordinaciones con Promoción, Educación y Capacitación para la atención de la Región Huetar Caribe en cumplimiento de la directriz de Casa Presidencial.

3. Realizar articulaciones con otros departamentos con el fin de brindar atención en casos identificados que requieren fortalecimiento.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 8, indicador 8.3.1 Porcentaje del empleo informal en el empleo no agropecuario, por tipo de relación de producción en el trabajo (posición en el empleo) y por sexo. Este indicador no tiene segregación regional.

La meta de **25% de cooperativas capacitadas que implementan acciones para el fortalecimiento de sus procesos de vitalidad cooperativa**, presenta problemas de "cambio de gerencias", lo que limitó la planificación programada, el control y el seguimiento del departamento. Se materializaron los riesgos operativos y políticos. El INFOCOOP pondrá en práctica lo siguiente:
1. En caso de que alguna cooperativa no pueda continuar con el programa propuesto, tener mapeadas otras cooperativas de la misma zona.
2. En caso de que los CEBS cambien durante el proceso de atención, presentarles nuevamente el Programa de Fortalecimiento de los Planes de Trabajo.
3. Dada la limitación de personal con que se cuenta en el departamento, cuando se reciben solicitudes de atención de otros departamentos, la Administración u otra solicitud externa, la gerencia valorará la viabilidad de ejecución y comunicará a la Administración justificando razones por la cual se toma la decisión.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 8, indicador 8.3.1 Porcentaje del empleo informal en el empleo no agropecuario, por tipo de relación de producción en el trabajo (posición en el empleo) y por sexo. Este indicador no tiene segregación regional.

En lo concerniente a la meta de **0,5 Puntos base de crecimiento del Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) nacional,** es necesario mencionar que el IDRT contiene 26 indicadores de resultado, que provienen de fuentes secundarias proveídas por el INEC, SINIRUBE, OIJ, CGR, Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. Estos indicadores que construyen el índice no son competencia directa del INDER en cuanto a la ejecución de acciones que influyan en su comportamiento, es decir, que cada indicador tiene involucrado diferentes sectores e instituciones responsables. Se materializa el riesgo operativo. A la fecha, el INDER está trabajando en lo siguiente:
1. Se está en la espera de los resultados del Censo Nacional y los de SINERUBE, para poder revisar los datos y ver si hay crecimiento país.
2. Se están realizando las revisiones metodológicas y coordinando con SINERUBE-INEC para verificar datos.
3. Lo anterior se realiza en actividades de "coordinación interinstitucional" promovida por el INDER.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 11, cuyo objetivo es 11.a.1 Número de países que cuentan con políticas urbanas nacionales o planes de desarrollo regionales que a) responden a la dinámica de la población, b) garantizan un desarrollo territorial equilibrado y c) aumentan el margen fiscal local. Este indicador no tiene segregación regional.

La meta de **Dos federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva**, presenta problemas de financiamiento. Se materializa el riesgo financiero. El MTSS ha estado realizando lo siguiente:
1. Se han tenido reuniones con la OIT para lograr el financiamiento de dichas actividades, se tiene pendiente en este momento la confirmación por parte de la OIT, del financiamiento y las posibles fechas.
2. Buscar otras fuentes alternas de financiamiento.
3. Valorar equipo interno que pueda cubrir algunas actividades.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 8, indicador 8.8.2.a Tasa de sindicación por sector. Este indicador no tiene segregación regional.

La meta clasificada "**con atraso crítico**" es la siguiente:

La meta de **Cinco nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo en la región Brunca**, presenta rezago debido a que en este momento existen cinco proyectos aprobados por junta directiva que no se han podido incluir en el presupuesto, por el impedimento en el TÍTULO IV: RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA de la Ley 9635 - Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece el "Límite de Gasto". Adicionalmente, están en trámite dos proyectos que entraron a la corriente de análisis y complimiento de requisitos, sin embargo, esta proyección queda sujeta al levantamiento de la regla fiscal. Se materializa el riego económico. JUDESUR está tomando las siguientes medidas:
1.La Junta Directiva en conjunto con la Dirección Ejecutiva de la institución, están promoviendo un Proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, que permita el levantamiento de la aplicación de la regla fiscal para la colocación de recursos no reembolsables. Es importante recordar uno de los principales pilares de la institución pasa por la colocación de recursos no reembolsables en Becas y Proyectos, los cuales se generan con los recursos tributarios que genera la administración del Depósito Libre Comercial de Golfito.
2. El Departamento de Operaciones está trabajando en la colocación de proyectos reembolsables (no aplica la regla fiscal) para lo cual se está en trámite de un proyecto de poco más de 1.300 millones, con un desembolso proyectado para este periodo. La aprobación de dicho proyecto permitiría el cumplimiento del monto presupuestado para el 2023.
3. JUDESUR tiene aprobados 5 proyectos no reembolsables por un monto total de 770 millones, los cuales el Departamento de Operaciones estaría realizando la solicitud de inclusión en el Presupuesto Ordinario 2024.
Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 8, indicador 8.5.2 Tasa de desempleo abierto desglosada por sexo y grupos de edad. Este indicador no tiene segregación regional.

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Productivo y Desarrollo Regional registro 68,0% con metas que avanzan según lo programado; de las cuales nueve se reportan con avances de 100% o más, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento medio al final del año.

Las ocho metas que tienen rezagos, se refieren a personas capacitadas en temas de metrología, PYMES del sector industria, Programa "EMPLEATE", Sector cooperativo, Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT), Federaciones sindicales y organizaciones de empleadores y proyectos que impulsan la generación de empleo en la región Brunca. Ninguna de estas metas tiene desagregación regional. Los riesgos asociados a los rezagos identificados para estas siete metas son el político, el tecnológico, el económico y el operativo, siendo estos dos últimos los más recurrentes.

Las ocho metas con rezago tienen vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, también, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del sector Productivo y Desarrollo Regional apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales se establecieron con claridad, definiendo su temporalidad, lo que permite su seguimiento a lo interno del sector, en procura de su cumplimento anual.

08.Sector Agropecuario

El sector Agropecuario está constituido por 20[14] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, 11 establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, nueve instituciones del sector programaron la ejecución de 18 metas de intervenciones públicas, de las cuales tres tienen desagregación para las seis regiones de planificación y tres, se desagregaron por temática de calidad y registro de semilla; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Agropecuario
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP[15]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública con desagregación por producto
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	3	18	--
Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC)	2	--	--
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA),	1	--	--
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),	2	--	--
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	3	--	--
Consejo Nacional de Producción (CNP);	1	--	--
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER);	2	--	--
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	1	--	--
Oficina Nacional de Semillas (ONS).	3	--	12
Total de metas	18	18	12

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

[14] El sector tiene 11 instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Agricultura y Ganadería, sus órganos desconcentrados (Consejo Nacional de Clubes 4-S, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio Nacional de Salud Animal), Consejo Nacional de Producción, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Oficina Nacional de Semillas, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

Nueve instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), Corporación Bananera Nacional (CORBANA), Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA), Corporación Hortícola Nacional, Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE), Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFE), Oficina Nacional Forestal, entendiéndose que su participación será asociada a la producción forestal.

[15] Dos instituciones programaron metas en el PNDIP a partir del 2024, ellas son las siguientes: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

El avance en la ejecución de las metas, fue avalada por el ministro rector, mediante oficio DM-MAG-798-2023 del 21 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 15 (83,33 %) están de acuerdo con lo programado, dos (11,11%) con riesgo de incumplimiento y una (5,55%) con atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente gráfico:

Costa Rica: Sector Agropecuario. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 18)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Agropecuario al 30 de junio, 2023.

Por su parte, la distribución de las metas regionales (18), según las categorías de clasificación, es la siguiente: seis de acuerdo con lo programado, seis con riesgo de incumplimiento y seis con atraso crítico; las metas por calidad y registro de semilla (12), su distribución es una meta con atraso crítico y 11 avanzan de acuerdo con lo programado.

En términos de las metas con la clasificación "**de acuerdo con lo programado**" seis metas fueron reportadas con avance de 100% o más al segundo trimestre del 2023, una de ellas, con un sobrecumplimiento del 135,5%, resultado que benefició a 271 productores que comercializan a través del Programa de Abastecimiento Institucional. Además, destacan logros como 30.370 hectáreas reciben el servicio público de agua para riego y piscicultura; se hicieron 601 verificaciones de los límites máximos de residuos en vegetales frescos de producción nacional y para exportación; 141 agentes de extensión del MAG fueron capacitados; 68 fincas tienen reconocimiento de producción sostenible, está última, con desagregación regional donde, la región Central y la Chorotega presentan sobrecumplimientos, con 266,66% y 141,66%, respectivamente.

Las dos metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

La meta **408 fincas implementando el modelo NAMA (Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada) no se ha dotado de recursos para la implementación del pastoreo racional**, obstáculo relacionado con un riesgo financiero y operativo, el cual, la Rectoría indica que de julio a diciembre, se va a planificar el recurso con un año de antelación a su aprobación para evitar retrasos en la ejecución del indicador, se va a elaborar una herramienta que permita definir el perfil de entrada y salida de los productores en el programa y además para agosto, se desarrollará un indicador para las fincas NAMA de seguimiento con un aumento o continuidad en el número de prácticas en finca y se priorizará en la actualización de la herramienta de medición NAMA Café y en el diagnóstico y plan según el formato oficializado.

Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 2, indicador 2.4.1, y al mismo tiempo, tiene desagregación regional, clasificándose las regiones Central, Chorotega, Brunca y Huetar Caribe con atraso crítico, cuyos riesgos y medidas de mejora se alinean a la meta consolidada. Por su parte, las regiones Pacífico Central y Huetar Norte, avanzan de acuerdo con lo programado.

La meta **4325 productores que reciben asistencia técnica para la transformación de los sistemas productivos** presenta un riesgo operativo, en virtud del obstáculo manifestado por la Rectoría que los productores al corte del segundo trimestre 2023 no han completado como mínimo tres de los servicios de asistencia técnica, por tanto, se iniciará en julio las siguientes cuatro medidas de mejora y se reportará un primer avance en octubre.

1. Coordinación para brindar asistencia técnica mediante actividades grupales (días de campo, charlas, días demostrativo, demostración de método grupal, intercambio de experiencias Agencias de Extensión Agrícola, entre otros) e individuales (visita a finca, asesorías, demostración de método individual, entre otros).

2. Elaboración de indicadores de actividades, productos y efectos considerando la cadena de resultados en donde sea fácil destacar el quehacer que se realiza en las Agencias de Extensión.

3. Elaboración de parámetros intermedios de cumplimiento o en su defecto lograr instrumentos que logren capturar el avance de la ejecución.

4. Elaboración de instrumentos que corroboren el cumplimiento de dichos parámetros, a nivel regional.

Asimismo, esta meta está vinculada con los ODS 2, 12 y 13, indicadores 2.4.1, 12.1.1 y 13.2.2 y contiene desagregación regional, clasificándose las regiones Brunca y Huetar Caribe con atraso crítico; Central y Huetar Norte con riesgo de incumplimiento, cuyos riesgos y medidas de mejora para las cuatro regiones con rezago, se alinean a nivel la meta consolidada. Por su parte, las regiones Pacífico Central y Chorotega, avanzan de acuerdo con lo programado.

La meta clasificada "**con atraso crítico**" es la siguiente:

4350,8 toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad, su avance se afectó, producto de los cambios en la política de producción nacional, donde el productor, específicamente de arroz, se vio desestimulado a certificar su semilla. Ante lo anterior, la Rectoría indica un riesgo político y financiero, para lo cual, se procederá a gestionar una modificación al PNDIP de la meta de certificación de semilla de arroz en función de los resultados obtenidos durante el año, esto al finalizar el cuarto trimestre 2023.

También, está meta se vincula con los ODS 2 y 9, indicadores 2.5.1 y 9.b.1; además, se desagrega en seis metas por semilla certificada, donde la meta sobre semilla de arroz se clasificó con atraso crítico y las cinco restantes, avanzan de acuerdo con lo programado (frijol, maíz, teca, melina y café).

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Agropecuario registró 83,33% con metas que avanzan según lo programado; de las cuales seis, se reportan con avances de 100% o más, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año.

Las tres metas que tienen rezagos, refieren a fincas implementando el modelo NAMA, a productores que reciben asistencia técnica (estas dos metas, el responsable es el MAG) y a la certificación de semillas de producción nacional (responsable la ONS); dos de estas metas están desagregadas regionalmente y en ambas, las regiones Brunca y Huetar Caribe están con atraso crítico. Los riesgos asociados a los rezagos

identificados para tres metas son el político, el operativo y el financiero, siendo estos dos últimos, los más recurrentes.

Las tres metas con rezago tienen vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a lograr la seguridad alimentaria, a conocer las emisiones totales de gases de efecto invernadero por año y a la aplicación de instrumentos de política destinados a apoyar la transición hacia modalidades de consumo y producción sostenibles.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del Sector Agropecuario apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales se establecieron con claridad, definiendo su temporalidad, lo que permite su seguimiento a lo interno del sector, en procura de su cumplimiento anual.

09.Sector Salud

El sector Salud está constituido por seis[16] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, cuatro establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, las cuatro instituciones programaron la ejecución de 25 metas de intervenciones públicas, de las cuales dos tienen desagregación para las seis regiones de planificación y una se desagregó por temática de género; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Salud
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública por género
Ministerio de Salud	4	-	
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	10	-	-
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) del Ministerio de Salud	5	-	.
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	3	-	-
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)	1	-	2
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) del Ministerio de Salud	2	12	-
Total de metas	25	12	2

Nota: Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

[16] El sector tiene 4 instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados (Auditoría General de Servicios de Salud, Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, Consejo Nacional de investigación en Salud (CONIS), Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS), Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS); Instituto Constanciense de investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)); Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA); Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA);),; Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Dos instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Red de Servicios de Salud S.A del Instituto Nacional de Seguros (INS) y su órgano adscrito Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Sistema de Emergencias 9-1-1 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El avance en la ejecución de las metas fue avalado por el ministro rector, mediante oficio MS-DM-7176-2023 del 28 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 20 (80%) están de acuerdo con lo programado, una (4%) con riesgo de incumplimiento y cuatro (16%) con atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente grafico:

Costa Rica: Sector Salud. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación (tota de metas = 25)



Nota: Corresponde a información suministrada por el sector Salud al 30 de junio, 2023.

Por su parte, la distribución de las metas regionales (12), según las categorías de clasificación, las 12 metas se clasifican de acuerdo con lo programado; las metas por género (2), avanzan de acuerdo con lo programado.

En términos de las metas con la clasificación **"de acuerdo con lo programado"** sietes metas fueron reportadas con avance de 100% o más al primer semestre del 2023, una de ellas, con un sobre cumplimiento del 211,25%, resultado con el que se logra gestionar integralmente los residuos, mejorando la calidad del ambiente y protegiendo la salud pública. Además, destacan logros como reducción en el plazo promedio de espera de 248 días para cirugía de catarata (programación anual 306, línea base 399), producto de la colaboración que ha mantenido la Clínica Oftalmológica con la solución de casos del territorio Nacional; se atendieron 18 sistemas con desinfección lo que se traduce en 8.470 personas ingiriendo agua de calidad potable acorde a lo establecido en la legislación nacional; se atendieron 29480 adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia que viven en condiciones de pobreza, recibieron alimentación nutritiva, educación para el autocuidado de su salud, la de sus hijos y la promoción de la lactancia materna; 41599 niños y niñas menores de 13 años, atendidos en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo.

Es importante destacar que cuatro metas reportadas de acuerdo a lo programado, no reportan avances al primer semestre:

1. Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías.

2. Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo).

3. Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI.

4. Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón.

La meta clasificada **"con riesgo de incumplimiento"** es la siguiente

En relación con la meta **100% acumulado de avance de obra (Edificio Laureano Echandi**), se considera que la principal razón del desfase es operativo y se debe a que el proyecto ha requerido de una prórroga de 17 semanas de su plazo original, para atender las modificaciones en las distribuciones espaciales, para ajustarlo a la implementación de la modalidad de teletrabajo y ajustes por la afectación en la intervención estructural en los ductos de elevadores originales, esta variación se debe a aspectos de naturaleza imprevisible durante la ejecución de la construcción. La Administración ha solicitado los planes remediales adecuados a la empresa contratista, al detectarse que se debían realizar reprocesos en algunos elementos estructurales; se ha incrementado la inspección en las áreas eléctrica y arquitectónica y se han realizado reuniones de seguimiento de alta jerarquía con el contratista para dar prioridad al cumplimiento de las fechas de entrega.

Las metas clasificadas **"con atraso crítico"** son las siguientes:

La meta **39% acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS**, actualmente, la institución está realizando ajustes organizacionales, reasignando responsabilidades, integrando procesos y llevando a cabo otras acciones para optimizar la gestión. En este contexto, se está trasladando el Programa de Fortalecimiento de Prestación de Servicios de Salud a otra gerencia con el objetivo de analizar y actualizar las funciones y responsabilidades de manera que se continúe cumpliendo el objetivo, pero a través de la participación de otros actores institucionales con competencias pertinentes, dado lo anterior resulta necesario efectuar ajustes sobre la programación de la meta. La Gerencia Médica detalla las siguientes acciones de mejora.

Definición de estrategias que garanticen la continuidad del Proceso de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, considerando el posible replanteamiento de su implementación a nivel nacional.

Valorar el replanteamiento de las acciones programadas en el cronograma aprobado que conforman la meta PNDIP y metas PAI y PP, de manera que se logre avanzar en la implementación.

Consolidar el Proceso de Fortalecimiento y al equipo técnico del Programa con la participación de las unidades técnicas de la Gerencia Médica, de manera que las mismas se involucren y generen mejores resultados en el ámbito Institucional Se detallan las acciones de mejora aportadas por la Gerencia Médica:

La meta **7 proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional**, su avance es afectado por los tiempos requeridos por la contratación administrativa, cambios internos de funcionarios en la Secretaría Técnica de Salud Mental (STSM) y la ausencia de técnico administrativo en el momento de la entrega de proyectos a la STSM.os por la contratación administrativa, obstáculo relacionado con un riesgo operativo, para lo cual, se solicitará**:**

1. Apoyo a la proveeduría institucional para priorizar las contrataciones asociadas a los proyectos (tiempos).

2. Asignar más personal dentro de la STSM, en la revisión de productos y acompañamiento general en la ejecución de los proyectos.

3. Capacitaciones en proyectos las regiones y áreas.

4. Actualización Guía metodológica de proyectos.

5. Presentación de propuesta de formulación de proyectos, se llevará a cabo en el último trimestre del año anterior a su ejecución.

Asimismo, esta meta está vinculada al ODS 3, indicador 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio por cada 100 000 habitantes.

En cuanto a las metas **Reducir a 170 el promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos y Reducir a 50 el promedio trimestral de días hábiles en la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada** presentan problemas en la simplificación y agilización de los procesos, porque al 30 de junio finalizó el contrato de técnicos y profesionales por servicios especiales que permitía aumentar la capacidad instalada para la revisión de este tipo de trámites, por lo que a partir del segundo semestre se tendrá el ritmo de revisiones de trámites será inferior a lo que se tenía con el contrato de servicios especiales. Además, no se cuenta con el presupuesto para sustituir a los funcionarios involucrados en el proceso de atención de estos trámites (vacaciones, incapacidades, etc) por lo que no es posible revisar los trámites que dejan de atender estos funcionarios, aumentando la cola de atención y la inadecuada presentación de los trámites por parte de los interesados hace que más del 78% de las solicitudes tenga que ser prevenida por inconsistencias encontradas e incumplimiento de las normativas, lo que implica un reproceso e inversión de tiempo en la atención de las mismas. Ante lo anterior, la Rectoría indica un riesgo operativo, para lo cual, se procederá, a analizar la posibilidad de contratación de personal por la vía de emergencia establecida en la Ley General de Administración Pública; cambio de flujo en la plataforma para mejora de proceso de prevenciones únicas y Cambio de flujo en la plataforma para mejora de proceso (migración de plataforma).

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Salud registró el 80% con metas que avanzan según lo programado; de las cuales siete, se reportan con avances de 100% o más, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año. Es importante mencionar que el avance de algunas metas contribuye a la salud ambiental y a la prevención y atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años.

Las cinco metas que tienen rezagos, refieren al reforzamiento estructural y remodelación Edificio Laureano Echandi, al avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS (metas responsabilidad de la CCSS), promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional, resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos y resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada (responsable Ministerio de Salud). Los riesgos asociados a los rezagos identificados son de carácter operativo.

Una meta con rezago tiene vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en la temática del indicador ODS referente a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del sector Salud apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales se establecieron con claridad, definiendo su temporalidad, lo que permite su seguimiento a lo interno del sector, en procura de su cumplimiento anual.

Se insta a la secretaría Sectorial a continuar con el seguimiento permanente a todas las metas, considerando que, en la clasificación de acuerdo con lo programado, cuatro metas no presentan avance.

10.Sector Seguridad Ciudadana y Justicia

El sector Seguridad Ciudadana y Justicia está constituido por 14[17] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, cuatro establecieron metas en el PNDIP 2023-2026. Para el 2023, se programó la ejecución de 16 metas de intervención pública, de las cuales, una tiene desagregación para las seis regiones de planificación y dos obedecen a proyectos de inversión pública; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Seguridad Ciudadana y Justicia
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas de intervención pública regionales
Ministerio de Justicia y Paz (MJP)	4[18]	6
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)	5	--
Ministerio de Seguridad Pública (MSP)	4	--
Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)	2	--
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)*	1	--
Total de metas	16**	6

*Esta institución no forma parte del sector según el Decreto, aunque sí tiene participación en él.
**De acuerdo con la información de la nota al pie, son 15 metas, objeto de seguimiento para el II trimestre 2023.
Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026 y del sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 30 de junio, 2023.

[17] El sector tiene cuatro instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Justicia y Paz y su órgano desconcentrado Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia, Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de Migración y Extranjería como órgano desconcentrado del Ministerio de Gobernación y Policía.

Diez instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Policía y su órgano adscrito el Tribunal Administrativo Migratorio, Ministerio de la Presidencia y su órgano desconcentrado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) como órgano adscrito de la Presidencia de la República, Sistema de Emergencias 9-1-1 del Instituto Costarricense de Electricidad, Benemérito Cuerpo de Bomberos como órgano adscrito al Instituto Nacional de Seguros (INS).

[18] El indicador "Porcentaje acumulado de personas privadas de libertad que participan en los diferentes procesos de atención para su inserción social integral", no es sujeto de seguimiento porque la información que el MJP registra es sobre la cantidad de participaciones en estos procesos de inserción social (indicando 26.327 para este I semestre 2023), de manera que no se obtiene la información precisa sobre el primer componente de la fórmula del indicador (población que participa de los distintos procesos desarrollados, total población penitenciaria sentenciada); por tanto, al no poder medirse el indicador, no puede tener seguimiento hasta que no se realice la modificación correspondiente, la cual aplicaría en el 2024 según el Decreto 44.054 – PLAN.

El avance en la ejecución de las metas, fue avalada por el ministro rector, mediante oficio MJP-DM-SC-041-2023, del 27 de julio de 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 13 (86,67%) están de acuerdo con lo programado y dos (13,33%) están con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Costa Rica: Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I Semestre 2023 y su clasificación (total de metas 15)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 30 de junio,

En términos de las metas con clasificación **"de acuerdo con lo programado"**, una de ellas tiene desagregación en seis regiones, todas clasificadas en esta misma categoría, lo que permite que 4.780 personas privadas de libertad participen en actividades ocupacionales remuneradas (proyectos institucionales, empresas privadas, convenios interinstitucionales, entre otros) dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Asimismo, como parte de los logros, se tiene la desarticulación de una red de crimen organizado que se dedicaba a la trata de personas y otra al tráfico ilícito de migrantes; la desarticulación de 13 estructuras de narcotráfico internacionales y 82 nacionales; el 93% de personas víctimas de trata han sido acreditadas y abordadas en procesos de atención secundaria (corresponde a seis personas menores de edad y ocho mayores de edad; un hombre y 13 mujeres; 11 costarricenses, dos panameñas y una nicaragüense); 43% de personas extranjeras tramitaron su regularización migratoria a través del programa migramóvil, entre otros. En esta clasificación hay siete metas que presentan cumplimientos mayores al 100%.

Por su parte, las dos metas clasificadas **"con atraso crítico"** son las siguientes:

La meta **20% de avance en las etapas de implementación del "proyecto Dirección Nacional de Notariado: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva"** presenta los riesgos país, económico y social, al tener diversos obstáculos como el no contar con el equipo de trabajo requerido para la identificación de prácticas de legitimación de capitales, asimismo, se indica que no es posible incorporar las actividades del proyecto dentro de un proceso ya constituido en la Dirección Nacional de Notariado (DNN), puesto que las actividades ordinarias de las unidades de esta Dirección no tienen afinidad con la labor que debe realizar la Unidad de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aunado a lo anterior, las unidades sustantivas de la institución también presentan limitaciones de personal, impidiendo su participación en el desarrollo de las etapas del proyecto. Además, en el diseño del proyecto original se detectaron falencias de carácter técnico, al no contemplar la elaboración de

un plan de acción para ejecutar la evaluación sectorial de riesgos de los notarios de Costa Rica, lo cual es necesario enmendar antes de proceder con el Análisis de Riesgos Sectorial.

Para subsanar el rezago, se presentan las siguientes medidas de mejora:

- Presentar modificación de la intervención pública apegada a la realidad actual económica y operativa de la DNN.
- Elaborar un plan de acción para ejecutar la evaluación sectorial de Riesgos de los notarios de Costa Rica, para contar con una hoja de ruta que permita lograr los objetivos y metas establecidas y dar cumplimiento a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT).

La meta **600 mujeres atendidas con representación legal en los distintos centros de denuncia interinstitucional** presenta débil coordinación intersectorial, los actores participantes en el diseño de la estrategia "ruta de género" no han facilitado aún la infraestructura necesaria para la instalación de los 31 puntos previstos, aumentando el riesgo político, al no concretarse durante el I semestre convenios de cooperación, lo cual afecta el desarrollo de infraestructura a nivel país. También, la capacidad instalada es insuficiente para atender la demanda de bienes y servicios; las contrataciones del personal para los puntos violeta (centros de denuncia) han resultado infructuosas, aumentándose el riesgo operativo al declararse desierta la contratación de profesionales para la atención de estos puntos, antes de finalizar el I semestre 2023. Por lo anterior, se va a continuar con las negociaciones con las instituciones que corresponden para conseguir la atención a las mujeres como se había programado, insistiendo en la firma de convenios interinstitucionales durante el II semestre. Además, se volvió a realizar la contratación en SICOP, simplificando los requerimientos para contar con las personas profesionales para la atención psicológica y legal durante el II semestre del año en curso Adicionalmente, mediante modificación del indicador PNDIP se pretende incluir en la atención los primeros auxilios psicológicos y no solo la atención legal.

Conclusiones

El sector Seguridad Ciudadana y Justicia, presenta el 86,7% de sus metas con clasificación de acuerdo con lo programado, de las cuales 46% presentan cumplimientos de metas anuales mayores al 100%. Se ha categorizado en esta clasificación una meta sin tener avance, asociada al Modelo Preventivo de Gestión Policial, debido a que su cumplimiento se tiene proyectado para ejecutar al II semestre.

El 13,3% de las metas programadas en este año, presentan rezago, siendo la atención legal a mujeres en los centros de denuncia interinstitucional una de ellas, la cual tiene como responsable al INAMU y refiere la coordinación interinstitucional e insuficiencia de capacidad instalada para atender la demanda, como los factores que han obstaculizado el avance de la meta. La otra meta que presenta rezago es la del proyecto de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, a cargo del MJP-DNN, quien aduce faltante de personal para realizar el proyecto y falencias técnicas en el diseño del mismo.

Recomendaciones

Se recomienda a las instituciones responsables de metas con rezago, efectuar las medidas de mejora establecidas, específicamente, gestionar la firma de convenios y negociaciones interinstitucionales en el caso del INAMU y respecto al proyecto del MJP, rediseñar el proyecto en apego a la realidad operativa y económica de la DNN de este Ministerio y realizar el plan de acción propuesto; todo ello, de la mano del seguimiento interno preciso para garantizar la eficacia de las medidas planteadas y de esta manera, lograr el cumplimiento de las metas al finalizar el año.

Asimismo, la Rectoría debe ser partícipe de este proceso y constituirse en un aliado para la gestión óptima de las instituciones que tienen compromisos en este sector dentro del PNDIP.

11. Sector Obras Públicas y Transportes

El sector Obras Públicas y Transportes está constituido por 11[19] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN y decreto 43917-MP-Plan), de ellas, nueve establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, nueve[20] instituciones del Sector programaron la ejecución de 25[21] metas de intervenciones públicas; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Obras Públicas y Transportes
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	5	
Consejo Nacional de Concesiones (CNC)	1	
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)	5	
Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)	5	
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	3	
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP)	2	
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)	1	
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)	2	1
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH	1	
Total metas	25	1

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas, fue avalada por el ministro rector, mediante oficio DM-2023-2642 del 28 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: ocho (36,36%) están de

[19] El sector tiene ocho instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados (Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA).
Tres instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y Tribunal Administrativo de Transporte.

[20] Se contabiliza dentro de las nueve instituciones al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Institución que no forma parte del Sector por Decreto Ejecutivo; sin embargo, posee bajo su responsabilidad la coordinación en la ejecución de la intervención pública *"Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno"* en el PNDIP 2023-2026.

[21] Se consideran para las estadísticas de seguimiento 22 metas de intervenciones públicas, debido a que el Sector no brindó información de las siguientes intervenciones:
1. Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia.
2. 002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago.
3. 001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 "Interamericana Norte", sección: Barranca – Cañas.

acuerdo con lo programado, ocho (36,36%) con riesgo de incumplimiento y seis (27,27%) con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente grafico:

Costa Rica: Sector Obras Públicas y Transportes.
Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 22)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Obras Públicas y Transportes al 30 de junio, 2023.

Por su parte, el sector presenta una meta con desagregación regional, correspondiente al "porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón", la cual avanza de acuerdo con lo programado.

Con respecto a las metas con la clasificación **"de acuerdo con lo programado",** un total de ocho metas fueron clasificadas en esta categoría por parte de las instituciones que conforman el sector, una de ellas con un avance del 100% al segundo trimestre del 2023. Se destacan logros como el avance en ejecución de importantes proyectos de infraestructura vial, como la rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32 (sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón), la rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32, la Unidad funcional V de Circunvalación Norte, el Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago; con avances acumulados del 80,61%, 31,1%, 58% y 7% respectivamente. Además, del avance en la construcción de dos puentes de la Red Vial Nacional, ambos ubicados en la localidad de Samara Garza, previstos a ser concluidos en el año 2023; el avance satisfactorio en el proyecto Reducción de Agua no Contabilizada (32,03% de avance acumulado) y el proyecto Reducción de Agua no Contabilizada (16,17% de avance acumulado).

Las metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

La meta **12% de avance acumulado en el diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno** no presenta avance, debido al tiempo de duración en el proceso de expropiación de predios privados en la zona prevista para el proyecto, adicionalmente, se encuentra pendiente la formalización del traspaso de la finca en donde actualmente se ubica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); obstáculos vinculados a los riesgos operativos y legales que sean materializado. Para solventar estas situaciones se propone como medidas de mejora una mayor frecuencia de sesiones de la Comisión Ciudad Gobierno para la gestión de los temas referentes a expropiaciones, establecer con el ente financiero del proyecto el plazo real que tomará la definición de figura de arrendamiento operativo y el contrato correspondiente, para posteriormente trabajar en el diseño final del proyecto.

La meta **15% de avance acumulado en la construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón,** debido a que no se ha presupuestado y contratado el estudio geotécnico de la Terminal Portuaria Hernán Garrón Salazar y la batimetría en el área de disposición del material de dragado (requerimiento que no se encontraba dentro del alcance original de la consultoría que actualmente formula el proyecto); además, producto de la subsanación y aclaración de información técnica y legal del Estudio de Impacto Ambiental solicitada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la Resolución N° 0272-2023; los obstáculos que se han presentado son asociados al riesgo financiero, debido a que el proyecto requiere de financiamiento del sector privado para su ejecución, y al riego legal en el establecimiento de las alianzas estratégicas y la definición del modelo de contratación.

Como medidas de mejora se propone la realización de ajustes en el estudio de factibilidad, tomando en consideran las recomendaciones encontradas en la etapa de prefactibilidad, atendiendo además las recomendaciones realizadas por Secretaría de Planificación Sectorial (SPS) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan); y la realización de una sesión de trabajo con SETENA, con el propósito de conocer la satisfacción de la información remitida en respuesta a la Resolución N° 0272-2023.

La meta **55% de avance acumulado en el reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas,** debido a las limitaciones de presupuestación ocasionadas por las restricciones establecidas por la regla fiscal, la pendiente aprobación de los diseños actuales por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y a los problemas de abastecimiento de materia prima importada; obstáculos que se encuentran vinculados con los riegos operativos, financieros y naturales establecidos en la programación y que se han presentado durante la gestión del proyecto.

Como medidas de mejora, se propone la realización de una contratación entre entes de derecho público con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), con el fin de asegurar el cumplimiento y ejecución de los trabajos requeridos; además de mantener la prioridad asignada por Junta Directiva del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) en el seguimiento a la meta establecidas en el PNDIP.

Las metas **344,61kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal** y **14 puentes intervenidos en la red vial cantonal,** por los retrasos que han surgido en el análisis legal y técnico de las ofertas presentadas, que ocasiona la necesidad de subsanación de documentación e información que no se presenta de acuerdo a los carteles de licitación; además de los recursos de apelación que se han presentado a las adjudicaciones, situación que retrasa hasta en tres meses el proceso de la contratación. Adicionalmente, en la meta referida a la intervención de puentes, se suman como obstáculos la poca participación de empresas en los procesos licitatorios y el atraso en la aprobación de las vigas para iniciar la construcción de los puentes del contrato PRVC-II-143-CP-O-2021.

Estos obstáculos se encuentran relacionados con los riesgos legal, político y ambiental; cabe destacar que durante la ejecución el riesgo legal ha influenciado en mayor medida en el avance de las metas establecidas. Como medidas de mejora se propone:

a) Monitoreo mensual por parte de las altas autoridades de la institución en la Dirección Jurídica y Dirección Proveeduría, para agilizar los análisis legales de ofertas y la preparación y firma de contratos.

b) Asignar mayor relevancia al Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa, para precisar sobre las decisiones, sus impactos en el avance de las obras y los procesos de desarrollo de capacidades, sobre la base de los cronogramas de ejecución y planes de implementación acordados entre las partes. Esto incluye la coordinación directa con los gobiernos locales, a través de las Mesas de Coordinación con las organizaciones municipales y las entidades de gobierno participantes.

c) Aumento de controles cruzados en la ejecución, control de cantidades, verificación de calidad y recepción de obras, a través de topografía, mayor preponderancia de autocontrol acreditado e incidencia de coordinadores nacionales en los proyectos.

Las metas **3% de avance acumulado en la construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), 3% de avance acumulado en la ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) y 3% de avance acumulado en la construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur (AIZS),** debido a que no se cuenta con recursos presupuestarios para la realización de los estudios de preinversión requeridos para la continuidad en las próximas etapas de los proyectos, debido a que el presupuesto aprobado según el límite de gasto institucional no ha permitido asignar contenido presupuestario; además, se destaca que la prioridad institucional se establece en la ejecución del proyecto "Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós".

Por otra parte, para el proyecto terminal de carga del aeropuerto AIDOQ, se menciona el obstáculo que presenta la ausencia del estudio de demanda para la operación de carga a nivel de importación o exportación en este aeropuerto; para el caso de la ampliación del AIL, se adiciona como obstáculo el desarrollo del proyecto en áreas ambientalmente frágiles, lo cual podría promover una acción negativa hacia la factibilidad del proyecto; y para el proyecto construcción del AIZS, el posible desarrollo del proyecto en áreas ambientalmente frágiles (territorio bajo declaratoria de patrimonio de la humanidad) y la necesidad de realizar estudios arqueológicos con elevados costos.

Se determina que el riesgo financiero se ha materializado y es el que influye de mayor manera en el avance de las metas establecidas, también se menciona el riesgo político como razón de la formulación e incorporación de las tres metas dentro del PNDIP.

Como medidas de mejora, se establece para las tres intervenciones públicas:

1. Realizar los estudios preliminares mediante fondos externos.
2. Proponer un anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica para el desarrollo de cada proyecto.
3. Realizar un estudio preliminar del mercado con base en datos de información secundaria.

Las metas clasificadas **"con atraso crítico"** son las siguientes:

Las metas **23% de avance acumulado en la construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM) y 18% de avance acumulado en la rehabilitación y construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA**), en ambos proyectos debido a obstáculos asociados al cambio de Presidencia Ejecutiva de la Institución que ocasionó la reevaluación de las acciones realizadas en el desarrollo de los proyectos; así como por la evaluación integral solicitada por las autoridades con el objetivo de disminuir los costos totales y hacerlos financieramente más viables, con miras a un desarrollo por etapas de los mismos. Los obstáculos mencionados, se encuentran asociados a la materialización del riesgo político, presente en el cambio de Presidencia Ejecutiva; así como al riesgo financiero, en la búsqueda de desarrollar proyectos de esta magnitud tomando en consideración la actual situación fiscal del país.

Como medidas de mejora para el proyecto ¨Tren Rápido de Pasajeros en la Gran Área Metropolitana¨, se establecen:

1. Conformación de un equipo de trabajo con personal de la Gerencia de Operaciones, la Unidad de Planificación Institucional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BCIE) para la revisión de los

borradores de los términos de referencia (TdR´s) y la coordinación y aprobación por parte de la Presidencia Ejecutiva del INCOFER.
2. Negociación y obtención del financiamiento de las consultorías necesarias para la actualización de los estudios de demanda, factibilidad técnica y la factibilidad financiera y socioeconómica del proyecto.
3. Revisión de los estudios actuales con el fin de determinar si existen más componentes que se deban actualizar, así como identificar posibles opciones que hagan reducir los costos del proyecto.

Por otra parte, como medidas de mejora para el proyecto ¨Tren Eléctrico Limonense de Carga¨, se establecen:

1. Optimización del proyecto de forma integral por medio de análisis de la información obtenida en los estudios ya realizados con el fin de bajar costos.
2. Desarrollar proyectos a nivel operativos que mejoren la situación base del proyecto, lo cual contribuiría a bajar costos del proyecto y a generar mayores ingresos a la institución.
3. Atender en el menor tiempo posible las principales observaciones realizadas por Mideplan y la SPS a los estudios de Prefactibilidad y Factibilidad.

La meta 3% de avance acumulado en la reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela, debido a que no se cuenta con recursos internos o externos para la realización de los estudios de preinversión, la búsqueda de recursos de cooperación para la realización de los mismos no fue exitosa durante el primer semestre del 2023; además otro obstáculo asociado es el cambio presentado en la Presidencia Ejecutiva de la Institución que ocasionó el replanteamiento en el alcance del proyecto. Estos obstáculos son asociados a los riesgos financiero, operativo y político; siendo este último el que se considera ha influido en mayor medida al avance en el cumplimiento de la meta.

Como medidas de mejora, se proponen las siguientes:

1. Elaborar a la brevedad el documento de preinversión en etapa de perfil y presentarlo ante la SPS y Mideplan para actualizar el estado del proyecto.
2. Preparar los TdR´s para tramitar ante el Fondo de Preinversión de Mideplan la solicitud de fondos para elaborar los estudios de preinversión.
3. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario a nivel institucional que lleve a cabo todo el proceso de preinversión del proyecto.

La meta **29,75% de avance acumulado en la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón**, producto de debilidades y retrasos por parte del Fideicomiso, se menciona que el Fiduciario del proyecto no ha logrado la consecución de fondos, ni garantizar la calidad de las obras construidas, y destacándose que es imposible contractualmente la imposición de multas al Fiduciario; situación que según señala la Institución Ejecutora, ha generado la necesidad de realizar un cambio en el modelo de ejecución y limitar las actuaciones de la Unidad Administradora del Proyecto a las Obras del “Lote 1 de Obras impostergables”; es importante destacar que según lo informado por la SPS y la Institución Ejecutora, se estima que la meta anual no se alcanzará. Los obstáculos mencionados se asocian a los riesgos legales y financieros definidos durante la formulación de la meta, adicionalmente se considera que el riesgo operativo ha repercutido en el avance de la misma, debido a la imposibilidad de que el fideicomiso cumpla con el objeto contractual en el plazo establecido en el cronograma de la fase preoperativa.

Se establecen, entre otras, las siguientes medidas de mejora:

1. Finalización por mutuo acuerdo del contrato con el Fiduciario Banco de Costa Rica con el fin de que el proyecto se realice mediante otro modelo de ejecución más eficiente y permita cumplir con los objetivos proyectados (documento de Terminación por Mutuo Acuerdo en proceso de elaboración).
2. De la mano con la Terminación por mutuo acuerdo del contrato con el Fiduciario Banco de Costa Rica, la Unidad Ejecutora San José-San Ramón trabajará en establecer el nuevo modelo de ejecución del proyecto. Se pretende contratar un fideicomiso de administración de flujos para administrar el recaudo de peajes, actualmente se trabaja en la definición de los términos de referencia para la contratación del mismo.

La meta **20% de avance acumulado en la construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ),** atribuido a la limitación financiera-presupuestaria que enfrenta el proyecto para su desarrollo, se mencionan los obstáculos que se han presentado en la búsqueda de nuevas alternativas para su financiamiento, entre ellas la búsqueda de un crédito y la autorización de levantamiento del límite de gasto institucional para el periodo 2023, solicitudes que no han sido aprobadas por las autoridades competentes; adicionalmente, el proyecto se debe desarrollar sin afectar la operación continua del aeropuerto, por lo cual los cierres deben coordinarse con el Concesionario y de conformidad con los itinerarios de vuelos de los operadores aéreos. Los obstáculos mencionados, se relacionan al riesgo financiero identificado durante la formulación y materializado durante la ejecución del proyecto; se estable que, al no contar con la totalidad del contenido presupuestario para la ejecución del proyecto, no se puede iniciar la etapa de licitación, generando atrasos para la orden de inicio del proyecto.

Otros nuevos riesgos operativos identificados por la Institución Ejecutora, importantes de destacar por sus repercusiones, son los siguientes:

- Se presentarán fallas en la carpeta asfáltica, lo cual afectará a las operaciones en el Aeropuerto y por ende aumento de costos asociados (este riesgo se está materializando).
- Se presentará una limitación de crecimiento operacional, reduciendo el incremento de ingresos en el país (este riesgo se está materializando).
- Ante fallas puntuales, se deberá tomar en consideración los cierres operativos del Aeropuerto, impactando en la gestión económica de la Concesión con CORIPORT y del mercado circundante (este riesgo se está materializando).
- El riesgo principal de un accidente aéreo generaría el cierre operativo del Aeropuerto, generando costos por indemnización a aerolíneas afectadas, al Concesionario de la terminal y de manera indirecta en el desarrollo turístico.

Como medidas de mejoras tomadas se mencionan:

1. "Declaratoria de Emergencia" anunciada por la Presidencia para el financiamiento del proyecto[22]. Definiéndose que el mismo estaría siendo licitado por la Comisión Nacional de Emergencia.
2. Inicio de gestiones para obtener recursos para su financiamiento a través del Instituto Costarricense de Turismo, quieres donarían un aporte (estimado en $40.000.000) para iniciar con una "solución de contingencia".
3. Establecimiento de un equipo de trabajo dedicado a realizar las coordinaciones requeridas para definir los términos de referencia y especificaciones para la futura licitación.

[22] Anunciado mediante conferencia de prensa el 21 de junio 2023.

4. Estructuración de una “licitación por demanda” gestionada a través del Área de Mantenimiento Aeroportuario, referida a la atención inmediata de los daños y reparaciones que surgen en la pista y zonas de maniobras del AIDOQ, esto para mantener operativo este aeropuerto.

La meta **25% de avance acumulado en el mejoramiento del Aeródromo La Managua Quepos,** debido a la limitación presupuestaria para el desarrollo del proyecto, el contenido presupuestario que había sido designado fue redirigido al proyecto de “Ampliación de la plataforma del AIDOQ”; además de que aún se encuentra pendiente el requerimiento de declaratoria de interés público para la corta de árboles en los terrenos del aeródromo. Estos obstáculos se vinculan con la materialización del riesgo financiero y el riego político, mencionándose que el proyecto se ha visto inmerso en una toma de decisiones cambiante por parte de las autoridades en cuanto a la definición de su financiamiento y gestión.

Se establecen, entre otras, las siguientes medidas de mejora:

1. Finalizar los diseños y documentación para la contratación del proyecto.
2. Planificar el proyecto en ejecución de dos fases tomando en consideración la factibilidad de contar con fondos para una ejecución parcial.
3. Planificar la ejecución del proyecto de manera plurianual que optimice el flujo de efectivo presupuestario.

Conclusiones

Al primer semestre 2023, el sector Obras Públicas y Transportes presenta 36,36% de metas que avanzan según lo programado; sin embargo, 63,63% que se encuentran clasificadas en las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “con atraso crítico”, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento bajo al final del año. Por lo anterior, se recomienda a la Rectoría apoyar a las instituciones de su sector, en la ejecución de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, en procura de su cumplimiento anual.

Nueve (64,28%) de las intervenciones públicas clasificadas en las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “con atraso crítico”, atribuyen la asignación de recursos como principal obstáculo y riesgo asociado que influye de manera negativa en el avance de las metas establecidas para el 2023.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría, realizar una revisión integral de las metas clasificadas en las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “con atraso crítico” en el informe semestral, tomando en consideración que, en su gran mayoría, se argumenta la ausencia de recursos financieros como el principal obstáculo para avanzar en la ejecución.

Se recomienda a la Rectoría y a las distintas instituciones que conforman el sector, realizar la respectiva asignación de recursos para la oportuna gestión de las metas incorporadas por solicitud de las autoridades en el proceso de formulación del PNDIP 2023-2026, consideradas como nuevas prioridades políticas definidas a partir de necesidades/oportunidades para el sector; con el propósito de que las mismas posean el adecuado respaldo técnico y político en la ejecución. Lo anterior, tomando en consideración los riesgos mencionados por las instituciones y la rectoría como parte del proceso de seguimiento semestral.

Se recomienda a la Rectoría, realizar las gestiones pertinentes que le permitan presentar la información para el seguimiento de la totalidad de las metas establecidas en el PNDIP 2023-2026 para el año 2023. Lo anterior,

tomando en consideración que, para este informe de seguimiento semestral, no fue presentada la información de las siguientes intervenciones públicas:

1. Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia.
2. Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago.
3. Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas.

12.Sector Acción Exterior

El sector Acción Exterior está constituido por cuatro[23] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, dos establecieron metas en PNDIP 2023.2026. Para el 2023, las dos instituciones programaron la ejecución de ocho metas de intervención públicas, ninguna tiene desagregación regional. La distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Sector Acción Exterior
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)	7	--
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)	1	--
Total de metas	8	0

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalada por el ministro rector, mediante oficio DM-UP-2056-2023 del 31 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: 8 (100%) están de acuerdo con lo programado, tal como se muestra en el siguiente grafico:

[23] El sector tiene dos instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) que forman parte de este sector, no programaron metas para este.

Costa Rica: Sector Acción Exterior. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 8)



Nota**:** Corresponde a información suministrada por el sector Acción Exterior al 30 de junio, 2023.

Todas las metas presentan clasificación "**de acuerdo con lo programado**", una meta fue reportada con un sobre cumplimiento del 300%, gracias al convenio con la institución española de educación superior EUDE Business School, que suministró tres veces más de lo que había ofrecido, aumentando así la oferta a 150 becas parciales para estudios de maestría en línea, impartidos por dicha institución. Además, destacan logros como: 27 proyectos de cooperación internacional aprobados por Mideplan y oficializados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dirigidos a poblaciones vulnerables y en riesgo social en zonas rurales, costeras y fronterizas, 28 actividades de diplomacia económica implementadas, 25 actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas y 75% de becas difundidas.

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Acción Exterior registró 100% con las metas que avanzan según lo programado; una de ellas tiene un sobrecumplimiento de más del 100% y las siete restantes tiene avances que oscilan entre el 40% al 89%, de mantenerse esta tendencia, se tendrá un cumplimiento alto al final del año.

Seis metas tienen vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias positivas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría del sector Acción Exterior seguir apoyando a las instituciones de su sector, en la ejecución de las acciones para el cumplimiento anual de las metas.

13.Sector Vivienda, Hábitat y Territorio

El sector Vivienda, Hábitat y Territorio está constituido por ocho[24] instituciones (Decreto 43580-MP-PLAN), de ellas, seis establecieron metas en PNDIP 2023-2026. Para el 2023, estas programaron la ejecución de 11 metas de intervenciones públicas, de las cuales dos metas tienen desagregación para las seis regiones de planificación y una para cinco regiones; cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Sector Vivienda, Hábitat y Territorio
Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2023 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)	3	12
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	3	
Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)	1	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)	2	5
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)	1	-
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)	1	
Total de metas	11	17

Nota. Corresponde a información del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de las metas fue avalada por el ministro rector, mediante oficio MIVAH-DMVAH-0492-2023 del 26 de julio del 2023, siendo la distribución por categorías de clasificación la siguiente: cinco (45,45%) están de acuerdo con lo programado, cinco (45,45%) con riesgo de incumplimiento y una (9,1%) con atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente grafico:

[24] El sector tiene seis instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

Dos instituciones del sector no tienen metas a lo interno de este, pero si son responsables en el PNDIP: Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Costa Rica: Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2023 y su clasificación
(tota de metas = 11)



Nota. Corresponde a información suministrada por el sector Vivienda, Hábitat y Territorio al 30 de junio, 2023.

Por su parte, la distribución de las metas regionales (17), según las categorías de clasificación, es la siguiente: nueve de acuerdo con lo programado, cinco con riesgo de incumplimiento y tres con atraso crítico.

Las metas con la clasificación "**de acuerdo con lo programado**" son cinco, entre los principales avances destacan 667 predios regularizados otorgados en el nivel nacional, de conformidad con el Plan de Titulación de predios, se otorgaron 378 créditos (361 SAP)- (17 Credinvu), para clase media; se titularon[25] un total de 71 propiedades; por otra parte, se avanza en 26,19% de los Planes Reguladores con Viabilidad Ambiental -licencia- incluidos dentro del Plan Intersectorial de Priorización de Planes Reguladores.

Las cinco metas clasificadas "**con riesgo de incumplimiento**" son las siguientes:

3613 soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6) y 682 operaciones formalizadas por medio del Bono RAM, las cuales tuvieron un recorte presupuestario de **¢22.307 millones que representan 19% menos de lo estimado originalmente para el año, impacta directamente en la posibilidad de tramitar los subsidios de vivienda** y, en consecuencia, en la colocación de subsidios en la mayoría de las regiones del país y en la posibilidad real de tramitar los bonos de vivienda de tipo RAMT (reparaciones, ampliaciones y mejoras de vivienda terminada); asimismo, el ingreso de los recursos por parte de FODESAF, se realiza en doceavos iguales transferidos mensualmente, lo que genera atrasos en la ejecución de los recursos, obstáculo relacionado con un riesgo financiero. Por su parte, la meta soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6), se desagrega a

[25] **Titulación:** El programa de titulación es la acción que ejecuta este Instituto (INVU) para finiquitar el traspaso de un inmueble, inscrito a su nombre, a favor de la familia que ya cumplió con los requisitos documentales y el pago del valor del inmueble; o bien porque hay normativa legislativa o Decreto de Gobierno que ampara tal traspaso; así como el traspaso a título gratuito de área s públicas y comunales a favor del dominio municipal. El proceso se atiende contra demanda y en las diferentes regiones del país, por lo que la ubicación geográfica de los casos es variada según corresponda.

nivel regional, estando la región Central en atraso crítico, donde se suma el hecho de que el costo de las soluciones de vivienda es más alto, debido a la escasez de terrenos y el valor de las propiedades; las regiones Chorotega, Brunca y Huetar Caribe clasificadas con riesgo de incumplimiento; un elemento que afectó el desempeño de estas regiones y población es el hecho de que no se tramitaron Bonos de Artículo 59. En lo concerniente a las medidas de mejora el BANHVI establece las siguientes.

1. Reuniones de seguimiento por medio del Comité de Calidad (que lo conforman representantes de las Entidades Autorizadas (E.A.) del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda), espacios en los que se aprovecharan para entre otros temas, enfatizar sobre la necesidad de acelerar las formalizaciones de los casos de bonos de esta población.

2. Emisión de circulares, se insta a las E.A. a acelerar la presentación de todos los casos que tengan en trámite y brindar colaboración ante cualquier situación que se esté presentado y evitar retrasos en la formulación de los casos de bono de esta población

3. Mantener gestiones ante el Ministerio de Hacienda para el traslado al BANHVI de recursos pendientes.

Asimismo, la meta relacionada con la **cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT** está vinculada con el ODS 11, indicadores 11.1.1.a y contiene desagregación regional, clasificándose las regiones Central y Chorotega con riesgo de incumplimiento y las regiones Brunca y Pacífico Central con atraso crítico, estando las medidas de mejora para las cuatro regiones con rezago, alineadas a las de la meta consolidada. Por su parte, las regiones Huetar Caribe y Norte, avanzan de acuerdo con lo programado.

La meta **1000 familias en asentamientos informales e irregulares beneficiadas de un hábitat que mejoren el derecho a la ciudad**, presenta un riesgo financiero, debido a que no se le asignó presupuesto al Programa presupuestario 814 (Actividades Centrales) del MIVAH, por tanto, se solicitará a la Ministra Rectora del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio, realizar las gestiones ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), para tramitar la modificación del indicador correspondiente.

Por otra parte, esta meta está vinculada con el ODS 11, indicador 11.1.1.a: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

La meta **alcanzar una densidad poblacional acumulada de 80 Habitantes por hectárea (Hab/ha) en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público y la meta de incremento de 1% en el efecto de plusvalía por efecto de intervención en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público**, depende del indicador Índice acumulado de integración física en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público, que implica inversión en obra pública, la cual no se ha ejecutado, por parte de la Rectoría indica, que la capacidad del MIVAH de incidir en los indicadores es muy limitada, porque no cuenta con la potestad para promover los proyectos necesarios que impliquen el aumento de la densidad poblacional, por otra parte, no es posible generar un efecto en el incremento de la plusvalía, por esta situación, se solicitará a la Ministra Rectora del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio, realizar las gestiones ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), para la modificación del indicador correspondiente.

La meta clasificada "**con atraso crítico**" es la siguiente:

10% en el Índice acumulado de integración física en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público, presenta un riesgo operativo, la Rectoría indica que el indicador de integración física no es información que el MOPT posea, son datos que la Contraloría General de la República (CGR) quien en conjunto con LANNAME recopiló y calculó; sin embargo, en los documentos que este ente Contralor presenta no queda claro su metodología de medición, por lo que al MOPT, se le hace imposible

recabar dicha información, por esta situación, se le solicitará a la Ministra Rectora del Sector Vivienda, Hábitat y Territorio, realizar las gestiones ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), para una modificación del indicador correspondiente.

Conclusiones

Al primer semestre, el sector Vivienda, Hábitat y Territorio registró 45% con metas que avanzan según lo programado y 55% de metas con rezago, los cuales podrían comprometer el cumplimiento de las metas programadas al finalizar el año.

Las seis metas que tienen rezagos refieren a lo siguiente: a) soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6), b) operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT(responsable el BANHVI), c) familias en asentamientos informales e irregulares beneficiadas de un hábitat que mejoren el derecho a la ciudad (responsable el MIVAH), d) densidad poblacional acumulada, e) plusvalía por efecto de intervención y f) el Índice acumulado de integración física , éstos tres últimos, en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público (responsable COSEVI). Los riesgos asociados a los rezagos identificados son operativo y financiero.

De las seis metas, a cuatro metas se solicitará al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) la modificación de los indicadores, a saber, tres metas con rezago de COSEVI, una del MIVAH referente a las familias en asentamientos informales e irregulares beneficiadas de un hábitat que mejoren el derecho a la ciudad. Esto implica disminuir o modificar en 36 % las metas del Sector Vivienda.

En relación con los ODS, dos metas con rezago tienen vinculación con los ODS, lo que implica consecuencias negativas en el marco de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica en las temáticas de los indicadores ODS referentes a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría la coordinación y revisión con las instituciones de su sector de las medidas de mejora anotadas en las metas con rezago, las cuales en un porcentaje alto están referidas a establecer modificaciones al PNDIP; lo cual afecta el cumplimiento de las metas y, por ende, de los objetivos de los programas institucionales para beneficio de la población y desarrollo del país.

Anexos: Avance en el cumplimiento de las metas anuales de intervenciones públicas por sector al primer semestre 2023

Sector Ambiente y Energía

Avance en el cumplimiento de las metas anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa sectorial de manejo, protección, conservación y control de la biodiversidad	Número de Áreas Silvestre Protegidas (ASP) con la evaluación de la efectividad de manejo general en la categoría de aceptable (mayor o igual a 60%)	2	0	0	Con atraso crítico	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Estrategia de Recuperación Azul	Número de proyectos ejecutados de la Estrategia de Recuperación azul	1	0	0	Con atraso crítico	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Programa de financiamiento de Bienes y Servicios Ambientales	Número de nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible	10	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
Programa de financiamiento de Bienes y Servicios Ambientales	Número de Hectáreas pagadas bajo contratos de algún esquema de financiamiento de Servicios Ambientales	500000	59601,05	11.92	Con riesgo de incumplimiento	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política y Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible	Número de organizaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas que adoptan prácticas de producción y consumo sostenibles de manera voluntaria, incluyendo certificación de madera legal	50	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Oficina Nacional Forestal (ONAFO)
Política y Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible	Número de proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública	3	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes	Número de medidores inteligentes instalados	75850	12368	16,31	Con riesgo de incumplimiento	Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA), Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS), Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes	Número de medidores inteligentes instalados. R. Central.	72100	12368	17,15	Con riesgo de incumplimiento	Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS), Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)
Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes	Número de medidores inteligentes instalados. R. Huetar Norte.	3750	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA)
Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo	Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico.	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Nota. Mideplan con información suministrada por el sector Ambiente y Energía al 30 de junio, 2023.

Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social

Avance en el cumplimiento de las metas anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE.	10000	4998	49,98	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Central.	1670	915	54,79	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Chorotega.	1666	749	44,96	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Pacífico Central.	1666	720	43,22	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Brunca.	1666	801	48,08	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Huetar Caribe.	1666	800	48,02	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Huetar Norte.	1666	816	48,98	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	60000	54930	91.55	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	23042	20105	87.25	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	7118	6920	97.22	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	7344	6497	88.47	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	7844	8356	106.53	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	6800	5969	87.78	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	7852	7083	90.21	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional	7000	6841	97.73	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	3115	2399	77.01	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	651	837	128.57	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	637	664	104.24	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	959	939	97.91	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	805	787	97.76	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	833	897	107.68	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional.	4565	5698	124.82	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Central.	2750	3781	137.49	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	267	301	112.73	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	310	312	100.65	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Brunca.	356	364	102.25	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	255	279	109.41	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	627	661	105.42	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de personas certificadas en discapacidad, a nivel nacional.	3500	3940	112.57	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional	2500	1973	78,92	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Central.	1000	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	300	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	300	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Brunca.	300	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	300	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	300	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.	17600	16099	91.47	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	985	900	91.37	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Central.	8480	6772	79.86	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	2537	2237	88.18	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Brunca.	2035	1755	86.24	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1750	1260	72.00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1813	1403	77.39	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	2000	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Central.	949	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Chorotega.	213	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Pacífico Central.	118	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Brunca.	160	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Huetar Caribe.	235	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. . R. Huetar Norte.	325	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional.	6223	6626	106.48	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Central.	5539	5925	106.97	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	125	192	153.60	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	186	192	103.23	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Brunca.	62	20	32.26	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	125	96	76.80	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños y niñas desde cero hasta los doce años, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	186	201	108.06	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional	26000	26443	101.70	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	14598	14437	98.90	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	3886	3604	92.74	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	2033	2194	107.92	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1895	1418	74.83	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1329	1487	111.89	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	2259	2500	110.67	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional.	6000	2968	49,47	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Central.	3500	1437	41,06	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	600	436	72,67	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	500	263	52,60	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Brunca.	500	325	65,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	400	324	81,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	500	183	36,60	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional.	1000	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Central.	200	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	170	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	160	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	155	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	155	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que culminan el ciclo de servicios asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	160	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional.	4	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y protección de sus derechos humanos.	25400	21851	86.03	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de personas capacitadas en la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad.	1409	1220	86.59	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número acumulado de personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes y personas menores de edad beneficiadas con la promoción de sus derechos fundamentales del trabajo.	1000	1341	134.10	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional.	4650	4924	105.89	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Central.	2155	2498	115.92	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	179	192	107.26	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	391	366	93.61	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	706	738	104.53	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	645	584	90.54	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de Personas Menores de Edad (PME) en el programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	574	546	95.12	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. R. Central.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional.	3440	167	4.85	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Central.	1900	55	2.89	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	400	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	340	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Brunca.	280	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	280	73	26.07	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	240	39	16.25	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional.	95	73	76.84	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Central.	95	69	72.63	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	95	98	103.16	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	95	70	73.68	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	95	77	81.05	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	95	61	64.21	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	95	95	100.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional.	7202	2843	39.48	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Central.	1899	622	32.75	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	822	399	48.54	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	1203	183	15.21	Con atraso crítico	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Brunca.	583	466	79.93	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1283	633	49.34	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1412	540	38.24	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional.	451	45	9.98	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Central.	192	34	17.71	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Chorotega	22	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	76	4	5.26	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Brunca.	40	7	17.50	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	121	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	274000	278321	101.58	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	107929	105126	97.40	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. chorotega.	28934	29951	103.51	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	22249	25182	113.18	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	40771	40906	100.33	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Caribe.	40908	41509	101.47	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	33209	33797	101.77	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	1900	3	0.16	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	835	1	0.12	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	200	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	145	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	200	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Caribe.	270	1	0.37	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	250	1	0.40	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas Jóvenes y Adultos (EPJA), del Ministerio de Educación Pública.	10500	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
Pensiones del Régimen No Contributivo.	Número de nuevas Pensiones del RNC otorgadas.	5000	2769	55,38	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Pensiones del Régimen No Contributivo.	Número acumulado de personas con pensión del RNC otorgadas.	146633	144120	98.29	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Nota. Con información suministrada por el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social al 30 de junio, 2023.

Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento de los clústeres nacionales mediante procesos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico.	Cantidad de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica apoyados.	5	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación
Política Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la Ciencia, la Tecnología, las Telecomunicaciones y la Innovación 2018-2027 (Pictti).	Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el I plan de acción de la Pictti.	80	0	0	Con atraso crítico	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	4429	1393	31,45	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Central.	2013	850	42,23	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Chorotega.	374	85	22,73	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	213	338	158,69	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	R. Pacífico Central.					
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Brunca.	477	2	0,42	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Huetar Caribe.	581	27	4,65	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Huetar Norte.	771	91	11,80	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet.	85,9	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Central.	90,9	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Chorotega.	79,4	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Pacífico Central.	82,4	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con	85,9	0	0	Con riesgo de	Ministerio de Ciencia, Tecnología y

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	acceso a Internet. R. Brunca.				incumplimiento	Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Huetar Caribe.	72,2	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje acumulado de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Huetar Norte.	70,9	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Competencias Digitales.	Media acumulada de la escala de habilidades computacionales.	20,7	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Territorios Indígenas	Cantidad acumulada de territorios indígenas con cobertura de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles a las velocidades definidas en el PNDT.	15	12	80,00	De acuerdo con lo programado	Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)

Nota. Con información suministrada por el sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones al 30 de junio, 2023.

Sector Educación

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento de la formación profesional para atender las prioridades de desarrollo nacional.	Cantidad de personas universitarias graduadas en áreas de mayor demanda laboral.	1876	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Fortalecimiento de la formación profesional para atender las prioridades de desarrollo nacional.	Cantidad acumulada de centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM.	243	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
Fortalecimiento de la formación profesional para atender las prioridades de desarrollo nacional.	Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral.	58,5	63	107,69	De acuerdo con lo programado	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
Programa de Equidad Educativa.	Porcentaje de estudiantes que reciben subsidios para transporte estudiantil.	16	14,58	91,13	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor demanda laboral.	8203	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual.	50	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional.	2090	1888	90,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Central.	1014	888	87,57	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Chorotega.	226	232	102,65	De acuerdo con lo programado	Unidad Regional Chorotega, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Pacífico Central.	180	181	100,56	De acuerdo con lo programado	Unidad Regional Pacífico Central, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Brunca.	140	205	146,43	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Huetar Caribe.	338	281	83,14	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Huetar Norte.	192	101	52,60	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés a nivel nacional.	2898	2287	78,92	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Central.	1968	1368	69,51	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Chorotega.	280	421	150,36	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Pacífico Central.	152	164	107,89	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Brunca.	142	107	75,35	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Huetar Caribe.	248	68	27,42	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Huetar Norte.	108	159	147,22	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico).	515	112	21,75	Con riesgo de incumplimiento	Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de estudiantes certificados en Programas Técnicos (DECAT).	1077	131	12,16	Con atraso crítico	Colegio Universitario de Cartago (CUC)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico).	141	61	43,26	De acuerdo con lo programado	Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de personas certificadas en Programas Técnicos (Programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica).	2086	393	18,84	Con riesgo de incumplimiento	Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)
Fortalecimiento de las capacidades docentes para el mejoramiento del desempeño profesional.	Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum.	10	2,75	27,50	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Educación Pública (MEP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento de las capacidades docentes para el mejoramiento del desempeño profesional.	Cantidad de docentes en formación inicial capacitados en currículum.	3459	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Fortalecimiento del dominio lingüístico del idioma inglés.	Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés	5	3,15	63,00	Con riesgo de incumplimiento	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)

Nota. Mideplan con información suministrada por el sector Educación al 30 de junio, 2023.

Sector Cultura

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Oferta Cultural democrática y descentralizada.	Número de personas beneficiadas con las actividades culturales, artísticas y educativas realizadas en las regiones periféricas.	54397		78101	143,58	De acuerdo con lo programado	Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Teatro Nacional (TN), Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC) ,Centro Nacional de la Música (CNM), Dirección General de Bandas, Dirección General del Archivo Nacional, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Museo Rafael A. Calderón Guardia, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Casa de la Cultura de Puntarenas, Archivo Nacional, Centro de Producción Artística Cultural, Museo Nacional, Editorial Costa Rica
Oferta Cultural democrática y descentralizada.	Número estudiantes nuevos atendidos en el SINEM en las regiones periféricas.	264		375	142,05	De acuerdo con lo programado	Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Producción y transmisión de programas culturales.	Porcentaje de horas de emisión con programas de contenido cultural.	15		11	73,33	De acuerdo con lo programado	SINART, Costa Rica Medios
Fondos Concursables	Porcentaje de proyectos que culminan su ejecución con respecto a los financiados.	98		0	0	De acuerdo con lo programado	Dirección de Gestión Sociocultural, Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), Museo de Arte Costarricense
Programa de Formación Técnica para el Empleo	Número de personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa.	103		0	0	De acuerdo con lo programado	Fundación Parque Metropolitano La Libertad
Programa para la atención y el ejercicio de derechos ciudadanos dirigido a personas jóvenes.	Número de personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz	1904		820	43,07	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de Inclusión para personas jóvenes con discapacidad	Número de personas jóvenes con discapacidad de 12 a 35 años beneficiadas de las acciones ejecutadas	1400		45	3,21	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)
Programa Impulso Emprende Joven	Número de personas jóvenes entre los 18 y 35 años capacitada	100		0	0	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Hacienda Pública

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre
(01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de ingresos tributarios con respecto del PIB	13,43	7,03	52,35	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C)	62,6	29,65	47,36	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C)	16,68	9,03	54,14	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando	25	12,15	48.60	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de simplificación tributaria	20	3	15.00	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa del Gasto del Gobierno Central	Porcentaje de gasto total del Gobierno Central con respecto del PIB	18,54	8,73	47,09	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa del Gasto del Gobierno Central	Porcentaje mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB	1,73	0,5	28,90	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa Gestión de la Deuda	Plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo (en meses)	80	87,68	-92.00	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa Gestión de la Deuda	Porcentaje máximo de Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable	20	21,5	107.50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa Gestión de la Deuda	Porcentaje máximo de Deuda Pública del Gobierno Central en Moneda Extranjera	35	37,6	107.43	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa de resiliencia Financiera	Porcentaje disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	0,25	0,05	20.00	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Proyecto 002837 Modernizar y digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda (Hacienda Digital para el Bicentenario)	Porcentaje de implementación del proyecto Hacienda Digital	61,48	5,48	7.97	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Productivo y Desarrollo Regional

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas.
Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027	Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque	240000	217023	90,43	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Programa de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	Número de proyectos de inversión confirmados fuera de la Gran Área Metropolitana.	4	3	75,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Proyecto Descubre	Número de Productos Descubre con potencial de acceso a mercados internacionales.	10	10	100,00	De acuerdo con lo programado	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica S.A. (PROCOMER), Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes	Cantidad de administrados capacitados en temas de metrología	220	95	43,18	Con riesgo de incumplimiento	Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes	Porcentaje de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC.	5	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ente Costarricense de Acreditación (ECA), Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes	Porcentaje de productos fabricados por pymes nacionales que cumplen con reglamentos técnicos respecto del total de productos fabricados elaborados por pyme nacionales verificados	2	50	2.500,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Política Nacional de Empresariedad 2030	Porcentaje de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar	90	66	73,33	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos.	60	28	46,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Central.	5	3	60,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Chorotega.	11	7	63,64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Pacifico Central.	11	6	54,55	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Brunca.	11	4	36,36	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Huetar Caribe.	11	4	36,36	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Huetar Norte.	11	4	36,36	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado.	70	36	51,43	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Central.	5	4	80,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Chorotega.	13	9	69,23	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Pacífico Central.	13	3	23,08	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Brunca.	13	5	38,46	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Huetar Caribe.	13	6	46,15	De acuerdo con lo programado	Departamento CIDE y Encadenamientos, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Huetar Norte.	13	9	69,23	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Número de nuevos proyectos estratégicos articulados por el Programa Nacional de Clústeres	2	4	200,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo	Número de personas egresadas de los procesos de formación técnica ofrecidos por el Programa EMPLÉATE que mejoraron su empleabilidad	5000	775	15,50	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo	Porcentaje de procesos formativos del Programa EMPLÉATE concordantes con la demanda de empleo identificada.	25	35	140,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo.	Número de nuevas Unidades de Empleo (UE) en funcionamiento mediante un convenio con el MTSS que hayan suscrito un plan de trabajo con la Agencia Nacional de Empleo.	20	14	70,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo.	Número de personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	1250	6994	559,52	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo.	Número de empresas que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	250	790	316,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Cantidad de nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos. R. Brunca	300	245	81,67	De acuerdo con lo programado	Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. R. Brunca	5	0	0	Con atraso crítico	Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Cantidad de nuevos financiamientos aprobados y con contrato firmado.	5	4	80,00	De acuerdo con lo programado	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Cantidad de nuevas asistencias técnicas aprobadas y con contrato firmado.	5	10	200,00	De acuerdo con lo programado	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas	Porcentaje de cooperativas capacitadas que implementan acciones para el fortalecimiento de sus procesos de vitalidad cooperativa	25	10	40,00	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas	Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas con procesos de asistencia técnica, que mejoran en su gestión empresarial	20	9	45,00	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas	Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas de la cartera institucional, con readecuaciones crediticias que mejoran su competitividad	2	1	50,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030.	Puntos base de crecimiento del IDRT nacional.	0,5	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Programa de derechos obrero-patronales.	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional.	3	2	66,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de derechos obrero-patronales.	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Central.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Programa de derechos obrero-patronales.	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de derechos obrero-patronales.	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Programa de derechos obrero-patronales.	Número de federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva.	2	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Agropecuario

Avance en el cumplimiento de las metas anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	Número de enfermedades con determinación de estatus de presencia o ausencia.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	Número de nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	7	4	57,14	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Programa de Abastecimiento Institucional	Cantidad de Persona productora primaria comercializando a través Programa de Abastecimiento Institucional mediante los proveedores autorizados.	200	271	135,50	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Producción (CNP)
Programa de fomento al desarrollo agropecuario mediante servicio de riego para la producción sostenible, investigación y gestión del recurso hídrico que permita adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica del país.	Cantidad acumulada de hectáreas que reciben servicio público de agua para riego y piscicultura.	30735	30370	98.81	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que minimicen el riesgo de incumplimientos de los límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales que pueden afectar la producción nacional.	Porcentaje acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	6	5	83.33	De acuerdo con lo programado	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que minimicen el riesgo de incumplimientos de los límites máximos de residuos de plaguicidas en vegetales que pueden afectar la producción nacional.	Número de verificaciones de los límites máximos de residuos (LMR) en vegetales frescos de producción nacional y para exportación.	1200	601	50,08	De acuerdo con lo programado	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Generación de conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.	Número de extensionista capacitados.	325	141	43.38	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Programa de inserción de nuevos grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.	Número de grupos de mujeres de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	8	8	100,00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de inserción de nuevos grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.	Número de grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	8	8	100,00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC)
Fomento a la producción con enfoque de seguridad alimentaria para familias en territorios rurales, con recursos no reembolsables.	Cantidad de nuevos proyectos agro productivos ejecutados en territorios rurales.	937	1	0,11	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Fomento a la producción con enfoque de seguridad alimentaria para familias en territorios rurales, con recursos no reembolsables.	Número de productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuario.	1000	97	9,70	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad.	4350,8	1847	42,45	Con atraso crítico	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Arroz	4140	0	0	Con atraso crítico	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Frijol	184	175,6	95,43	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Maíz	18,4	0	0	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Teca.	1	0,5	50,00	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Melina	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad. Semilla de Café.	6,4	8,6	134,37	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad.	591,1	496,5	84,00	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad. Semilla de hortalizas	156,1	122,6	78,54	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla importada a que se valida su estándar de calidad. Semilla de especies forrajeras	315	247,7	78,63	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla importada a que se valida su calidad de origen. Semilla de maiz hibrido	120	126,2	105,17	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo	4036	2003	49,63	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Importaciones y exportaciones de semilla	4000	1985	49,63	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Nuevas variedades comerciales.	30	13	43,33	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Protección de variedad	6	5	83,33	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA.	408	128	31,37	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Central.	130	20	15,38	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Chorotega.	57	7	12,28	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Pacífico Central	63	51	80,95	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Brunca	58	11	18,97	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Huetar Caribe	30	0	0	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Huetar Norte	70	39	55,71	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible.	56	68	121,43	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Central.	9	24	266,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Chorotega.	12	17	141,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Pacífico Central	3	1	33,33	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Brunca.	5	2	40,00	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Huetar Caribe	3	0	0	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Huetar Norte	24	24	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos.	4325	1769	40.90	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Central	1369	537	39.23	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Chorotega	566	258	45.58	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Pacífico Central	896	579	64.62	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Brunca	526	109	20.72	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Huetar Caribe	308	78	25.32	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Programa de producción sostenible.	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Huetar Norte	660	208	31.52	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	Número de microorganismos con determinación de perfiles de resistencia a los antimicrobianos por producto o especie.	3	3	100,00	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Salud

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas.
Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población.	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS.	39	21	0.00	Con atraso crítico	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad.	Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías.	22,5	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad.	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional	6	7	116.67	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad.	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. Hombres	3	4	133,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad.	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. Mujeres	3	3	100	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental.	Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional	7	0	0	Con atraso crítico	Ministerio de Salud
Acceso y oportunidad de los servicios de salud.	Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS.	485	491	86.96	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Acceso y oportunidad de los servicios de salud.	Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS.	306	248	162.37	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Acceso y oportunidad de los servicios de salud.	Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS.	200	249	-13.95	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Acceso y oportunidad de los servicios de salud.	Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS	180	198	70.97	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
001637. Diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas	Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Monseñor Sanabria)	90	60,63	65.06	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
002793. Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo	Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo)	10	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
002797 Reforzamiento estructural y remodelación Edificio Laureano Echandi.	Porcentaje acumulado de avance de obra (Edificio Laureano Echandi)	100	58	58	Con riesgo de incumplimiento	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de agua potable para comunidades indígenas	Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas	39	31	79,49	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM)	Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM).	80,03	79,24	99,01	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Salud ambiental	Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS.	82	82,1	110.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Salud ambiental	Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados	8	16,9	211.25	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Salud
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos.	Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos	170	183	35.00	Con atraso crítico	Ministerio de Salud
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos.	Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada	50	55	66.67	Con atraso crítico	Ministerio de Salud
Seguridad Alimentaria y Nutricional	Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI	160307	147522	92.02	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Seguridad Alimentaria y Nutricional	Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	44236	41599	94.04	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Seguridad Alimentaria y Nutricional	Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza	44000	32850	74.66	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI	5384	0	0	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable	24000	29480	122.83	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.	45,1	36,53	81.00	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Central.	42,27	34,13	80,74	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Chorotega.	64,6	57,17	88,5	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Pacífico Central.	47,52	39,68	83,5	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Brunca.	62,88	42,08	66,92	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Huetar Caribe.	52,63	40,4	76,76	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Huetar Norte.	57,78	46,12	79,82	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas.	20700	13651	65.95	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Central.	16050	10465	65.20	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Chorotega.	750	516	68.80	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Pacífico Central.	1500	862	57.47	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Brunca.	670	461	68,81	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Huetar Caribe.	860	651	75.70	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Huetar Norte.	870	696	80.00	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón	Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón.	12	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Seguridad Ciudadana y Justicia

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Porcentaje acumulado de personas privadas de libertad que participan en los diferentes procesos de atención para su inserción social integral.	55	0	0.00	No presenta información	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.	4700	4780	101.70	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Central.	3162	3178	100.51	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Chorotega.	325	345	106.15	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Pacífico Central.	213	281	131.92	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Brunca.	430	376	87.44	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Huetar Caribe.	520	510	98.08	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Número acumulado de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Huetar Norte.	50	90	180.00	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Adaptación Social (DGAS), Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Componente 1 “Efectividad Policial” del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	10,31	2,52	24.44	De acuerdo con lo programado	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (UCP-PSCPV), Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Componente 2 “Prevención Social de la Violencia” del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	0,14	0,12	85.71	De acuerdo con lo programado	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (UCP-PSCPV), Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	Porcentaje de personas entre los 10 y 17 años de edad que participan y concluyen programas de formación integral en los Centros Cívicos por la Paz, con respecto al total de la matrícula.	65	67,61	104.02	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Atención a los Flujos Migratorios Mixtos.	Porcentaje acumulado de permisos de trabajo otorgados a solicitantes de refugio.	81	33	40.74	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Atención a los Flujos Migratorios Mixtos.	Porcentaje acumulado de personas extranjeras que tramitan regularización migratoria a través del programa migramóvil.	21	43	204.76	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Atención a los Flujos Migratorios Mixtos.	Porcentaje acumulado de personas identificadas en los flujos migratorios mixtos que son atendidas con protocolos institucionales.	62	61	98.39	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Abordaje integral de víctimas de trata de personas.	Porcentaje acumulado de personas víctimas de trata acreditadas que son abordadas en procesos de atención secundaria.	76	93	122.37	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Fronteras seguras y desarticulación de redes internacionales o nacionales de tráfico y trata de personas.	Cantidad de redes de crimen organizado sobre trata de personas o tráfico ilícito de migrantes o actividades conexas desarticuladas.	1	2	200,00	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Modelo Preventivo de gestión Policial.	Porcentaje acumulado de Operativos Policiales articulados a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional.	70	15	21.43	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Modelo Preventivo de gestión Policial.	Porcentaje acumulado de factores de riesgo priorizados que son abordados.	25	0	0.00	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
Lucha contra la criminalidad organizada.	Cantidad de estructuras de narcotráfico internacionales desarticuladas.	10	13	130,00	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
Lucha contra la criminalidad organizada.	Cantidad de estructuras de narcotráfico nacionales desarticuladas.	60	82	136,67	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
Lucha contra la criminalidad organizada.	Porcentaje acumulado de avance en las etapas implementación del Proyecto DNN: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	20	0	0.00	Con atraso crítico	Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Estrategia de Protección efectiva, acceso real, debida diligencia y no re-victimización a mujeres víctimas de violencia de género.	Número de mujeres atendidas con representación legal en los distintos centros de denuncia interinstitucional.	600	82	13,67	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Nota. Con información suministrada por el sector Seguridad Ciudadana y Justicia al 30 de junio, 2023.

Sector Obras Públicas y Transportes

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas. Primer semestre
(01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI.	Porcentaje de avance acumulado de obra. (001546 Proyecto de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón).	90	80,61	75.94	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón.	Porcentaje de avance acumulado de etapas. (002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón).	29,75	16,94	24.07	Con atraso crítico	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32.	Porcentaje de avance acumulado de etapas (002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32.)	55	31,1	50.21	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109). Unidad funcional V.	Porcentaje de avance acumulado de obra. (001197 Estudios, diseños y construcción de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca (Ruta Nacional 108)-Calle Blancos (ent. Ruta Nacional Nº 109) Unidad funcional V.)	100	58	58.00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Programa de puentes en la red vial nacional.	Cantidad acumulado de puentes	2	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno.	Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto (diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno).	12	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago	Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto (Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José - Cartago).	7	7	100.00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
002649 Construcción de la Marina y Terminal de cruceros en Puerto Limón, Costa Rica.	Porcentaje de avance acumulado de etapa del proyecto (Marina y Terminal de Cruceros)	15	3,2	1.67	Con riesgo de incumplimiento	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)
Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP	Porcentaje de avance acumulado de etapa (Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso terminal Puntarenas)	55	12	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico	Porcentaje de avance acumulado de etapa Desarrollo y Modernización de Puerto Caldera según el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico	7	1	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA).	Porcentaje avance acumulado de etapas de proyecto (TELCA-Fase 1).	18	7	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002788 reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela	Porcentaje avance acumulado de etapa del proyecto (TPC)	3	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
002192 construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM).	Porcentaje avance acumulado de etapa del proyecto (TRP-Línea 1)	23	3	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia	Porcentaje de avance acumulado de etapa del proyecto (San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia)	15	1	0.00	No presenta información	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002699 construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT	Porcentaje de avance acumulado de obra (Lima-Taras)	90	9,15	0.00	No presenta información	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
001686 rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas	Porcentaje de avance acumulado de obra (Barranca-Cañas)	99	44,37	0.00	No presenta información	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal	002484 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal	344,61	232,76	44.30	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal	002484 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal	14	3	21.43	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Construcción de la pista AIDOQ)	20	12	0.00	Con atraso crítico	Dirección General de Aviación Civil (DGAC)
Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Terminal de Carga AIDOQ)	3	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Ampliación AIL)	3	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos.	Porcentaje de avance acumulado de ejecución de Obra (Aeródromo de La Managua Quepos)	25	0	0.00	Con atraso crítico	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del Proyecto proyecto Aeropuerto de la Zona Sur (AIZS)	3	0	0.00	Con riesgo de incumplimiento	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de Saneamiento	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón.	29,3	16,17	8.37	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no Contabilizada	50	32,03	19.05	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Acción Exterior

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas.
Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Proyectos de cooperación internacional aprobados.	Cantidad de Proyectos de cooperación internacional aprobados por Mideplan y oficializados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dirigidos a poblaciones vulnerables y en riesgo social en zonas rurales, costeras y fronterizas.	40	27	67,50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
Diplomacia económica como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia económica implementadas.	40	28	70,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Diplomacia ambiental como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia ambiental implementadas.	40	16	40,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Diplomacia de Seguridad y Desarme como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas	40	25	62,50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Diplomacia de Derechos Humanos como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas	40	23	57,50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Talento humano, desarrollo de habilidades y entorno internacional	Número de becas nuevas obtenidas.	50	150	300,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Talento humano, desarrollo de habilidades y entorno internacional	Porcentaje de becas difundidas.	84	75	89,29	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Talento humano, desarrollo de habilidades y entorno internacional	Número de actividades de difusión desarrolladas.	5	3	60,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.

Sector Vivienda, Hábitat y Territorio

Avance en el cumplimiento de las metas Anuales de intervenciones públicas.
Primer semestre (01 de enero al 30 de junio 2023)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6).	3613	1036	28,67	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Central.	1927	389	20,19	Con atraso crítico	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Chorotega.	223	88	39,46	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Pacífico Central.	162	92	56,79	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Brunca.	401	119	29,68	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Huetar Caribe.	476	171	35,92	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Huetar Norte.	424	177	41,75	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Número de créditos aprobados para clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento).	671	378	56,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT.	682	201	29,47	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Central.	358	88	24,58	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Chorotega.	20	7	35	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Pacífico Central.	44	9	20,45	Con atraso crítico	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Brunca.	58	12	20,69	Con atraso crítico	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Huetar Caribe.	142	59	41,55	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Huetar	60	26	43,33	De acuerdo con lo	Banco Hipotecario de la

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
deteriorados.	Norte.				programado	Vivienda (BANHVI)
Programa Bono Colectivo.	Número de familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo en el período.	1100	0	0	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) ,Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Programa de mejoramiento integral del hábitat en asentamientos humanos informales e irregulares.	Cantidad de familias en asentamientos informales e irregulares beneficiadas de un hábitat que mejoren el derecho a la ciudad.	1000	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período.	110	71	64,55	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Central.	50	35	70	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Chorotega.	6	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R Pacífico Central.	23	3	13,04	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Brunca.	6	11	183,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Huetar Caribe.	25	22	88	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2023 programada	Avance I Semestre 2023	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de predios regularizados a nivel nacional, de conformidad con el Plan de Titulación de predios, según las etapas establecidas.	1250	667	53,36	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Plan intersectorial de priorización de Planes Reguladores.	Porcentaje acumulado de Planes Reguladores con Viabilidad (Licencia) Ambiental incluidos dentro del Plan Intersectorial de Priorización de Planes Reguladores.	27	26,19	79.75	De acuerdo con lo programado	Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Programa piloto de intervención de nodos de integración modal de transporte.	Índice acumulado de integración física en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público.	10	0	0	Con atraso crítico	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Programa piloto de intervención de nodos de integración modal de transporte.	Densidad poblacional acumulada en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público.	80	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)
Programa piloto de intervención de nodos de integración modal de transporte.	Porcentaje de efecto de plusvalía por efecto de intervención en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público	1	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

Nota. Con información suministrada por el sector al 30 de junio, 2023.