MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

GOBIERNO DE COSTA RICA

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026

Rogelio Fernández Güell

INFORME DE SEGUIMIENTO

METAS DE INTERVENCIONES PÚBLICAS DEL PNDIP 2023-2026

I Semestre

2024

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA

INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS DE INTERVENCIONES PÚBLICAS DEL PNDIP 2023-2026

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026
ROGELIO FERNÁNDEZ GÜELL

Área de Evaluación y Seguimiento
Unidad de Seguimiento

Setiembre 2024

351
C8375-ifo
Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Evaluación y Seguimiento. Unidad de Seguimiento.
Informe de seguimiento de metas de intervenciones públicas del PNDIP 2023-2026 "Rogelio Fernández Güell", I semestre 2024 / Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. -- San José, CR : MIDEPLAN, 2024.
1 recurso en línea (163 p.)

ISBN 978-9977-73-378-4

1. EVALUACION. 2. ADMINISTRACION PUBLICA. 3. INFORMES. 4. PLANES DE DESARROLLO. 5. INVERSIONES PUBLICAS. 6. PNDIP. I. Título.

Área de Evaluación y Seguimiento (AES).
Unidad de Seguimiento (USG)

Elaboración:
José Hernaldo Araya Gutiérrez, USG.
Silvia Elena Castillo Sánchez, USG.
Ana Lorena Morales Barboza, USG.
José Eddy Peña Montiel, USG.
Gilberth Rodríguez Zúñiga, USG.
María Rojas Rojas, USG.
Daniel Soto Castro, USG.

Revisión general:
Florita Azofeifa Monge, Gerente Área de Evaluación y Seguimiento.
Marjorie Valerín Granados, Jefa Unidad de Seguimiento.

Aprobación Despacho Ministerial:
Mariano Arias Visser, Asesor de Despacho.

Revisión filológica:
Grace Castillo Navarro, Unidad de Comunicación.

Diseño y diagramación:
Paula Abarca Sánchez, Unidad de Comunicación.

Tel: (506) 2202-8400.
Web: www.mideplan.go.cr
Correounidadseguimiento@mideplan.go.cr
Dirección: Edificio Adriático. Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica.
Julio 2024

Presentación

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026, se presenta el informe de seguimiento de metas de intervenciones públicas del PNDIP 2023-2026 del primer semestre 2024. Este informe se centra en los trece sectores definidos en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo por Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, analizando el progreso alcanzado y los desafíos enfrentados en la implementación de las metas establecidas.

La importancia de este informe radica en su papel crucial para el ajuste de la gestión por parte de los Ministros Rectores y demás actores involucrados en los sectores de planificación, también permite la identificación de áreas que requieren atención prioritaria. Se destacan los riesgos identificados y las acciones de mejora establecidas para las metas que presentan rezagos, así como los aspectos positivos observados en las metas que avanzan conforme a lo planificado.

Asimismo, este documento contribuye significativamente a la planificación estratégica del país para el periodo 2023-2026, al proporcionar información crucial para la toma de decisiones informadas. En un contexto donde el PNDIP 2023-2026 busca promover el desarrollo socioeconómico de Costa Rica, este informe se posiciona como un instrumento fundamental para evaluar el avance de intervenciones públicas orientadas a alcanzar los objetivos nacionales y orientar las acciones futuras hacia un crecimiento más sostenible y equitativo.

Esta revisión semestral sirve para conocer sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas hasta la fecha y para fortalecer la eficiencia y la efectividad de las políticas públicas, consolidando así el compromiso del gobierno con el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos costarricenses.

Acrónimos y siglas

Acrónimos	Nombre
AAA	Análisis de Alcance Ambiental
AIDOQ	Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós
AIL	Aeropuerto Internacional de Limón
AIZS	Aeropuerto Internacional de la Zona Sur
AL	Asamblea Legislativa
ARDS	Áreas Regionales de Desarrollo Social
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
ASADAS	Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales
AYA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
BANHVI	Banco Hipotecario de la Vivienda
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
BPA	Buenas Prácticas Agrícolas
BPIP	Banco de Proyectos de Inversión Pública
BPMV	Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos
CAT DDO	Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes
CB	Corredor Biológico
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CECI	Centros Comunitarios Inteligentes
CEN-CINAI	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral
CETAC	Consejo Técnico de Aviación Civil
CETAV	Centro de Tecnología y de las Artes Visuales
CFIA	Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
CGR	Contraloría General de la República
CIDAI	Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral
CIDE	Centro Integral de Desarrollo Empresarial
CIMAT	Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos
CNC	Comisión Nacional del Consumidor
CNE	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
CNFL	Compañía Nacional de Fuerza y Luz
CNP	Consejo Nacional de Producción
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior
CONAC	Consejo Nacional de Clubes 4-S
CONACOOP	Consejo Nacional de Cooperativas
CONAPAM	Consejo Nacional de la persona adulta mayor
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad

Acrónimos	Nombre
COOPELESCA	Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos
COOPESANTOS	Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos
COPROCOM	Comisión para Promover la Competencia
COSEVI	Consejo de Seguridad Vial
CPJ	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven
CRS	Common Reporting Standards
CTAMS	Consejo Técnico de Asistencia Medico Social
CTP	Consejo de Transporte Público
CUNLIMÓN	Centro Universitario de Limón
DCP	Dirección de Crédito Público
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
DGPN	Dirección General de Presupuesto Nacional
DIS	Dirección de Inteligencia y Seguridad
DOT	Desarrollo orientado al transporte
ECA	Ente Costarricense de Acreditación
ENAH	Encuesta Nacional de Hogares
ESPH	Empresa de Servicios Públicos de Heredia
ETP	Equipo Técnico de Producto
FAUNO	Fondo Audiovisual Nacional de Obras Cinematográficas de Costa Rica
FMI	Fondo Monetario Internacional
FODELI	Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón
FODESAF	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
FOINDES	Fondo Incluso de Desarrollo Sostenible
FONAFIFO	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
FONATEL	Fondo Nacional de Telecomunicaciones
FOSUVI	Fondo de Subsidio para la Vivienda
FUNBAM	Fundación Banco Ambiental
GAM	Gran Área Metropolitana
GIZ	Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo
I+D+i	Investigación, Desarrollo e Innovación
IAFA	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
ICAA	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
ICD	Instituto Costarricense sobre Drogas
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
ICODER	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
ICT	Instituto Costarricense de Turismo
IDRT	Índice de Desarrollo Rural Territorial
IFAM	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social

Acrónimos	Nombre
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INAMU	Instituto Nacional de la Mujer
INCOFER	Instituto Costarricense de Ferrocarriles
INCOP	Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
INCOPESCA	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
INDER	Instituto de Desarrollo Rural
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
INFOCOOP	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
INS	Instituto Nacional de Seguros
INTA	Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria
INTECO	Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica
INVU	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
ISR	Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas
IVA	Impuesto al Valor Agregado
JAPDEVA	Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
JASEC	Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago
JUDESUR	Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur
LACOMET	Laboratorio Costarricense de Metrología
LESCO	Lengua de señas costarricense
LMR	Límites Máximos de Residuos
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAPP	Matriz de Articulación Plan-Presupuesto
MCJ	Ministerio de Cultura y Juventud
MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP	Ministerio de Educación Pública
MGP	Ministerio de Gobernación y Policía
MH	Ministerio de Hacienda
MICITT	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Mideplan	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAE	Ministerio de Ambiente y Energía
MIVAH	Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
MJP	Ministerio de Justicia y Paz
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MREC	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
MRV	Medición, Reporte y Verificación
MSP	Ministerio de Seguridad Pública
MTSS	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
NAMA	Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONAFO	Oficina Nacional Forestal

Acrónimos	Nombre
ONS	Oficina Nacional de Semillas
PAACUME	Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras
PAI	Programa de Abastecimiento Institucional
PANI	Patronato Nacional de la Infancia
PCD	Policía de Control de Drogas
PDSPA-CR	Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica
PEP	Plan de Ejecución del Programa
PIB	Producto Interno Bruto
PIM	Project Management Institute
PIMA	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario
PME	Personas Menores de Edad
PNCTI	Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
PNDIP	Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública
PPSA	Programa de Pago por Servicios Ambientales
PREF	Programa de Reducción de Emisiones Forestales
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PRODHAB	Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
PROERI	Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura
PYME	Micros, Pequeñas y Medianas Empresas
RAMT	Reparación, Ampliación, Mejoras y Terminado
RIPSS	Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud
RNC	Régimen No Contributivo de Pensiones
SAD	Subasta Agrícola Digital
SAP	Sistema de Ahorro y Préstamo
SENARA	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
SENASA	Servicio Nacional de Salud Animal
SETENA	Secretaría Técnica Nacional Ambiental
SFE	Servicio Fitosanitario del Estado
SICOP	Sistema Integrado de Compras Públicas
SIEC	Sistema de Información Empresarial Costarricense
SINAC	Sistema Nacional de Áreas de Conservación
SINEM	Sistema Nacional de Educación Musical
SINIRUBE	Sistema Único de Beneficiarios del Estado
SIPSA	Sistema de Pago por Servicios Ambientales
SNC	Sistema Nacional para la Calidad
SNE	Sistema Nacional de Empleo
SPS	Secretaría de Planificación Sectorial
SUTEL	Superintendencia de Telecomunicaciones
TDR´s	Términos de referencia
TELCA	Tren Eléctrico Limonense de Carga

Acrónimos	Nombre
TICs	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TPMS	Teatro Popular Melico Salazar
TRP	Tren Rápido de Pasajeros
UE´s	Unidades Ejecutoras
UNED	Universidad Estatal a Distancia
UPI	Unidad de Planificación Institucional

Contenido

Presentación 4
Acrónimos y siglas 5
Índice de tablas 11
Índice de Figuras 12
Introducción 13
Resumen ejecutivo 15
Avances de metas de intervención pública por sector 23
01.Sector Ambiente y Energía 24
02.Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social 31
03. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones 65
04.Sector Educación 71
05.Sector Cultura 80
06. Sector Hacienda Pública 87
07.Sector Productivo y Desarrollo Regional 93
08.Sector Agropecuario 104
09.Sector Salud 115
10.Sector Seguridad Ciudadana y Justicia 129
11. Sector Obras Públicas y Transportes 137
12.Sector Acción Exterior 149
13.Sector Vivienda, Hábitat y Territorio 154

Índice de tablas

Tabla 1. Costa Rica: cantidad de sectores, instituciones, intervenciones públicas y metas en el informe de seguimiento semestral 2024 del PNDIP 2023-2026 14
Tabla 2. Costa Rica: Porcentaje de avance agregado de las metas de intervenciones públicas del PNDIP, por sector (del 1 de enero al 30 de junio de 2024) 16
Tabla 3. Costa Rica: Porcentaje de avance agregado de las metas regionales de intervenciones públicas del PNDIP, por sector (del 1 de enero al 30 de junio de 2024) 17
Tabla 4. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 24
Tabla 5. Sector Ambiente y Energía. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 29
Tabla 6. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 31
Tabla 7. Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024) 36
Tabla 8. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas al año 2024, por institución 65
Tabla 9. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 68
Tabla 10. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 71
Tabla 11. Sector Educación. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 77
Tabla 12. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 80
Tabla 13. Sector Cultura. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 85
Tabla 14. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 87
Tabla 15. Sector Hacienda Pública. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 91
Tabla 16. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 93
Tabla 17. Sector Productivo y Desarrollo Regional. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 97
Tabla 18. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 104
Tabla 19. Sector Agropecuario. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 110
Tabla 20. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 115
Tabla 21. Sector Salud. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 121
Tabla 22. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 129
Tabla 23. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 133
Tabla 24. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 137
Tabla 25. Sector Obras Públicas y Transportes. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 145
Tabla 26. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 149
Tabla 27. Sector Acción Exterior. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 152
Tabla 28. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución 154
Tabla 29. Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. 158

Índice de Figuras

Figura 1. Costa Rica: Porcentaje de metas de intervención pública con avance al primer semestre 2024, según su clasificación 15
Figura 2. Costa Rica: Sector Ambiente y Energía. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación 25
Figura 3. Costa Rica: Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación 32
Figura 4. Costa Rica: Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al primer semestre 2024, según su clasificación 66
Figura 5. Costa Rica: Sector Educación. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 72
Figura 6. Costa Rica: Sector Cultura. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 81
Figura 7. Costa Rica: Sector Hacienda Pública. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación 88
Figura 8. Costa Rica: Sector Productivo y Desarrollo Regional. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 93
Figura 9. Costa Rica: Sector Agropecuario. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2024, según su clasificación..... 105
Figura 10. Costa Rica: Sector Salud. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 116
Figura 11. Costa Rica: Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 130
Figura 12.Costa Rica: Sector Obras Públicas y Transportes. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 138
Figura 13. Costa Rica: Sector Acción Exterior. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 149
Figura 14. Costa Rica: Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación..... 155

Introducción

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en su calidad de rector del Sistema Nacional de Planificación (SNP) y del Subsistema de Seguimiento y Evaluación (SINE) presenta el Informe semestral de seguimiento de metas de intervenciones públicas 2024 del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026: Rogelio Fernández Güell; de la Administración Chaves Robles.

El informe se elabora con el propósito de brindar información sistematizada para los tomadores de decisiones sobre la gestión gubernamental, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones con metas comprometidas en el PNDIP; de manera que se alerta de forma oportuna sobre los rezagos y obstáculos que se presentan en la ejecución de las metas, para que se tomen las acciones correctivas que permitan solventarlos y lograr su cumplimiento en beneficio de la ciudadanía.

Este informe presenta informaciones de los 13 sectores de gobierno, sobre el porcentaje de avance de metas de cada intervención pública (algunas con desagregación regional) y sus categorías de clasificación, logros, obstáculos, riesgos y medidas de mejora todo ello, al cierre del 30 de junio de 2024.

Metodología del informe

Este informe responde al mandato de la Ley 5525, de Planificación Nacional, que establece la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como la evaluación y el seguimiento sistemático y permanente sobre los resultados que se obtengan en la ejecución de metas de intervenciones públicas. Igualmente, el Decreto Ejecutivo 35755-PLAN, Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación, establece el mandato de evaluar la gestión gubernamental en relación con el desempeño institucional, el desarrollo del país y el bienestar ciudadano; por medio de un procedimiento de análisis, seguimiento y evaluación de las metas contenidas en el PNDIP. Asimismo, la Ley 8131 ordena conformar el informe semestral y presentar informe anual de seguimiento del PNDIP a la Contraloría General de la República (CGR).

Para el seguimiento del PNDIP 2023-2026, complementario al apartado de seguimiento y evaluación establecido en el mismo PNDIP, se definió el lineamiento metodológico **Insumos para elaborar el seguimiento del PNDIP 2023-2026** (https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/V5DNkl3DTUqXD4N5_BCqHw). Para la captura de la información de las metas nacionales, sectoriales y de intervenciones públicas, utiliza el *software* Delphos.Net, principal instrumento utilizado para sistematizar la información, definiendo roles para las instituciones, Secretarías Sectoriales y enlaces de Mideplan, ellos son: registrador, autorizador y evaluador. Los Rectores de los sectores, avalan la información registrada y autorizada en el Delphos.Net, mediante oficio que es adjuntado en el *software* por las Secretarías Sectoriales, tal y como se indica en el Lineamiento Metodológico emitido por Mideplan para el proceso de seguimiento.

Este informe se elabora a partir de la metodología elaborada por el Mideplan, diseñada exclusivamente para el seguimiento de las metas del PNDIP 2023-2026, la cual permite la autoclasificación de las metas por parte de los ejecutores bajo criterio de experto, según las siguientes categorías:

De acuerdo con lo programado	Con riesgo de incumplimiento	Con atraso crítico
• Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.	• Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.	• Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

De esta forma, para la categoría "De acuerdo con lo programado" se brindan los principales motivos de avances en las metas, mientras que para las categorías "con riesgo de incumplimiento" y "atraso crítico" se exponen las respectivas alertas y medidas de mejora que permitan durante el segundo semestre del año corregir las desviaciones y desfases. Asimismo, se establecen relaciones entre el comportamiento de las metas de intervenciones estratégicas con la desagregación regional y los proyectos de inversión.

A partir de la información generada mediante el sistema informático y con la aplicación de la metodología establecida, el Mideplan elabora en apartados por sector el informe de seguimiento semestral sobre el avance en la ejecución de las metas de las intervenciones públicas con datos al 30 de junio 2024.

Los informes de seguimiento semestrales se presentan a las rectorías sectoriales y a la Presidencia de la República y están a disposición de los tomadores de decisiones, como instrumentos que alertan sobre desfases en la programación de las metas del año en análisis, los cuales están a disposición de los órganos de control, de la sociedad civil y ciudadanía en general, mediante la página *Web* del Mideplan.

Tabla 1. Costa Rica: cantidad de sectores, instituciones, intervenciones públicas y metas en el informe de seguimiento semestral 2024 del PNDIP 2023-2026

Sectores			**Total: 13**
Ambiente y Energía	Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	Educación
Cultura	Hacienda Pública	Productivo y Desarrollo Regional	Agropecuario
Salud	Seguridad Ciudadana y Justicia	Obras Públicas y Transportes	Acción Exterior
Vivienda, Hábitat y Territorio			
Instituciones ejecutoras			**Total: 80**
Intervenciones públicas 2024			**Total: 121**
Metas 2024			**Total: 212**

Resumen Ejecutivo

Según la programación de metas de intervenciones públicas del PNDIP 2023-2026, para el primer semestre de 2024, se debe realizar el seguimiento de 212 metas para este año. La distribución de estas metas, según las categorías de clasificación asignadas por los ejecutores, se muestra en el siguiente Figura.

Figura 1. Costa Rica: Porcentaje de metas de intervención pública con avance al primer semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=212)



Nota: La información indicada en el Figura fue suministrada por los sectores del Sistema Nacional de Planificación en el mes de julio de 2024.

.

La siguiente tabla muestra por sector, la distribución según las categorías de clasificación y su avance porcentual.

Tabla 2. Costa Rica: Porcentaje de avance agregado de las metas de intervenciones públicas del PNDIP, por sector (del 1 de enero al 30 de junio de 2024)

Sector	Total metas 2024	De acuerdo con lo programado		Con riesgo de incumplimiento		Con atraso crítico	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
TOTAL	**212**	**154**	**72,64**	**22**	**10,38**	**36**	**16,98**
Ambiente y Energía	8	5	62,50	1	12,50	2	25,00
Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	29	23	79,31	4	13,79	2	6,90
Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	6	6	100,00	0	0,00	0	0,00
Educación*	13	9	69,23	2	15,38	2	15,38
Cultura	10	10	100,00	0	0,00	0	0,00
Hacienda Pública**	12	3	25,00	5	41,67	4	33,33
Productivo y Desarrollo Regional	28	27	96,43	1	3,57	0	0,00
Agropecuario	23	19	82,61	2	8,70	2	8,70
Salud	26	19	73,08	3	11,54	4	15,38
Seguridad Ciudadana y Justicia	16	15	93,75	1	6,25	0	0,00
Obras Públicas y Transportes	23	4	17,39	2	8,70	17	73,91
Acción Exterior	8	8	100,00	0	0,00	0	0,00
Vivienda, Hábitat y Territorio	10	6	60,00	1	10,00	3	30,00

Nota: Los datos que se muestran en la tabla fueron suministrados por los 13 sectores del Poder Ejecutivo en el mes de julio de 2024.
*No se brindó información sobre dos indicadores, por tanto, se excluyen de la suma de indicadores que tuvieron seguimiento.
**La información de avance en la ejecución de dos metas del sector Hacienda Pública, en la categoría con riesgo de incumplimiento, no es consistente al corte de seguimiento semestral (seis meses).

- En relación con las metas autoclasificadas “de acuerdo con lo programado”, el 14,93% (23 metas) reportaron un avance del 0%. Esto se debe, principalmente, a que la información de estas metas se encontrará disponible al finalizar el año o están pendientes actividades o procesos complementarios para su medición. Además, el 17,92% (38 metas) presentó 100% de cumplimiento o sobre cumplimiento mayor al 100%.

- Por otra parte, en esta categoría “de acuerdo con lo programado”, los sectores de Cultura, Acción Exterior y Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, presentaron el 100% de ejecución en sus metas, mientras que los sectores de Obras Públicas y Transportes, Hacienda Pública, Vivienda, Hábitat y Territorio, y Ambiente y Energía, fueron los cuatro sectores con menores porcentajes de avance (17,39%, 25%, 60% y 62,50%, respectivamente).

- Con respecto a las 22 metas (10,38%) “con riesgo de incumplimiento”, los sectores de Hacienda Pública, Educación y Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, son los que presentaron la mayor cantidad de metas en esta situación. Por otro lado, los sectores de Cultura, Acción Exterior, y Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones, no tuvieron metas en esta categoría.

- En cuanto a las 36 metas (16,98%) “con atraso crítico”, 17 (47,22%) se concentraron en el sector de Obras Públicas y Transportes.

En este corte de seguimiento se contabilizaron 212 metas regionales, cuya distribución por sector y clasificación, se muestra en la siguiente tabla. Se excluyen al sector Acción Exterior, Cultura y Hacienda Pública por no programar metas con desagregación regional.

Tabla 3. Costa Rica: Porcentaje de avance agregado de las metas regionales de intervenciones públicas del PNDIP, por sector (del 1 de enero al 30 de junio de 2024)

Sector	Total metas 2024	De acuerdo con lo programado		Con riesgo de incumplimiento		Con atraso crítico	
		Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
TOTAL	**212**	**148**	**69,81**	**38**	**17,92**	**26**	**12,26**
Ambiente y Energía	2	2	100,00	0	0,00	0	0,00
Bienestar, Trabajo e Inclusión Social	115	78	67,83	18	15,65	19	16,52
Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones	12	12	100,00	0	0,00	0	0,00
Educación	12	11	91,67	1	8,33	0	0,00
Productivo y Desarrollo Regional	15	11	73,33	4	26,67	0	0,00
Agropecuario	18	13	72,22	3	16,67	2	11,11
Salud	12	12	100,00	0	0,00	0	0,00
Seguridad Ciudadana y Justicia	6	1	16,67	5	83,33	0	0,00
Obras Públicas y Transportes	3	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Vivienda, Hábitat y Territorio	17	8	47,06	7	41,18	2	11,76

Nota: Los datos que se muestran en la tabla fueron suministrados por los 13 sectores del Poder Ejecutivo en el mes de julio de 2024 .

El comportamiento de las metas en las regiones, según la clasificación “de acuerdo con lo programado”, destacan intervenciones donde todas sus metas regionales se clasificaron en esta categoría, por ejemplo, el “Programa de atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida” del sector Salud; la “Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes, del sector Ambiente y Energía” y las intervenciones “Promoción de la Cultura para la ciberseguridad” y “Conectividad Significativa” del Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones.

- Se presentan obstáculos para el avance de programas en los sectores Obras Públicas y Transportes; Bienestar, Trabajo e Inclusión Social; Agropecuario; Vivienda, Hábitat y Territorio y Seguridad Ciudadana y Justicia, en las diferentes regiones de planificación.

Los principales hallazgos por sector son los siguientes:

- **El sector Ambiente y Energía** programó ocho metas en el 2024, de las cuales cinco (62,50%) avanzaron “de acuerdo con lo programado” y obedecieron a temas de redes eléctricas inteligentes, producción y consumo sostenible, recuperación azul y gestión del riesgo. La meta relacionada con las redes eléctricas inteligentes está desagregada en las Regiones Central y Huetar Norte y es la única meta en la clasificación de acuerdo con lo programado que reporta avance cuantitativo, debido a que las otras cuatro metas son de medición anual y se reportarán en el IV trimestre.

  Por otro lado, tres metas (37,50%) presentan rezago, han materializado riesgos de índole operativa y económica, lo que ha afectado el avance de las metas relacionadas con el manejo, protección, conservación y control de la biodiversidad y con el financiamiento de Bienes y Servicios Ambientales.

- **El sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social** programó 29 metas. Dentro de las metas que avanzan según lo programado, destaca la participación de 2.523 personas en acciones de promoción de la corresponsabilidad social en los cuidados, con 2.292 personas atendidas en la Región Central, mientras que las demás regiones se encuentran en la categoría “con atraso crítico”.

  En cuanto a las seis metas que presentaron rezagos, cuatro están “con riesgo de incumplimiento” y dos “con atraso crítico”. Estas metas están relacionadas con personas menores de edad, madres adolescentes becadas por el PANI, operaciones formalizadas para familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI, nuevas pensiones del RNC otorgadas por la CCSS, hogares que habitan en terrenos propiedad del IMAS, y mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza cuidadoras, también gestionadas por el IMAS.

- **En el sector de Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones**, se han identificado diversos aspectos positivos, destacándose el avance en la digitalización y el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo cual ha facilitado la accesibilidad y la flexibilidad en la educación y el trabajo remoto. Esto ha permitido una mayor inclusión y adaptación a las nuevas demandas del mercado laboral, especialmente, en áreas como la informática y la comunicación, donde la formación virtual ha tenido una alta demanda.

- **El sector Educación** durante el primer semestre de 2024 revela logros destacados como el otorgamiento de 2.109 préstamos por parte de CONAPE para carreras de alta demanda laboral, con una colocación de más de 19 mil millones de colones, lo que representó un avance significativo en la incorporación de egresados al mercado laboral. Asimismo, se observó un progreso satisfactorio en la cantidad de personas egresadas en áreas como TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional, lo cual se ha facilitado mediante estrategias de formación adecuadas y la implementación de modalidades virtuales que han permitido una mayor flexibilidad y acceso a la educación.

  Por otro lado, los rezagos en la ejecución de las metas presentan aspectos negativos como la disminución en la matrícula de programas técnicos lo cual ha impactado negativamente en los niveles de graduación. Además, se identificaron riesgos en la implementación de nuevas modalidades educativas, como la modalidad dual, debido a la falta de una estructura curricular adecuada y la insuficiente promoción, lo que ha resultado en un bajo número de matrículas. La baja demanda de préstamos para el aprendizaje del idioma inglés es otro aspecto negativo, reflejando un riesgo de adopción lenta de nuevos productos que podría afectar el cumplimiento de metas futuras.

- **En sector Cultura**, el análisis de las metas clasificadas como "de acuerdo a lo programado" revela un panorama mixto con logros y desafíos destacados. Un hallazgo positivo es el notable avance en la participación juvenil en actividades culturales, donde una meta logró superar el 100% de avance, beneficiando a 17.456 jóvenes a través de 759 actividades. Instituciones como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Sistema Nacional de Bibliotecas, y la Dirección de Bandas fueron claves en la consecución de estos resultados, alcanzando a un amplio número de jóvenes en diferentes regiones del país.

  Además, otras metas, aunque no alcanzaron el 100% de avance, reportaron logros significativos, como la atención a personas jóvenes con discapacidad, la formación técnica de 54 personas que ahora están empleadas, y la emisión de 1.499,4 horas de programación cultural en radio y televisión. En general, aunque se presentan desafíos, especialmente en la implementación de programas específicos, los resultados alcanzados en diversas actividades culturales y educativas reflejan un compromiso considerable con el desarrollo juvenil y la difusión cultural en Costa Rica.

Destaca una meta con un avance del 0%, que afecta la capacitación de jóvenes entre 18 y 35 años bajo la metodología de "aprender haciendo". Este retraso se debe a que el proceso de contratación para ejecutar el Programa Impulso Emprende Joven aún está en revisión por parte de la proveeduría del MCJ, lo que impide su inicio hasta julio de 2024. Este atraso podría afectar la implementación efectiva del programa y, por ende, los resultados esperados.

- **En el sector Hacienda Pública**, el 75,00% de metas se encuentran con cierto rezago y únicamente el 25% avanza "de acuerdo con lo programado" en temas como la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando, la implementación de la estrategia de simplificación tributaria y la implementación del proyecto Hacienda Digital. Las nueve metas que tienen rezagos se refieren a las recaudaciones del ISR y del IVA, el gasto total del Gobierno Central, ingresos tributarios, gasto de capital del Gobierno Central, plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo, fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales, deuda pública a tasa variable y moneda extranjera, entre otros. El no cumplimiento de estas metas puede afectar la imagen país y la ruta de sostenibilidad y estabilidad financiera.

- **El sector Productivo y Desarrollo Regional** presentó 96% de sus metas "de acuerdo a lo programado". Por lo anterior, las instituciones del sector están cumpliendo con lo establecido en el PNDIP en materia del Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027, el Programa de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), el Proyecto Descubre, el Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes, la Política Nacional de Empresariedad 2030, el Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos, los servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo, los servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo, Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos en la zona sur del país (Región Brunca), Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas, Programa de derechos obrero-patronales y Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano de Costa Rica (Estrategia BRETE). Debe hacer un esfuerzo para atender la meta con riesgo de incumplimiento que está relacionada con el Sistema Nacional de Empleo (SNE), específicamente 4.400 personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos de priorización del SNE.

- **El sector Agropecuario** reportó 82% de sus metas en línea con lo programado, lo cual ha permitido que 1.016 productores accedan a crédito rural para actividades como ganadería, agricultura, comercio, servicios y capital de trabajo. Además, se han implementado 20 proyectos productivos en territorios rurales, beneficiando a 1.125 personas, contribuyendo positivamente a promover la seguridad alimentaria y a mejorar las condiciones de producción en los sistemas agropecuarios, así como en las cadenas de valor, fortaleciendo la sostenibilidad social, económica y ambiental en las áreas rurales. Además, se destaca la capacitación a extensionistas en diversas regiones del país. En la Región Huetar Norte, se abordaron temas de ganadería y mosca del establo; en la Región Chorotega, se enfocaron en ganadería y cambio climático, así como en ambientes protegidos en hortalizas; en la Región Huetar Caribe, se trató la mosca del establo; en la Región Central Sur, se trabajó en MRV NAMA Ganadería. Estas capacitaciones refuerzan la capacidad técnica en el sector y contribuyen a la mejora continua de las condiciones de producción.

  Las dos metas "con riesgo de incumplimiento" incluyen el avance acumulado del 30% en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAAUCUME (Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras) y la implementación del modelo NAMA en 408 fincas. Las metas "con atraso crítico" están relacionadas con la cobertura espacial del 50% para la maricultura en la costa pacífica y caribeña considerando características biológicas y oceanográficas,

y el 50% de transacciones acumuladas bajo la modalidad del mercado mayorista Chorotega. Los riesgos operativos y financieros han sido determinantes en las dificultades observadas en estas metas, constituyéndose de esta forma como los principales hallazgos negativos.

- **El sector Salud** logró el sobre cumplimiento de algunas metas, como la atención a 46,000 niños y niñas menores de 13 años en estrategias de promoción del crecimiento y desarrollo, lo que muestra un avance significativo en los objetivos de atención infantil y promoción de la salud. En contraste, un aspecto negativo es el retraso en la meta de reducir a 180 días el plazo promedio de espera para ultrasonidos generales en la CCSS. Este retraso se debe a la falta de especialistas, problemas administrativos, y una brecha entre la oferta y la demanda que supera las capacidades actuales, lo que representa un desafío significativo para cumplir con las metas establecidas.

- **El sector Seguridad Ciudadana y Justicia** presentó 93,75% de sus metas clasificadas "de acuerdo con lo programado", lo que permite logros en materia de prevención de la violencia, seguridad ciudadana, seguridad en las fronteras y desarticulación de redes internacionales y nacionales de tráfico y trata de personas, gestión policial, lucha contra la criminalidad organizada, atención de flujos migratorios, entre otros.

  La única meta que presentó rezago fue la del Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional, que está desagregada en las seis regiones de planificación, de las cuales, cinco de ellas presentaron riesgo de incumplimiento y solo la Región Huetar Norte avanzó de acuerdo con lo programado. Los obstáculos presentados se asociaron con situaciones operativas y económicas, afectando el que las personas privadas de libertad cuenten con oportunidades laborales dentro del sistema penitenciario nacional para su reinserción social.

- **El sector Obras Públicas y Transportes** cumplió una meta en 100% que se refiere al proyecto San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia, con la entrada en operación del tramo Punta Norte y la actual licitación del Tramo Punta Sur, quedando pendiente únicamente algunas obras complementarias o menores. Por otra parte, el 82,61% de metas se encuentran con algún rezago. Las 17 metas que tienen esta situación se refieren a temas como: la rehabilitación de la red vial cantonal, la intervención en puentes, mejoras, rehabilitaciones y construcciones en importantes tramos de los corredores viales de la Red Vial Nacional, construcción de proyectos ferroviarios y aeroportuarios, así como programas de saneamiento en zonas prioritarias. El no cumplimiento de estas metas puede influir negativamente sobre la competitividad del país, la calidad de la infraestructura pública y la mejora en las condiciones de vida de la población. Los riesgos financieros, político y operativos han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en la categoría con "atraso crítico", lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector. Se destaca la presencia del riesgo financiero en más del 50% de las metas clasificadas bajo esta categoría.

- **El sector Acción Exterior** programó ocho metas para el año 2024 y todas mostraron un avance "de acuerdo con lo programado", abarcando la gestión de proyectos de cooperación internacional, y diplomacia económica, ambiental, derechos humanos, talento humano, seguridad y desarme.

- **En sector Vivienda, Hábitat y Territorio**, presentó 60% de sus metas clasificadas "de acuerdo con lo programado", destacando como un resultado positivo el sobrecumplimiento significativo de la meta relacionada con la formalización de operaciones a través del Bono RAMT, alcanzando un avance del 384,63%. Este logro refleja una gestión efectiva en la implementación de programas de vivienda y mejoras barriales, beneficiando a un amplio número de personas y comunidades. Además, sobresale la asignación y regularización de predios, lo que contribuye al empoderamiento económico y al

desarrollo territorial. Por otro lado, un aspecto negativo es el retraso crítico en la meta de alcanzar una densidad poblacional de 100 habitantes por hectárea en el primer anillo de influencia de los nodos de transporte público. Este retraso, atribuido a la falta de herramientas demográficas precisas y a la obtención de datos censales, representa un riesgo operativo significativo y evidencia un déficit en la planificación y ejecución que podría afectar la consecución de los objetivos estratégicos del proyecto.

Finalmente, se listan una serie de recomendaciones en pro de la mejora del proceso de seguimiento, de la propia gestión del sector y de sus instituciones, que permitirán el cumplimiento de lo programado en el PNDIP para el 2024, algunas de ellas, aplican para varios sectores y otras son atinentes a un sector en específico. Ellas son las siguientes:

- Los sectores deben procurar que las metas avancen de acuerdo con lo programado, esto es indispensable en pro de la mejora en la calidad de vida de las personas; por tanto, las Rectorías deben generar acciones que faciliten a los sectores cumplir los propósitos y compromisos establecidos en el PNDIP.
- Fortalecer la identificación temprana de los riesgos y la implementación de planes de contingencia para abordarlos de manera efectiva, evitando con ello, su materialización. En los casos de metas que presentan riesgos financieros, se insta a los jerarcas a buscar soluciones conjuntas con sus departamentos de talento humano y encargados de la elaboración del presupuesto.
- Analizar con los ejecutores de las intervenciones públicas, los obstáculos, logros, acciones de mejora y riesgos vinculados principalmente para aquellos indicadores en donde no se suministra información cualitativa.
- En cuanto a las medidas de mejora, es crucial implementar revisiones periódicas de los ajustes realizados para asegurar que se estén alcanzando los resultados esperados y en caso de ser necesario, considerar otras acciones de mejora para lograr sobrepasar los obstáculos identificados, siendo fundamental mejorar la coordinación entre las áreas operativas.
- Analizar de manera conjunta con las instituciones del sector Obras Públicas y Transportes las medidas de mejora presentadas, ya que las mismas se han mantenido en los últimos cortes de seguimiento al PNDIP y no han mostrado la efectividad esperada.
- Las programaciones que reportan los porcentajes de cumplimiento al final del año, se deben garantizar que las mismas, se cumplan.
- Hacer un estudio de las metas cumplidas o con sobrecumplimiento para conocer las buenas prácticas que llevaron a las mismas a obtener este resultado con el propósito de ser posible, aplicarlas en otras metas con menor avance.
- Establecer una comunicación clara y transparente con todos los actores sobre el progreso y los desafíos de las metas programadas.
- Es de vital importancia que las metas desagregadas regionalmente, su cumplimiento, sea prioritario para el sector, dada su trascendencia regional y con ello disminuir las brechas entre ellas.
- Es fundamental seguir trabajando con el SINIRUBE y otros sistemas de información a lo interno del Gobierno, para garantizar que los datos estén actualizados y no contengan diferencias con respecto a los registros de las instituciones ejecutoras.
- Implementar centros de capacitación digital en territorios indígenas y crear una red nacional de talleres de ciberseguridad que propicien la concientización en la ciberseguridad.
- Las instituciones educativas deben continuar con sus estrategias de promoción y buscar alternativas como la adaptación de los horarios de los programas para maximizar la participación estudiantil, además de fortalecer alianzas con otras instituciones para expandir la oferta educativa en áreas desatendidas.
- Implementar una estrategia de apoyo económico o facilidades adicionales para los estudiantes que enfrentan dificultades financieras, como becas parciales, subsidios de matrícula, o programas de financiamiento flexible, para incentivar la inscripción de más materias por cuatrimestre.

- Redoblar los esfuerzos en la promoción y captación de estudiantes, especialmente en áreas como los programas de inglés para niños y adolescentes.
- Promover préstamos para carreras de alta demanda laboral.
- Continuar ampliando la oferta cultural dirigida a jóvenes, explorando nuevas modalidades y formatos que mantengan el interés y la participación de los mismos.
- Fortalecer las alianzas con gobiernos locales y organizaciones comunitarias para garantizar que las actividades culturales lleguen a las regiones más vulnerables y con menos acceso a la cultura.
- La falta de personal y la fuga de especialistas son desafíos constantes, por lo que se sugiere implementar estrategias de retención de personal.
- Brindar especial atención a los proyectos que fueron incorporados en el PNDIP 2023-2026 y que a la fecha no han sido inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de Mideplan.

Avances de metas de intervención pública por sector

01. Sector Ambiente y Energía

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Ambiente y Energía está constituido por 19[1] instituciones, de las cuales, 11 (57,89%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Ambiente y Energía programó la ejecución de ocho metas de intervención pública, de las cuales, una está desagregada para dos regiones de planificación, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP[2]	Cantidad de metas de intervención pública	Cantidad de metas intervención pública regionales
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)	2	0
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Oficina Nacional Forestal	1	0
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)	2	0
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	1	0
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA)*, Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS)*	1	2
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	1	0
TOTAL	**8**	**2**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.
*Estas instituciones no forman parte del sector según el Decreto, aunque sí tienen participación en PNDIP.

[1] El sector tiene 19 instituciones, de las cuales, ocho instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP, ellas son las siguientes: órganos desconcentrados del MINAE (Comisión de Ordenamiento y Manejo de la cuenca Alta del Río Reventazón, Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, Junta Directiva para el fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Marino del Pacífico, Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y Tribunal Ambiental Administrativo), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
[2] La Refinadora Costarricense de Petróleo programó su meta para el 2026 y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad es la institución encargada de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, cuya implementación fue programada en el PNDIP a nivel sectorial.

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por el ministro rector mediante el oficio DM-594-2024 del 29 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: cinco (62,50%) están de acuerdo con lo programado, una (12,50%) está en riesgo de incumplimiento y dos (25%) están con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

Figura 2. Costa Rica: Sector Ambiente y Energía. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas 8)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las dos metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: dos (100%) están de acuerdo con lo programado.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado", se registraron cinco metas, de las cuales, cuatro presentaron 0% de avance al semestre, debido a que, dos corresponden a proyectos que se contabilizan hasta que estén concluidos y oficializados y las dos restantes corresponden a productos que se certifican y verifican en el IV trimestre, de manera que su programación es anual y, por tanto, el periodo de cumplimiento es también anual.

Ninguna meta se reportó con un avance de 100% o más. Se destacan los siguientes logros alcanzados para la meta que alcanzó menos del 100%:

- Instalación de 52.976 medidores inteligentes (72% de avance de la meta), producto de la sinergia entre el Instituto Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, COOPESANTOS y COOPELESCA, para dotar de este equipo a los consumidores de energía eléctrica en la región Central y Huetar Norte. Los beneficios para los consumidores es contar con una medición justa y confiable en el registro de consumos, la detección automática de fallas en el suministro y atención más oportuna para su restablecimiento, la reconexión inmediata del suministro de energía al cancelar facturas pendientes, tener información precisa acerca del consumo de energía que permite su administración y control, entre otros. A su vez, esta meta permite reducir las emisiones de carbono, fomentar la generación distribuida, establecer las tarifas horarias y la eficiencia en los consumos, por medio de informes más detallados sobre el uso de la electricidad, beneficiando también al medio ambiente y con ello, a la sociedad en general.

- De las metas que reportan 0% y que se considera que avanzan conforme a la programación, se presentan acciones que evidencian su avance entre ellas:

    - En cuanto a la ejecución de un proyecto de la Estrategia de Recuperación Azul, que está orientada a reactivar las zonas costeras en armonía con la biodiversidad marina y continental, se ha avanzado en la restauración, conservación y manejo sostenible de los manglares de Costa Rica y Benín frente al cambio climático, que tiene como propósito mejorar la mitigación y la adaptación de los humedales costeros de Costa Rica y de Benín, asegurando su manejo sostenible y restaurando manglares; el proyecto se ha centrado en el manglar Bahía Tomas, Humedal Estero Puntarenas y Humedal Nacional Térraba - Sierpe. En este último, se llevaron a cabo diversas acciones, como la rehabilitación hidrológica, limpieza del área restaurada y reforestación. Se está en espera de la presentación del informe final para considerar el proyecto cumplido.

    - Referente a un proyecto destinado a la protección del recurso hídrico, se presentó como avance 40% en la elaboración de la Estrategia Quinquenal para la Protección del Recurso Hídrico en el Acuífero Nimboyores y en la microcuenca de la Toma Río Tiribí; asimismo, se está elaborando el documento de una propuesta técnica de acciones de protección del recurso hídrico y el requerimiento presupuestario para la ejecución de las mismas, a partir de la metodología establecida por la ARESEP para estos fines.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificó una meta:

- La meta 500.000 hectáreas pagadas bajo contratos de algún esquema de financiamiento de Servicios Ambientales, presenta los riesgos económico y operativo, debido a que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) tuvo una reducción de su presupuesto, lo cual afectó directamente el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) y debido a que la contratación y financiamiento de nuevas hectáreas de cada año se encuentra sujeta a la emisión de una resolución ministerial que tarda varios meses antes de su aprobación, lo que ocasiona un retraso en la ejecución del programa y una recarga de labores en la segunda mitad del periodo.

Estos obstáculos han dificultado el cumplir con la protección de bosque y representa un riesgo para el sector forestal, para los propietarios y poseedores de bosques y plantaciones forestales, quienes son los beneficiarios directos del programa, ya que reciben una menor cantidad de recursos. Lo anterior, ha generado que FONAFIFO establezca medidas de mejora orientadas a la realización de una propuesta de decreto para modificar el PPSA, con la cual cada propietario y poseedor de bosques y plantaciones forestales recibirá un monto base, con la posibilidad de recibir un monto mayor de acuerdo con las condiciones de cada finca, sea por protección de recursos hídrico, por alta biodiversidad o ambos; esto permitirá incrementar considerablemente la cantidad de hectáreas protegidas bajo el programa, con los mismos recursos presupuestarios de los que se dispone. Además, se planea una redistribución del personal, para la colaboración en la contratación y financiamiento de nuevas hectáreas; modificaciones y actualizaciones en el Sistema de Pago por Servicios Ambientales (SiPSA) para que el proceso se digitalice y facilite la operativización del nuevo esquema propuesto; talleres de divulgación para promocionar el Programa de Reducción de Emisiones Forestales (PREF).

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron dos metas:

- La meta 50.000 hectáreas bajo alguna iniciativa de restauración de paisajes, materializó el riesgo operativo y económico, por cuanto, no se cuenta con una plataforma digital para el reporte de los proyectos de restauración que se realizan en el país, por lo que el SINAC recopiló la información que se tenía al alcance; sin embargo, no se están contabilizando todos los proyectos existentes, más aún si se considera, que hay esfuerzos de restauración que realizan actores privados, de los cuales no se tiene acceso a la información. Precisamente por esto mismo, de que los proyectos son realizados por varios actores y que consecuentemente, los recursos son externos, no se tiene certeza de su ejecución para proyectos de restauración.

El rezago en la meta, afecta la protección, conservación y control de la biodiversidad, por lo cual, como medidas de mejora, se estableció continuar con la agenda de trabajo para la sistematización de la información asociada al indicador; ampliar la lista de contactos referida en el documento del Barómetro de la Restauración de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para Costa Rica, que es la plataforma operativa usada por gobiernos para hacer seguimiento al avance de sus objetivos de restauración; continuar con las aproximaciones a las Áreas de Conservación, mediante reuniones con sus comités técnicos, para la presentación de la Estrategia Nacional de Restauración, la tabla utilizada para el reporte oficial, así como puntualizar la importancia del seguimiento y reporte de estas acciones para los informes solicitados por las instituciones gubernamentales e internacionales; realizar el seguimiento al proyecto de diseño de un visor de proyectos de restauración, con el cual se pretende que cualquiera pueda reportar su proyecto.

- La meta 15 nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible, con el riesgo operativo y económico presentó obstáculos asociados al acceso a los recursos del Fondo Incluso de Desarrollo Sostenible (FOINDES), que requieren de la contratación de estudios técnicos y legales, los cuales se iban a realizar por el Banco Mundial, pero no se tuvo respuesta, por lo que fue necesario explorar otras alternativas para realizar la contratación requerida, determinándose que la contratación se haría con recursos de la Agencia de cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), por lo cual se han mantenido reuniones para elaborar los términos de referencia de manera conjunta. Además, la ausencia del marco legal para poder operativizar los recursos del FOINDES. Esto causa que no se esté generando inversión en recursos para el sector forestal, en poblaciones vulnerables que necesitan mayor apoyo para mejorar las condiciones socioeconómicas.

Por eso, como medidas de mejora, se ha incluido el artículo 128 dentro de la propuesta de decreto Reforma a los artículos 38, 39. 40, 47 y 63 y adición del Capítulo Décimo Noveno del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, Reglamento a la Ley Forestal, y sus reformas del 17 de octubre de 1996, para operativizar los recursos del FOINDES, la cual se encuentra en la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia, a la espera de ser aprobada y promulgada. Una vez que se cuente con la oficialización, se debe construir el reglamento de funcionamiento, y realizar la consulta pública y publicación en el diario oficial La Gaceta. Por último, instruir a la fiduciaria para iniciar con la recepción y operativización de los mecanismos financieros, debido a que se trasladarán los recursos de la Fundación Banco Ambiental (FUNBAM) a la fiduciaria del Banco Nacional. Otra medida de mejora, corresponde a dar seguimiento a las reuniones mantenidas con el personal de GIZ, a fin de contar con el asesoramiento técnico y legal en el menor tiempo posible y, se continuará realizando estudios previos sobre las solicitudes de ingreso al crédito que han realizado los emprendedores (jóvenes y mujeres), para que en cuanto se apruebe la normativa para acceder a los recursos del FOINDES, se cuenta con parte del proceso de aprobación de los créditos realizado, de manera que se ejecuten de forma eficiente.

Conclusiones

- El sector indica que se avanza de acuerdo con lo programado en cinco metas asociadas a temáticas como la recuperación azul, producción y consumo sostenible, redes eléctricas inteligentes y gestión del riesgo.

- La naturaleza y programación anual de los indicadores, ocasiona que cuatro metas que están clasificadas de acuerdo con lo programado, no reporten dato cuantitativo de avance al 30 de junio del año en curso.

- Las metas con rezago, cuyos ejecutores son SINAC y FONAFIFO, inciden negativamente sobre el manejo, protección, conservación y control de la biodiversidad y sobre el financiamiento de Bienes y Servicios Ambientales.

- Los riesgos operativo y económico han estado presentes en la totalidad de las metas de intervención pública que se clasificaron en las categorías con riesgo de incumplimiento y con atraso crítico, lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector.

- Las medidas de mejora establecidas por las instituciones ejecutoras de las metas con rezago, abarcan gestiones administrativas, normativas y presupuestarias, requeridas para la ejecución y cumplimiento de las metas.

Recomendaciones

- La Rectoría debe procurar que todas las metas del sector avancen de acuerdo con lo programado para beneficiar al país con resultados que mejoren la calidad de vida de las personas y la calidad del medio ambiente del país.

- Las instituciones ejecutoras y Rectoría deben velar porque se esté cumpliendo con las acciones requeridas para que, las metas que no presentaron avance sean cumplidas al finalizar el año.

- El SINAC y FONAFIFO deben realizar las acciones necesarias para que se logre avanzar en materia de biodiversidad, bienes y servicios ambientales.

- Las instituciones deben administrar los riesgos para evitar su materialización y, en los casos en que ocurrieron los eventos, deben aplicarse los mecanismos previamente identificados para su control, de modo que no se vuelvan a presentar y se pueda evitar su repetición; a la vez que la Rectoría debe analizar la ocurrencia de riesgos en las instituciones para la toma de decisiones en pro de la mejora del sector.

- Las instituciones con metas con rezago, deben dar seguimiento a la implementación de las medidas de mejora y en caso de ser necesario, considerar otras acciones que permitan que se avance de acuerdo con la programación establecida, así como, la Rectoría debe facilitar el que su sector logre cumplir los propósitos y compromisos establecidos en el PNDIP.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 5. Sector Ambiente y Energía. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa sectorial de manejo, protección, conservación y control de la biodiversidad	Número de hectáreas bajo alguna iniciativa de restauración de paisajes	50000	6928,5	13,86	Con atraso crítico	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Estrategia de Recuperación Azul	Número de proyectos ejecutados de la Estrategia de Recuperación azul	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Programa de financiamiento de Bienes y Servicios Ambientales	Número de nuevos emprendimientos financiados por medio del Fondo Inclusivo de Desarrollo Sostenible	15	0	0	Con atraso crítico	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
	Número de hectáreas pagadas bajo contratos de algún esquema de financiamiento de Servicios Ambientales	500000	74767,33	14.95	Con riesgo de incumplimiento	Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
Política y Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible	Número de organizaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas que adoptan prácticas de producción y consumo sostenibles de manera voluntaria, incluyendo certificación de madera legal	50	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Oficina Nacional Forestal (ONAFO)
	Número de proyectos constructivos que incorporan criterios de sostenibilidad en institucionalidad pública	3	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes	Número de medidores inteligentes instalados	73525	52976	72,05	De acuerdo con lo programado	Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA), Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS), Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
						de Cartago (JASEC)
	Número de medidores inteligentes instalados. R. Central.	69400	46871	67,54	De acuerdo con lo programado	Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS), Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC)
	Número de medidores inteligentes instalados. R. Huetar Norte.	4125	6105	148,00	De acuerdo con lo programado	Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA)
Política y Plan Nacional de Gestión del Riesgo	Número de proyectos destinados a la protección del recurso hídrico.	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

02. Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social está constituido por 9[3] instituciones, de las cuales todas establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social programó la ejecución de 29 metas de intervención pública, de las cuales 18 están desagregadas para seis regiones de planificación, una para cuatro regiones de planificación y una para tres regiones de planificación, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 6. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad de metas de intervención pública	Cantidad de metas de intervención pública regionales
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	1	--
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)	6	35
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)	6	33
Ministerio de Gobernación y Policía, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)	6	28
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)	2	6
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	4	6
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)	2	--
Ministerio de Educación (MEP)*	1	--
Banco hipotecario de la vivienda.(BANVHI)*	1	6
TOTAL	29	115

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por la ministra rectora Sra. Yorleni León Marchena mediante el oficio MDHIS-0143-2024 del 12 de agosto del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 23 (79%) están de acuerdo con lo programado, 4 (14%) están en riesgo de incumplimiento y 2 (7%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[3] El sector tiene siete instituciones con responsabilidad en el PNDIP, que son las siguientes: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Gobernación y Policía, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Las otras dos instituciones no están como responsables en el PNDIP: Ministerio de Educación Pública (MEP) y Banco Hipotecario de la Vivienda (BANVHI).

Figura 3. Costa Rica: Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=29)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 115 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: 78 (67,83%) de acuerdo con lo programado, 18 (15,65%) con riesgo de incumplimiento y 19 (16,52%) presentan atraso crítico.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación “de acuerdo con lo programado”, se registraron 23 metas, de las cuales seis presentaron 0% de avance al primer semestre, debido a que sus ejecuciones están programadas para el segundo semestre del año y las tareas previas se están ejecutando según lo programado.

Un total de siete metas reportaron un avance de 100% o más, tres de ellas con sobrecumplimientos de 127,31%, 163% y 167,15%, respectivamente. De las cuales se destacan los siguientes logros alcanzados:

- 2.523 personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados, contribuyendo enormemente a subsanar la brecha estructural de género vinculada con la desigual distribución del trabajo relacionado con el cuidado y el bienestar, que ha estado sobrecargado en las mujeres, según las encuestas de uso del tiempo en Costa Rica.

- 6.652 niños, niñas y adolescentes con el uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI, lo que se ha logrado gracias a la gestión con lineamientos homólogos para todas las Direcciones Regionales del PANI y a las acciones constantes de seguimiento y monitoreo, para el uso efectivo de los cupos disponibles para el cuido y el uso eficiente de los recursos asociados a dichos cupos.

- 26.803 personas menores de edad cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, para lo que se realizó el seguimiento mensual de las resoluciones ingresadas por las ARDS, así como las fuentes de financiamiento utilizadas, mediante la generación de reportes en los sistemas institucionales lo que permitió contar con los montos ejecutados, los compromisos

ingresados y los recursos disponibles, como fundamento para el análisis de posibles escenarios para la toma de decisiones.

- 1.902 personas capacitadas en la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad gracias a la articulación con otras instituciones para maximizar los recursos, con el pago de intérpretes de LESCO en algunas de las capacitaciones para abarcar más personas a sensibilizar sobre temáticas de discapacidad.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes cuatro metas:

- La meta de 95% de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas, a nivel nacional y regional, ha logrado un avance del 81% en relación con la meta establecida. La institución ejecutora reportó como principales obstáculos: el impedimento de sustitución de profesionales de atención por periodos cortos (menos de 8 días) y los tiempos prolongados para completar un proceso de sustitución. También, algunas oficinas locales cuentan con denuncias rezagadas pendientes de atender. Las acciones de mejora formuladas son las siguientes: presentar solicitudes a la Gerencia Técnica para la ejecución de planes de contingencia que les permitan atender las denuncias rezagadas, sin afectar la gestión atencional diaria; por lo general, estas solicitudes reconocen la necesidad de tiempo extraordinario para los profesionales de atención en horario no hábil. Con respecto a las metas regionales, todas ellas se encuentran “con riesgo de incumplimiento” y los obstáculos y las medidas de mejora antes mencionadas aplican de la misma forma.

- La meta de 7.274 operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional, logró un avance del 37,05% en relación con la meta establecida. La institución ejecutora reportó como principales obstáculos: la reducción de presupuesto por más de ¢27,000 mil millones (según oficio BANHVI-GG-OF-0559-2024) y el aumento de los precios relacionados con la construcción de las viviendas. Las acciones de mejora son las siguientes: el seguimiento de los ingresos de presupuesto y su asignación a las entidades, además, mantener constantes reuniones de seguimiento de la formalización de los casos pendientes. Con respecto a las metas regionales, cuatro regiones tienen “riesgo de incumplimiento” y dos de ellas (regiones Brunca y Huetar Norte) están “de acuerdo con lo programado”. Los obstáculos y las medidas de mejora antes mencionadas aplican de la misma forma.

- La meta de 1.900 adolescentes madres becadas para la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa del MEP, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional, ha logrado un avance del 29,53% en relación con la meta establecida. La institución ejecutora reportó como principal obstáculo la falta de recursos disponibles para este indicador. Con respecto a las acciones que ayudarán a sobrepasar el rezago, a partir del mes de junio, ingresó un presupuesto extraordinario con fuente de financiamiento FODESAF, por lo que, a partir del mes de julio, la institución trabajará en la identificación de nuevas beneficiarias para aumentar la cantidad de becas pagadas. Con respecto a las metas regionales, todas ellas se encuentran “con riesgo de incumplimiento” y los obstáculos y las medidas de mejora antes mencionadas aplican de la misma forma. Adicionalmente, se identificó una diferencia entre los registros del PANI y los datos certificados por el SINIRUBE, por lo que el Departamento de Tecnologías de la Información (DTI) del PANI ya inició las coordinaciones con SINIRUBE para hacer las correcciones necesarias.

- La meta de 5.000 nuevas pensiones del RNC otorgadas, ha conseguido un avance del 37,66% en relación con la meta establecida, pero la institución ejecutora no reporta obstáculos. Las acciones de

mejora mencionadas son una justificación del funcionamiento y desarrollo del Programa del RNC, el cual está sujeto en su totalidad, al traslado de recursos por parte del gobierno, en virtud del compromiso de las autoridades, según el oficio 10328 (DFOE-BIS-0327). La meta no tiene desagregación regionalizada.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron dos metas.

- La meta de 3.500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, logró un avance del 19,46% en relación con la meta establecida. La institución ejecutora reportó como principal obstáculo que a pesar de que se han aplicado 2.134 baremos a nivel nacional con corte al 24 de mayo de 2024, solamente se han identificado 681 personas cuidadoras de personas con un nivel de dependencia severa para la asignación del subsidio, lo que representa 31.91% del total de baremos aplicados; además, se han identificado 136 hogares donde la persona cuidadora es un hombre, que, a pesar de ser atendidos por la institución, no se contabilizan para esta meta. Con respecto a las acciones de mejora, se debe analizar si se requiere plantear una modificación a la meta, en función de dos aspectos: el nivel de dependencia y el perfil de la persona cuidadora.

Con respecto a las metas regionales, todas ellas se encuentran en la misma clasificación de “atraso crítico”, para las cuales se agregan obstáculos como hogares donde hay dos o más personas con dependencia severa que cumplen el perfil, pero la institución solo puede otorgar un subsidio por hogar por persona cuidadora; las distancias y la inseguridad que limitan la aplicación del baremo por parte de la persona funcionaria en algunas zonas y el incumplimiento del perfil de entrada por parte de las mujeres cuidadoras. Como medidas de mejora se establece: implementar estrategias de verificación por medio de llamadas telefónicas antes de la visita para aplicar el baremo, con el fin de contar con un perfil más definido y evitar realizar visitas que no cumplen lo establecido, así como determinar las variables estratégicas que permitan una mejor selección de hogares.

- La meta de 951 de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS considerados como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional, logró un avance del 12,41% en relación con la meta establecida. La institución ejecutora reportó como principal obstáculo que no cuenta con la suficiente capacidad instalada para atender las demandas de titulación de la población objetivo, resaltando la necesidad de contar con las siguientes dos condiciones indispensables:

Primero, disponer de servicios profesionales en ingeniería topográfica para confeccionar los planos de catastro de los lotes que ocupan los hogares, ya que la función del personal de planta del IMAS consiste, principalmente, en llevar a cabo el peritaje del terreno que se va a titular con base en la normativa establecida. Segundo, una vez que se cuenta con los planos, es necesario disponer de un número determinado de plazas por servicios especiales de profesionales en ciencias sociales que llevarán a cabo las valoraciones sociales establecidas en la normativa que rige la titulación de tierras del IMAS.

Los contratos se formalizaron en el mes de julio 2024; sin embargo, es importante indicar que la oferta de servicios profesionales en ingeniería topográfica fue muy inferior a la esperada para cumplir con la meta, por lo que será preciso analizar alternativas desde la gestión institucional.

Con respecto a las acciones de mejora, se realizaron las gestiones administrativas necesarias para contar con los servicios profesionales externos requeridos para el proceso de titulación en el primer semestre del 2024, y se están formalizando los contratos de trabajo para el mes de julio 2024. Con respecto a las metas regionales

todas ellas se encuentran en la misma clasificación de “atraso crítico”, donde los obstáculos y las medidas de mejora antes mencionadas aplican de la misma forma.

Conclusiones

- De las 23 metas programadas en este corte de seguimiento clasificadas “de acuerdo con lo programado”, siete se cumplieron con porcentajes de cumplimiento mayores a 100% y tres de ellas sobrepasaron el 125%. Las metas que presentan esta condición son las relacionadas con hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria y personas capacitadas en la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad entre otros.

- En la categoría “de acuerdo con lo programado” llama la atención la meta de “2.500 personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados” cuyo resultado fue de 2.523 personas (100,92%), de las cuales 2.292 personas (90,8%) se atendieron en la Región Central, sobre ejecutando la meta en esta región en un 229,20%, mientras que las demás regiones reportan atrasos importantes en sus metas (ver tabla de seguimiento del sector que se presenta más adelante en este informe).

- Las seis metas que tienen rezagos (cuatro con riesgo de incumplimiento y dos con atraso crítico), se refieren a: la atención de denuncias relacionadas con personas menores de edad, operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI, becas a adolescentes madres, nuevas pensiones del RNC, transferencias monetarias a mujeres cuidadoras en situación de pobreza, y títulos de propiedad a hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS.

- Es importante tomar en cuenta que para la meta 3.500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se reporta solamente la población femenina beneficiada, pero la población beneficiada realmente es más amplia incluyendo hombres y otros niveles de dependencia.

- Los riesgos relacionados con el presupuesto y la gestión administrativa han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “atraso crítico”.

Recomendaciones

- Es importante poner especial cuidado a las metas desagregadas regionalmente, ya que es fundamental que el servicio institucional llegue a todas las personas que lo necesitan en las diferentes regiones del país.

- Para cumplir con las metas que presentan rezagos, se debe monitorear el cumplimiento de las medidas de mejora para lograr sobrepasar los obstáculos identificados.

- Para la meta 3.500 mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional, se recomienda que la unidad ejecutora y la Secretaría Sectorial la revisen y exploren la

atinencia de ampliar la cobertura del indicador para que esté acorde con la población beneficiada por la intervención.

- Es fundamental seguir trabajando con el SINIRUBE para garantizar que los datos estén actualizados y no contengan diferencias con respecto a los registros de las instituciones ejecutoras.

- Cuidar la calidad de la información para continuar mejorando la toma de decisiones con datos fidedignos.

El detalle del avance en la ejecución de las metas de intervención pública, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 7. Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programas y servicios articulados para la mejora del Bienestar Social de los hogares y las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, riesgo y vulnerabilidad.	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE.	10000	5113	51,13	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Central.	1670	858	51,38	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Chorotega.	1666	695	41,72	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el	1666	899	53,96	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	registro de SINIRUBE. R. Pacífico Central.					
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Brunca.	1666	889	53,36	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Huetar Caribe.	1666	885	53,12	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres en condiciones de pobreza egresadas del Curso de Formación Humana para su autonomía, a nivel nacional y regional según el registro de SINIRUBE. R. Huetar Norte.	1666	887	53,24	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	60000	100290	167.15	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel	23042	35306	153.22	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	nacional y regional. R. Central.					
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	7118	13379	187.96	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	7344	10040	136.71	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	7844	15846	202.01	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	6800	10974	161.38	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que cuentan con un aporte	7852	14745	187.79	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	económico para la atención de necesidades básicas mediante el beneficio atención a familias, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.					
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional	14000	9864	70.46	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	6230	3721	59.73	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	1302	1061	81.49	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención	1274	1362	106.91	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.					
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1918	1301	67.83	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1610	1102	68.45	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares en situación de pobreza que son incorporados a Puente al Bienestar y acceden a procesos de atención integral contando con un Plan de Intervención Familiar, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1666	1353	81.21	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su	4615	5294	114.71	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	discapacidad a nivel nacional y regional.					
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Central.	2777	3492	125.75	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	271	274	101.11	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	315	286	90.79	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para	359	360	100.28	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Brunca.					
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	260	325	125.00	Con atraso crítico	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas o derivadas de su discapacidad a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	633	557	87.99	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas certificadas en discapacidad, a nivel nacional.	3600	5893	163.69	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas de 18 años y más, con Discapacidad o en situación de Dependencia.	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional	2500	2523	100,92	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Central.	1000	2292	229,20	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	300	14	4,67	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	300	109	36,33	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Brunca.	300	23	7,67	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	300	4	1,33	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas participantes en acciones de promoción de la corresponsabilidad social de los cuidados a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	300	81	27,00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional.	17600	15382	87,39	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	985	956	97.06	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Central.	8480	7199	84.89	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	2537	2190	86.32	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Brunca.	2035	1858	91.30	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1750	1348	77.03	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de personas adultas mayores (PAM) atendidas según el registro de SINIRUBE a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1813	1831	100.99	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	3500	681	19.46	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con	1660	304	18.31	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.					
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	373	92	24.66	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	207	88	42.51	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia	280	69	24.64	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.					
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	411	44	10.71	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de mujeres en situación de pobreza extrema y pobreza, cuidadoras de personas con dependencia severa, que cuentan con al menos una transferencia monetaria como una forma de reconocimiento al valor de su trabajo como cuidadoras, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	569	84	14.76	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Nacional de Red de Cuido, protección y desarrollo de personas menores de edad.	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional.	6223	6652	106.89	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el	5540	5947	107.35	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Central.					
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	190	194	102.11	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	177	192	108.47	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Brunca.	20	26	130.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	96	98	102.08	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran haciendo uso de un cupo subsidiado por el PANI, en un CIDAI a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	200	195	97.50	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional	26000	26803	103.09	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	14598	15195	104.09	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	3886	3850	99.07	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	2033	2205	108.46	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1895	1624	85.70	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1329	1352	101.73	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas menores de edad que cuentan con aporte estatal para su acceso a alternativas de	2259	2577	114.08	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	cuidado y desarrollo infantil, según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.					
Política Nacional para la atención, prevención y protección contra la violencia hacia las mujeres (PLANOVI)	Porcentaje de acciones del Plan de acción PLANOVI 2023-2027, en ejecución.	30	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional.	6000	2583	43,05	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Central.	3500	1221	34,89	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	600	265	44,17	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	500	276	55,20	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Brunca.	500	168	33,60	Con atraso crítico	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	400	305	76,25	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres víctimas de violencia atendidas a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	500	348	69,60	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Política Nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (PIEG).	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según	3000	2523	84.10	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	edad, condición de discapacidad a nivel nacional y regional.					
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. R. Central.	500	309	61.80	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. R. Chorotega.	600	561	93.50	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. R. Pacífico Central.	450	648	144.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. R. Brunca.	450	366	81.33	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de	500	387	77.40	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	discapacidad y región. R. Huetar Caribe.					
	Número de mujeres empresarias, que reciben uno o varios de los servicios, asociados a la estrategia de emprendimientos y empresariedad, según edad, condición de discapacidad y región. R. Huetar Norte.	500	252	50.40	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional.	4	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	1	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	1	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
	Número de proyectos piloto de mujeres de transición hacia una economía verde a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del desarrollo inclusivo y diverso.	Número de personas adultas mayores usuarias de los servicios del CONAPAM mediante intervenciones accesibles e inclusivas para la promoción y	25900	25288	97,64	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	protección de sus derechos humanos.					
	Número de personas capacitadas en la protección y promoción de derechos de las personas con discapacidad.	1494	1902	127.31	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
	Número de personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes y personas menores de edad beneficiadas con servicios de promoción de sus derechos fundamentales del trabajo.	3100	2409	77.71	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional.	4795	4614	96.23	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Central.	2504	2363	94.37	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	184	185	100.54	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel	386	391	101.30	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	nacional y regional. R. Pacífico Central.					
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	697	640	91.82	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	505	548	108.51	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de Personas Menores de Edad (PME) que se encuentran activas, en el Programa Acogimiento Familiar en su modalidad con subvención, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	519	487	93.83	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. R. Central.					
	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad, que se gradúan de los Centros de Intervención Temprana (CIT), que mejoran sus habilidades para la vida, según el puntaje mostrado en el Test de salida, con respecto al puntaje obtenido en el test de ingreso, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	80	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional.	3440	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Central.	1900	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	400	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	340	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Brunca.	280	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	280	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de niños, niñas y adolescentes participantes y beneficiarios de los proyectos de prevención y promoción, financiados por el Fondo de la Niñez y la Adolescencia, promoviendo la disminución de situaciones de riesgo que violentan los derechos de las personas menores de edad a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	240	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de	95	77	81.05	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional.					
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Central.	95	72	75.79	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	95	81	85.26	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	95	88	92.63	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	95	89	93.68	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	95	72	75.79	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de personas menores de edad (PME) a las que se les brinda respuesta institucional de acuerdo con las denuncias recibidas y atendidas por las Oficinas Locales, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	95	83	87.37	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Porcentaje de acciones prioritarias ejecutadas del Plan Acción de la PONADIS.	20	0	0.00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)
Programa de atención a la necesidad de vivienda de la población de escasos recursos económicos y de ingresos medios en todo el territorio nacional.	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional.	7274	2695	37.05	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Central.	1915	604	31.54	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	830	267	32.17	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	1215	208	17.12	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Brunca.	593	567		De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	1295	531	41.00	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de operaciones formalizadas a familias de mujeres jefas de hogar con recursos del FOSUVI a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1426	518	36.33	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional.	951	118	12.41	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Central.	417	72	17.27	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de	37	1	2.70	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Chorotega.					
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	211	19	9.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Brunca.	120	22	18.33	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	161	4	2.48	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de hogares que habitan terrenos propiedad del IMAS como sujetos públicos que reciben título de propiedad del terreno a su nombre a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	5	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Programa Avancemos y otros programas (becas estudiantiles) para la permanencia de las personas estudiantes en el sistema educativo formal.	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional.	274000	246811	90.08	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio	107929	93893	87.00	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.					
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. chorotega.	28934	26461	91.45	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.	22249	21712	97.59	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	40771	36188	88.76	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Caribe.	40908	37595	91.90	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de personas estudiantes de primera infancia, primaria y secundaria que reciben beneficio de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a nivel nacional y regional. Huetar Norte.	33209	30961	93.23	De acuerdo con lo programado	Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
	Número de adolescentes madres	1900	561	29.53	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	o embarazadas becadas para el apoyo en su permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional.					
	Número de adolescentes madres o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Central.	835	228	27.31	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de adolescentes madres o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Chorotega.	200	60	30.00	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de adolescentes madres o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del	145	45	31.03	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Pacífico Central.					
	Número de adolescentes madres o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Brunca.	200	80	40.00	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de adolescentes madres o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Caribe.	270	79	29.26	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de adolescentes madres y/o embarazadas becadas, para el apoyo en la permanencia en el sistema educativo, en cualquier oferta educativa debidamente aprobada, por la instancia respectiva, según el registro del SINIRUBE, a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	250	69	27.60	Con riesgo de incumplimiento	Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
	Número de jóvenes y adultos certificados en alguna de las modalidades de educación para personas Jóvenes y	11000	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Adultos (EPJA), del Ministerio de Educación Pública.					
Pensiones del Régimen No Contributivo.	Número de nuevas Pensiones del RNC otorgadas.	5000	1883	37,66	Con riesgo de incumplimiento	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
	Número acumulado de personas con pensión del RNC otorgadas.	151633	148788	98,12	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

03. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones está constituido por 10[4] instituciones, de las cuales, tres establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones programó la ejecución de seis metas de intervención pública, de las cuales dos están desagregadas para seis regiones de planificación, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 8. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas al año 2024, por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Promotora Costarricense de Innovación e Investigación	1	--
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)	4	12
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)	1	-
TOTAL	**6**	**12**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por la ministra rectora Paula Bogantes Zamora mediante el oficio MICITT-DM-OF-744-2024 del 31 de julio 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: seis (100%) están de acuerdo con lo programado, cero (0%) están en riesgo de incumplimiento y cero (0%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[4] 1. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 2. Academia Nacional de Ciencias, 3. Agencia Espacial Costarricense (AEC), 4. Entidad Costarricense de Acreditación (ECA), 5. Comisión Nacional de Energía Atómica (CEA), 6. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 7. Radiográfica Costarricense S. A. (RACSA), 8. Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROINNOVA), 9. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 10. Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).

Figura 4. Costa Rica: Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al primer semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=6)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 12 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: 12 (100%) están de acuerdo con lo programado, cero (0%) están con riesgo de incumplimiento y cero (0%) presentan atraso crítico.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación “de acuerdo a lo programado”, se registraron las seis metas programadas, de las cuales dos registraron 0% de avance al semestre:

- La meta de cinco (5) proyectos de innovación o transferencia tecnológica apoyados. La atención de esta meta se realiza mediante la convocatoria Clúster Avanza 2024, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de gestión y competitividad de al menos cinco Pymes costarricenses, que operan en cadenas de valor o ecosistemas productivos de iniciativas clústeres, mediante proyectos de innovación que generen acciones, actividades para el desarrollo, transferencia de tecnología y conocimiento. Actualmente, esta convocatoria se encuentra en etapa de recepción de solicitudes, la fecha de cierre es el 26 de julio del 2024 y se estima que los beneficios se formalizarán en octubre 2024.

- La meta de 40 empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI, no presenta avance porque el resultado se obtiene anualmente.

Ninguna meta se reportó con un avance de 100% o más. Se destacan los siguientes logros alcanzados para las metas que alcanzaron menos del 100%:

- Se logró la provisión de acceso a los servicios de telecomunicaciones a la población que habita en 16 territorios indígenas, correspondiente 43,240 personas, de las cuales 33,099 son indígenas, de acuerdo con una estimación realizada por la Dirección General de FONATEL con datos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Dieciséis territorios indígenas con cobertura de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles a las velocidades definidas en el PNDT:

Altos de San Antonio, Bajo Chirripó, Cabagra, China Kichá, Chirripó Duchii, Conteburica, Curré, Guatuso, Këköldi, Matambú, Quitirrisí, Salitre, Talamanca Bribrí, Talamanca Cabécar, Tayní, Ujarrás.

- 5.191 personas participaron en espacios de fomento de la ciberseguridad a nivel nacional de 5.693 personas establecidas como la meta para el 2024, según el reporte realizado por el Departamento de Respuesta a Incidentes Informáticos del MICITT. Los espacios de fomento a la ciberseguridad buscan concientizar a la ciudadanía y personas funcionarias públicas con conocimientos básicos que les permitirá proteger mejor su información y aplicar medidas de higiene digital para aprovechar mejor los recursos tecnológicos, propiciando una sociedad más protegida y segura en recursos digitales y consciente del valor de la información y de la protección de las instituciones. Esta intervención pública, se realiza en colaboración con otras instituciones y empresas con las que el departamento y el MICITT mantiene colaboración para la concientización de la ciberseguridad. Se lleva el registro de las personas que participaron en los diferentes espacios, como respaldo de los datos reportados.

- La medición del indicador porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet es anual, ya que este dato se obtiene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y los resultados se publican en el segundo semestre de cada año. Costa Rica ha logrado ser uno de los países de América Latina con más conexiones a Internet por persona, logrando democratizar el acceso y el uso de Internet, lo que ha permitido que también se abran canales informativos que permiten que exista una mayor cercanía entre las personas y las instituciones del Estado, una mayor rendición de cuentas y exigencia de que se alcancen los objetivos y metas propuestas. El último reporte -2023- presenta 81,74% de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet (último dato disponible); en las seis regiones se presenta un reporte de acuerdo con lo programado y captura el comportamiento del mercado, el cual puede verse influido por múltiples factores como condiciones económicas, sociales, laborales y educativas.

Se presentaron dos logros en cobertura de servicios de telecomunicaciones con un impacto positivo. Primero, la provisión de servicios de telecomunicaciones a 16 territorios indígenas ha mejorado significativamente la conectividad y el acceso a la información para una población vulnerable, promoviendo la inclusión digital y facilitando el acceso a servicios esenciales. Entre los beneficios están el incremento en la calidad de vida de las comunidades indígenas, acceso a educación y salud en línea y oportunidades económicas a través del comercio electrónico.

Segundo, el fomento de la ciberseguridad ha generado una mayor conciencia y conocimientos sobre protección digital. Los beneficios están en la mejora de la seguridad digital de los ciudadanos y funcionarios públicos, reducción de riesgos de ciberataques y protección de datos personales e institucionales.

El riesgo es la desigualdad en el acceso a internet: A pesar del alto porcentaje de viviendas con acceso a Internet, las disparidades regionales y económicas pueden limitar el impacto positivo de esta meta. Es importante focalizar esfuerzos en las regiones con menor conectividad, proporcionando subsidios y apoyos específicos para las áreas más desfavorecidas.

Las medidas de mejora propuestas se dirigen a fortalecer el apoyo a empresas en I+D+i implementando programas de seguimiento y simplificando los procesos de aplicación y financiamiento. El beneficio se verá en la aceleración del desarrollo de proyectos innovadores y aumento en la competitividad de las empresas locales. Otra medida de mejora es la ampliación y diversificación de Programas de Ciberseguridad, para expandir los programas de concienciación a más sectores y regiones, incluyendo módulos específicos para diferentes niveles de conocimiento que traerá beneficios en el aumento en la protección, en la digitalización y la reducción de vulnerabilidades de una mayor parte de la población.

Conclusiones

Este sector avanza en todas sus metas de acuerdo con lo programado, con porcentajes de avance generales que han permitido logros en temas como el fortalecimiento de los clústeres nacionales mediante procesos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico y la promoción de la cultura para la ciberseguridad. Los avances en el cumplimiento de metas visualizan coberturas importantes para territorios indígenas para el cierre de brechas.

Recomendaciones

- Implementar centros de capacitación digital en territorios indígenas y crear una red nacional de talleres de ciberseguridad.
- Establecer una plataforma integral de seguimiento y desarrollar un programa modular de concientización en ciberseguridad.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 9. Sector Ciencia, Tecnología, Innovación y Telecomunicaciones. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas.
(01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento de los clústeres nacionales mediante procesos de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico.	Cantidad de proyectos de innovación o transferencia tecnológica apoyados.	5	0	0	De acuerdo con lo programado	Promotora Costarricense de Innovación e Investigación
Impulso a la innovación mediante esquemas de financiamiento diferenciados para la I+D+i.	Cantidad de empresas apoyadas con esquemas de financiamiento diferenciados a la I+D+i en áreas temáticas del PNCTI.	40	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Promoción de la Cultura para la ciberseguridad.	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad.	5693	5191	91,18	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Central.	2599	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento	477	130	27,25	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	de la ciberseguridad. R. Chorotega.					
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Pacífico Central.	271	345	127,31	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Brunca.	612	368	60,13	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Huetar Caribe.	748	146	19,52	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Cantidad de personas que participan en los espacios de fomento de la ciberseguridad. R. Huetar Norte.	986	347	35,19	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Significativa.	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet.	88,2	81,74	92,68	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Central.	93,3	84,1	90,14	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Chorotega.	81,5	70,4	86,38	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Pacífico Central.	84,6	70	82,74	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Brunca.	88,2	80,4	91,1	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Huetar Caribe.	74,1	80,2	108,23	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
	Porcentaje de viviendas a nivel nacional con acceso a Internet. R. Huetar Norte.	72,8	86,4	118,68	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Competencias Digitales.	Media de la escala de habilidades computacionales.	21,2	20,4	96,23	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)
Conectividad Territorios Indígenas	Cantidad acumulada de territorios indígenas con cobertura de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles a las velocidades definidas en el PNDT.	18	16	88,89	De acuerdo con lo programado	Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

.

04. Sector Educación

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Educación está constituido por 14[5] instituciones, de las cuales, seis (43%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Educación programó la ejecución de 15 metas de intervención pública, de las cuales, para este corte de seguimiento, dos metas del CONARE no fueron objeto de seguimiento[6], por tanto, en este informe se suministra información de 13 metas, de las cuales dos están desagregadas para las seis regiones de planificación, cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 10. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Educación Pública (MEP)	6	--
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)	2	12
Colegio Universitario de Cartago (CUC)	2	--
Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)	2	--
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)	1	--
TOTAL	**13**	**12**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por la ministra rectora Anna Katharina Müller Castro mediante el oficio DM-1045-07-2024 del 31 de julio 2024. La distribución por categorías de clasificación de las 13 metas es la siguiente: nueve (69%) están de acuerdo con lo programado, dos (16%) están en riesgo de incumplimiento y dos (15%) presentan atraso crítico, tal como, se muestra en el siguiente Figura.

[5] El sector tiene cinco instituciones con responsabilidad en el PNDIP (MEP, INA, CUC, CUNLIMON, CONAPE) y una institución CONARE que no se incluye en el Decreto y otras que no están como responsables en el PNDIP, ellas son las siguientes: 1. Colegio San Luis Gonzaga de Cartago 2. Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense. 3. Editorial Costa Rica 4. Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART), 5. Universidad de Costa Rica (UCR) 6. Universidad Estatal a Distancia (UNED) 7. Universidad Nacional (UNA) 8. Universidad Técnica Nacional (UTN) 9. Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

6 La Rectoría manifestó que, la información suministrada por el CONARE -institución ejecutora- sobre los indicadores de cantidad de personas universitarias graduadas en áreas de mayor demanda laboral y de cantidad de docentes en formación inicial capacitados en currículum, es inconsistente e incompleta, por lo cual la información no se incluyó en el software Delphos.net.

Figura 5. Costa Rica: Sector Educación. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=13)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 12 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: 11 (91,67%) están de acuerdo con lo programado y una (8,33%) está con riesgo de incumplimiento.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado" se registraron nueve metas, de las cuales dos reportaron 0% de avance al semestre, ya que los datos sobre el indicador de la "cantidad de estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor demanda laboral", están disponibles hasta el final del año, mientras que, el avance en la meta de *Cantidad acumulada de centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM* solo se puede ver reflejado hasta el final del año.

No se reportan metas con avance de 100% o más. Se destacan los siguientes logros:

- El CONAPE ha otorgado un total de 2.109 préstamos para carreras de alta demanda laboral con una colocación de ¢19.271.354.256, lo cual representa casi dos terceras partes de los préstamos aprobados en programas de estudio que, por la demanda empresarial son prioritarias para el país y representan facilidades a los egresados en su incorporación al mercado laboral.

- Se egresaron 1.876 personas del INA en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional: 1.236 se egresaron en el área de TICs, 373 en el sector Turismo y 267 en el sector Eléctrico. En todas las regiones se presentaron avances de acuerdo con lo programado. Los siguientes aspectos han contribuido al avance favorable del indicador: disponer de centros ejecutores a través del territorio nacional, contar con una programación de servicios establecida en el Plan Anual de Servicios (PASER) 2024 que se esté ejecutando de manera adecuada para atender las necesidades de capacitación y formación de los sectores claves de la economía a nivel nacional y por región, contar con modelos de atención y planes tácticos que contienen diversas estrategias que permiten impactar en la economía de cada región, contar con personal docente y administrativo comprometido, coordinaciones entre las unidades

regionales, instituciones, organizaciones, cámaras de comercio, y atender convenios INA con zonas francas y parques industriales.

- En términos porcentuales, la mayor cantidad de personas egresadas durante el primer semestre correspondió al área de TICs, que representó el 65,9% del total del avance de la meta, seguido por el 19,9% de personas egresadas del sector Turismo y el 14,2 % del sector Eléctrico. La ejecución de los programas en el área de TICs (subsector Informática y Comunicación) bajo la modalidad virtual tiene una alta demanda, lo cual ha permitido la permanencia de las personas estudiantes en los programas debido a la flexibilidad de horarios de estudio, accesibilidad desde cualquier parte del país y ahorro de recursos económicos y tiempo al no requerir traslado a algún Centro de Formación INA. Las personas egresadas de los programas en estas áreas se benefician al contar con un título y con los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad y tener la capacidad de generar su propio empleo y desarrollo empresarial; la formación brindada resulta en una mejora en las condiciones sociales y económicas, que contribuye al bienestar socioeconómico y competitividad del país. En el caso de las personas egresadas de TICs les permite contar con los requisitos básicos para continuar sus estudios y poder especializarse con programas educativos en el área de informática y comunicación.

- Se egresaron 2.434 personas del INA en el idioma inglés, de las cuales: 1.199 son del programa Inglés Básico, 565 personas egresadas en Inglés Intermedio, 236 personas se egresaron en Inglés Intermedio Alto, 9 personas del programa Inglés Avanzado, 141 personas del programa Inglés para Servicio a la Clientela y 284 se egresaron del programa Inglés Conversacional para el Sector Empresarial. Mediante la ejecución de los programas del idioma inglés del INA se otorgaron capacidades de bilingüismo a 2.434 personas, que les permite acceder a mejores fuentes de trabajo de acuerdo con las habilidades y competencias obtenidas en el proceso de capacitación; desempeñarse en una ocupación en los sectores más dinámicos de la economía, con el objetivo de que tenga mejores oportunidades de empleabilidad y empresariedad en las áreas más intensivas de empleo en las regiones y diferentes sectores productivos. En todas las regiones se presentaron avances de acuerdo con lo programado, excepto en la región Huetar Caribe, que se clasificó con riesgo de incumplimiento debido a faltante del recurso humano docente en el área de inglés para atender toda la demanda de la región.

- Respecto al indicador de cantidad de personas certificadas en Programas Técnicos (Programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica), la Rectoría ha manifestado la mejora en los procesos de publicidad y promoción de los programas mediante las redes sociales del CUNLIMÓN, perifoneo, aliados estratégicos, visita a empresas y organizaciones de las diferentes comunidades, así como el aumento en la cobertura (oferta y apertura en otras zonas), apoyo y acompañamiento a procesos de formación y capacitación del IMAS, horarios adaptados según el interés del público en todas las sedes académicas y ofertas de cursos a poblaciones vulnerables con poco acceso a la educación.

- La meta de Cantidad de personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico) del CUNLIMÓN, presentó un aumento en la cantidad de personas con formación en Diplomado Parauniversitario, en comparación con el I semestre del 2023 (61 graduados), para que se desempeñen en el mercado laboral y empresarial limonense. Debido a la optimización de la infraestructura física y tecnológica, esto ha permitido mejorar la calidad del servicio brindado, fortalecer los procesos de seguimiento por parte de docentes y coordinadores de carrera para la detección temprana de necesidades que presentan los estudiantes durante el cuatrimestre, y fortalecer los procesos de apoyo psicológico dirigidos a la población estudiantil, por ende, una mayor satisfacción de la población.

- La meta de Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum avanza según lo previsto en la planificación 2024, el resto de las actividades formativas están planificadas para ejecutarse en el segundo semestre del 2024, lo que permitirá la participación de los docentes para capacitarse en currículo.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron dos metas:

- La meta de 520 estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico). De conformidad con el estudio efectuado por el CUC en el 2021 y 2022, se logró determinar que las mallas curriculares están planificadas para cumplirse en seis cuatrimestres (dos años) y que los estudiantes están graduándose en un tiempo mayor, producto de la situación económica que sufrió el país por la pandemia y por el alto costo de la vida, los estudiantes han dejado de matricular materias, pasando de un promedio de 3.3 a un 2.3 materias matriculadas.

La primera graduación de este programa se efectuó en el primer cuatrimestre 2023 con 140 estudiantes. Si este número se logra mantener al final de año (3 graduaciones), se espera cumplir con la meta en 81%. Entre las medidas de mejora se encuentra lograr una mayor divulgación y promoción de las carreras para mejorar el resultado, sin embargo, se le solicitó al Mideplan un ajuste a la baja en el indicador del compromiso establecido en el PNDIP (CUC-DEC-394-2024 del 12 de junio 2024).

- La meta del 5% de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés. Algunos factores que afectaron esta meta corresponden a que los montos requeridos para estudiar programas de inglés son bajos y en la mayoría de los casos son atendidos con recursos propios de los estudiantes y sus familiares o mediante pagos en corto plazo con tarjeta de crédito a una tasa de interés del 0%, contra una tasa interés del 4% anual que está cobrando el CONAPE, que a pesar de ser baja, representa un rubro a pagar que afecta la decisión del financiamiento. Se considera también que es un producto nuevo que inició en el 2023, el cual está en proceso de maduración y valoración por parte de los potenciales clientes. Una medida de mejora es dirigir el plan de mercadeo al nicho de mercado que corresponda a estudiantes de programas en inglés, promover los beneficios del crédito educativo entre los estudiantes activos de CONAPE y los que están en fase de recuperación del préstamo (financiamiento de segunda carrera), acercarse a los centros de estudio para que se presente a CONAPE como la mejor opción de financiamiento en sus programas de estudio.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron dos metas, son las siguientes:

- La meta de 1202 estudiantes del CUC certificados en Programas Técnicos (DECAT). La matrícula en estos programas técnicos disminuyó sensiblemente y no se cuenta aún con los niveles de matrícula prepandemia que garanticen los mismos niveles de graduación. En mayo 2024 se efectuó la primera graduación con 238 estudiantes. Al inicio de la formulación del PNDIP se reflejaron números que eran bastante razonables y no se ha logrado alcanzarlos; especialmente en los programas de inglés para niños y adolescentes. El CUC está tomando medidas para contar con una excelente matricula, mediante una mayor divulgación y promoción de los programas; sin embargo, ha solicitado al Mideplan un ajuste a la baja en el indicador del compromiso establecido en el PNDIP (CUC-DEC-394-2024 del 12 de junio 2024).

- La meta de 90 personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual. Para la apertura de esta modalidad, se requiere que la estructura curricular de las diferentes modalidades educativas no limite la posibilidad de la modalidad dual con los requerimientos aprobados por ley y reglamento de dicha modalidad. Como medidas de mejora se requiere aumentar la promoción de la modalidad dual en las secciones técnicas nocturnas entre el sector empresarial y la comunidad estudiantil y avanzar en el diseño de plan de estudios para la modalidad dual en oferta diurna.

Conclusiones:

- El porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral, logró un avance significativo.

- La cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional alcanzó un avance alineado con lo programado, destacándose la alta demanda y ejecución de los programas en TICs.

- La cantidad de personas egresadas en el idioma inglés a nivel nacional ha alcanzado la ejecución de 198 programas, con un total de 2.434 personas egresadas, aunque la región Huetar Caribe presentó un riesgo de incumplimiento por la falta de docentes.

- La cantidad de personas certificadas en Programas Técnicos (Programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica) presentó mejoras en la promoción y publicidad de los programas, aumentando la cobertura y facilitando el acceso a poblaciones vulnerables.

- Los estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico), están tomando más tiempo del previsto para graduarse, debido a factores económicos que ha llevado a reducir la cantidad de materias matriculadas por cuatrimestre.

- El porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés, presentó una baja demanda en CONAPE, ya que los estudiantes prefieren otras formas de financiamiento más rápidas y menos costosas. Como producto nuevo, este producto financiero está en proceso de maduración.

- La matrícula en los Programas Técnicos (DECAT) no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, lo que ha afectado significativamente los niveles de graduación. A pesar de los esfuerzos realizados, la cantidad de estudiantes graduados está por debajo de lo necesario para cumplir la meta establecida en el PNDIP.

- La cantidad de personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual, enfrenta retrasos críticos debido a la falta de una estructura curricular adecuada y la insuficiente promoción de la modalidad entre estudiantes y empresas. Estos factores limitan el crecimiento de la matrícula en esta modalidad.

Además, se concluyen una serie de riesgos asociados que representan una alerta para los tomadores de decisiones del sector Educación, entre ellos:

- Riesgo de no cumplir con las metas de graduación y financiamiento por factores externos, como la situación económica de los estudiantes y la percepción del valor de los préstamos de CONAPE, podrían resultar en un incumplimiento de las metas establecidas.

- Riesgo de baja adopción de nuevos programas: la baja demanda de préstamos para programas de inglés refleja un riesgo de adopción lenta de nuevos productos o servicios, lo que puede afectar la capacidad de cumplir con las metas relacionadas.

- Riesgo de no alcanzar la meta por reducción de la matrícula: la disminución en la matrícula en programas técnicos debido al impacto prolongado de la pandemia representa un riesgo crítico que podría impedir alcanzar las metas de graduación previstas.

- Riesgo de implementación incompleta de nuevas modalidades educativas: la falta de una estructura curricular adecuada y la insuficiente promoción de la modalidad dual representan un riesgo significativo para la implementación efectiva de este tipo de programas, lo que podría resultar en un bajo número de matrículas y graduaciones en esta modalidad.

Recomendaciones:

- CONAPE mantenga y fortalezca la promoción de los préstamos disponibles, especialmente en áreas donde la demanda laboral es prioritaria, para asegurar que los fondos disponibles se utilicen al máximo y se mantenga el enfoque en carreras de alta demanda.

- INA continúe con la modalidad virtual para sus programas de TICs, dado su impacto positivo en la permanencia de estudiantes, y replicar esta estrategia en otras áreas donde sea viable, para maximizar la participación y el éxito en los programas.

- INA implemente una estrategia específica para la región Huetar Caribe que incluya la contratación de más docentes y la revisión de cronogramas para asegurar el cumplimiento de la meta en esa región.

- Instituciones educativas continúen con sus estrategias de promoción y adapten los horarios de los programas para maximizar la participación, además de fortalecer alianzas con otras instituciones para expandir la oferta educativa en áreas desatendidas.

- Implementar una estrategia de apoyo económico o facilidades adicionales para los estudiantes que enfrentan dificultades financieras, como becas parciales, subsidios de matrícula o programas de financiamiento flexible, para incentivar la inscripción de más materias por cuatrimestre. Además, es fundamental continuar con la promoción y divulgación de las carreras, pero también considerar la revisión de las mallas curriculares para adaptarlas a las nuevas realidades de los estudiantes y mejorar la tasa de graduación.

- Rediseñar el plan de mercadeo del CONAPE para el aprendizaje del idioma inglés se enfoque en estudiantes que realmente necesiten el financiamiento, resaltando las ventajas competitivas del crédito. Además, se podría considerar la reducción de la tasa de interés o la inclusión de beneficios adicionales, como períodos de gracia u opciones de pago flexibles, para hacer el préstamo más

atractivo. Establecer alianzas estratégicas con centros de estudio para que promuevan activamente el uso del crédito educativo en sus programas también puede mejorar la penetración de este producto.

- Redoblar los esfuerzos en la promoción y captación de estudiantes, especialmente en áreas afectadas como los programas de inglés para niños y adolescentes. Implementar incentivos para la matrícula y programas de recuperación académica que puede ayudar a incrementar los números de estudiantes que completan estos programas.

- Acelerar el diseño y aprobación de los planes de estudio para la modalidad dual, asegurando que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios. Además, es crucial intensificar la promoción de esta modalidad, tanto en las secciones técnicas nocturnas como en la comunidad estudiantil en general. Establecer alianzas con el sector empresarial para fomentar su participación y apoyo en esta modalidad también será clave para su éxito.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Sector Educación. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Fortalecimiento de la formación profesional para atender las prioridades de desarrollo nacional.	Cantidad de personas universitarias graduadas en áreas de mayor demanda laboral.	1931	n.d.	n.d.		Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
	Cantidad acumulada de centros educativos que implementan la Estrategia Nacional de Educación STEAM.	270	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
	Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral.	59	63	106,78	De acuerdo con lo programado	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)
Programa de Equidad Educativa.	Porcentaje de estudiantes que reciben subsidios para transporte estudiantil.	18	16,22	90,11	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional.	Cantidad de estudiantes graduados de la Educación Técnica Profesional pública en las áreas de mayor demanda laboral.	8367	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
	Cantidad de personas estudiantes de Educación Diversificada Pública matriculadas en	90	47	52,22	Con atraso crítico	Ministerio de Educación Pública (MEP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	programas de estudio de educación técnica profesional en la Modalidad Dual.					
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo a nivel nacional.	2132	1876	87,99	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Central.	1034	844	81,62	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Chorotega.	230	302	131,30	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Pacífico Central.	184	171	92,93	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Brunca.	142	234	164,79	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Huetar Caribe.	346	206	59,54	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en TICs, Eléctrico y Turismo. R. Huetar Norte.	196	119	60,71	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés a nivel nacional.	2964	2434	82,11	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Central.	2010	1612	80,20	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Chorotega.	288	385	133,68	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Pacífico Central.	156	105	67,31	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Brunca.	146	124	84,93	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el	254	75	29,53	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	idioma inglés. R. Huetar Caribe.					Aprendizaje (INA)
	Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés. R. Huetar Norte.	110	133	120,91	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
	Cantidad de estudiantes graduados en Programas Técnicos (Programa Académico).	520	140	26,92	Con riesgo de incumplimiento	Colegio Universitario de Cartago (CUC)
	Cantidad de estudiantes certificados en Programas Técnicos (DECAT).	1202	238	19,80	Con atraso crítico	Colegio Universitario de Cartago (CUC)
	Cantidad de personas graduadas en Programas Técnicos de mayor demanda laboral (Programa Académico).	141	88	62,41	De acuerdo con lo programado	Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
	Cantidad de personas certificadas en Programas Técnicos (Programa de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica).	2086	481	23,06	De acuerdo con lo programado	Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
Fortalecimiento de las capacidades docentes para el mejoramiento del desempeño profesional.	Porcentaje de docentes del MEP capacitados en currículum.	38	20,4	53,68	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Educación Pública (MEP)
	Cantidad de docentes en formación inicial capacitados en currículum.	3442	0	0		Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Fortalecimiento del dominio lingüístico del idioma inglés.	Porcentaje de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés	5	4,15	83,00	Con riesgo de incumplimiento	Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

05. Sector Cultura

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Cultura está constituido por cinco[7] instituciones, de las cuales, dos (40%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Cultura programó la ejecución de 10 metas de intervención pública, de las cuales ninguna está desagregada por región de planificación, y cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 12. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP[8]	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Cultura (Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Museo Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MAC), Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS), Archivo Nacional, Casa de la Cultura de Puntarenas, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Centro de Producción Artística Cultural, Centro Nacional de la Música (CNM), Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Editorial Costa Rica, Museo Rafael A. Calderón Guardia, Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Teatro Nacional (TN), Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Dirección General de Bandas, Dirección de Gestión Sociocultural, Dirección General del Archivo Nacional SINART, Costa Rica Medios, Fundación Parque Metropolitano La Libertad, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)).	9	--
Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART).	1	--
TOTAL	**10**	--

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

[7] 1. Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados a saber: Casa de la Cultura de Puntarenas, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Centro Nacional de la Música, Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven, Dirección General del Archivo Nacional, Museo de A1ie Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Museo Nacional de Costa Rica, Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Teatro Nacional (TN), Teatro Popular Mélico Salazar.2. Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU) 3. Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático, órgano adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 4. Sistema Nacional de Radio y Televisión S. A. (SINART). 5. Editorial Costa Rica.

[8] Tres instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (ICECU), Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica, y el Parque Temático, órgano adscrito al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por el ministro rector Jorge Rodríguez Vives, mediante el oficio MCJ-DM-1018-2024 del 31 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 10 (100%) están de acuerdo con lo programado, cero (0%) están en riesgo de incumplimiento y cero (0%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura:

Figura 6. Costa Rica: Sector Cultura. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=10)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación “de acuerdo a lo programado”, se registraron 10 metas, de las cuales una presenta 0% de avance al semestre, referente a personas jóvenes entre los 18 y 35 años capacitadas con una metodología de aprender haciendo, que incluyen sesiones, talleres y actividades de formación, utilizando herramientas que permiten validar, innovar y diseñar un plan o modelo de negocio. Las razones son que la contratación está en proceso de revisión por parte de la proveeduría del MCJ para publicar el cartel y poder ejecutar el Programa Impulso Emprende Joven, el cual inicia en julio y finaliza en noviembre del 2024.

Una meta reporta un avance de 100% o más, referente a las personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ, de la cual, se beneficiaron 17.456 personas jóvenes con 759 actividades realizadas por las siguientes instancias:

- Museo de Arte y Diseño Contemporáneo: 450 personas (167 hombres y 283 mujeres) jóvenes beneficiadas de las 26 visitas guiadas y visitas guiadas taller, realizadas en la región Central.
- Sistema Nacional de Bibliotecas: 3.350 personas jóvenes (2.142 mujeres y 1.208 hombres) beneficiadas de las 306 actividades realizadas, las cuales fueron: actividades de lectura, talleres de emprendedurismo, talleres de idiomas, de alfabetización, capacitación y acompañamiento, talleres artísticos, charlas, conversatorios, mesa redonda y obras de teatro. Las actividades se realizaron en las regiones: Brunca, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte, Pacífico Central y Central.
- Dirección de Bandas: 10.337 personas jóvenes beneficiadas de los 70 conciertos realizados.
- Teatro Popular Melico Salazar: 4 mujeres beneficiadas del taller Teatro para adolescentes de 13 a 18 años, realizado en la región Central.

- Centro Costarricense de Producción Cinematográfica: 317 personas beneficiadas de 9 talleres de apreciación de Cine en la etapa itinerante del marco del Costa Rica Festival Internacional de Cine.
- Fundación La Libertad: 2.998 personas jóvenes (1.902 mujeres, 1.093 hombres y 3 otro) beneficiadas de las 347 actividades realizadas, las cuales fueron: eventos, cursos, talleres, clubes, técnicos CETAV, charlas, entrega de materiales, asesorías, sesiones varias, graduaciones, recorrido ecológico, visitas guiadas, encuentros, campamentos, conteo de aves, capacitaciones, proyectos, visitas, activación recreativa, fomento a la lectura con préstamo libros, actividades deportivas con préstamo equipos deportivos.
- El Museo de Arte Costarricense, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, la Dirección de Gestión Sociocultural y el Sistema Nacional de Educación Musical, se encuentran en los procesos administrativos y de coordinación para iniciar la ejecución de sus metas a partir del segundo trimestre del año 2024.

Se destacan los siguientes logros y beneficios alcanzados en las metas que alcanzan menos de 100%.

- Se beneficiaron 2.036 personas jóvenes entre los 12 y 35 años (890 hombres y 1.146 mujeres) con las 80 actividades realizadas por el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ) en Aguas Zarcas, Cartago, Desamparados, Garabito, Heredia, Pococí, Santa Cruz Guanacaste. Entre las actividades se encuentran foros, talleres varios, capacitaciones, giras, charlas, conmemoraciones, convivios, etc. Las actividades fueron desarrolladas por el personal del CPJ destacado en los Centros Cívicos por la Paz de Aguas Zarcas (región Huetar Norte), Garabito (región Pacífico Central), Pococí (región Huetar Caribe), Santa Cruz (Región Chorotega), Heredia, Cartago y Desamparados (Región Central).

- Se beneficiaron 459 personas jóvenes con discapacidad (271 hombres y 188 mujeres) de 12 a 35 años con tres actividades realizadas por el CPJ, que fueron las siguientes:

    - Actividad sobre la temática de emprendimiento y competencias vinculadas con el empleo dirigida a personas jóvenes con discapacidad.
    - Actividad de capacitación sobre la temática de turismo recreativo, rural y cultural para personas jóvenes con discapacidad.
    - Actividades de capacitación en la temática de cultura popular costarricense y revitalización de la identidad nacional por medio del aprender haciendo con Enfoque de Juventudes.

- 54 personas graduadas con formación técnica (23 hombres y 31 mujeres) que se encuentran empleadas: 49 en empresas y 5 con desarrollo de emprendimientos. Las personas graduadas se distribuyen en los siguientes técnicos de formación impartidos en el Centro de Tecnología y de las Artes Visuales (CETAV) del Parque Metropolitano La Libertad:
    - Análisis y visualización de datos: 9 personas graduadas y empleadas.
    - Animación 3D: 6 personas graduadas y empleadas.
    - Diseño Web: 12 personas graduadas y empleadas.
    - Mercadeo digital y diseño: 16 personas graduadas y empleadas.
    - Paid Media: 3 personas graduadas y empleadas.
    - Postproducción: 8 personas graduadas y empleadas.

- Sobre las personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa, se graduaron: 21 estudiantes del técnico en Paid Media (gestión y optimización de campañas publicitarias) del Centro de Tecnología y de las Artes Visuales (CETAV) del Parque Metropolitano La Libertad, todas ellas, mujeres provenientes de las siguientes provincias: San José (8), Limón (3), Alajuela (3), Guanacaste (3), Heredia (2) y Cartago (2).

- El logro relacionado con el porcentaje acumulado de horas de emisión con programas de contenido cultural, se relaciona con el total de horas de programación en radio y televisión (13.320,00), de las cuales 1.499,4 horas fueron de programas de contenido cultural (11,26%). A continuación, se describen los programas con contenido cultural y número de horas:

    - Transmisiones de radio: 602,50 horas: Tierra Tica 178,00; Escuela para todos 53,00; Una Voz 20,00; Grove 14,00; Historias paralelas 13,00; Vivir con valor 11,00; La voz de AGECO 9,50; Memorias de ayer 24,00; El baúl de mi abuelo 22,00; Latido América 18,00; Audiotopía 108,00; Quien canta 24,0; Onda UNED 60,00; Secretos del castillo 48,00.

    - Transmisiones en TV: 896,90 horas: Arte 13.151,5; Festival Internacional Cervantino 2023 49,65; Old Music 21,5; Musicales del 13. 46,5; Yok Radio TV 45; Instinto 2,5; Instinto Especial: Rock Fest 2024 21; Museo del viento 13; Espectáculos especiales (unitarios) 13,5; La magia del color 46; El mundo de Arcadio 34; Carne y fuego;9; Mesa para Trece 18; Nuestras regiones 72; Dominio Documental 55,5; Documentales UNED 20; Cine en cortos 41; Artemorfosis 7; El candidato ideal 1; China reinventa su futuro 4; Tercer Polo 6; Explore Japón 1,5; Construcciones: Imperio Inca 2; Noticiero Científico Cultural (NCC) 23,5; Documentales especiales (unitarios) 50; Patrimonio Mundial 9,25; Cátedra Julio Cortázar 17,5; Nosotros y ellos 6; Manos a la obra 13; Global Es 6,5; Cultura.21. 6,5; Minuto 15. 26; Imago Mundi. Un viaje por la historia de la comunicación 2; tiempo de carnaval 7; Colombiar 6; Detrás de un click 6; Las gestas del tiempo 5; Deconstrucciones 1; Gabinete 1,5; Débora, la mujer que desnudó a Colombia 4,5; Claves de México 14,5; Sonidos de refugio 10.

- El SINEM atendió 480 estudiantes nuevos en las 22 escuelas de música ubicadas en las regiones periféricas, según el siguiente detalle: Región Chorotega: 95 (provincia de Guanacaste: cantones de Carrillo 1, Hojancha 3, Liberia 36, Nandayure 1, Nicoya 54), Región Pacífico Central: 123 (provincia de Puntarenas: cantones de Esparza 3, Montes de Oro 13, Puntarenas 94, Quepos 13), Región Brunca: 14 (provincia de Puntarenas: cantón Coto Brus 14), Región Huetar Caribe: 169 (provincia de Limón: cantones de Guácimo 46, Limón 97, Pococí 26), Región Huetar Norte: 79 (provincia de Alajuela: cantones Río Cuarto 3, San Carlos 75, Sarapiquí 1).

- Se realizaron 874 actividades culturales, artísticas y educativas en las regiones periféricas, beneficiando a 88.706 personas, de la siguiente manera:
    - Museo Nacional de Costa Rica: 5.644 personas beneficiadas de las jornadas educativas y las exhibiciones.
    - Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia: 179 estudiantes beneficiados de las charlas impartidas a escuelas y colegios sobre las Reformas Sociales en Costa Rica 1940-1944, Programa El Museo Viaja.
    - Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer: 613 personas beneficiadas con la presentación del espectáculo cuentacuentos.
    - Sistema Nacional de Bibliotecas: 12.722 personas beneficiadas de las actividades de promoción a la lectura de las bibliotecas públicas y del uso de las computadoras de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) en zonas periféricas del país.
    - Dirección de Bandas: 27.093 personas beneficiadas con los conciertos realizados.
    - Centro Nacional de la Música: 8.420 personas beneficiadas con los conciertos realizados en las regiones periféricas.
    - Teatro Nacional: 24.499 personas beneficiadas del programa “Érase una vez Territorio”, el cual se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación Pública.
    - Teatro Popular Melico Salazar: 5.014 personas beneficiadas con los talleres de danza, teatro y presentaciones artísticas de teatro.

- Centro Costarricense de Producción Cinematográfica: 2.814 personas beneficiadas de las presentaciones audiovisuales y talleres de apreciación cinematográfica.
- Dirección General del Archivo Nacional: 1.602 personas beneficiadas de la exhibición "El juego de la solidaridad, historia de las loterías en Costa Rica" y de las exposiciones "El proceso de independencia centroamericana" y "De vasallos a ciudadanos. Bicentenario de la Constitución de Cádiz".
- Editorial Costa Rica: 106 estudiantes beneficiados de la actividad de narración de la obra de teatro infantil “La liebre que todo lo cree y actividades lúdicas.

Conclusiones

- El 100% de las metas del sector Cultura se presentan con clasificación "de acuerdo con lo programado".

- El informe revela logros importantes en términos de participación y alcance cultural, señalando áreas donde la eficiencia administrativa y la planificación deben ser optimizadas para garantizar el cumplimiento pleno de las metas al finalizar el año 2024.

- Se destaca un avance significativo en la participación de jóvenes en actividades culturales, superando incluso las expectativas, alcanzando a una población juvenil diversa, tanto en términos geoFiguras como de intereses, lo que sugiere una buena estrategia de descentralización y accesibilidad de los programas, logrando que las regiones periféricas sean beneficiadas y contribuyendo a un acceso equitativo a la cultura.

Recomendaciones

- Aunque no haya metas en riesgo de incumplimiento o atraso crítico, es recomendable continuar con el seguimiento constante y la evaluación de la ejecución de todas las metas. Esto asegurará que cualquier posible desvío sea detectado y corregido a tiempo, garantizando así la continuidad de los logros.

- Continuar ampliando la oferta cultural dirigida a jóvenes, explorando nuevas modalidades y formatos que mantengan el interés y la participación. Asimismo, fortalecer las alianzas con gobiernos locales y organizaciones comunitarias para garantizar que las actividades culturales lleguen a las regiones más vulnerables y con menos acceso a la cultura. También, considerar la creación de programas piloto en nuevas regiones para seguir expandiendo el alcance.

- Desarrollar un mapeo de accesibilidad cultural en regiones vulnerables, identificando brechas en la oferta actual y estableciendo puntos de cultura móvil (como bibliotecas itinerantes o talleres artísticos ambulantes) para llevar las actividades culturales a comunidades con menos acceso.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 13. Sector Cultura. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Oferta Cultural democrática y descentralizada.	Número de personas beneficiadas con las actividades culturales, artísticas y educativas realizadas en las regiones periféricas.	154150	88706	57,55	De acuerdo con lo programado	Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Teatro Nacional (TN), Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), Centro Nacional de la Música (CNM), Dirección General de Bandas, Dirección General del Archivo Nacional, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Museo Rafael A. Calderón Guardia, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, Casa de la Cultura de Puntarenas, Centro de Producción Artística Cultural, Museo Nacional, Editorial Costa Rica
	Número estudiantes nuevos atendidos en el SINEM en las regiones periféricas.	490	480	97,96	De acuerdo con lo programado	Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM)
Producción y transmisión de programas culturales.	Porcentaje acumulado de horas de emisión con programas de contenido cultural.	17	11,26	66,24	De acuerdo con lo programado	SINART, Costa Rica Medios
Fondos Concursables	Porcentaje de proyectos que culminan su ejecución con respecto a los financiados.	99	1,18	1,19	De acuerdo con lo programado	Dirección de Gestión Sociocultural, Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), Museo de Arte Costarricense
Programa de Formación Técnica para el Empleo	Número de personas graduadas con formación técnica vinculada a la economía creativa.	44	21	47,73	De acuerdo con lo programado	Fundación Parque Metropolitano La Libertad

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de personas graduadas de los procesos de formación técnica que se emplean en empresas y organizaciones que desarrollan emprendimientos, según su área de especialización.	87	54	62,07	De acuerdo con lo programado	Fundación Parque Metropolitano La Libertad
Programa para la atención y el ejercicio de derechos ciudadanos dirigido a personas jóvenes.	Número de personas jóvenes que participan en la oferta cultural de MCJ	6634	17456	263,13	De acuerdo con lo programado	Dirección de Gestión Sociocultural, Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), Teatro Popular Melico Salazar (TPMS), Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), Fundación Parque Metropolitano La Libertad, Dirección de Bandas, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MAC), Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS)
	Número de personas jóvenes entre los 12 y 35 años beneficiarias de la estrategia de gestión de juventudes en Centro Cívicos por la Paz	3185	2036	63,92	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)
Programa de Inclusión para personas jóvenes con discapacidad	Número de personas jóvenes con discapacidad de 12 a 35 años beneficiadas de las acciones ejecutadas.	1400	459	32,79	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)
Programa Impulso Emprende Joven	Número de personas jóvenes entre los 18 y 35 años capacitadas.	100	0	0	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

06. Sector Hacienda Pública

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Hacienda Pública está constituido por ocho[9] instituciones, de las cuales, solamente el Ministerio de Hacienda establece metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Hacienda Pública programó la ejecución de 12 metas de intervención pública, ninguna de las cuales está desagregada para las regiones de planificación y cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 14. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Hacienda (MH)	12	0
TOTAL	**12**	**0**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por el ministro rector Nogui Acosta, mediante el oficio MH-DM-OF-1034-2024 del 06 de agosto del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: tres (25,00%) están de acuerdo con lo programado, cinco (41,67%) están en riesgo de incumplimiento y cuatro (33,33%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[9] El sector Hacienda Pública se compone de las siguientes ocho instituciones: Ministerio de Hacienda y sus órganos desconcentrados (Órgano de Normalización Técnica (ONT), Tribunal Aduanero Nacional y Tribunal Fiscal Administrativo); el Consejo Nacional de Salarios (órgano desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)); el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y sus órganos desconcentrados (Dirección General del Servicio Civil y Tribunal Administrativo del Servicio Civil). De ellas, solamente el Ministerio de Hacienda tiene programación de metas en los cuatro años de vigencia del PNDIP 2023-2026 en el sector Hacienda Pública.

Figura 7. Costa Rica: Sector Hacienda Pública. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=12)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado" se registraron tres metas, ninguna de las cuales presentó 0% ni tampoco 100% o más de avance al semestre. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- La Dirección General de Tributación (DGT) logró importantes avances sobre la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando, entre ellas, se implementó una ficha de riesgo para los obligados tributarios que no emiten comprobantes electrónicos, avanzó en 85% el manual de procedimientos para cierres de negocios y realizó una campaña de divulgación con cinco avisos informativos. Se enviaron 13.914 mensajes persuasivos y se generaron remesas para acciones correctivas personalizadas. En fiscalidad internacional, se gestionaron 65 casos intensivos y se analizaron datos del CRS. Además, se coordinaron mejoras en sistemas FATCA y RTBF y se emitió una resolución para el intercambio automático de información.

- De la estrategia de simplificación tributaria se destaca la redefinición del modelo de gestión tributaria, que comprende el rediseño de los procesos tributarios, y el enfoque sobre el grado de satisfacción de los contribuyentes.

- Respecto a la implementación del proyecto "Hacienda Digital", se ha establecido una sólida metodología de gestión de proyectos basada en las mejores prácticas del PMI, con un plan de trabajo, un cronograma detallado, una matriz de trazabilidad de requerimientos, y estrategias para gestionar el cambio y la adopción tecnológica. Los funcionarios han participado en talleres para familiarizarse con los sistemas adquiridos, alineados con estándares internacionales.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes cinco metas, que tienen todas como pendiente definir medidas de mejora para influir de manera positiva en su cumplimiento:

- La meta del 16,71% de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C), se ha detectado un error material en la consignación del indicador, ya que se estableció en función del Impuesto sobre la Renta total, que abarca tanto personas jurídicas como físicas y las ganancias de capital.

- La meta del 62,7% de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C), no se identificaron los obstáculos ni riesgos que han influido sobre el avance programado, ni tampoco se han establecido.

- La meta del 18,01% de gasto total del Gobierno Central con respecto del PIB, a mayo de 2024, el gasto total alcanzó ¢4.451.472 millones o el 9,1% del PIB, lo cual fue 0,4% más alto que en junio del 2023 y representó un crecimiento interanual del 8,9%. Este crecimiento superó el promedio registrado para el periodo 2012-2024 del 7,1%.

- La meta del 13,41% de ingresos tributarios con respecto del PIB, ha sido afectada, principalmente, por las fuertes caídas en recaudación que registraron los impuestos a ingresos y utilidades a personas jurídicas y a la propiedad de vehículos, del 12,6% y el 40,4%, respectivamente.

- La meta del 1,78% mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB, es explicado por el comportamiento estacional del indicador, siendo que la ejecución de las partidas de inversión y transferencias de capital son muy bajas a marzo y se espera que incrementen conforme avanza el año. La ejecución de la partida de inversión fue de 13,7% del monto presupuestado y las transferencias de capital se han ejecutado a 11,0%.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes cuatro metas:

- La meta de 75 meses como plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo, como principal obstáculo se menciona que los plazos de ejecución dependen de las Unidades Ejecutoras de los proyectos, que enfrentan desafíos como: debilidades en la etapa de preinversión y la supervisión de obras, problemas en procesos de diseño, de expropiación de terrenos y servidumbres, así como de relocalización de servicios públicos, la materialización de riesgos, entre otros. Por otra parte, como medida de mejora se establece la coordinación periódica con las unidades ejecutoras/coordinadoras para mejorar los plazos de ejecución.

- La meta del 0,25% disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), a pesar de que al corte semestral este indicador se encontraba en 0,80% del PIB, conforme se utilicen estos recursos durante el año, este porcentaje irá disminuyendo; a pesar de los resultados positivos que se presentaron a junio 2024, los retos para las finanzas públicas se mantienen, ya que la vulnerabilidad de la deuda pública continúa por cambios no esperados en el entorno macroeconómico, como choques importantes en el tipo de cambio, crecimiento económico o tasas de interés podrían retrasar los resultados esperados. Como principales medidas de mejora se establecen, impulsar los créditos Segundo Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres en Costa Rica con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (CAT DDO), y el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

- La meta del 19,5% máximo de Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable, fue afectada por las preferencias de los inversionistas por préstamos externos a tasa variable, lo cual ejerce presión sobre el indicador e influye de manera adversa en el avance programado. Además, el indicador se ve

influenciado por la estrategia de financiamiento y la gestión de deuda realizada por la Dirección de Crédito Público (DCP) y el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional.Sin embargo, como medida de mejora se establece optimizar la estrategia del Ministerio de Hacienda en las negociaciones de los endeudamientos, impulsando la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.

- La meta del 35% máximo de Deuda Pública del Gobierno Central en Moneda Extranjera, en los meses de abril y noviembre 2023, se recibieron, respectivamente, los desembolsos de las colocaciones de eurobonos de marzo y noviembre, por US$ 1.500 millones cada una. Luego, durante el primer semestre 2024 se recibieron desembolsos por US$ 1.284,19 millones por parte del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, como medida de mejora, se establece fortalecer la estrategia del Ministerio de Hacienda en las negociaciones de los endeudamientos, impulsando la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.

Conclusiones

- El 75,00% de metas se encuentran clasificadas en las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “atraso crítico”, el 41,67% y el 33,33%, respectivamente. Si se mantiene esta tendencia y la presencia de los obstáculos mencionados, se podría presentar un cumplimiento bajo durante el segundo año de ejecución. Por lo anterior, se recomienda a la Rectoría apoyar la ejecución de las metas con rezago, en procura de su cumplimiento para el año 2024.

- De las 12 metas programadas en este corte de seguimiento, tres avanzan de acuerdo con lo programado en temas como la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando, la implementación de la estrategia de simplificación tributaria y la implementación del proyecto Hacienda Digital.

- Las nueve metas que tienen rezagos se refieren a las recaudaciones del ISR y del IVA, gasto total del Gobierno Central, ingresos tributarios, gasto de capital del Gobierno Central, plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo, fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales, deuda pública a tasa variable y moneda extranjera, entre otros.

El no cumplimiento de estas metas puede afectar la imagen país y la ruta de sostenibilidad y estabilidad financiera.

Recomendaciones

- Efectuar una reunión entre las Rectorías Mideplan y Hacienda con el propósito de analizar el avance de este sector al primer semestre 2024.

- Realizar una revisión integral de las metas clasificadas “con riesgo de incumplimiento” y “con atraso crítico”, tomando en consideración que, en su gran mayoría, se argumenta la necesidad de revisar los indicadores establecidos.

- Para el próximo informe de seguimiento al PNDIP 2023-2026, coordinar con los ejecutores de las intervenciones públicas, la determinación de obstáculos/logros, acciones de mejora y riesgos vinculados; con tal de permitir realizar el análisis integral de los componentes necesarios, en especial, para aquellos indicadores en donde no fue presentada la información para el corte semestral. Lo anterior, según lo establecido en el *“Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2023-2026”.*

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 15. Sector Hacienda Pública. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 22024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de Mejora Recaudatoria	Porcentaje de ingresos tributarios con respecto del PIB	13,41	6,8	50,71	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación del IVA (Eficiencia C)	62,7	29,4	46,89	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje de cumplimiento en la recaudación del Impuesto sobre la Renta a Personas Jurídicas (ISR) (Eficiencia C)	16,71	8,4	50,27	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la disminución de la evasión y el contrabando	40	33,52	83.80	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de simplificación tributaria.	30	20,1	67.00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa del Gasto del Gobierno Central	Porcentaje de gasto total del Gobierno Central con respecto del PIB	18,01	8,7	48,31	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto del PIB	1,78	0,6	33.71	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Hacienda (MH)
Programa Gestión de la Deuda	Plazo promedio de ejecución de la cartera de proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo desde la fecha de vigencia del contrato de préstamo (en meses)	75	90	83.33	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje máximo de Deuda Pública del Gobierno Central a tasa variable	19,5	22,15	88.04	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)
	Porcentaje máximo de Deuda Pública del Gobierno Central en Moneda Extranjera	35	39,14	89.42	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de resiliencia Financiera	Porcentaje disponible en fondos para la gestión financiera del riesgo ante el impacto de fenómenos naturales con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)	0,25	0,8	320.00[10]	Con atraso crítico	Ministerio de Hacienda (MH)
Proyecto 002837 Modernizar y digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda (Hacienda Digital para el Bicentenario)	Porcentaje de implementación del proyecto Hacienda Digital	20,08	19,57	97.46	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Hacienda (MH)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

[10] No debe interpretarse como un sobre cumplimiento. Actualmente, se posee un porcentaje de disponibilidad mayor a la meta programada en año; sin embargo, por comportamiento histórico y momento del año en que se realiza la medición, se espera que la disponibilidad de recursos disminuya. Por tal motivo, la meta es clasificada por la rectoría "Con atraso crítico".

07. Sector Productivo y Desarrollo Regional

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Productivo y Desarrollo Regional está constituido por 23[11] instituciones, de las cuales, 10 (43,47%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Productivo y Desarrollo Regional programó la ejecución de 28 metas de intervención pública, de las cuales dos están desagregadas para seis regiones de planificación y una está desagregada para tres regiones de planificación. La distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 16. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
1. Instituto Costarricense de Turismo (ICT)	2	
2. Ministerio de Comer de Exterior (COMEX)	2	
3. Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)	1	
4. Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)	1	
5. Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC)	5	12
6. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)	10	3
7. Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)	2	
8. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)	2	
9. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)	3	
TOTAL	**28**	**15**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por el ministro rector Francisco Gamboa Soto mediante el oficio MEIC-DM-OF-306-2024 del 23 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 27 (96,42%) están de acuerdo con lo programado, 1 (3,57%) está en riesgo de incumplimiento y ninguna está con atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

Figura 8. Costa Rica: Sector Productivo y Desarrollo Regional. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación

[11] Comisión Nacional del Consumidor (CNC), Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Correos de Costa Rica S.A, Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), Oficina Ejecutora del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMA T), Comisión Reguladora de Turismo, Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón (FODELI), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

(total de metas= 28)

Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las tres metas regionales, según las categorías de clasificación, es de acuerdo con lo programado.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado", se registraron 27 metas, de las cuales cuatro presentaron 0% de avance al semestre:

- La meta de dos productos del proyecto "Descubre" con potencial de acceso a mercados internacionales, no ha tenido suficiente avance. La institución indica que a la fecha se ha realizado el fortalecimiento de 14 cadenas productivas, con acciones como: Reto de Innovación Abacá, grupo de maricultura, taller de consulta sobre cultivo de jengibre, modificación del procedimiento y requisitos para inscripción en el registro de productos agropecuarios y pescadores, Programa Agricultura Estratégica en finca, proyecto de investigación en papaya para mejorar la competitividad del sector (documento "Avance III Papaya Pococí") y plantación experimental de cáñamo en campo abierto. Actualmente se tienen identificados 20 productos con potencial, sin embargo, están en proceso de validación técnica por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para posteriormente profundizar en su análisis e identificar nuevos productos Descubre en el II semestre del 2024.

- La meta del 10% de variación de PYMES del sector industria registradas en el SIEC (Sistema de Información Empresarial Costarricense) que utilizan las herramientas del SNC (Sistema Nacional de Calidad) tiene 0% de avance. Se continúa observando poco interés de participación de las PYME, ya que han comunicado no reconocer los posibles beneficios de las herramientas del SNC. Durante el segundo semestre 2024 se realizará otra encuesta más corta y ajustada sobre el SNC, con preguntas más significativas referentes al uso de herramientas y al grado de conocimiento del SNC, y se continuará con las capacitaciones para las PYME del sector industria.

- La meta del 37% de productos fabricados por PYMES nacionales que cumplen con reglamentos técnicos respecto del total de productos fabricados elaborados por PYMES nacionales verificados, no

muestra ningún avance debido a los siguientes obstáculos: los productos PYME no se encuentran en todos los comercios visitados, no todos los productos están sujetos a reglamentación técnica, la falta de vehículos institucionales y limitaciones de presupuesto para realizar el trabajo de campo (verificaciones). De acuerdo con el plan de verificación de mercado 2024, durante el segundo semestre del 2024 se realizarán las verificaciones de embutidos entre otras mercancías que fabrican las PYME del sector industria y con ello, continuar con la medición del cumplimiento de las empresas.

- La meta de cinco federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva, no ha tenido avance, ya que se tiene programado realizar los talleres para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024, para los cuales ya se han estado enviando las invitaciones.

Un total de ocho metas reportaron un avance de 100% o más, cuatro de ellas con un sobre cumplimiento del 125%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- Ocho nuevos proyectos estratégicos articulados por el Programa Nacional de Clústeres (avance de 400%). Los proyectos son:

Macroproceso del Programa Nacional de Clúster (MEIC).
Municipalidades disruptivas (MEIC- IFAM).
Apoyo a la calificación como iniciativa Clúster Cadena de Valor Apícola (MEIC).
Apoyo a Hidrógeno Verde (MEIC).
Proyecto del Global Life Center Hub.
Proyecto sobre promoción e impulso de la competitividad para dispositivos médicos.
Proyecto sobre apoyo al sector de Raíces y Tubérculos Zona Norte.
Proyecto sobre acciones de fortalecimiento para el sector Aeroespacial.

El éxito obtenido se debe a que se diseñó un macroproceso que delineó la secuencia de actividades relacionadas con la gestión estratégica, implementación, apoyo y monitoreo de la formación y consolidación de las iniciativas clústeres del país, así como la estructura de gobernanza para abordar de manera oportuna las necesidades de los distintos clústeres. Esta colaboración interna permitió capitalizar las capacidades de las cuatro instituciones involucradas en este objetivo, proporcionar una atención eficaz y priorizada a las necesidades de los clústeres, y optimizar el uso de los recursos disponibles.

- 85% de procesos formativos del programa EMPLÉATE concordantes con la demanda de empleo identificada, ha obtenido un avance de un 170% gracias a que la mayoría de los proyectos formativos de EMPLEATE han sido diseñados y ejecutados en estrecha concordancia con las necesidades identificadas en el mercado laboral. Esto asegura que los participantes adquieran habilidades y competencias directamente aplicables a los puestos de trabajo demandados, en coordinación con el Sistema Nacional de Empleo. La colaboración con empresas y sectores clave ha permitido la identificación precisa de las habilidades requeridas, y ha ayudado a moldear los contenidos de los cursos para asegurar que los participantes estén bien equipados para los roles disponibles en el mercado.

- 1.814 personas usuarias se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo (SNE), se ha avanzado en un 145% gracias a que en el primer semestre se registró un incremento notable en el número de personas inscritas en la plataforma. Este crecimiento refleja la efectividad de las estrategias de difusión y la creciente confianza de los usuarios en los servicios del SNE. Por ejemplo, se han organizado talleres y webinars para capacitar a los usuarios en el uso de la plataforma, proporcionando orientación sobre cómo crear perfiles efectivos y buscar

oportunidades laborales. Adicionalmente, la plataforma cuenta con accesibilidad virtual (se puede ingresar por computadora y celular) y facilidad de uso.

- 20.643 personas atendidas en servicios de intermediación laboral del SNE, en modalidad asistida o mixta, ha avanzado en 206% por la cantidad de personas atendidas debido a varios factores clave: Campañas de comunicación efectivas que han aumentado la visibilidad y el conocimiento sobre los servicios de intermediación laboral del SNE, a través de múltiples canales de difusión como redes sociales, medios tradicionales, entre otros. La colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas, también ha permitido ampliar el alcance de los servicios del SNE, llegando a un mayor número de personas.

- 31 PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos, desglosadas por región:

Región Central = 3 PYMES
Región Pacifico Central = 2 PYMES
Región Brunca = 7 PYMES
Región Huetar Norte = 5 PYMES
Región Huetar Caribe = 7 PYMES
Región Chorotega = 7 PYMES

- 56 PYMES registradas como proveedoras del Estado, desglosadas por región:

Región Central = 8 PYMES
Región Pacifico Central = 4 PYMES
Región Brunca = 13 PYMES
Región Huetar Norte = 5 PYMES
Región Huetar Caribe = 13 PYMES
Región Chorotega = 13 PYMES

- 3 nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional, desglosados por región:

Región Central = 1 Módulo
Región Brunca = 1 Módulo
Región Huetar Norte = 1 Módulo

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, solamente se clasifico la siguiente meta:

- La meta de 44.000 personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos de priorización del SNE, tiene 0% de avance reportado porque está programada para ser ejecutada en el trascurso del segundo semestre del 2024.

Conclusiones

- De las 28 metas programadas en este corte de seguimiento, 27 se cumplieron en temas como: Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027, Programa de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), Proyecto Descubre, Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes, Política Nacional de Empresariedad 2030, Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos, Programa EMPLÉATE, Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas, Programa de derechos obrero-patronales y Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano de Costa Rica (Estrategia BRETE).

- Cuatro metas lograron la meta anual y cuatro metas adicionales alcanzaron la meta anual con sobrecumplimientos de más del 125% de avance en un período de seis meses.

- Una meta fue autocalificada "con riesgo de incumpliendo", pese a que no tiene avance porque está programada para ser ejecutada en el segundo semestre 2024. Por esta razón, no se brindó información adicional.

Recomendaciones

Se recomienda al sector seguir con la articulación de los actores involucrados en la ejecución de las 27 metas que avanzan según lo programado para con ello lograr cumplir las metas del PNDIP.

Para las metas cumplidas y con sobre cumplimiento, se recomienda al sector y a las instituciones responsables hacer un nuevo estudio de metas que considere las variables que están afectando positivamente los resultados de avance. Una vez que se determinen las causas del cumplimiento de las metas, hacer una propuesta a Mideplan para modificar la participación del sector en el PNDIP y con ello lograr mayores beneficios a la ciudadanía.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 17. Sector Productivo y Desarrollo Regional. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas.
(01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Plan Nacional de Turismo de Costa Rica 2022-2027	Llegadas internacionales de turistas anual por todas las vías en el 2024 y 2026 (en millones)	3,3	1,67	50,61	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
	Llegada de cruceristas a Costa Rica por todos los puertos de atraque	264000	174068	65,93	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
Programa de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	Número de proyectos de inversión confirmados fuera	4	4	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	de la Gran Área Metropolitana.					
Proyecto Descubre	Número de Productos Descubre con potencial de acceso a mercados internacionales.	2	0	0	De acuerdo con lo programado	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica S.A. (PROCOMER), Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
Programa Nacional de la Calidad en los sectores productivos especialmente pymes	Cantidad de administrados capacitados en temas de metrología	220	153	69,55	De acuerdo con lo programado	Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET)
	Porcentaje de variación de pymes del sector industria registradas en el SIEC que utilizan las herramientas del SNC.	10	0	0	De acuerdo con lo programado	Ente Costarricense de Acreditación (ECA), Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Porcentaje de productos fabricados por pymes nacionales que cumplen con reglamentos técnicos respecto del total de productos fabricados elaborados por pyme nacionales verificados	37	0	0	De acuerdo con lo programado	Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Política Nacional de Empresariedad 2030	Porcentaje de “cuellos de botella” eliminados en regulaciones, trámites y procesos identificados en la iniciativa “Le dejamos trabajar	90	6,66	7,40	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Clúster y Encadenamientos.	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos.	60	31	51,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Central.	5	3	60,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Chorotega.	11	7	63,64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Pacífico Central.	11	2	18,18	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Brunca.	11	7	63,64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Huetar Caribe.	11	7	63,64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES que concretan negocio de encadenamientos productivos. R. Huetar Norte.	11	5	45,45	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado.	70	56	80,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Central.	5	8	160,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Chorotega.	13	13	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como	13	4	30,77	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Economía,

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	proveedoras del Estado. R. Pacífico Central.					Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Brunca.	13	13	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Huetar Caribe.	13	13	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Cantidad de PYMES registradas como proveedoras del Estado. R. Huetar Norte.	13	5	38,46	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
	Número de nuevos proyectos estratégicos articulados por el Programa Nacional de Clústeres	2	8	400,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ,Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de formación para la empleabilidad del Programa EMPLÉATE en el marco del Sistema Nacional de Empleo	Número de personas egresadas de los procesos de formación técnica ofrecidos por el Programa EMPLÉATE que mejoraron su empleabilidad	5000	1908	38,16	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Porcentaje de procesos formativos del Programa EMPLÉATE concordantes con la demanda de empleo identificada.	50	85	170,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Servicios de intermediación y orientación laboral en el marco del Sistema Nacional de Empleo.	Número de nuevas Unidades de Empleo (UE) en funcionamiento mediante un convenio con el MTSS que hayan suscrito un plan de trabajo con la Agencia Nacional de Empleo.	20	6	30,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de personas usuarias que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	1250	1814	145,12	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Número de empresas que se registraron en la plataforma informática de intermediación del Sistema Nacional de Empleo.	250	124	49,60	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Programas de Becas y Financiamiento de Proyectos.	Cantidad de nuevos estudiantes con beneficios de becas de secundaria y de estudios técnicos. R. Brunca	300	317	105,67	De acuerdo con lo programado	Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)
	Cantidad de nuevos proyectos por año que impulsen la generación de empleo. R. Brunca	5	6	120,00	De acuerdo con lo programado	Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR)
	Cantidad de nuevos financiamientos aprobados y en ejecución.	5	1	20,00	De acuerdo con lo programado	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
	Cantidad de nuevas asistencias técnicas aprobadas y en ejecución.	15	7	46,67	De acuerdo con lo programado	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)
Programa Cooperativo Fortalecimiento integral de las organizaciones cooperativas	Porcentaje de cooperativas capacitadas que implementan acciones para el fortalecimiento de sus procesos de vitalidad cooperativa	50	40	80,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
	Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas con procesos de asistencia técnica, que mejoran en su gestión empresarial	30	15	50,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
	Porcentaje de nuevas cooperativas atendidas de la cartera institucional, con readecuaciones	2	1	50,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	crediticias que mejoran su competitividad					
Programa de derechos obrero-patronales.	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional.	3	3	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Central.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Brunca.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Cantidad de nuevos módulos de capacitación sobre derechos laborales, impartidos a representantes patronales a nivel nacional y regional. R. Huetar Norte.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Número de federaciones sindicales y organizaciones de empleadores a las que se les brinda técnicas de negociación colectiva.	5	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano de Costa Rica (Estrategia BRETE)	Cantidad de personas atendidas en uno o más servicios del SNE, en modalidad autogestionada, asistida o mixta, para la mejora de su empleabilidad, según mecanismos	44000	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	de priorización del SNE					
	Cantidad de personas capacitadas anualmente en Módulos Certificables o Programas de Capacitación y formación dirigidos a la adquisición de competencias técnicas y habilidades para el empleo, en áreas más demandas del mercado laboral.	9233	5761	62,40	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven (CNPPPJ), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
	Cantidad de personas atendidas en servicios de intermediación laboral del SNE, en modalidad asistida o mixta	10000	20643	206,43	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

08. Sector Agropecuario

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Agropecuario está constituido por 20[12] instituciones, de las cuales, 11 (el 55%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector programó la ejecución de 23 metas de intervención pública, de las cuales tres están desagregadas para las seis regiones de planificación y dos están desagregadas por producto, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 18. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública con desagregación por producto
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)	3	18	
Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC)	2		
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)	3		
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)	2		
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)	3		
Consejo Nacional de Producción (CNP)	1		
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)	2		
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)	2		
Oficina Nacional de Semillas (ONS)	3		6
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)	1		
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)	1		
TOTAL	**23**	**18**	**6**

[12] El sector tiene 11 instituciones con responsabilidad en el PNDIP, ellas son las siguientes: Ministerio de Agricultura y Ganadería, sus órganos desconcentrados (Consejo Nacional de Clubes 4-S, Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, Servicio Fitosanitario del Estado, Servicio Nacional de Salud Animal), Consejo Nacional de Producción, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Oficina Nacional de Semillas, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).
Nueve instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), Corporación Bananera Nacional (CORBANA), Corporación de Fomento Ganadero (CORFOGA), Corporación Hortícola Nacional, Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (FONECAFE), Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFE), Oficina Nacional Forestal, entendiéndose que su participación será asociada a la producción forestal.

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas, regionales y por desagregación por producto, se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por el ministro rector mediante el oficio DM-MAG-976-2024 del 23 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 19 (82,61%) están de acuerdo con lo programado, dos (8,70%) están con riesgo de incumplimiento y dos (8,70%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

Figura 9. Costa Rica: Sector Agropecuario. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al I semestre 2024, según su clasificación
(total de metas= 23)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 18 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: 13 (el 72,22%) están de acuerdo con lo programado, tres (el 16,67%) están con riesgo de incumplimiento y dos (el 11,11%) presentan atraso crítico.

Asimismo, la distribución de las seis metas por producto, según las categorías de clasificación, la totalidad (el 100%) están de acuerdo con lo programado.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación “de acuerdo con lo programado”, se registraron 19 metas, de las cuales ninguna presentó 0% de avance al semestre.

Un total de seis metas reportaron un avance de 100% o más, una de ellas con un sobrecumplimiento del 125%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

1) La meta del INDER de 2000 productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuario, destaca los siguientes logros:

- Se beneficiaron 1.016 personas productoras de los cuales 560 fueron hombres y 456 fueron mujeres, con diferentes aportes de acuerdo a las necesidades de las regiones de planificación: 31 en la Región

Brunca, 60 en la Región Central, 7 en la Región Chorotega, 29 en la Región Huetar Caribe, 841 en la Región Huetar Norte y 48 en la Región Pacifico Central.

- Por medio del servicio Crédito Rural, se logran beneficios para las personas productoras en actividades productivas como ganadería, agricultura, comercio, servicios y capital de trabajo, estos créditos se entregan a personas físicas, asociaciones y cooperativas, el efecto en este servicio es que la población rural cuenta con estructuras territoriales fortalecidas en capacidades técnicas y organizativas que les permite acceder a los bienes y servicios privados, logrando un impacto en el mejoramiento del bienestar y arraigo de la población rural, contribuyendo al desarrollo rural en los territorios rurales.

2) La meta del INDER de 937 nuevos proyectos agro productivos ejecutados en territorios rurales, destaca los siguientes logros:

- Se ejecutaron 308 módulos agrupados en 20 proyectos productivos en territorios rurales, beneficiando a 1.125 personas, de las cuales 563 fueron hombres y 562 fueron mujeres. La distribución regional de los proyectos fue de la siguiente forma: Región Brunca: 2 (148 módulos), Región Central: 5 (106 módulos), Región Chorotega:1 (1 módulos), Región Huetar Norte 6 (34 módulos), Región Pacífico Central 3 (18 módulos), Región Huetar Caribe 1 (1 modulo).

- Con la ejecución de estos proyectos agroproductivos, se promueve la seguridad alimentaria y la mejora en las condiciones de producción de los sistemas de producción, las cadenas de valor y la sostenibilidad social, económica y ambiental en los territorios rurales.

3) La meta del INTA de 325 extensionistas capacitados, destaca los siguientes logros:

- Se dispone del Plan de Actualización 2024, el cual constituye el compromiso de los funcionarios del INTA para impartir las actualizaciones, dando respuesta a la demanda identificada de conocimiento por parte de las personas extensionistas.
- En algunas actualizaciones se ha logrado la participación de extensionistas no solo del MAG, sino de la academia y de otras organizaciones privadas, con ello, logrando una mayor cobertura de productores e impactar positivamente. Por lo tanto, se han realizado siete capacitaciones donde han participado extensionistas del MAG, SFE, SENASA y del sector privado, academia y productores. Para efecto de este indicador se contabilizan solo los del MAG.
- Tres actualizaciones de conocimiento se realizaron en la Región Huetar Norte sobre ganadería y mosca del establo; una actualización en la Región Chorotega sobre ganadería y cambio climático; una en la Región Huetar Caribe sobre Mosca del Establo; además, una sobre MRV NAMA Ganadería en la Región Central Sur y otra en la Región Chorotega sobre Ambientes Protegidos en Hortalizas.

4) La meta del INTA de una tecnología con análisis de impacto productivo y económico en los sistemas agropecuarios, destaca los siguientes logros:

- El análisis de impacto productivo y económico se realizó a la tecnología generada de la variedad de frijol rojo denominada Urán, un componente importante de la alimentación costarricense.
- El análisis económico y productivo se basó en datos recopilados de 53 fincas ubicadas en las dos principales regiones productoras del país. De estas, 32 estaban situadas en la Región Norte, incluyendo el distrito de Santa Cecilia de la Cruz y 21 en la Región Brunca. Esta amplia muestra ha permitido validar la información en una variedad de fincas, microclimas y condiciones de manejo, lo que confiere robustez a los resultados obtenidos. Esta información será un insumo importante para una liberación integral de la Variedad Urán.
- Los productores de frijol podrán contar con una nueva variedad de grano rojo de frijol, la cual se caracteriza por su alto rendimiento y buena adaptación a suelos con baja fertilidad por lo que se convierte en una opción para los agricultores.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes dos metas:

1) La meta de 30% acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME (Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Rio Tempisque y Comunidades Costeras), ha presentado los siguientes dos principales obstáculos: no disponer de la asignación efectiva de los recursos de Contrapartida de Gobierno aprobada, limitando el recurso humano estimado y requerido para la realización de sus actividades, y la necesidad de ajustar y mejorar el componente de abastecimiento de agua potable del proyecto, que ha implicado la articulación con el AyA y la designación de recursos para atender esta acción y hacer factible este sub componente. El riesgo asociado a esta intervención pública es operativo.

Las medidas de mejora que se han considerado son las siguientes:

- Gestionar recursos disponibles del presupuesto aprobado a la institución para dotar al proyecto de plazas necesarias para la operación de la Dirección Gestora (plazo de inicio: agosto 2023 y plazo de fin estimado diciembre 2029).
- Presupuestar, reclutar e iniciar el proceso de contratación de ocho (8) plazas consideradas como básicas para avanzar con el proyecto, así como designar un equipo de apoyo con el personal de Senara, que permita atender con recurso humano interno las actividades requeridas por el BCIE para poder realizar el primer desembolso.
- Con personal propio se ha continuado con acciones para obtener los diseños de los canales, de las tuberías de conducción y de la planta potabilizadora, y para avanzar con la adquisición de terrenos pendientes.

2) La meta de 408 fincas implementando el modelo NAMA, cuya distribución regional corresponde a 130 en la Región Central, 57 en la Chorotega, 63 en la Pacífico Central, 58 en Brunca, 30 en Huetar Caribe y 70 en Huetar Norte, ha topado con los siguientes obstáculos: traslado de funcionarios entre regiones (concursos internos), afectando la curva de aprendizaje al ingresar a otra región, el faltante de personal técnico en agencias, capacitaciones no programadas en la Programación Anual Operativa, y vehículos que se encuentran en taller o fuera de servicio.

Los riesgos asociados son operativos y financieros. Entre las medidas de mejora que se están considerando, se mencionan las siguientes:

- Priorizar los servicios de extensión pendientes de los planes de trabajo de los productores meta de las Agencias de Extensión, con especial énfasis en aquellos que aún no han recibido suficiente apoyo técnico en cumplimiento al plan de la unidad productiva, lo anterior en el marco del cumplimiento de los parámetros.
- Actualización constante de las acciones y actividades asociadas a los planes de finca en el Sistema Informático de la Dirección de Extensión Agropecuaria.
- Continuar apoyando a los productores en la identificación de fuentes de financiamiento con el fin de que cuente con los recursos financieros necesarios para realizar las prácticas NAMA en su finca.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes dos metas:

1) La meta de 50% de cobertura espacial para la maricultura en la costa Pacífica y Caribe considerando características biológicas y oceanográficas, ha presentado el obstáculo correspondiente a la cancelación del Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica (PDSPA-CR) por el Gobierno de la República, según los oficios MH-DM-OF-365-2024 y MH-DM-OF-0630-2024, suscritos por el ministro de Hacienda, y la nota de cancelación de los fondos del préstamo, suscrita por la Sra. Carine Clert, Gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica.

Los riesgos asociados son el político y el financiero. Como medida de mejora se ha enviado una propuesta de modificación de la meta a la Rectoría Agropecuaria, mediante oficio INCOPESCA-PE-PLANI-015-2024 del 26 de junio de 2024, para su gestión luego ante el Mideplan.

2) La meta de 50% acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por el mercado mayorista (Chorotega), ha presentado los siguientes obstáculos:

- El PIMA no cuenta con la capacidad para diseñar la plataforma para la Subasta Agrícola Digital (SAD), por lo que, para su desarrollo, depende de la colaboración de un ente externo, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y se ha atrasado.
- El retraso en la entrega de la plataforma no permite el desarrollo de las demás actividades, como pruebas en sitio para garantizar la operatividad, la conectividad y la velocidad, así como atender las capacitaciones a los funcionarios que la operaran y a los actores que participaran en la misma.
- Los riesgos asociados corresponden al operativo y al financiero. Como medida de mejora, mediante oficio GG-331-24 del 14 de junio de 2024 se propuso una modificación a la meta al despacho del señor ministro MAG (Rector del SAD) para ser gestionada ante el Mideplan, en la cual se solicita modificar la temporalidad (fecha de cumplimiento) del indicador, posponiéndolo para los años 2025 y 2026, ajustando también las metas.

Conclusiones

El avance del cumplimiento de la mayoría de las metas del sector Agropecuario con ejecución para el 2024, muestra que, al primer semestre del año, se encuentran encaminadas al cumplimiento de lo planteado, de ahí la importancia de denotar lo siguiente:

- De las 23 metas programadas en este corte de seguimiento, se avanzaron en temas como personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), personas productoras primarias comercializando a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) mediante los proveedores autorizados, personas productoras beneficiadas con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuarios, nuevos proyectos agro productivos ejecutados en territorios rurales, grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural con proyectos productivos generadores de ingresos, terrenos que reciben servicio público de agua para riego y piscicultura, productores que reciben asistencia técnica para la transformación de los sistemas productivos y fincas con reconocimiento de producción sostenible.

- Las dos metas que tienen rezagos, refieren a temas, por un lado, sobre cobertura espacial para la maricultura en la costa Pacífica y Caribe considerando características biológicas y, por otro lado, del porcentaje en transacciones de venta de productos del sector agropecuario realizadas bajo la

modalidad de mercado mayorista, ambas, con peticiones de modificación analizadas por el equipo técnico de Mideplan y conversadas con la secretarias sectoriales, a partir de las solicitudes generadas por la Rectoría, mediante oficio DM-MAG-847-2024 del 26 de junio de 2024 referente a la meta registrada al INCOPESCA y mediante oficio DM-MAG-845-2024 referente a la meta registrada al PIMA. Para la primera, se propuso un cambio del indicador y el Mideplan aceptó la modificación, la cual entrará a regir en el 2025. En el caso de la segunda, se solicitó disminuir y aplazar la meta propuesta, sin embargo, esta no fue aceptada por el Mideplan.

- Los riesgos operativo y financiero han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en las categorías con riesgo de incumplimiento y con atraso crítico, lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector Agropecuario.

Recomendaciones

Dadas las conclusiones mencionadas anteriormente, resulta importante detallar en una serie de recomendaciones dirigidas a los jerarcas de las instituciones ejecutoras y demás hacedores de política con poder de toma de decisión:

- Se debe procurar mantener una buena ejecución de las metas de intervenciones públicas, esto en miras de lograr alcanzar la meta anual establecida y de esta forma llegar a diciembre de 2024 con un porcentaje de cumplimiento alto, lo que para efectos del seguimiento al PNDIP significa un cumplimiento del 90% o más.

- En el caso de las metas de intervención pública autoclasificadas bajo la categoría de “con riesgo de incumplimiento” y “con atraso crítico”, estas cuentan en su mayoría con riesgos de índole operativo y financiero, por lo que se insta a los altos jerarcas a buscar soluciones conjuntas con sus departamentos de talento humano y a los encargados de presupuestos para brindar el soporte financiero que permitirá cumplir con los compromisos establecidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026.

    - Para las metas de intervención pública que se encuentran “con riesgo de incumplimiento” o “con atraso crítico”, se recomienda dar seguimiento a las medidas de mejora descritas en este informe, como la gestión de recursos, iniciar un proceso de contratación de ocho plazas para el Senara, priorizar los servicios de extensión que aún no han cumplido el plan de la unidad productiva, buscar fuentes de financiamiento para apoyar a los productores para realizar prácticas NAMA en su finca, con el propósito de lograr un cumplimiento alto de las metas anuales.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 19. Sector Agropecuario. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	Número de enfermedades con determinación de estatus de presencia o ausencia.	3	3	100,00	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
	Número de nuevos establecimientos (fincas) de producción primaria aplicando Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.	7	20	285,71	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
Producción sostenible de la pesca y la acuicultura.	Porcentaje de cobertura espacial para la maricultura en la costa pacífica y caribe considerando características biológicas y oceanográficas.	50	0	0	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Programa de Abastecimiento Institucional	Cantidad de Persona productora primaria comercializando a través Programa de Abastecimiento Institucional mediante los proveedores autorizados.	800	264	33,00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Producción (CNP)
Programa de fomento al desarrollo agropecuario mediante servicio de riego para la producción sostenible, investigación y gestión del recurso hídrico que permita adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica del país.	Porcentaje acumulado de avance en la fase de ejecución de obras del Proyecto PAACUME- (Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Rio Tempisque y Comunidades Costeras).	30	7	23.33	Con riesgo de incumplimiento	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
	Cantidad acumulada de hectáreas que reciben servicio público de agua para riego y piscicultura.	30760	30764,24	100,01	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas que minimicen el riesgo de incumplimientos de los límites máximos	Porcentaje acumulado de personas productoras agrícolas implementando las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).	8	8,36	104.50	De acuerdo con lo programado	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
de residuos de plaguicidas en vegetales que pueden afectar la producción nacional.	Número de verificaciones de los límites máximos de residuos (LMR) en vegetales frescos de producción nacional y para exportación.	1200	837	69,75	De acuerdo con lo programado	Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Generación de conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.	Número de tecnologías generadas para mejorar la ecoeficiencia de los sistemas productivos agropecuarios.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
	Número de tecnologías con análisis de impacto productivo y económico en los sistemas agropecuarios.	1	1	100,00	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
	Número de extensionista capacitados.	325	190	58.46	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Programa de inserción de nuevos grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos.	Número de grupos de mujeres de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	8	5	62,50	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC)
	Número de grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de ingresos.	8	6	75,00	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Clubes 4S (CONAC)
Fomento a la producción con enfoque de seguridad alimentaria para familias en territorios rurales, con recursos no reembolsables.	Cantidad de nuevos proyectos agro productivos ejecutados en territorios rurales.	937	308	32,87	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
	Número de productores beneficiados con el mecanismo financiero para pequeños y medianos productores agropecuario.	2000	1016	50,80	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Programa Nacional de Mercados Regionales.	Porcentaje acumulado de transacciones realizadas bajo esta modalidad por mercado mayorista (Chorotega).	50	0	0	Con atraso crítico	Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa Nacional de Control Oficial de Calidad de Semillas.	Toneladas métricas de semilla de producción nacional a la que se certifica su calidad.	1284,1	1068,3	83,19	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad.	591,1	381,6	64,56	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Toneladas métricas de semilla importada a la que se valida su estándar de calidad. Semilla de hortalizas	156,1	101,2	64,83	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Toneladas métricas de semilla importada a que se valida su estándar de calidad. Semilla de especies forrajeras	315	169	53,65	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Toneladas métricas de semilla importada a que se valida su calidad de origen. Semilla de maíz hibrido	120	111,4	92,83	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo	4036	1540	38,16	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Importaciones y exportaciones de semilla	4000	1511	37,77	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Nuevas variedades comerciales.	30	22	73,33	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
	Número de registros de información para fortalecer la toma de decisiones en el proceso productivo. Protección de variedad	6	7	116,67	De acuerdo con lo programado	Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Número de fincas implementando el modelo NAMA.	Número de fincas implementando el modelo NAMA.	408	130	31,86	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Central.	130	38	29,23	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Chorotega.	57	20	35,09	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Pacífico Central	63	23	36,51	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Brunca	58	11	18,97	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Huetar Caribe	30	5	16,67	Con atraso crítico	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas implementando el modelo NAMA. R. Huetar Norte	70	33	47,14	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible.	61	56	91,80	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Central.	9	6	66,67	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Chorotega.	14	17	121,43	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Pacífico Central	4	2	50,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Brunca.	6	17	283,33	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Huetar Caribe	4	3	75,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número de fincas con reconocimiento de producción sostenible. R. Huetar Norte	24	11	45,83	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos.	4733	4500	95.08	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Central	1499	1708	113.94	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Chorotega	623	511	82.02	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Pacífico Central	959	745	77.69	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Brunca	584	506	86.64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Huetar Caribe	338	304	89.94	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
	Número acumulado de productores que reciben asistencia técnica, para la transformación de los sistemas productivos. R. Huetar Norte	730	726	99.45	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Protección del patrimonio pecuario nacional de enfermedades, en protección de la producción nacional, competitividad y la salud pública.	Número de microorganismos con determinación de perfiles de resistencia a los antimicrobianos por producto o especie.	3	2	66,67	De acuerdo con lo programado	Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

09. Sector Salud

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Salud está constituido por seis[13] instituciones, de las cuales, cuatro (67%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Salud programó la ejecución de 26 metas de intervención pública, de las cuales dos están desagregadas para las seis regiones de planificación y una está desagregada por género, cuya distribución por institución, se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 20. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales	Cantidad metas intervención pública con desagregación por género
Ministerio de Salud	5		
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)	10		
Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)	5		
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)	3		
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)	1		2
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)	2	12	
TOTAL	**26**	**12**	**2**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas, regionales y por género, se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

[13] El sector lo componen: Ministerio de Salud, con sus nueve órganos desconcentrados: Auditoría General de Servicios de Salud, Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiologia, Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, Consejo Nacional de investigación en Salud (CONIS), Consejo Técnico de Asistencia Medico Social (CTAMS), Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Instituto Constanciense de investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS); Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS); Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA); Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).

Dos instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP: Red de Servicios de Salud S.A del Instituto Nacional de Seguros (INS) y su órgano adscrito Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y el Sistema de Emergencias 9-1-1 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por la ministra rectora mediante el oficio MS-DM-3942 del 31 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 19 (73%) están de acuerdo con lo programado, 3 (12%) están en riesgo de incumplimiento y 4 (15%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

Figura 10. Costa Rica: Sector Salud. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=26)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 12 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: las 12 metas están de acuerdo con lo programado, mientras que dos las metas por género avanzan de acuerdo con lo programado.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación “de acuerdo con lo programado”, se registraron 19 metas, de las cuales dos presentaron 0% de avance al semestre, a saber:

- El desarrollo de un sistema de información en salud del Ministerio de Salud con capacidad de interoperabilidad es una meta de cumplimiento y reporte anual, dentro de cuyos avances se encuentran la creación de guías de interoperabilidad, la realización de ajustes en los sistemas y la infraestructura tecnológica para garantizar la interoperabilidad, y la definición de parámetros para la interoperabilidad de eventos de COVID-19 y Dengue en el SIVEI.

- La meta de 5.284 niñas y niños menores de cinco años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI es también una meta de medición anual.

Un total de siete metas reportaron un avance de 100% o más, dos de ellas con un sobrecumplimiento del 125%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- Se atendieron a 46.000 niños y niñas menores de 13 años con las estrategias intra y extramuros de los servicios de promoción del crecimiento y desarrollo del CEN-CINAI. Esto fue posible por los procesos de contratación pública de personal de Atención Integral de Infantes y Promotores de Salud

y Nutrición, quienes contribuyen a fomentar estilos de vida saludables y condiciones de crecimiento y desarrollo adecuadas para niños y niñas desde su nacimiento hasta los 13 años, especialmente, aquellos que viven en condiciones de pobreza o riesgo en salud.

- En el marco del programa de agua potable para comunidades indígenas, se están realizando obras en las comunidades de Zapatón, La Palma de Golfito, Caña Blanca de Golfito y Gavilán de Limón. Estas intervenciones mejoran las condiciones de acceso al agua potable en las comunidades indígenas a través de la implementación de sistemas de abastecimiento.

- Se ha logrado reducir el tiempo promedio de espera para una cirugía ambulatoria a 392 días. Este resultado se debe al compromiso institucional con la atención oportuna de las personas y al mantenimiento del Proyecto Estratégico Nacional. La Junta Directiva de CCSS ha acordado continuar este año con el "Plan para la atención segura, de calidad, eficiente y eficaz de las listas de espera".

- El IAFA atendió a 12.653 personas consumidoras de sustancias psicoactivas, donde la atención es altamente especializada, adaptada a sus necesidades e intereses específicos. Se realizan valoraciones para internamientos cuando la persona lo solicita y los usuarios son referidos a otros servicios públicos prioritarios como seguros, educación y asistencia socioeconómica. Además, muchos usuarios, por primera vez en su vida, reciben exámenes de laboratorio y medicamentos que permiten orientar mejor la intervención que reciben. Todo esto contribuye a mejorar la cobertura de los servicios de tratamiento integral, rehabilitación y reinserción social para personas con consumo de sustancias psicoactivas y sus familias en las regiones.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron tres metas, ellas son las siguientes:

- La meta de nueve proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional, enfrentan problemas en los procesos de contratación pública, lo que se traduce en un riesgo operativo. Como medida de mejora, se propone dar un seguimiento riguroso a estos procesos de contratación.

- La meta de reducir a 160 días el plazo promedio de espera para endoscopías altas en la CCSS ha mostrado un incremento en la lista de espera debido a la fuga de especialistas. En los establecimientos de salud, se han encontrado problemas como escasez de personal, falta de medicamentos, insumos o equipos y retraso en trámites administrativos relacionados con aprobaciones, certificaciones o pagos de índole local. La institución ha identificado un riesgo emergente y para abordarlo, implementará las siguientes acciones de mejora:

    - Mantener el monitoreo local según los planes de recuperación de cada centro, ajustando la producción según la capacidad instalada.
    - Gestionar los casos en red.
    - Fomentar en las diferentes regiones la formulación de proyectos especiales y campañas de alto impacto para el abordaje de estos procedimientos.

- La meta de reducir a 180 días el plazo promedio de espera para ultrasonidos generales en la CCSS ha sido un desafío significativo en los últimos años, similar al de las endoscopías. Esto se debe a que la especialidad de radiología ha sido particularmente afectada por la fuga de especialistas, motivada principalmente por el pago poco atractivo que limita la participación en jornadas de producción.

La institución señala que la brecha entre la oferta y la demanda supera las capacidades actuales. Además, no se conoce con certeza la capacidad ociosa y resolutiva total de los centros, ya que no se cuenta con un estudio actualizado de la capacidad instalada institucional. Esta falta de información impide una toma de decisiones adecuada para dirigir esfuerzos y prioridades en la reducción de las listas de espera. Ante este riesgo emergente, las medidas de mejora son:

- Realización de ultrasonidos en tiempo ordinario y el mantenimiento de los proyectos especiales, impulsar el plan piloto de pago por resultados.
- Se mantiene el monitoreo local, según planes de recuperación por centro, en la producción según capacidad instalada.
- Se pretende atender la lista de espera de los estudios de imágenes médicas en todos los establecimientos de salud con capacidad instalada para ejecutarlo.
- Mantener el trabajo directo con cada gestor de listas de los establecimientos de salud, se han impulsado y motivado aumentar las solicitudes de jornadas.
- Participar en procesos de análisis técnico para distribución de especialistas.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron cuatro metas, ellas son las siguientes:

- La meta de alcanzar eln 49% de avance acumulado en la implementación del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS, enfrenta como principal obstáculo la falta de recurso humano necesario para llevar a cabo el curso general de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, desarrollado en conjunto con la UCR. Se avanzó en la identificación de líderes de cambio de las diferentes gerencias y direcciones de sede y se planificó el inicio de las actividades de gestión de cambio con este equipo de líderes. Sin embargo, estas actividades no se han ejecutado debido a la situación actual del programa y la espera de una definición más clara. La mayoría de los indicadores de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte (RIPSSHN) no han podido avanzar debido a la dificultad de sustituir a los funcionarios para la ejecución de las actividades, o a la falta de perfiles idóneos para tal fin. En el componente de desarrollo de elementos, está pendiente la conformación del Equipo Técnico de Producto (ETP) para el desarrollo de los productos, lo que representa un riesgo operativo. Como medidas de mejora, se establecen:

  - Completar la elaboración de la segunda versión del documento de continuidad con lo solicitado por las CGR, de tal forma, que se cuente con los elementos requeridos por las autoridades institucionales para la toma de decisiones, respecto a la continuidad del proceso.
  - Continuar con los trámites para contar con el estudio de perfiles de puestos por servicios especiales que se podrían requerir, en caso de continuar el programa como instancia conductora del proceso.

- La meta de alcanzar 5% acumulado de avance de obra en el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago, presenta un riesgo legal. El proyecto ha experimentado atrasos en la etapa de contratación debido a demoras en la toma de decisiones relacionadas con el acto final de adjudicación. Como medidas de mejora, la institución ha establecido las siguientes:

  - Se dará seguimiento al proceso de apelaciones al acto de adjudicación que se encuentra en análisis previo a la resolución final por parte de la Contraloría General de la República, de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de contratación.
  - Una vez recibida la resolución por parte del ente Contralor, se procederá conforme lo indicado ya sea realizando la readjudicación o confirmar la firmeza del acto de adjudicación y formalizar

el contrato, tratando de acortar los plazos del cronograma en la medida de lo posible para agilizar el proceso.

- Las metas de reducir a 150 el promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de inscripción de medicamentos y de disminuir a 40 el promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de renovación de medicamentos con declaración jurada, no se alcanzaron materializando un riesgo operativo.

  Por el contrario, se registraron incrementos en estos tiempos debido a varias causas:

  - La capacidad de personal técnico es insuficiente para atender la carga de trabajo, y no se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir las ausencias de los funcionarios involucrados en estos procesos (por vacaciones, incapacidades, etc.). Esto provoca retrasos en la atención de las solicitudes.
  - Una inadecuada presentación de los trámites por parte de los interesados ha llevado a que más del 78% de las solicitudes sean devueltas para correcciones debido a inconsistencias e incumplimiento de normativas, lo que genera reprocesos y una mayor inversión de tiempo.
  - A finales del año pasado, la plataforma Regístrelo sufrió una caída de más de un mes, lo que ha impactado negativamente en los tiempos actuales de atención de trámites.
  - La Dirección se encuentra en un proceso de migración del módulo de medicamentos, lo que ha requerido que los evaluadores interrumpan sus labores para asistir a procesos de capacitación y certificación, incrementando así los tiempos de respuesta

  En respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud ha establecido las siguientes medidas de mejora:

  - Analizar la posibilidad de contratación de personal por la vía de emergencia establecida en la Ley General de Administración Pública.
  - Buscar la asignación de presupuesto para el pago de tiempo extraordinario.
  - Cambio de flujo en la plataforma para mejora de proceso de prevenciones únicas, así como del proceso de migración de plataforma.
  - Realizar procesos de redistribución de cargas de trabajo para atender procesos más críticos.
  - Programación de capacitaciones a clientes externos con el fin de disminuir los errores en la presentación de trámites que ayude a disminuir el reproceso.

Conclusiones

- De las 19 metas clasificadas de acuerdo con lo programado, algunas han mostrado un avance significativo, incluso superando el 100% de cumplimiento, mientras que otras, como el desarrollo del sistema de información en salud y la atención de la desnutrición crónica infantil, no tienen aún avance reportado hasta que finalice el año.

- Entre los logros más destacados se encuentra la realización de importantes obras en diversas comunidades indígenas para mejorar el acceso al agua potable, lo que refleja un firme compromiso con la mejora de las condiciones de vida en estas áreas vulnerables. Además, se ha reducido el tiempo promedio de espera para cirugías ambulatorias a 392 días, un avance significativo que se atribuye al compromiso institucional y a la continuidad de un plan estratégico nacional. En relación con el programa de atención a personas consumidoras de sustancias psicoactivas, se ha brindado asistencia a 12,653 personas, ofreciendo servicios de calidad adaptados a sus necesidades, y ampliando la cobertura de tratamiento integral, rehabilitación y reinserción social.

- Las siete metas rezagadas revelan problemas significativos en la gestión y operación de los servicios de salud, como la contratación pública, que pone en riesgo la ejecución oportuna de los proyectos, como el aumento en la lista de espera, que afecta la calidad de la atención médica y como el desconocimiento de la capacidad instalada, lo que dificulta una toma de decisiones informada. El incumplimiento de estas metas compromete tanto la calidad como la accesibilidad de los servicios de salud.

- Los riesgos emergentes, operativos y legales han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en la categoría con riesgo de incumplimiento y atraso crítico, lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector Salud.

- Las medidas de mejora establecidas para las metas con riesgo de incumplimiento y atraso crítico, se concentran, principalmente, en ajustes operativos y administrativos. Esto incluye monitoreo local, ajustes en la capacidad instalada, gestión de recursos, mejora de procesos de contratación y apelaciones, mejoras en la infraestructura tecnológica y redistribución de cargas de trabajo. Además, se fomenta la formulación de proyectos especiales y campañas en diversas regiones para mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las metas.

Recomendaciones

- Es crucial consolidar y replicar las estrategias exitosas o buenas prácticas de intervenciones como las implementadas en las comunidades indígenas y en la reducción del tiempo de espera para cirugías ambulatorias, para ser aplicadas en otras metas con menor avance. Además, se debe mantener y fortalecer el compromiso institucional y la continuidad del plan estratégico. Una comunicación clara y transparente con todas las partes interesadas sobre el progreso y los desafíos de las metas es esencial. Esto puede lograrse a través de informes periódicos y reuniones de revisión, lo que garantizará la alineación y la contribución al éxito de los proyectos por parte de todos los involucrados

- En relación con las metas que han quedado rezagadas, es fundamental mejorar la coordinación entre las áreas operativas. La falta de personal y la fuga de especialistas son desafíos constantes, por lo que se sugiere implementar estrategias de retención de personal. Asimismo, la carencia de información sobre la capacidad instalada representa un obstáculo para la toma de decisiones. Es recomendable realizar estudios actualizados que permitan evaluar la capacidad resolutiva de los centros, facilitando así la planificación y priorización de los esfuerzos.

- Se han identificado varios riesgos operativos, legales y emergentes que requieren medidas proactivas. Es necesario fortalecer la identificación temprana de estos riesgos y la implementación de planes de contingencia para abordarlos de manera efectiva.

- En cuanto a las medidas de mejora, es crucial implementar revisiones periódicas de los ajustes realizados para asegurar que se estén alcanzando los resultados esperados.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 21. Sector Salud. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Implementación del programa fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y el desarrollo de Redes Integradas en la CCSS acorde con las necesidades de la población.	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Programa Fortalecimiento y el desarrollo de Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud en la CCSS.	49	35	50,00	Con atraso crítico	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y obesidad.	Porcentaje acumulado de avance de construcción de los dos modelos de predicción de patologías.	50	32,5	65,00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional	7,5	4	53,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. Hombres	3,75	2	53,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)
	Tasa de población que realiza actividad física sistemática por cada 1000 habitantes a nivel nacional. Mujeres	3,75	2	53,33	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Promoción de la Salud Mental y Prevención de las principales afectaciones a la salud mental.	Número de proyectos en Promoción de la Salud Mental y en Prevención de las afectaciones a la Salud Mental dirigidos a la población, ejecutados a nivel nacional	9	0	0	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Salud
Acceso y oportunidad de los servicios de salud.	Plazo promedio de días espera para Cirugía Ambulatoria en la CCSS.	450	392	114,8	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
	Plazo promedio de días de espera para cirugía de catarata en la CCSS.	286	218	131,19	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
	Plazo promedio en días de espera para ultrasonidos generales en la CCSS.	180	291	61,86	Con riesgo de incumplimiento	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
	Plazo Promedio de días de espera para endoscopías altas en la CCSS	160	210	76,19	Con riesgo de incumplimiento	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
002303. Construcción y Equipamiento de la Nueva Sede del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago.	Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, Cartago)	5	0	0,00	Con atraso crítico	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
001637. Diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria, Puntarenas	Porcentaje acumulado de avance de obra (Hospital Monseñor Sanabria)	100	99	99,00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002793. Construcción y equipamiento de la nueva sede del Área de Salud Naranjo	Porcentaje acumulado de avance de obra (Área Salud Naranjo)	50	29	58,00	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Adquisición de terreno, construcción y equipamiento del nuevo Hospital Tony Facio, Limón	Porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio, Limón.	15	10,18	67,87	De acuerdo con lo programado	Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Programa de agua potable para comunidades indígenas	Porcentaje acumulado de avance del programa de agua potable para comunidades indígenas	78	66,7	85,51	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
000043 Mejoramiento del medio ambiente del Área Metropolitana (proyecto de alcantarillado sanitario GAM)	Porcentaje acumulado de avance en la etapa de ejecución del Proyecto (Alcantarillado sanitario GAM).	81,66	80,4	98,46	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Salud ambiental	Porcentaje acumulado de población cubierta con servicio de agua clorada abastecida por ASADAS.	87	85,23	97,97	De acuerdo con lo programado	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
	Porcentaje acumulado de residuos ordinarios y de manejo especial valorizados	11	21,74	197,64	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Salud

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos.	Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la inscripción de medicamentos	150	269	-197,50	Con atraso crítico	Ministerio de Salud
	Promedio trimestral de días hábiles para la resolución de las solicitudes de la renovación de medicamentos con declaración jurada	40	146	-324,00	Con atraso crítico	Ministerio de Salud
Desarrollo de infraestructura Tecnológica con capacidad de interoperabilidad que facilite la toma de decisiones.	Número acumulado de sistemas de información en salud del Ministerio de Salud, con capacidad de interoperabilidad	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Salud
Seguridad Alimentaria y Nutricional	Número de personas atendidas anualmente con el servicio de Nutrición Preventiva en las estrategias intramuros y extramuros de CEN CINAI	161901	163281	100,85	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Número de niños y niñas menores de 13 años atendidos durante el año en las estrategias intra y extramuros con servicios de promoción del crecimiento y desarrollo CEN CINAI.	46000	55995	121,73	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
	Número de personas adultas del núcleo familiar con acciones educativas en alimentación, nutrición de promoción de ambientes de paz y buenas prácticas de crianza	46000	50536	109,86	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Prevención y Atención de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años	Número de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica detectados y atendidos con servicios CEN CINAI	5284	0	0,00	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
	Número de adolescentes madres, mujeres en periodo de gestación o lactancia con acciones de promoción de la lactancia materna y alimentación saludable	26000	29682	114,16	De acuerdo con lo programado	Dirección Nacional de Centros de Educación Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Atención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, mediante servicios de calidad que mejoren las condiciones de vida.	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA.	45,3	36,7	81,02	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Central.	42,46	34,4	81,02	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Chorotega.	64,89	54,9	84,60	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Pacífico Central.	47,73	39,8	83,39	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Brunca.	63,16	39,5	62,54	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Huetar Caribe.	52,86	39,1	73,97	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Porcentaje de personas que consultan por primera vez en la vida en los servicios del IAFA. R. Huetar Norte.	58,04	45,9	79,08	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas.	22550	12653	56,11	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Central.	18190	9456	51,98	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Chorotega.	595	501	84,20	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias	1340	871	65,00	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	psicoactivas. R. Pacífico Central.					
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Brunca.	520	473	90,96	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Huetar Caribe.	1090	635	58,26	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)
	Número de personas que utilizan servicios de atención derivados del consumo de sustancias psicoactivas. R. Huetar Norte.	815	717	87,98	De acuerdo con lo programado	Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

10. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Seguridad Ciudadana y Justicia está constituido por 14[14] instituciones, de las cuales, cuatro (28,57%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Seguridad Ciudadana y Justicia programó la ejecución de 16 metas de intervención pública, de las cuales, una está desagregada para seis regiones de planificación, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 22. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad de metas de intervención pública	Cantidad de metas intervención pública regionales
Ministerio de Justicia y Paz (MJP)	4	6
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)	5	0
Ministerio de Seguridad Pública (MSP)	4	0
Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (UEP)	2	0
Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)*	1	0
TOTAL	**16**	**6**

Nota: la cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026
*El INAMU no forma parte del sector según el Decreto, aunque sí tiene participación en él.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por el ministro rector mediante el oficio MJP-DM-SC-067-2024 del 01 de agosto del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 15 (93,75%) están de acuerdo con lo programado y una (6,25%) está en riesgo de incumplimiento, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[14] El sector tiene 14 instituciones, de las cuales, 10 instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP, ellas son las siguientes: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Policía y su órgano adscrito el Tribunal Administrativo Migratorio, Ministerio de la Presidencia y su órgano desconcentrado el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) como órgano adscrito de la Presidencia de la República, Sistema de Emergencias 9-1-1 del Instituto Costarricense de Electricidad, Benemérito Cuerpo de Bomberos como órgano adscrito al Instituto Nacional de Seguros (INS).

Figura 11. Costa Rica: Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=16)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las seis metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: una (16,67%) está de acuerdo con lo programado y cinco (83,33%) están con riesgo de incumplimiento.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado", se registraron 15 metas, de las cuales, una se registró con 0% de avance al semestre, debido a que en su formulación se estableció una programación anual, por lo que se estaría reportando en el segundo semestre del 2024.

Un total de cinco metas reportaron un avance de 100% o más, cuatro de ellas con un sobrecumplimiento mayor al 125%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- El 55,18% de personas entre los 10 y 17 años de edad concluyen programas de formación integral articulados interinstitucionalmente en los Centros Cívicos por la Paz, por medio de los cuales se ofrecen servicios integrales y desarrollo de habilidades psicosociales a través del arte, recreación, deporte y tecnología, lo que posibilita que estas poblaciones sean apoyadas para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad social, económica y de desarrollo en sus comunidades. Gracias a ello, se potencia la posibilidad de que estas personas logren estructurar un proyecto de vida, superando las condiciones de desarrollo en las que están inmersas y con ello, contribuir al desarrollo del país.

- Se ha otorgado el acumulado de 88% de permisos de trabajo a solicitantes de refugio, dado que el Decreto N. 44501-MGP del 14 de junio del 2024, establece que se extienda automáticamente el permiso para laborar cuando una persona presenta la solicitud de refugio y es mayor de edad. De esta manera, se da el beneficio de contar con ingresos suficientes para su estadía en Costa Rica, con condiciones legales y de manera segura.

El 97% acumulado de personas identificadas en los flujos migratorios mixtos, fueron atendidas con protocolos institucionales, producto de que la Dirección General de Migración continúa brindando atención personalizada a esta población para cubrir sus necesidades básicas como lo es la salud, alimentación y hospedaje. Además,

se les ofrece opciones migratorias, ya sea para permanecer en el país o continuar su recorrido, lo que beneficia a esta población al garantizarse su derecho a migrar de manera segura.

- El 100% acumulado de personas víctimas de trata fueron acreditadas y abordadas en procesos de atención secundaria, gracias a que el Equipo de Respuesta Inmediata luego de realizar el estudio correspondiente, declara a la persona como víctima de trata, lo que permite proceder con la atención secundaria que implica acciones a corto, mediano y largo plazo, para facilitar el proceso de atención y protección de la persona, incluyendo, cuando corresponda, la repatriación voluntaria a su país de origen o residencia, reasentamiento en un tercer país o en caso de que la persona decida quedarse en Costa Rica, se les brinda asistencia económica, acceso al trabajo y a la educación formal y vocacional, definición del estatus migratorio y dotación de la documentación, asistencia médica y psicológica prolongada, cuando se requiera; todo ello, beneficia a la persona al promover su adecuada reintegración social sin ser revictimizada.

- 56 organizaciones criminales dedicadas al tráfico nacional de drogas ilícitas fueron debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD), gracias a que se han realizado 122 operaciones antidrogas, lo que permitió la desarticulación de estas organizaciones locales y, a su vez, el beneficiar la salud pública y seguridad ciudadana, lográndose una disminución del número de organizaciones criminales que operan en el país y que generan en la población, inseguridad, aumento de hechos violentos y drogadicción.

- Atención y orientación psicosocial y legal a 1.805 mujeres en los puntos violeta y espacios seguros establecidos, debido a que en el 2023 se logró contar con la cantidad requerida de puntos violeta para brindar esta atención y se han realizado campañas informativas que causan que más mujeres acudan a estos espacios, que les permiten acceder a asesoramiento y orientación más cerca de su lugar de residencia. El mayor beneficio es hacer valer el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, mediante información, orientación o referencia para una atención más específica o profunda en materia legal o psicológica.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificó una meta:

- La meta de 4.800 como promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional, presentó riesgos de índole operativa y financiera en cinco de las seis regiones: Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Caribe, con obstáculos como la insuficiente apertura de plazas ocupacionales para los privados de libertad, además, de la escaza participación de empresas empleadoras en los centros penitenciarios, sumado a la escasez de personal para la custodia de funcionarios y de población penal. Lo anterior, ocasiona que sean limitadas las alternativas de formación de hábitos, de habilidades y del mejoramiento de la calidad de vida, en el proceso de incorporación al medio social de las personas privadas de libertad. Por ello, se han establecido como medidas de mejora para las cinco regiones: gestionar el presupuesto necesario para la atención a proyectos productivos integrales que favorezcan la empleabilidad y fortalecer las coordinaciones con diversos actores sociales y redes de apoyo, que faciliten la inserción socio-laboral de la población penitenciaria, mediante la gestión de convenios, cartas de entendimiento, entre otras.

Conclusiones

- El avance de acuerdo con lo programado de 15 de las 16 metas programadas, permite que el sector se encamine en el cumplimiento de objetivos trascendentales para el país, los cuales están relacionados con el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional, la seguridad ciudadana, la prevención de la violencia, la atención de los flujos migratorios, el abordaje integral de víctimas de trata de personas, seguridad en las fronteras y desarticulación de redes internacionales o nacionales de tráfico y trata de personas, prevención y gestión policial, así como lucha contra la criminalidad organizada.

- Una meta del Ministerio de Seguridad Pública, concerniente a factores de riesgos situacionales relacionados a estructuras criminales, es de medición anual, por lo que no presenta todavía avance, aunque se considera que está de acuerdo con lo programado.

- La meta clasificada con riesgo de incumplimiento está a cargo del Ministerio de Justicia y Paz y refiere a actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional, que afecta el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. La región Huetar Norte es la única que avanza de acuerdo con lo programado.

- Los riesgos materializados en la gestión del sector son de índole operativa y financiera, provocando la necesidad de implementar medidas de mejora orientadas a operativizar los mecanismos que posibiliten las oportunidades laborales en la población penitenciaria y tramitar el presupuesto requerido para la ejecución de las metas.

Recomendaciones

- La Rectoría debe continuar trabajando para que las metas del sector que avanzan de acuerdo con lo programado sean cumplidas anualmente y con ello beneficiar al país en materia de seguridad y justicia.

- El Ministerio de Seguridad Pública debe garantizar que se estén ejecutando las acciones necesarias para que, al finalizar el año, la meta que no registró avance al primer semestre sea una meta cumplida.

- El Ministerio de Justicia y Paz debe implementar las medidas de mejora establecidas y requeridas para superar el rezago que afecta la participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.

- La Rectoría y el Ministerio, deben dar seguimiento a la implementación de las medidas de mejora en las cinco regiones, para disminuir las brechas entre ellas.

- Las instituciones deben gestionar los riesgos para evitar su materialización y, en caso de producirse, deben aplicar mecanismos para su superación, además, la Rectoría del sector debe involucrarse en el tema de riesgos de sus instituciones para procurar que los riesgos sean controlados.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 23. Sector Seguridad Ciudadana y Justicia. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas.
(01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.	Tasa de participaciones en diferentes procesos de atención para su inserción social integral por cada 100 personas privadas de libertad en centros de atención institucional de población adulta y penal	59	88,23	149.54	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.	4800	4029,83	83.95	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Central.	3229	2827,17	87.56	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Chorotega.	332	218,17	65.71	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Pacífico Central.	218	129,33	59.33	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Brunca.	439	311,5	70.96	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del	531	468,5	88.23	Con riesgo de incumplimiento	Ministerio de Justicia y Paz

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Sistema Penitenciario Nacional. R. Huetar Caribe.					
	Promedio mensual de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. R. Huetar Norte.	51	75,17	147.39	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz
Programa de fortalecimiento de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Componente 1 “Efectividad Policial” del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	26,23	4,75	18.11	De acuerdo con lo programado	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (UCP-PSCPV), Ministerio de Justicia y Paz
	Porcentaje acumulado de avance en la implementación del Componente 2 “Prevención Social de la Violencia” del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia.	12,95	0,14	1.08	De acuerdo con lo programado	Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia (UCP-PSCPV), Ministerio de Justicia y Paz
	Porcentaje de personas entre los 10 y 17 años de edad que concluyen programas de formación integral articulados interinstitucionalmente en los Centros Cívicos por la Paz.	65	55,18	84.89	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz
Atención a los Flujos Migratorios Mixtos.	Porcentaje acumulado de permisos de trabajo otorgados a solicitantes de refugio.	82	88	107.32	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
	Porcentaje acumulado de personas extranjeras que tramitan regularización migratoria a través del programa migramóvil.	22	18	81.82	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
	Porcentaje acumulado de personas identificadas en los flujos migratorios mixtos que son atendidas con protocolos institucionales.	64	97	151.56	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Abordaje integral de víctimas de trata de personas.	Porcentaje acumulado de personas víctimas de trata acreditadas que son abordadas en procesos de atención secundaria.	77	100	129.87	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Fronteras seguras y desarticulación de redes internacionales o nacionales de tráfico y trata de personas.	Cantidad de redes de crimen organizado sobre trata de personas o tráfico ilícito de migrantes o actividades conexas desarticuladas.	1	2	200,00	De acuerdo con lo programado	MGP - Dirección General de Migración y Extranjería
Modelo Preventivo de gestión Policial.	Porcentaje de operativos policiales articulados y registrados mediante Órdenes de Servicio a partir de los insumos generados del Modelo de Articulación Operacional, en el marco de la Estrategia Sembremos Seguridad.	75	71,33	95.11	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
	Promedio del porcentaje mensual de Factores Riesgos Situacionales relacionados a estructuras criminales, abordados mediante Orden de Ejecución en el marco de la Estrategia de Nodos Demandantes.	40	0	0.00	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
Lucha contra la criminalidad organizada.	Cantidad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía de Control de Drogas (PCD).	10	6	60,00	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública
	Cantidad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico nacional de drogas ilícitas que han sido debilitadas, destruidas, desestabilizadas o eliminadas de forma total o parcial mediante las investigaciones y operaciones policiales desarrolladas por la Policía	70	56	80,00	De acuerdo con lo programado	MSP - Dirección General de Fuerza Pública

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	de Control de Drogas (PCD).					
	Porcentaje acumulado de avance en las etapas y subetapas formulación, ejecución e implementación del Proyecto DNN: Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	40	20	50.00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Justicia y Paz
Estrategia de Protección efectiva, acceso real, debida diligencia y no revictimización a mujeres víctimas de violencia de género.	Número de mujeres que reciben atención y orientación psicosocial y legal, en los puntos violeta y espacios seguros establecidos.	3133	1805	57,61	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

11. Sector Obras Públicas y Transportes

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Obras Públicas y Transportes está constituido por 11[15] instituciones, de las cuales, nueve[16] (72,72%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector programó la ejecución de 23 metas de intervención pública, de las cuales una tiene desagregación para tres regiones de planificación y cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 24. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)	5	0
Consejo Nacional de Concesiones (CNC)	2	0
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)	4	0
Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)	5	0
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)	3	0
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP)	1	0
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA)	2	3
Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan)	1	0
TOTAL	**23**	**3**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por el ministro rector Mauricio Batalla Otárola mediante el oficio DM-2024-1985 del 08 de agosto del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: 4 (17,39%) están de acuerdo con lo programado, 2 (8,70%) están en riesgo de incumplimiento y 17 (73,91%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[15] Las instituciones son las siguientes: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos desconcentrados a saber: Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Consejo Nacional de Vialidad (CONA VI), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), Tribunal Administrativo de Transporte; Instituto Costa1Ticense de Ferrocarriles (INCOFER); Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP); Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la cual no tiene programadas metas para el 2024, pero si para años previos y posteriores.

[16] Se contabiliza al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), aunque no forma parte del sector por Decreto Ejecutivo; sin embargo, posee bajo su responsabilidad la coordinación en la ejecución de la intervención pública *"Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno"* en el PNDIP 2023-2026. Anteriormente, correspondía al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), modificado mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024.

Figura 12.Costa Rica: Sector Obras Públicas y Transportes. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas=23)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las tres metas regionales, según las categorías de clasificación, es que presentan atraso crítico.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado", se registraron cuatro metas, de las cuales una reportó un avance de 100% o más. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- Se destaca el proyecto San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia, con la entrada en operación del tramo Punta Norte y la actual licitación del Tramo Punta Sur, quedando pendiente únicamente algunas obras complementarias o menores. Esta intervención posee un cumplimiento superior al 100%.

- El Proyecto de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón[17]; alcanzó un hito significativo con la finalización de todos los trabajos de protección ambiental y la construcción de 27 de los 33 puentes vehiculares nuevos planificados. Además, se han habilitado varios kilómetros de carretera para transitar a cuatro carriles, lo que ha permitido agilizar el flujo vehicular y reducir el tiempo de traslado para la población. Estos avances no solo mejoran la infraestructura vial, sino que también contribuyen a una mayor eficiencia en el tránsito y al bienestar de la comunidad.

- El proyecto referente a las etapas de la rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32; reportó un avance superior al 81%, reflejando un desempeño sólido hacia el cumplimiento de la meta anual. Lo anterior, es resultado de una modificación estratégica realizada en coordinación con la Administración y la Ingeniería de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

[17] Esta intervención pública presentó una modificación (reducción) en la meta anual 2024, aprobada por el Mideplan mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024.

- Se ha logrado en el Aeródromo de La Managua Quepos[18], un avance significativo en la gestión de contratación de diseños clave para el proyecto gracias al uso de fondos externos. Hasta la fecha, se han contratado diversos servicios para el diseño del Sistema Contra Incendio y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, lo que ha permitido avanzar en la definición de los diseños óptimos para el proyecto. Además, se encuentra en trámite la declaratoria de interés público de los terrenos del aeródromo, lo que es un paso crucial para la formalización y el avance continuo del proyecto.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes dos metas:

- La meta de seis puentes construidos, rehabilitados, ampliados o sustituidos en la red vial nacional[19], ya que el avance del puente del Río Barranca en la ruta 23 experimentó un atraso debido a que el plan de manejo de tránsito aprobado no era lo suficientemente provisorio, provocando severos congestionamientos en la vía y generando un retraso respecto a lo planificado. Los riesgos identificados incluyen el financiero (disponibilidad de capital), con un potencial impacto en la finalización del proyecto, además de riesgos meteorológicos e hidrológicos, como inundaciones y deslizamientos, que podrían causar sobrecostos y suspensiones. Como principales medidas de mejora se establecen un seguimiento minucioso del proyecto y se consideran trabajos paralelos en tiempos extraordinarios con la constructora para cumplir con los plazos.

- La meta del 70% de avance acumulado de las etapas del proyecto Construcción de la pista AIDOQ; se ha enfrentado a obstáculos significativos debido a problemas climatológicos, incluyendo constantes lluvias, inundaciones y afectaciones por ondas tropicales. Entre los riesgos se destaca: el riesgo operativo por la presencia de fallas en la carpeta asfáltica que podrían impactar las operaciones del aeropuerto y aumentar los costos, así como la limitación en el crecimiento operacional del aeropuerto por falta de mejoras en los servicios de infraestructura; el riesgo financiero por la falta de contenido presupuestario para intervenciones temporales en la carpeta asfáltica que podría llevar a cierres operativos; y el riesgo político debido a la toma de decisiones cambiante sobre financiamiento y gestión del proyecto. Como principales medidas de mejora se establecen: el inicio de gestiones para obtener recursos a través del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), quienes donarían un aporte importante para iniciar con una “solución de contingencia”; estrictas coordinaciones entre el concesionario del aeropuerto, la empresa adjudicada, y otros actores clave para asegurar la seguridad y operación continua del aeropuerto; la priorización institucional del proyecto, con un equipo de trabajo dedicado y ajustes en horarios laborales para seguir el avance del proyecto; y la definición de medidas por parte de la empresa constructora, como el mantenimiento continuo de canales y drenajes para evitar desbordamientos que podrían afectar la operación del aeropuerto.

[18] Esta intervención pública presentó una modificación (reducción) en la meta anual 2024, aprobada por el Mideplan mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024.
[19] Esta intervención pública presentó una modificación (aumento) en la meta anual 2024, aprobada por Mideplan mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0714-2024.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes 17 metas:

- Las metas de 402,19 kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal y 30 puentes intervenidos en la red vial cantonal; han enfrentado un aumento desmedido en el plazo para la formalización de contratos por la falta de documentación completa por parte de las empresas adjudicatarias, a retrasos en el inicio de obras, suspensión de proyectos por diferencial cambiario y la renuncia de supervisores de obra y de un técnico en verificación de calidad. Además, se ha tenido que desestimar algunos procesos de contratación por compensaciones estimadas por diferencial cambiario y varios procesos licitatorios han sido declarados infructuosos, lo que ha llevado a ajustes en las cantidades de obra debido a ofertas que superan los presupuestos establecidos. Los principales riesgos presentados son los ambientales, sociales, reputacionales y políticos. Como principales medidas de mejora se establecen: el monitoreo mensual por parte de las altas autoridades en la Dirección Jurídica y Proveeduría para agilizar la preparación y firma de contratos, dar una mayor relevancia al Sistema SEP de Seguimiento y Evaluación del Programa para mejorar la toma de decisiones y evaluar el impacto en el avance de las obras, y el incremento de controles cruzados en la ejecución, incluyendo la verificación de cantidades, calidad y recepción de obras, con un mayor enfoque en autocontrol acreditado y la participación activa de coordinadores nacionales en los proyectos.

- La meta del 25% de avance acumulado en el diseño y construcción del proyecto: Ciudad Gobierno, los actos administrativos del proyecto se han detenido debido a la advertencia de la Contraloría General de la República sobre la imposibilidad de utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles según la Ley 9986, los procesos de expropiación de 13 predios privados necesarios para el proyecto, y un recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Estudiantes del Liceo de Costa Rica. Los principales riesgos presentados son económicos, sanitarios, naturales, operativos, legales, de gobernanza, financieros y políticos. Como principal medida de mejora se establece aclarar el mecanismo de financiamiento del proyecto, lo que permitirá resolver las incertidumbres legales y administrativas, asegurando el avance continuo del proyecto.

- La meta del 12% de avance acumulado en el proyecto: Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José - Cartago, la empresa constructora entregó estudios de factibilidad en 2022, pero fueron rechazados por la Junta Directiva del CNC en abril de 2023 por deficiencias en la viabilidad técnica, legal, ambiental, financiera, económica y social del proyecto, por lo que la empresa constructora presentó una apelación judicial, impidiendo que la Administración avance en otras alternativas o en la licitación internacional. Los principales riesgos presentados son económicos, naturales, sociales, financieros, políticos y operativos. Las medidas de mejora establecidas se enfocan en explorar alternativas para cumplir las metas establecidas, incluyendo el desarrollo de proyectos de concesión pública o privada desde la etapa de factibilidad hasta la ejecución.

- La meta del 25% de avance acumulado en el proyecto: Ampliación de corredor vial San José- Caldera, Ruta N° 27, Casa Presidencial se ha demorado en el análisis de alternativas de financiamiento y se requiere negociar una adenda al contrato de concesión vigente, que luego ocupará refrendo por parte de la Contraloría General de la República. Los principales riesgos presentados son: político, por la posible no ejecución de todas las obras; ambiental, por el riesgo de colapso debido a factores ambientales; social, por el impacto en el derecho de vía y tiempos de viaje; país, por la posible afectación de la imagen internacional del país; legal, por problemas derivados de la falta de adenda; tecnológico, por fallos en los sistemas de control vial; financiero, por la necesidad de asegurar condiciones favorables en la negociación; y operativo, por el aumento de congestionamientos en el tráfico. Como principales medidas de mejora se establecen: la supervisión constante por parte de la Gerencia para asegurar la utilidad de la ruta, la gestión de expropiaciones necesarias para el

mejoramiento de los taludes y la definición del alcance del proyecto durante el segundo semestre de 2024.

- La meta del 7% de avance acumulado en el proyecto Tren Pacífico Central (TPC) ha requerido ajustar la hoja de ruta y reevaluar las acciones en curso por el cambio en la Presidencia Ejecutiva en marzo de 2023, no cuenta con el financiamiento necesario para la realización de los estudios de preinversión, y enfrenta limitaciones de recursos humanos y presupuestarios en la Unidad de Proyectos Estratégicos (UPI). Los principales riesgos presentados son económicos, operativos, financieros y políticos, que podrían afectar la viabilidad y el progreso del proyecto. Como principales medidas de mejora se establecen: continuar con la elaboración del documento de preinversión en etapa de perfil y presentarlo ante la Secretaría de Planificación (SPS) y el Mideplan para su actualización, presentar los Términos de Referencia (TDR's) al Fondo de Preinversión de Mideplan para solicitar los fondos necesarios para el financiamiento de la preinversión, y dar seguimiento al proceso de cooperación internacional para asegurar los recursos necesarios para la estructuración de la Unidad de Proyectos Estratégicos.

- La meta del 44% de avance acumulado en el proyecto: Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP)-Línea 1, actualmente, el estudio de factibilidad requiere ajustes y actualizaciones solicitados por la CGR, la SPS, y el Mideplan. El cambio en la Presidencia Ejecutiva en marzo de 2023 obligó a reajustar la hoja de ruta del proyecto y el replanteamiento en el enfoque para el desarrollo del proyecto. Los riesgos asociados presentados incluyen económicos, operativos, financieros y políticos. Como principales medidas de mejora se establecen: mantener canales de comunicación fluidos con el Mideplan y la SPS para asegurar que el estudio de factibilidad cumpla con los requisitos necesarios, reprogramar la meta para alinearla con el BPIP y elaborar y actualizar la documentación requerida para obtener financiamiento, esperando la aprobación de la ley correspondiente para su financiamiento y asegurar los recursos necesarios.

- La meta del 22% de avance acumulado en el proyecto: Rehabilitación y construcción del Tren Eléctrico Limonense (TELCA), producto del cambio en la Presidencia Ejecutiva, se ajustó la hoja de ruta del proyecto y se reevaluaron las acciones planificadas, además de que se determinó que es necesario actualizar la clasificación del proyecto en el BPIP. Los riesgos asociados incluyen los económicos, operativos, financieros y políticos. Como principales medidas de mejora se mencionan: continuar con la elaboración de documentos de preinversión para cada etapa, avanzar en proyectos operativos importantes (Programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura- PROERI y el Ingreso ferroviario a la terminal Gastón Kogan), dar seguimiento a la solicitud de contratación de una consultoría que actualice las Evaluaciones Económico-Financieras y Técnicas del Estudio de Factibilidad del proyecto, considerando fuentes de energía alternativas y análisis de riesgos, y formalizar la donación del terreno adquirido por el INDER para la construcción del Patio Intermodal GAM - Zona Norte.

- La meta del 100% de avance acumulado de obra en el proyecto Lima-Taras padeció suspensiones en las estructuras por la necesidad de modelar el análisis técnico y la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, trasladando así la fecha de finalización del proyecto del 5 de diciembre de 2024 al 1 de marzo de 2025. Los riesgos asociados incluyen económicos, país y financieros. Como principales medidas de mejora se han definido: la asignación de recursos adicionales para ajustar el diseño o replantear alternativas para cubrir el alcance esperado, mediante la reestructuración del Programa PIV-APP y la redistribución de fondos, además del seguimiento riguroso del cronograma de obra para mitigar los riesgos de retrasos, con un enfoque proactivo por parte tanto del contratista como de la supervisión del proyecto.

- La meta del 96,25% de avance acumulado en el proyecto: Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso terminal Puntarenas, debido a que la empresa consultora no ha comenzado el reforzamiento, ya que únicamente presentó un anteproyecto, en lugar de los diseños estructurales completos requeridos por el INCOP, lo cual ocasionó que fuera necesario solicitar una corrección de errores en los planos y la presentación de una memoria de cálculo estructural antes de continuar. Los riesgos asociados incluyen operativos, financieros y naturales. Como principales medidas de mejora se establecen dar seguimiento continuo a los ajustes solicitados por el INCOP para evitar nuevas reprogramaciones, mantener la fiscalización durante la ejecución de la obra, y evaluar exhaustivamente el control de calidad y el estado del sistema anticorrosivo.

- La meta del 43,53% de avance acumulado en el proyecto: Ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón, las autoridades decidieron dar terminación al fideicomiso, producto del limitado avance en los estudios de factibilidad y problemas con el fideicomiso, donde el Fiduciario no logró conseguir fondos ni asegurar la calidad de las obras. Los riesgos principales identificados son financieros y legales. Como principales medidas de mejora se menciona que la Unidad Ejecutora San José-San Ramón está trabajando en establecer un cronograma propio para la ejecución del proyecto y la contratación de un nuevo fideicomiso que se encargará de administrar los flujos de peajes, con la definición de los términos de referencia en proceso; y continuar avanzando en el proceso de subsanación de los tres intercambios para proceder con su adjudicación.

- Las metas del 7% de avance acumulado en el proyecto: Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) y un 7% de avance acumulado en el proyecto: Aeropuerto de la Zona Sur (AIZS), para el caso de ambas, existe una limitación presupuestaria para la realización de los estudios de preinversión, mientras que el desarrollo en áreas ambientalmente frágiles podría afectar su factibilidad (en el caso del AIZ, el territorio está bajo declaratoria de patrimonio de la humanidad por la presencia de esferas precolombinas en zonas aledañas); además, se considera que la demanda de servicios aeroportuarios podría no cumplir con los requisitos para aeronaves clase C o mayores. Los riesgos identificados incluyen el financiero por falta de presupuesto, el político relacionado con su incorporación en el PNDIP, y el operativo por una posible demanda insuficiente para justificar el proyecto. Como principales medidas de mejora se propone la obtención de fondos externos para estudios preliminares, la elaboración de un anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica y la realización de un estudio preliminar del mercado basado en información secundaria.

- La meta del 7% de avance acumulado en el proyecto: Terminal de Carga Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ) tiene una limitación presupuestaria para poder realizar los estudios de preinversión y un estudio de demanda para la operación de carga en el aeropuerto. Además, se menciona que es esencial completar primero el proyecto de construcción de la calle de rodaje, dado que ambos proyectos son codependientes. Los riesgos identificados incluyen: el financiero por falta de presupuesto, el político relacionado con su incorporación en el PNDIP, y el legal por la posibilidad de que el proceso de contratación y ejecución de estudios no se complete a tiempo debido a los requisitos legales. Como principales medidas de mejora se propone la obtención de fondos externos para estudios preliminares, la elaboración de un anteproyecto por parte de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica y la realización de un estudio preliminar del mercado basado en información secundaria.

- La meta del 100% de avance acumulado en el proyecto: Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 Interamericana Norte, sección: Barranca-Cañas, ha enfrentado el cierre anticipado del contrato de obra para la sección Barranca - Limonal (PIT-115), la necesidad de desarrollar obras adicionales y complementarias al alcance original y la resolución de reclamaciones interpuestas por el contratista. Los principales riesgos se establecen el económico, financieros, país y legal, destacando el incumplimiento del contrato por parte del contratista. Como principales medidas

de mejora se mencionan: la realización de una contratación directa para mantener el nivel de servicio y seguridad en la Ruta 1, mientras se lleva a cabo un proceso de licitación limitada, con tal de proteger las obras existentes y asegurar el paso seguro de los usuarios; gestionar un nuevo empréstito para completar el alcance total del proyecto y mantener gestiones y coordinaciones ágiles en todas las áreas del proyecto, aplicando un seguimiento riguroso al contrato y cronograma de obra.

- La meta del 46% de avance acumulado en el proyecto: Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón, ha experimentado retrasos en el inicio de las obras en el Sector 1, que se deben a demoras en las diversas etapas del proceso de contratación administrativa. Aunque el proceso se encuentra actualmente en la etapa final de adjudicación, la aprobación de la no objeción por parte del ente financiero, esperada desde noviembre de 2023, se recibió el 14 de junio de 2024, provocando ajustes en el plan global de inversiones del programa. Entre los riesgos identificados están el operativo, relacionado con los atrasos en la contratación de la consultoría de supervisión externa, y el financiero, vinculado a la posible falta de desembolsos oportunos para pagar a los contratistas. Como principales medidas de mejora se establecen el seguimiento constante del proceso de contratación de la consultoría y el desarrollo de un plan robusto con el contratista para evitar desviaciones del plan de trabajo.

- La meta del 80% de avance acumulado en el proyecto: Reducción de Agua no Contabilizada, ha presentado atrasos en las diferentes licitaciones por demoras en las aprobaciones por parte del ente financiero del proyecto y la extensión del plazo de recepción de ofertas debido a consultas de los proveedores, conforme a la Ley de Contratación Pública. Los riesgos asociados incluyen: operativos por atrasos en la contratación, económicos por posibles aumentos en los costos y de gobernanza por cambios en prioridades institucionales. Como principales medidas de mejora se mencionan: el seguimiento riguroso de las contrataciones, la realización de licitaciones adicionales aprobadas por el ente financiero, adelantar la compra de medidores y válvulas y la adecuación de los pliegos de condiciones según los nuevos modelos de la contratación.

- La meta del 3,5% de avance de obra del Programa de saneamiento en zonas prioritarias, presenta como principal obstáculo el desistimiento del contrato del préstamo que permitía su financiamiento por parte del Ministerio de Hacienda, ocasionando el cierre de toda la gestión administrativa de dicho contrato e imposibilitando el inicio de su ejecución. Como principal riesgo materializado se menciona el riesgo financiero, al no poder contar con una fuente de financiamiento a corto plazo para su ejecución. Consecuentemente, como medida de mejora se establece la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento por parte de la Administración, para permitir su ejecución en un mediano o corto plazo. Es importante destacar que dicho Programa posee dos indicadores con metas regionales sobre su avance en las regiones Brunca y Pacífico Central, ambas clasificadas “con atraso crítico”, al no presentar ningún avance durante el I semestre 2024.

Conclusiones

- El 82,61% de las metas se encuentran clasificadas bajo las categorías “con riesgo de incumplimiento” y “atraso crítico”. De mantenerse esta tendencia y la presencia de los obstáculos mencionados en cada una de las metas de intervenciones públicas, se podría presentar un cumplimiento bajo durante el segundo semestre del 2024 y por ende en el segundo año de ejecución de las metas programadas por el sector en el PNDIP 2023-2026.
- En este corte semestral de seguimiento, cuatro metas se cumplieron con los proyectos: *San Carlos: Sección Bernardo Soto-Florencia,* destacando la entrada en operación del tramo Punta Norte y la licitación actual del tramo Punta Sur; *la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional*

No. 32, alcanzando finalizar los trabajos de protección ambiental y la construcción de 27 de los 33 puentes nuevos planificados; *la rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32* y *el avance acumulado en la obra del Aeródromo de La Managua Quepos,* donde se ha progresado significativamente en la contratación de diseños clave y la tramitación de la declaratoria de interés público de los terrenos.

- Las 17 metas que tienen rezagos se refieren a asuntos como: la rehabilitación de la red vial cantonal, intervenciones en puentes, mejoras, rehabilitaciones y construcciones en importantes tramos de los corredores viales de la Red Vial Nacional, construcción de proyectos ferroviarios y aeroportuarios, así como programas de saneamiento en zonas prioritarias. El no cumplimiento de estas metas puede influir negativamente sobre la competitividad del país, la calidad de la infraestructura pública y la mejora en las condiciones de vida de la población.

- Los riesgos financieros, político y operativos han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en la categoría con "atraso crítico", lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector. Se destaca la presencia del riesgo financiero en más del 50% de las metas clasificadas en esta categoría.

- Las medidas de mejora establecidas para las metas clasificadas en las categorías con riesgo de incumplimiento y atraso crítico, se concentran principalmente en factores como fortalecer los procesos de seguimiento y planes de trabajo, búsqueda de recursos para el financiamiento y coordinación entre los diferentes actores involucrados.

Recomendaciones

Se recomienda a la Rectoría:

- Tomar en consideración los riesgos que se han materializado o bien podrían afectar en mayor medida el cumplimiento de las metas establecidas para el 2024, especialmente, la influencia en mayor medida de los riesgos financiero y político sobre la ejecución de las metas.

- Brindar especial atención a los proyectos que fueron incorporados en el PNDIP 2023-2026 y que a la fecha no han sido inscritos en el BPIP, debido a que todos los que poseen esta característica se encuentran clasificados con "atraso crítico".

- Analizar de manera conjunta con las instituciones del sector las medidas de mejora presentadas, ya que las mismas se han mantenido en los últimos cortes de seguimiento al PNDIP y no han mostrado la efectividad esperada. Las mismas podrían ser un elemento que contribuya a mejorar el cumplimiento de las metas definidas para el año 2024.

- Efectuar una reunión entre las Rectorías Mideplan y Obras Públicas y Transportes con el propósito de analizar el avance de este sector al primer semestre 2024 y tomar las medidas pertinentes en pro del cumplimiento de las metas programadas.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se señala en la siguiente tabla.

Tabla 25. Sector Obras Públicas y Transportes. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas.
(01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de Saneamiento	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias	3,5	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Pacífico Central.	3,5	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
	Porcentaje de avance de obra del Programa de Saneamiento en zonas prioritarias. R. Brunca.	3,5	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón.	46	16,91	6.25	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
001546 Rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional 32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón por parte del CONAVI.	Porcentaje de avance acumulado de obra. (001546 Proyecto de rehabilitación y ampliación a 4 carriles de la Ruta Nacional No.32, sección: intersección con la Ruta Nacional 4-Limón).	95	88,6	85.46	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón.	Porcentaje de avance acumulado de etapas. (002172 Ampliación y Mejoramiento del Corredor Vial San José – San Ramón).	43,53	17,96	16.57	Con atraso crítico	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32.	Porcentaje de avance acumulado de etapas (002700 Rehabilitación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional No. 32.)	100	81	79.56	De acuerdo con lo programado	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Programa de puentes en la red vial nacional.	Cantidad acumulado de puentes	6	4	66.67	Con riesgo de incumplimiento	Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)
Diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno.	Porcentaje acumulado de avance de etapa del proyecto (diseño y construcción del proyecto Ciudad Gobierno).	25	0	0.00	Con atraso crítico	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
002547 Ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27.	Porcentaje acumulado de avance obra etapas del proyecto (Ampliación de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 27.)	25	0	0.00	Con atraso crítico	Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José – Cartago	Porcentaje acumulado de avance de las etapas del proyecto (Corredor Vial Ruta Nacional número 2 San José - Cartago).	12	7	44.44	Con atraso crítico	Consejo Nacional de Concesiones (CNC)
Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso de la terminal Puntarenas por INCOP	Porcentaje de avance acumulado de etapa (Reforzamiento y rehabilitación del puente de acceso terminal Puntarenas)	96,25	31,62	23.29	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)
002646 Rehabilitación y Construcción del Tren Eléctrico Limonense de Carga bajo la responsabilidad del INCOFER (TELCA).	Porcentaje avance acumulado de etapas de proyecto (TELCA- Fase 1).	22	5,88	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002788 Reconstrucción de la vía y restablecimiento del servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela	Porcentaje avance acumulado de etapa del proyecto (TPC)	7	0	0.00	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
002192 Construcción, equipamiento y puesta en operación de un sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana (GAM).	Porcentaje avance acumulado de etapa del proyecto (TRP-Línea 1)	44	6,6	8.78	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
003371 Construcción de obras Carretera San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia	Porcentaje de avance acumulado de etapa del proyecto (San Carlos, Sección Bernardo Soto-Florencia)	43	46,03	107.21	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002699 Construcción de los Intercambios Viales en La Lima y Taras, y ampliación y mejoramiento de la sección entre los intercambios, Ruta Nacional N°2, Cartago, MOPT	Porcentaje de avance acumulado de obra (Lima-Taras)	100	54,4	49.81	Con atraso crítico	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
001686 Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la Ruta Nacional N°1 “Interamericana Norte”, sección: Barranca – Cañas	Porcentaje de avance acumulado de obra (Barranca-Cañas)	100	65,42	37.84	Con atraso crítico	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal	002484 Número acumulado de kilómetros rehabilitados de la red vial cantonal	402,19	281,95	53.47	Con atraso crítico	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
002484 Segundo Programa de la Red Vial Cantonal	002484 Número acumulado de puentes intervenidos en la red vial cantonal	30	7	23.33	Con atraso crítico	Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
002786 Construcción y ampliación de la pista, área de maniobras y obras conexas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Construcción de la pista AIDOQ)	70	21,38	16.17	Con riesgo de incumplimiento	Dirección General de Aviación Civil (DGAC)
Construcción de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Terminal de Carga AIDOQ)	7	0	0.00	Con atraso crítico	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
Ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del proyecto (Ampliación AIL)	7	0	0.00	Con atraso crítico	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
001172 Mejoramiento del Aeródromo La Managua, Quepos.	Porcentaje de avance acumulado de ejecución de Obra (Aeródromo de La Managua Quepos)	12	8	66.00	De acuerdo con lo programado	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
001391 Construcción del Aeropuerto Internacional de la Zona Sur	Porcentaje de avance acumulado de las etapas del Proyecto Aeropuerto de la Zona Sur (AIZS)	7	0	0.00	Con atraso crítico	Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC)
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático	Porcentaje de avance de las etapas del proyecto Reducción de Agua no Contabilizada	80	41,33	25.92	Con atraso crítico	Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

12. Sector Acción Exterior

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Acción Exterior está constituido por 4[20] instituciones, de las cuales, dos (50%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector Acción Exterior programó la ejecución de ocho metas de intervención pública, ninguna desagregada por región, y cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 26. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC)	7	0
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)	1	0
TOTAL	**8**	**0**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas fue avalada por el ministro rector Arnoldo André Tinoco mediante el oficio DM-UPI-2100-2024 del 29 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas 8 (100%), está de acuerdo con lo programado, ninguna en riesgo de incumplimiento o atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

Figura 13. Costa Rica: Sector Acción Exterior. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación

[20] El sector tiene cuatro instituciones con responsabilidad en el PNDIP de las cuales dos instituciones del sector no están como responsables en el PNDIP, ellas son las siguientes: Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

(total de metas= 8)

Nota: Con información del sector a julio 2024.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Un total de dos metas reportaron un avance de 100% o más, una de ellas con un sobrecumplimiento del 125%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- Se han difundido 457 becas de un total de 466 solicitudes de divulgación en el primer semestre. Tal hecho permitió que las personas costarricenses fueran los beneficiarios directos de la cooperación entre países e instituciones. La reactivación y apertura de nuevas cuentas en redes sociales ha permitido que la difusión sea más expedita y que alcance una mayor cantidad de personas.

- Se logró un avance de 736 becas nuevas obtenidas. Lo anterior, debido a los esfuerzos de búsqueda y negociación con varias universidades, principalmente de España. La población costarricense se benefició de la oferta de una importante cantidad de becas parciales para estudios de maestría en línea y semipresenciales, impartidos por instituciones como EUDE, Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Formato Educativo Escuela de Negocios, IMMUNE, Universidad Complutense de Madrid, FUNIBER, entre otras.

- Se han ejecutado 32 actividades de diplomacia económica. Algunas de ellas son:

    - Presentación del Índice de Competitividad.
    - Visita al Parque Nacional Tapantí.
    - Sesión Informativa sobre el Foreign Direct Investment (FDI) Summit.
    - Sesión Informativa sobre el Festival Internacional de las Artes 2024 (FIA).
    - Sesión Informativa sobre el Catálogo de Servicios del FONAFIFO.
    - Sesión Informativa sobre el Buyers Trade Mission (BTM).
    - Sesión Informativa sobre el Mercado Audiovisual de Centroamérica y el Caribe (MAUCC).
    - Participación en la Unidad Técnica de Marca País.
    - Conceptualización de Proyectos de Diplomacia Económica con PROCOMER.
    - Difusión de convocatorias y premios mapeados en el exterior en materia cultural.
    - Coordinación de la bienvenida del Barco japonés Azuka II.
    - Atención a la visita del Barco de la Paz.

- Se han realizado 23 actividades de diplomacia ambiental. Algunas de ellas son:

    - Firma de Convenio de Cooperación Específica entre el MREC y la UNA.
    - Sesión informativa al Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica.
    - Coordinación de Blue Talks.
    - Organización del Evento de Alto Nivel Acción Oceánica Inmersos en el Cambio.
    - Reuniones preparatorias para UNOC 3.
    - Participación en el Foro Económico Mundial.

- Se han elaborado 23 actividades de diplomacia seguridad y desarme. Algunas de ellas son:

    - Participación en sesión de formación en línea sobre el Mecanismo de Examen de la UNTOC y el uso de la plataforma REVMOD.
    - Reunión presencial para abordar los detalles del proyecto de construcción de la Hoja de Ruta de Centroamérica para Prevenir el Tráfico y la Proliferación Ilícita de Armas y Municiones.
    - Misión conjunta de autoridades de Bélgica y Países Bajos a Costa Rica para el combate de la criminalidad organizada.
    - Protección de los derechos humanos lidera posición de Costa Rica en negociaciones para regular ciberdelitos.

Conclusiones

- De las ocho metas clasificadas por la Rectoría como avance de acuerdo con lo programado, dos están cumplidas: becas nuevas obtenidas y becas difundidas.

- El sector Acciones Exteriores cumple a la fecha con lo establecido para 2024 en el PNDIP en lo referente a proyectos de cooperación internacional, diplomacia económica, ambiental, derechos humanos, talento humano, seguridad y desarme. Estos avances promueven una gestión satisfactoria para el bienestar de la población costarricense y una participación apropiada de Costa Rica en el entorno internacional.

Recomendaciones

Con respecto a la meta de “50 becas nuevas obtenidas”, que se ha cumplido a la fecha a 1.472%, dado las nuevas tendencias de cursos virtuales, redes sociales y otros benéficos de las TICs aplicadas a la educación, se puede hacer una nueva estimación más alta de la meta y proponerla a Mideplan para su consideración y modificación en el PNDIP.

Se recomienda al sector seguir con la articulación de los actores involucrados en los diferentes campos de la diplomacia para continuar con el cumplimiento de las metas del PNDIP.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 27. Sector Acción Exterior. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas. (01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Proyectos de cooperación internacional aprobados.	Cantidad de Proyectos de cooperación internacional aprobados por Mideplan y oficializados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dirigidos a poblaciones vulnerables y en riesgo social en zonas rurales, costeras y fronterizas.	48	24	50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)
Diplomacia económica como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia económica implementadas.	45	32	71,11	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Diplomacia ambiental como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia ambiental implementadas.	40	23	57,5	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Diplomacia de Seguridad y Desarme como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia de seguridad y desarme implementadas	40	18	45	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Diplomacia de Derechos Humanos como un eje estratégico de Acción Exterior de Costa Rica.	Número de actividades de diplomacia de derechos humanos implementadas	40	20	50	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Talento humano, desarrollo de habilidades y entorno internacional	Número de becas nuevas obtenidas.	50	736	1.472,00	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
	Porcentaje de becas difundidas.	88	98,07	111,44	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
						Exteriores y Culto
	Número de actividades de difusión desarrolladas.	5	4	80	De acuerdo con lo programado	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

13. Sector Vivienda, Hábitat y Territorio

Avances de metas de intervención pública por sector

Según el Decreto Ejecutivo 43580-MP-PLAN, del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, el sector Vivienda, Hábitat y Territorio está constituido por seis[21] instituciones, de las cuales, tres (50%) establecieron metas de intervención pública en el PNDIP 2023-2026.

Para el año 2024, el sector programó la ejecución de 10 metas de intervención pública, de las cuales dos están desagregadas para seis regiones de planificación y una para cinco regiones, cuya distribución por institución se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 28. Cantidad de metas de intervenciones públicas programadas 2024 por institución

Institución responsable en el PNDIP	Cantidad metas de intervención pública	Cantidad metas intervención pública regionales
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)	3	12
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)	2	
Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)	1	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)	2	5
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)	1	
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)	1	
TOTAL	**10**	**17**

Nota: La cantidad de las metas de intervenciones públicas y regionales se obtuvieron del PNDIP 2023-2026.

El avance en la ejecución de estas metas, fue avalada por la ministra rectora mediante el oficio MIVAH-DMVAH-SSVHT-0039 del 23 de julio del 2024. La distribución por categorías de clasificación de todas las metas es la siguiente: seis (60%) están de acuerdo con lo programado, una (10%) está en riesgo de incumplimiento y tres (30%) presentan atraso crítico, tal como se muestra en el siguiente Figura.

[21]: El sector tiene seis instituciones con responsabilidad en el PNDIP: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Además, de COSEVI, SINAC y SETENA que no se encuentran como responsables de intervenciones públicas en el PNDIP.
Dos instituciones del sector no tienen metas a lo interno de este, pero si son responsables en el PNDIP: Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Figura 14. Costa Rica: Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Porcentaje de metas de intervención pública con avance al semestre 2024, según su clasificación
(total de metas 10)



Nota: Con información del sector a julio 2024.

Por su parte, la distribución de las 17 metas regionales, según las categorías de clasificación, es la siguiente: ocho (47%) están de acuerdo con lo programado, siete (41%) están con riesgo de incumplimiento y 2 (12%) presentan atraso crítico.

Metas clasificadas de acuerdo con lo programado:

Bajo la clasificación "de acuerdo con lo programado", se registraron seis metas, de las cuales una meta presenta 0% de avance al semestre, como se explica a continuación:

- La creación del Corredor Biológico Interurbano (CBI) Cubujuquí es una meta de medición anual. Entre los logros más destacados, se incluyen la propuesta de límites del corredor, la ficha técnica para su creación y la revisión de ésta, por parte del Programa Nacional de Corredores Biológicos, documentada en el oficio SINAC-SE-DPCG-064. El CBI, junto con las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), constituye una de las estrategias de conservación reconocidas por el Estado y es fundamental en la red de conservación de Costa Rica. Esta plataforma articula a actores locales, municipalidades e instituciones para definir y ejecutar acciones que mejoren la conectividad, la trama verde, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, beneficiando la calidad de vida de las comunidades dentro del corredor.

Por otro lado, una meta reportó un avance de más de 100%, con un sobrecumplimiento del 384,63%. Se destacan los siguientes logros alcanzados:

- Del programa de operaciones formalizadas a través del Bono RAMT, se formalizaron 283 bonos de vivienda destinados a la reparación y mejoras en las regiones. El BANHVI informa que, para garantizar el cumplimiento de las metas al final del año, se realiza un seguimiento continuo de los ingresos presupuestarios y de la asignación a las entidades. Además, por medio de reuniones periódicas, se supervisa la formalización de los casos pendientes. Por otra parte, a nivel de alta dirección, se vigila

que los recursos se reciban oportunamente y se asegura la continuidad de los procesos, subrayando la importancia de que el presupuesto no se vea disminuido.

- En relación con el programa de mejoramiento barrial, financiado a través del Bono Colectivo, se aprobó el registro de parámetros del proyecto *Parque San Diego al Aire Libre*. Este proyecto asignó ¢1.000.000.000,00 para beneficiar a 4.231 familias, abarcando una población total de 16.924 personas. El objetivo principal es mejorar los barrios y asentamientos humanos mediante la creación de un hábitat adecuado y la reducción de riesgos, a través de la provisión de infraestructura de servicios y equipamiento social.

- En relación con los predios dotados a nivel nacional, conforme al programa de Gestión Agraria y regularización de tierras, el INDER informa que durante el primer semestre se llevaron a cabo diversos trámites administrativos, como la elaboración de expedientes, la coordinación con entes externos, la revisión de requisitos, el seguimiento de planos y el visado para la titulación. Estas acciones se esperan concretar a finales del año, lo que facilita el avance hacia la meta establecida. Según las regiones de planificación, se lograron las siguientes regularizaciones de predios: Chorotega 43, Huetar Caribe 181, Central 14, Brunca 252, Pacífico Central 28, Huetar Norte 119.

  Entre los beneficios para la población se encuentra la asignación de inmuebles, como fincas o predios, a personas y organizaciones que necesitan estos recursos para la ejecución de proyectos aprobados. Esta asignación se realiza mediante diversas modalidades, según lo establecido en la Ley 9036, como contratos de arrendamiento prorrogables o contratos de asignación con un periodo de prueba.

  La tenencia de tierra proporciona acceso a servicios esenciales para el desarrollo de la población, como servicios básicos, el fortalecimiento de las familias, el arraigo en los territorios rurales y el empoderamiento económico.

Metas clasificadas con riesgo de incumplimiento:

Bajo esta categoría, se clasificó la siguiente meta:

- La meta de otorgar 3.646 soluciones de vivienda a la población de ingresos medios (estratos 1.5 al 6) enfrenta importantes desafíos. El recorte presupuestario, que hasta la fecha asciende a ¢27,000 millones, junto con el incremento en los costos de construcción, han limitado el avance de esta meta. Este obstáculo presenta riesgos significativos, ya que podría desviarse la ejecución de los presupuestos asignados al Bono Familiar de Vivienda, afectando la atención de la demanda y el cumplimiento de las metas regionales.

Para mitigar el riesgo presupuestario, se proponen las siguientes medidas de mejora:

- Seguimiento de los ingresos de presupuesto y su asignación a las entidades.
- Mediante reuniones con las entidades, mantener un seguimiento constante de la formalización de los casos pendientes.
- A nivel de alta dirección, vigilar porque los recursos se reciban oportunamente y evidenciar la importancia de que el presupuesto no sea disminuido.

Metas clasificadas con atraso crítico:

Bajo esta categoría, se clasificaron las siguientes tres metas:

- La meta de alcanzar una densidad poblacional acumulada de 100 habitantes por hectárea en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público enfrenta un obstáculo principal: la obtención de datos censales a una escala territorial adecuada. Según el MIVAH, la falta de herramientas demográficas precisas dentro de la institucionalidad impide calcular con exactitud la densidad poblacional, lo que genera un riesgo operativo. En respuesta a esta situación, la Secretaría Sectorial está gestionando la modificación del indicador.

- En cuanto a la meta de lograr 3% de incremento en la plusvalía como resultado de la intervención en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público, el principal obstáculo para su ejecución radica en que la información se encuentra en las municipalidades, las cuales no cuentan con un mismo nivel de actualización en el valor de las propiedades, lo que genera un riesgo operativo. Por esta razón, se está también gestionando la modificación del indicador.

- La meta acumulada del 32% de Planes Reguladores con Viabilidad (Licencia) Ambiental, incluidos en el Plan Intersectorial de Priorización de Planes Reguladores, no mostró avances. Los expedientes que podrían obtener la Viabilidad Ambiental no han logrado cumplir con los requisitos establecidos por el Decreto Ejecutivo 32.967 y la Ley General de Administración Pública, lo que ha generado un riesgo operativo. En respuesta, se han establecido las siguientes medidas de mejora:

    - Atender los demás requisitos (AAA y/o RDS), cuando cada municipalidad los remita, en tiempo y forma, esperando a que la información suministrada cumpla con los criterios técnicos necesarios para remitir el informe técnico a la Comisión Plenaria.
    - Atender oportunamente los estudios técnicos de nuevas propuestas de incorporación de la variable ambiental, para el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental, lo antes posible.
    - Coordinar con el MIVAH la identificación y coordinación con las municipalidades proponentes próximas a obtención de la VLA, para que avancen con los esfuerzos necesarios para inclusión de la documentación requerida para el análisis de la SETENA.

Conclusiones

- Los logros alcanzados en el sector, en temas como el corredor biológico, la vivienda y el desarrollo comunitario, el mejoramiento barrial y la gestión agraria y regulación de tierras, subrayan la importancia de la gestión ambiental, el acceso a una vivienda digna y la regularización de tierras como factores clave para mejorar la calidad de vida de la población.

- Las cuatro metas rezagadas se refieren a temas como la entrega del Bono Familiar de Vivienda, el programa piloto para la intervención de nodos de integración modal de transporte y la emisión de la Viabilidad Ambiental (Licencia) para Planes Reguladores. El incumplimiento de estas metas podría tener un impacto significativo en el desarrollo urbano y en la calidad de vida de la población, especialmente en lo que respecta al acceso a vivienda, la eficiencia del transporte público y el desarrollo sostenible.

- Los riesgos presupuestarios y operativos han estado presentes en la mayoría de las metas de intervención pública que se clasificaron en las categorías con riesgo de incumplimiento y atraso crítico. Estos riesgos podrían afectar la viabilidad y el éxito de las metas propuestas en las áreas

de vivienda, desarrollo urbano y planificación territorial, lo cual representa una alerta para los tomadores de decisiones del sector Vivienda, Hábitat y Territorio.

- Las medidas de mejora establecidas para las metas clasificadas en las categorías con riesgo de incumplimiento y atraso crítico, se concentran en la supervisión constante, la modificación de indicadores, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna a los requisitos técnicos.

Recomendaciones

- Es recomendable fortalecer las políticas y programas que promuevan la gestión ambiental sostenible y la regularización de tierras, dado que estos aspectos son clave para mejorar la calidad de vida de la población.

- Es crucial dar prioridad a la resolución de las cuatro metas rezagadas, especialmente las relacionadas con la entrega del Bono Familiar de Vivienda, la intervención de nodos de integración modal de transporte, y la emisión de Viabilidad Ambiental para Planes Reguladores.

- Identificar y mitigar los riesgos presupuestarios y operativos asociados con las metas de intervención pública, enfocándose en las áreas de vivienda, desarrollo urbano y planificación territorial, es fundamental para asegurar la viabilidad de los proyectos.

- Asegurar que las medidas de mejora propuestas, como la supervisión constante, la modificación de indicadores, la coordinación interinstitucional y la atención a los requisitos técnicos, se implementen de manera efectiva para reducir el riesgo de incumplimiento al IV trimestre del 2024.

El detalle del avance al seguimiento del sector, correspondiente al primer semestre, se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 29. Sector Vivienda, Hábitat y Territorio. Avance en el cumplimiento de las metas de intervenciones públicas.
(01 de enero al 30 de junio 2024)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
Programa de atención del problema habitacional del país mediante el otorgamiento del Bono Familiar de Vivienda.	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6).	3646	1046	28,7	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Central.	1945	382	19,64	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Chorotega.	225	93	41,33	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Pacífico Central.	163	67	41,1	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Brunca.	405	131	32,34	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Huetar Caribe.	480	180	37,5	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de soluciones de vivienda otorgadas a la población de ingresos medios (estratos del 1.5 al 6). R. Huetar Norte.	428	193	45,1	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Número de créditos aprobados para clase media a través de alternativas crediticias (SAP y otras fuentes de financiamiento).	734	389	53	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Programa de renovación de viviendas en centros urbanos deteriorados.	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT.	712	283	39,8	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Central.	374	93	25	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones	20	6	30	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Chorotega.					Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Pacífico Central.	46	59	131,11	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Brunca.	61	16	26,22	Con riesgo de incumplimiento	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Huetar Caribe.	148	74	50	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
	Cantidad de operaciones formalizadas por medio del Bono RAMT. R. Huetar Norte.	63	35	55,6	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)
Programa Bono Colectivo.	Número de familias beneficiadas por el mejoramiento barrial financiado con el Bono Colectivo en el período.	1100	4231	384,63	De acuerdo con lo programado	Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH)
Titulación de propiedades a nivel nacional.	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período.	120	62	51,7	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Central.	50	39	78	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Chorotega.	6	1	16,7	Con atraso crítico	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el	24	7	29,16	Con riesgo de incumplimiento	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	período. R Pacífico Central.					
	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Brunca.	10	0	0,00	Con atraso crítico	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
	Número de títulos de propiedad otorgados por el INVU para el período. R. Huetar Caribe.	30	15	50	De acuerdo con lo programado	Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
	Número de predios dotados a nivel nacional, de conformidad con el programa de Gestión Agraria y regularización de la tierra.	1400	637	45,5	De acuerdo con lo programado	Instituto de Desarrollo Territorial Rural (INDER)
Plan intersectorial de priorización de Planes Reguladores.	Porcentaje acumulado de Planes Reguladores con Viabilidad (Licencia) Ambiental incluidos dentro del Plan Intersectorial de Priorización de Planes Reguladores.	32	0	0,00	Con atraso crítico	Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) Dirección de Gestión Integrada del Territorio Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Departamento de Urbanismo, Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
Corredores Biológicos Interurbanos.	Cantidad de corredores biológicos interurbanos (CBI) creados.	1	0	0	De acuerdo con lo programado	Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
Programa piloto de intervención de nodos de integración modal de transporte.	Densidad poblacional acumulada en el primer anillo de influencia de los nodos de	100	0	0,00	Con atraso crítico	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

Intervención pública	Indicador	Meta 2024 programada	Avance I Semestre 2024	Avance I Semestre (%)	Clasificación	Ejecutor institucional
	integración de transporte público.					
	Porcentaje de efecto de plusvalía por efecto de intervención en el primer anillo de influencia de los nodos de integración de transporte público	3	0	0,00	Con atraso crítico	Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)

Nota: La información del avance de las metas fue proporcionada por el sector en el mes de julio de 2024.

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL
Y POLÍTICA ECONÓMICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA